



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 45/2014

Termo aditivo ao contrato que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA. - ME**, decorrente do Processo de licitação Pregão n.º 24/2014, Processo Geral n.º 187/2014

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 09.476.696/0001-00, sediada na Av. Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, 820, Parque da Gávea, Maringá/PR, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. THIAGO DE LEMOS CURY, portador da Carteira de Identidade RG 9.133.737-1 SSP/PR e inscrito no CPF 040.044.169-14, residente e domiciliado em Maringá/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente ajuste visa formalizar o aditamento ao contrato de execução da substituição da cobertura e pintura externa do imóvel do Fórum Trabalhista de Umuarama, Avenida Rio Branco, 3.700 – Centro Cívico – CEP 87501-130 – Umuarama/PR, referente à pintura dos pisos cimentados externos e dos elementos metálicos (esquadrias de ferro, guarda-corpo, corrimãos, gradis, portões, mastros e protetores de holofotes), nos termos do Memorando SAO nº 065/2014 e respectivo Relatório de Justificativa (ANX SAO 339/2014).

§1º - Integra o instrumento ora subscrito o Anexo I – Planilha Orçamentária, com descrição dos itens acrescidos ao contrato original.

§2º - A execução do objeto do presente aditivo deverá ocorrer no **prazo máximo de 20 dias**, contados da data em que a contratada receber o presente instrumento assinado pela representante do contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da alteração de que trata a cláusula primeira, o valor do contrato sofrerá um acréscimo de R\$ 7.366,51 (sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), passando de R\$ 162.169,90 (cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta e nove reais e noventa centavos) para R\$ 169.536,41 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos).

Parágrafo único - O preço fixado nessa cláusula considera-se completo, abrangendo todos e quaisquer ônus, despesas e encargos de qualquer natureza necessários à perfeita e integral execução dos serviços objeto do presente aditivo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de Termo Aditivo encontra-se vinculado aos elementos constantes do processo de licitação Pregão nº 24/2014, Processo Geral n.º 187/2014, Memorando SAO nº 065/2014 e Despacho Odesp nº 2150/2014.


CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do Contrato Original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.


Curitiba, 14 de outubro de 2014.

CONTRATANTE:


PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:


THIAGO DE LEMOS CURY
Sócio Administrador
Construtora Planingá Ltda. - ME


CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA.
Eng. João Batista P. da Silva
CPF: 527.434.709-68
RG: 2.184.791-7 PR
SÓCIO ADMINISTRADOR

Certifico e dou fé, que o presente reconhecimento de firma foi realizado por SEMELHANÇA em virtude do(a) signatário(a) estar impossibilitado de assinar na presença do notário. (artigo 710, § 3º, Provimento 249).

ROCHA LOURES - 2ª TABELIÃO
Diderot A.A. da Rocha Loures-Tabelião
Av. Duque de Caxias, 361-Maringá/PR
Fone 44.3220-1500 - Fax 44.3220-1515
SELO LYUc.92BB1.hWUdj-V1YQU.rbhS

Consulte em <http://funarpen.com.br>
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA...

Maringá, 17 de outubro de 2014
00206969(001-00056002)*****
Em testemunho  da verdade

AMANDA SOUZA ALVES - Escr. Autorizada



ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO F.T. DE UMJARAMA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, 3700. UMJARAMA-PR.
 LICITAÇÃO: PO 024/2014
 CONTRATO: 45/2014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário do Edital			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital		Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço		27,55%	Material	M.O.	Aditivo		
I ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA																		R\$ 7.366,51
I.1 PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO																		R\$ 2.108,41
I.1.1	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA - JANELAS E PORTAS DE FERRO.	m²	71,59	0,04	1,38	1,42	0,04	1,38	1,42	101,66	28,01	3,65	126,01		R\$ 129,66	
I.1.2	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - JANELAS E PORTAS DE FERRO.	m²	71,59	6,01	15,66	21,67	6,01	15,66	21,67	1.551,36	427,40	548,79	1.429,96		R\$ 1.978,75	
I.2 PINTURAS EM GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS																		R\$ 983,67
I.2.1	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA - GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS.	m²	33,40	0,04	1,38	1,42	0,04	1,38	1,42	47,43	13,07	1,70	58,79		R\$ 60,49	
I.2.2	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS.	m²	33,40	6,01	15,66	21,67	6,01	15,66	21,67	723,78	199,40	256,04	667,14		R\$ 923,18	
I.3 PINTURAS EM GRADIS E PORTÕES																		R\$ 635,85
I.3.1	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA - PORTÃO DE FERRO E GRADIS EM METALON.	m²	21,59	0,04	1,38	1,42	0,04	1,38	1,42	30,66	8,45	1,10	38,00		R\$ 39,10	
I.3.2	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - PORTÃO DE FERRO E GRADIS EM METALON.	m²	21,59	6,01	15,66	21,67	6,01	15,66	21,67	467,86	128,89	165,50	431,25		R\$ 596,75	
I.4 PINTURAS EM OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS																		R\$ 147,26
I.4.1	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA - MASTROS DAS BANDEIRAS E PROTETORES DOS HOLOFOTES.	m²	5,00	0,04	1,38	1,42	0,04	1,38	1,42	7,10	1,96	0,26	8,80		R\$ 9,06	
I.4.2	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - MASTROS DAS BANDERAS E PROTETORES DOS HOLOFOTES.	m²	5,00	6,01	15,66	21,67	6,01	15,66	21,67	108,35	29,85	38,33	99,87		R\$ 138,20	
I.6 PINTURAS EM PISOS																		R\$ 3.240,52
I.5.1	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA - PISOS EXTERNOS.	m²	194,98	0,04	1,38	1,42	0,04	1,38	1,42	276,87	76,28	9,95	343,20		R\$ 353,15	
I.5.2	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - PISOS EXTERNOS - PISOS EXTERNOS.	m²	194,98	2,03	9,58	11,61	2,03	9,58	11,61	2.263,72	623,65	504,85	2.382,52		R\$ 2.887,37	
I.6 PINTURAS EM ESCADAS																		R\$ 250,79
I.6.1	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA - ESCADA DE CONCRETO.	m²	15,09	0,04	1,38	1,42	0,04	1,38	1,42	21,43	5,90	0,77	26,56		R\$ 27,33	
I.6.2	SINAPI 08/2014 DESOBERADA	74245/1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - ESCADA DE CONCRETO.	m²	15,09	2,03	9,58	11,61	2,03	9,58	11,61	175,19	48,27	39,07	184,39		R\$ 223,46	
																VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =	R\$ 1.570,02	
																VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =	R\$ 5.796,49	
																VALOR TOTAL COM BDI =	R\$ 7.366,51	