

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/05/2019 até 06/06/2019 (15 meses após início de obra).

I.7. FASE 05 - 9ª E 12ª VARA DO TRABALHO



Figura 1C - Tapume 12ª VT




Figura 2C - retirada esquadrias - 12ª VT



Figura 3C - retirada de pisos - 12ª VT



Figura 4C - Execução de piso cerâmico - 12ª VT



Figura 5C - Execução de piso cerâmico - 12ª VT



Figura 6C - Divisórias dry-wall - 9ª VT



Figura 7C - Divisórias dry-wall - 9ª VT



Figura 8C - adequação e reinstalação balcão de atendimento - 9ª VT




Figura 9C - Portas de madeira - 9ª VT



Figura 10C - Portas acústicas - 9ª VT



Figura 11C - Porta vidro - balcão de atendimento - 9ª VT



Figura 12C - Pannel de vidro - balcão de atendimento - 9ª VT



Figura 13C - forro gesso removível - 9ª VT



Figura 14C - forro gesso removível - sala de audiências - 9ª VT



Figura 15C - Envolvimento redes frigorígenas - 9ª VT



Figura 16C - rodapés poliuretano - 9ª VT



Figura 17C - soleira granito - 9ª VT




Figura 18C - pintura interna - 9ª VT



Figura 19C - pintura interna - 9ª VT



Figura 20C - pintura esquadrias existentes - 9ª VT



Figura 21C - pintura esquadrias novas - 9ª VT



Figura 22C - pintura protetores de parede - 9ª VT



Figura 23C - retirada de rede frigorígena - 12ª VT



Figura 24C - Instalação de SPLITS - 9ª VT



Figura 25C - Instalação de SPLITS - 9ª VT

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 01E: instalações elétricas 9ª VT



Figura 02E: instalações elétricas 9ª VT



Figura 03E: itens Dutotec 9ª VT



Figura 04E: itens Dutotec 9ª VT



Figura 05E: itens Dutotec 9ª VT



Figura 06E: iluminação 9ª VT




Figura 07E: iluminação 9ª VT



Figura 08E: iluminação 9ª VT



Figura 09E: iluminação 9ª VT



Figura 10E: infra concluída 9ª VT



Figura 11E: retirada infra 12ª VT



Figura 12E: início infra 12ª VT

INSTALAÇÕES LÓGICAS.



I.9. FASE 07 - 10ª E 11ª VARA DO TRABALHO



Figura 26C - Tapumes - 10ª e 11ª VTs



Figura 27C - piso cerâmico - hall público - 10ª e 11ª VTs



Figura 28C - piso cerâmico - 10ª VT



Figura 29C - divisórias dry-wall - 11ª VT



Figura 30C - divisórias dry-wall - 11ª VT



Figura 31C - divisórias dry-wall - 11ª VT



Figura 32C - divisórias dry-wall - 10ª VT



Figura 33C - divisórias dry-wall - 10ª VT



Figura 34C - adequação e reinstalação de balcão de atendimento - 10ª VT



Figura 35C - adequação e reinstalação de balcão de atendimento - 11ª VT



Figura 36C - vergas e requadros - aberturas para passagem da rede frigorígena - gabinetes dos Juízes



Figura 37C - vergas e requadros - aberturas para passagem da rede frigorígena - gabinetes dos Juízes

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.



Figura 19E: infra estrutura e pontos elétricos 10ª e 11ª VT



Figura 20E: infra estrutura e pontos elétricos 10ª e 11ª VT



INSTALAÇÕES LÓGICAS.






Figura 27E: infra estrutura e cabeamento lógico
10ª e 11ª VT



Figura 28E: infra estrutura e cabeamento lógico
10ª e 11ª VT

I.10. FASE 08 - 19ª E 20ª VARA DO TRABALHO




Figura 38C - porta de alumínio - acesso à
rampa

I.13. CLIMATIZAÇÃO - PRUMADAS DE DRENO E PRUMADAS DE INSULFLAMENTO/EXAUSTÃO - VENTILADORES E GRELHAS



Figura 39C - grelhas para ventilação e exaustão de ar

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.




Figura 29E: infraestrutura - eletrocalhas ar cobertura VM362




Figura 30E: infraestrutura - eletrocalhas ar cobertura VM362



Figura 31E: infraestrutura - eletrocalhas ar cobertura VM362



Figura 32E: cabeamento elétrico ar condicionado cobertura VM362

I.17. SERVIÇOS EM COBERTURAS - FÓRUM TRABALHISTA - FASE FINAL - CLIMATIZAÇÃO




Figura 40C - adaptação e reinstalação de plataforma metálica



Figura 41C - adaptação e reinstalação de plataforma metálica



Figura 42C - instalação de novos SPLITs -
cobertura - lado direito

Curitiba, 17 de junho de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

José Luiz Cartolari
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro