

OBJETO REFORMA FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA R\$ 4.427.519,60
 CONTRA FORTALLEZA ENGECLIN LTDA EPP. R\$ 3.359.999,81
 -24,11%

4º TERMO ADITIVO - PRAZO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Total	
							ADITIVO
I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						R\$ 39.030,50	
I.1						R\$ 39.030,50	
1.1.1	PLANILHA	1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA - meio período	MÊS	2,00	12.218,25	
1.1.2	PLANILHA	1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA- meio período	MÊS	2,00	12.218,25	
1.1.3	PLANILHA	1.3	MESTRE DE OBRAS - período integral	MÊS	2,00	14.594,01	
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =						R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =						R\$ 39.030,50	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =						R\$ 39.030,50	

* obs.:

02ª MEDIÇÃO			RESUMO			
06/11/2019			06/11/2019			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	R\$ 19.515,25	R\$ 39.030,50	50,00%	100,00%		
1,00	6.109,12	12.218,25	50,00%	100,00%	-	-
1,00	6.109,12	12.218,25	50,00%	100,00%	-	-
1,00	7.297,00	14.594,01	50,00%	100,00%	-	-
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =		R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =		R\$ 19.515,25				
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =		R\$ 19.515,25				