



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO  
Secretaria de Engenharia e Arquitetura  
Fiscalização Reforma Fórum Curitiba

## **RELATÓRIO 4ª MEDIÇÃO – 1º TERMO ADITIVO**

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

CONTRATADA: **FORTALLEZA ENGLIN LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato Nº 9/2018, CP 01/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, para o 1º aditivo.

Esta medição da planilha do termo aditivo atingiu o valor de **R\$ 10.641,91** que corresponde a um percentual de 17,66% para a medição do 1º aditivo e 68,76% acumulado.

A 4ª medição do 1º aditivo ocorreu vinte meses após a data de início da obra, ou seja, em 06/11/2019.

## **II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA**

### **II.1. PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS**

Foram executadas juntas de dilatação, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, nos pisos (9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª VTs), considerando a extensão dos panos de piso cerâmicos a substituir.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
**Fiscalização Reforma Fórum Curitiba**

Total financeiro executado no item <b>PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO NOS PISOS CERÂMICOS SUBSTITUÍDOS.</b>	R\$ 11.483,95 na etapa (40% do total em planilha)
	R\$ 20.096,92 acumulado (70% do total em planilha)

### **II.3. SERVIÇOS NO DUTO DE VENTILAÇÃO DAS VARAS 17ª/18ª/19ª E 20ª**

Durante esta medição não houve serviços neste item.

### **II.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA FÓRUM TRABALHISTA**

Foi executada a limpeza de 245,64 m<sup>2</sup> das lajes laterais da cobertura, como preparação para a posterior aplicação da manta líquida.

Curitiba, 18 de novembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

\_\_\_\_\_  
José Luiz Cartolari  
Membro

\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Siwek  
Membro