

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA. EPP

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	18/01/2018	R\$ 1.602.383,91	R\$ 1.757.615,90	R\$ 3.359.999,81
1º TERMO ADITIVO	17/07/2018	R\$ 23.904,72	R\$ 15.252,78	R\$ 39.157,50
2º TERMO ADITIVO (Horas Extras)	10/12/2018		R\$ 119.753,60	R\$ 119.753,60
3º TERMO ADITIVO (Elétrica)	21/03/2019	R\$ 10.293,57	R\$ 5.500,80	R\$ 15.794,37
4º TERMO ADITIVO (Prazo)	06/08/2019		R\$ 39.030,50	R\$ 39.030,50
5º TERMO ADITIVO	14/08/2019	R\$ 51.747,80	R\$ 13.361,52	R\$ 65.109,32
6º TERMO ADITIVO (Prazo)	02/12/2019		R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
7º TERMO ADITIVO	06/12/2019	R\$ 18.221,13	-R\$ 3.247,75	R\$ 14.973,38
8º TERMO ADITIVO (Glosa Serviços de Exaustão)		-R\$ 22.643,87	-R\$ 25.827,88	-R\$ 48.471,76
8º TERMO ADITIVO (Anulação saldo horas extras)			-R\$ 73.923,91	-R\$ 73.923,91
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.683.907,26	R\$ 1.867.030,81	R\$ 3.550.938,07

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	06/04/2018	R\$ 20.807,41	R\$ 22.823,14	R\$ 43.630,55
2ª MEDIÇÃO	06/05/2018	R\$ 50.599,72	R\$ 55.501,60	R\$ 106.101,32
3ª MEDIÇÃO	06/06/2018	R\$ 69.923,11	R\$ 76.696,96	R\$ 146.620,07
4ª MEDIÇÃO	06/07/2018	R\$ 31.723,64	R\$ 34.796,90	R\$ 66.520,54
5ª MEDIÇÃO	06/08/2018	R\$ 93.444,73	R\$ 102.497,25	R\$ 195.941,98
1ª MED 1º TERMO ADIT	05/09/2018	R\$ 6.473,47	R\$ 7.100,58	R\$ 13.574,05
6ª MEDIÇÃO	06/09/2018	R\$ 105.701,82	R\$ 115.941,76	R\$ 221.643,58
7ª MEDIÇÃO	06/10/2018	R\$ 44.795,76	R\$ 49.135,38	R\$ 93.931,14
8ª MEDIÇÃO	06/11/2018	R\$ 98.328,57	R\$ 107.854,22	R\$ 206.182,79
9ª MEDIÇÃO	06/12/2018	R\$ 56.591,84	R\$ 62.074,21	R\$ 118.666,05
2ª MED 1º TERMO ADIT	06/12/2018	R\$ 2.738,35	R\$ 3.003,63	R\$ 5.741,98
10ª MEDIÇÃO	06/01/2019	R\$ 46.669,93	R\$ 51.191,11	R\$ 97.861,04
11ª MEDIÇÃO	06/02/2019	R\$ 83.653,12	R\$ 91.757,07	R\$ 175.410,19
12ª MEDIÇÃO	06/03/2019	R\$ 71.952,29	R\$ 78.922,71	R\$ 150.875,00
13ª MEDIÇÃO	06/04/2019	R\$ 130.834,34	R\$ 143.509,01	R\$ 274.343,35
1ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra)	25/04/2019		R\$ 20.331,43	R\$ 20.331,43
14ª MEDIÇÃO	21/05/2019	R\$ 70.446,99	R\$ 77.271,58	R\$ 147.718,57
3ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	23/05/2019	R\$ 5.476,70	R\$ 6.007,25	R\$ 11.483,95
15ª MEDIÇÃO	11/06/2019	R\$ 145.522,56	R\$ 159.620,15	R\$ 305.142,71
1ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO	11/06/2019	R\$ 8.234,86	R\$ 4.400,64	R\$ 12.635,50
16ª MEDIÇÃO	16/07/2019	R\$ 141.391,33	R\$ 155.088,72	R\$ 296.480,05
17ª MEDIÇÃO	20/08/2019	R\$ 75.812,64	R\$ 83.157,04	R\$ 158.969,68
18ª MEDIÇÃO	25/09/2019	R\$ 98.431,63	R\$ 107.967,25	R\$ 206.398,88
2ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra)	20/08/2019		R\$ 19.207,63	R\$ 19.207,63
1ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO	17/09/2019	R\$ 43.833,27	R\$ 11.317,95	R\$ 55.151,22
19ª MEDIÇÃO	22/10/2019	R\$ 59.998,62	R\$ 65.811,03	R\$ 125.809,65
1ª MEDIÇÃO - 4ª ADITIVO (Prazo)	22/10/2019		R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
4ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	02/12/2019	R\$ 5.075,13	R\$ 5.566,77	R\$ 10.641,91
3ª MEDIÇÃO - 2º ADITIVO (hora extra)	02/12/2019		R\$ 6.290,63	R\$ 6.290,63
2ª MEDIÇÃO - 4º ADITIVO (Prazo)			R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
2ª MEDIÇÃO - 5º ADITIVO		R\$ 10.742,86	R\$ 2.773,86	R\$ 13.516,72
MEDIÇÃO 6ª ADITIVO (Prazo)			R\$ 19.515,25	R\$ 19.515,25
2ª MEDIÇÃO - 3º ADITIVO		R\$ 2.058,71	R\$ 1.100,16	R\$ 3.158,87
MEDIÇÃO - 7º ADITIVO - AJUSTE GLOSAS DO 8º ADITIVO		R\$ 42.967,60	R\$ 14.309,99	R\$ 57.277,59
20ª MEDIÇÃO		R\$ 59.676,26	R\$ 65.457,44	R\$ 125.133,70
		R\$ 1.683.907,26	R\$ 1.867.030,81	R\$ 3.550.938,07