

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO**

**OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAUCÁRIA.**

**CONTRATADA: TEK TECNOLOGIA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE ARAUCÁRIA**, objeto do Contrato Nº 25/2020, PO 22/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 06/10/2020 (data do Termo de Início da Obra) até 06/11/2020 (1 mês após início de obra).

### **2. DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**



Figura 01: Execução de furos para a passagem das tubulações.



Figura 02: demolição de calçada para a passagem das tubulações.

### 3. RESERVATÓRIO, BASE PARA INSTALAÇÃO E ABRIGO



Figura 03: Base de concreto executada.



Figura 04: Base de concreto executada.



Figura 05: Execução de forma e laje de concreto para a casa de bombas.



Figura 06: Execução de alvenaria – casa de bombas.

### 5. CONEXÕES



Figura 07: Cotovelo aço galvanizado.



Figura 08: TE aço galvanizado.

## 6. HIDRANTES



Figura 09: Hidrante instalado



Figura 10: Hidrante instalado



Figura 11: Mangueiras instaladas.



Figura 12: Fornecimento de esguichos.

## 7. TUBULAÇÃO



Figura 13: Tubulação aço galvanizado DN 65 mm.



Figura 14: Tubulação aço galvanizado DN 80 mm.



Figura 15: Tubulação pintada.



Figura 16: Tubulação pintada.

## 9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA – ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS



Figura 17: Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds instalado.



Figura 18: Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds instalado.

Curitiba, 13 de novembro de 2020.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Sandro Pohl da Silva  
Membro

---

Gilberto Ditzel  
Membro