



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  
**CONTRATO 28/2020 (PO 20/2020 – PROAD 562/2020)**

Dados do Contrato nº 28/2020:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA E NA ILUMINAÇÃO EXTERNA, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA;
2. Construtora: ELC ENGENHARIA LTDA;
3. Endereço: Avenida do Café, 600 – Londrina / PR;
4. Data do contrato: 02/10/2020;
5. Início da obra: 19/10/2020;
6. Término da obra: 19/02/2021;
7. Duração da obra: 123 dias;
8. Área: 2.268,62 m<sup>2</sup>;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 659.129,86;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 442.482,62;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 216.647,24;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA E NA ILUMINAÇÃO EXTERNA, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA**, objeto do Contrato nº 28/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato,



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º Termo Aditivo, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

**Ressalva: foram verificadas infiltrações nas salas de audiência principais da 5ª Vara do Trabalho e da 8ª Vara do Trabalho, localizadas abaixo das coberturas, cujas telhas e rufos foram substituídos na obra. O Recebimento Definitivo está condicionado à solução destes problemas de infiltração.**

Curitiba, 05 de março de 2021.

Arnaldo Nascimento de Souza  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Celson Lopes Sales Junior  
ELC ENGENHARIA LTDA