

## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,  
ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE  
CASCVEL

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** FÓRUM TRABALHISTA DE CASCVEL  
**ENDEREÇO:** RUA GALIBIS, 328  
**LOCAL:** CASCVEL/PR  
**ÁREA(m²):** 3.327,38

	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>R\$32.243,35</b>	<b>10,91%</b>	<b>51,60%</b>	<b>R\$16.637,55</b>	<b>48,40%</b>	<b>R\$15.605,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$32.243,35</b>
1.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA	R\$13.923,51	4,71%	50,00%	R\$6.961,75	50,00%	R\$6.961,75	100,00%	R\$13.923,51
1.2	MESTRE DE OBRAS	R\$15.617,32	5,29%	50,00%	R\$7.808,66	50,00%	R\$7.808,66	100,00%	R\$15.617,32
1.3	PLACA DE OBRA	R\$1.031,74	0,35%	100,00%	R\$1.031,74			100,00%	R\$1.031,74
1.4	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO	R\$1.322,26	0,45%	50,00%	R\$661,13	50,00%	R\$661,13	100,00%	R\$1.322,26
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$63,47	0,02%	50,00%	R\$31,73	50,00%	R\$31,73	100,00%	R\$63,47
1.6	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R\$285,06	0,10%	50,00%	R\$142,53	50,00%	R\$142,53	100,00%	R\$285,06
<b>2</b>	<b>ADEQUAÇÕES PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>	<b>R\$145.557,62</b>	<b>49,26%</b>	<b>49,09%</b>	<b>R\$71.459,36</b>	<b>50,90%</b>	<b>R\$74.093,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$145.553,16</b>
<b>2.1</b>	<b>SETORIAL</b>	<b>R\$31.290,32</b>	<b>10,59%</b>	<b>98,54%</b>	<b>R\$30.834,63</b>	<b>1,46%</b>	<b>R\$455,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$31.290,32</b>
2.1.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$467,88	0,16%	100,00%	R\$467,88			100,00%	R\$467,88
2.1.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$30.261,25	10,24%	100,00%	R\$30.261,25			100,00%	R\$30.261,25
2.1.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$561,20	0,19%	18,80%	R\$105,50	81,20%	R\$455,69	100,00%	R\$561,20
<b>2.2</b>	<b>FÓRUM - NÍVEL INFERIOR</b>	<b>R\$29.145,04</b>	<b>9,86%</b>	<b>64,00%</b>	<b>R\$18.652,16</b>	<b>36,00%</b>	<b>R\$10.492,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$29.145,04</b>
2.2.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$2.710,56	0,92%	25,79%	R\$699,05	74,21%	R\$2.011,51	100,00%	R\$2.710,56
2.2.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$17.826,64	6,03%	100,00%	R\$17.826,64			100,00%	R\$17.826,64
2.2.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$1.248,51	0,42%	10,13%	R\$126,47	89,87%	R\$1.122,04	100,00%	R\$1.248,51
2.2.4	ADEQUAÇÃO DA ROTA DE FUGA DO AUDITÓRIO	R\$7.359,33	2,49%			100,00%	R\$7.359,33	100,00%	R\$7.359,33
<b>2.3</b>	<b>FÓRUM - NÍVEL SUPERIOR</b>	<b>R\$10.018,93</b>	<b>3,39%</b>	<b>64,47%</b>	<b>R\$6.459,11</b>	<b>35,49%</b>	<b>R\$3.555,36</b>	<b>99,96%</b>	<b>R\$10.014,47</b>
2.3.1	ADEQUAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$753,11	0,25%	100,00%	R\$753,11			100,00%	R\$753,11
2.3.2	ADEQUAÇÃO DOS HIDRANTES E DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$5.575,26	1,89%	88,32%	R\$4.924,07	11,60%	R\$646,73	99,92%	R\$5.570,80
2.3.3	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$1.160,47	0,39%	67,38%	R\$781,92	32,62%	R\$378,55	100,00%	R\$1.160,47
2.3.4	BARRAS ANTI-PÂNICO EM PORTAS DE VIDRO	R\$2.530,09	0,86%			100,00%	R\$2.530,09	100,00%	R\$2.530,09
<b>2.4</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPOS - FÓRUM E SETORIAL</b>	<b>R\$7.734,48</b>	<b>2,62%</b>			<b>100,00%</b>	<b>R\$7.734,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$7.734,48</b>
<b>2.5</b>	<b>INVERSÃO DA ABERTURA DAS PORTAS NAS ROTAS DE FUGA</b>	<b>R\$3.161,26</b>	<b>1,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$3.161,26</b>			<b>100,00%</b>	<b>R\$3.161,26</b>
<b>2.6</b>	<b>SDAI</b>	<b>R\$22.063,33</b>	<b>7,47%</b>	<b>21,70%</b>	<b>R\$4.787,74</b>	<b>78,30%</b>	<b>R\$17.275,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$22.063,33</b>
<b>2.7</b>	<b>ACIONAMENTO BOMBA INCÊNDIOS</b>	<b>R\$25.624,84</b>	<b>8,67%</b>	<b>29,52%</b>	<b>R\$7.564,45</b>	<b>70,48%</b>	<b>R\$18.060,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$25.624,84</b>



Assinado digitalmente por JOSE CARLOS  
CASTANHEIRA MARTINS:82529620920  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
v3, OU=1425344800102, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE CARLOS  
CASTANHEIRA MARTINS:82529620920  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2021.11.10 12:04:01-03'00"


## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,  
ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE  
CASCVEL

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** FÓRUM TRABALHISTA DE CASCVEL  
**ENDEREÇO:** RUA GALIBIS, 328  
**LOCAL:** CASCVEL/PR  
**ÁREA(m²):** 3.327,38

	DESCRIÇÃO	TOTAL	% OBRA	MÊS 1		MÊS 2		TOTAL	
				%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
2.8	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$16.519,43	5,59%			100,00%	R\$16.519,43	100,00%	R\$16.519,43
3	ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA	R\$110.767,34	37,48%			100,00%	R\$110.767,34	100,00%	R\$110.767,34
3.1	GRADIL SOBRE O MURO LATERAL ESQUERDO	R\$35.876,83	12,14%			100,00%	R\$35.876,83	100,00%	R\$35.876,83
3.2	CONCERTINA SOBRE O GRADIL	R\$6.816,52	2,31%			100,00%	R\$6.816,52	100,00%	R\$6.816,52
3.3	GRADIL DE PROTEÇÃO DAS JANELAS	R\$53.759,35	18,19%			100,00%	R\$53.759,35	100,00%	R\$53.759,35
3.4	PORTÕES DE PROTEÇÃO DAS PORTAS DO PAVIMENTO INFERIOR	R\$4.635,07	1,57%			100,00%	R\$4.635,07	100,00%	R\$4.635,07
3.5	INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DE ENROLAR AUTOMÁTICA NO ACESSO PRINCIPAL	R\$9.679,58	3,28%			100,00%	R\$9.679,58	100,00%	R\$9.679,58
4	SUSTENTABILIDADE	R\$3.124,19	1,06%			100,00%	R\$3.124,19	100,00%	R\$3.124,19
4.1	ILUMINAÇÃO LED	R\$3.124,19	1,06%			100,00%	R\$3.124,19	100,00%	R\$3.124,19
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$3.807,50	1,29%			100,00%	R\$3.807,50	100,00%	R\$3.807,50
5.1	PONTOS PARA PORTAL, AUTOMAÇÃO E ILUMINAÇÃO CISTERNA	R\$3.807,50	1,29%			100,00%	R\$3.807,50	100,00%	R\$3.807,50
		<b>R\$295.500,00</b>		<b>29,81%</b>	<b>R\$88.096,90</b>	<b>70,19%</b>	<b>R\$207.398,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$295.495,54</b>



Assinado digitalmente por JOSE CARLOS  
CASTANHEIRA MARTINS:82529620920  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=14259348000102,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=JOSE CARLOS CASTANHEIRA  
MARTINS:82529620920  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2021.11.10 12:02:52-03'00"