



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CONTRATO 20/2021 (PO 24/2021 – PROCESSO VETOR 173079)

Dados do Contrato nº 20/2021:

1. Finalidade da obra: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO;
2. Construtora: Ricardi Construções e Empreendimentos Ltda;
3. Endereço: Av. XV de novembro, 830. Centro – Cornélio Procópio-Pr;
4. Data do contrato: 31/07/2021;
5. Início da obra: 18/08/2021;
6. Término da obra: 16/11/2021;
7. Duração da obra: 90 dias;
8. Área: 2.155,41 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 366.151,35;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 224.366,03;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 141.785,32;


RICARDI CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME
Ewerton Luiz Engelmann
CPF: 007.521.399-08 RG: 7.349.413-3-PR
Sócio - Gerente



Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS, REPAROS EM REVESTIMENTOS EXTERNOS, DRENAGEM E**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ


SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br

Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

NIVELAMENTO DO PISO DO SUBSOLO, PINTURAS INTERNA E EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO, objeto do Contrato nº 20/2021, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º Termo Aditivo.


Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 16/11/2021, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 14 de fevereiro de 2022.


Kelvi Leandro da Silva
Fiscal membro da comissão de fiscalização


Carlos Henrique Siwek
Fiscal membro da comissão de fiscalização


Arnaldo Nascimento de Souza
Fiscal membro da comissão de fiscalização


Ewerton Luiz Engelmann
Ricardi Construções e Empreendimentos Ltda