



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  
**CONTRATO 22/2021 (PO 17/2021 – PROCESSO VETOR 98056)**

Dados do Contrato nº 22/2021:

1. Finalidade da obra: ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA REGIONAL CURITIBA – LOTE 1 DO PREGÃO 17/2021 – À ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE;
2. Construtora: MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - 33.380.069/0001-47
3. Endereços:

Araucária: Rua Alfredo charvet,862 - Araucária/ PR

Castro: R. Dom Pedro II, 1027 - Centro, Castro - PR,

Colombo: Rua José cavassin,125 - Colombo/PR

Irati: Rua Lino Esculápio,1260 – Irati /PR

Ponta Grossa: Rua Maria Perpetuo da Cruz,11 –Ponta Grossa /PR

São José dos Pinhais: Rua das Nações,1101 –São José dos Pinhais

Fórum de Curitiba: Vicente Machado, 400 – Curitiba /PR

Paranaguá: Rua Manoel Pereira, 2230 - Paranaguá/PR

Pinhais: R. América do Sul, 629 - Centro, Pinhais - PR

Telêmaco Borba: Rua Governador Bento Munhoz da Rocha Neto,344 –  
Telêmaco Borba/ PR

União da Vitória: Rua Coronel João Gualberto,330 –União da Vitória

1. Data do contrato: 04/08/2021;
2. Início da obra: 26/08/2021;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

3. Término da obra: 10/12/2021;
4. Duração da obra: 90 dias + 16 dias (aditivo);
5. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 190.382,23
6. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 168.117,12
7. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 22.265,11

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA REGIONAL CURITIBA – LOTE 1 DO PREGÃO 17/2021 – À ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE**, objeto do Contrato nº 22/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º Termo Aditivo, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 11 de dezembro de 2021.

Claudia Soares Freda Dal Piva  
Fiscal do Contrato



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

---

Regina Ciscato de Lima  
Fiscal do Contrato

---

Silvia Magarete Magro  
MWS Magro Construção Civil Eireli

---

Rafael de Castro Maciel  
Engº Civil Crea 89468 D/PR