

OBJETO: ADEQUAÇÕES EDIFÍCIO SEDE TRT DA 9ª REGÃO
 CONTRATADA: DF CRPA

Valor Global do Edital* R\$ 617.914,75
 Valor Global do Contrato* R\$ 583.000,00
 Desconto do Contrato* -5,65%

1º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO DA FONTE			PREÇO UNITÁRIO DA VENDA			% DE DESCONTO POR ITEM	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO			CUSTO TOTAL (R\$)	BDI geral (R\$)	BDI diferenciado (R\$)	PREÇO TOTAL COM DESCONTO DE CONTRATO		Preço Total ADITIVO		
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO SERVIÇO (R\$)		MATERIAL	M.O.									
I																							ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA		R\$ 13.621,22	
I.1																							ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA PRESIDÊNCIA (COBERTURA)			
I.1.1	Planilha	12.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEDIMENTO. AF_122017_0350	M2	31,82	6,44	14,25	20,69	5,94	13,14	19,07	7,81%	5,94	13,14	19,07	606,94	159,40		238,53	505,50		744,03				
I.1.2	Planilha	12.1.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS (CONTRAFISO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEDIMENTO. AF_122017	M2	31,82	0,96	2,09	3,04	0,88	1,93	2,80	7,81%	0,88	1,93	2,80	89,18	23,42		35,19	74,14		109,33				
I.1.3	Planilha	12.1.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	4,00	42,59	66,30	108,89	39,26	61,13	100,39	7,81%	39,26	61,13	100,39	401,54	105,45		199,38	295,65		495,05				
I.1.4	Planilha	12.3.1	CONTRAFISO EM ARGAMASSA - REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA 4CM	M²	1,27	561,44	51,26	602,70	568,37	47,26	555,63	7,81%	568,37	47,26	555,63	707,20	185,73		816,99	72,73		889,72				
I.1.5	Planilha	12.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, ARQUIADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_092014 - REFERÊNCIA: ATENIA, MAPFM 80X60, ELIANE	M2	31,82	195,38	116,92	312,30	180,12	107,79	287,91	7,81%	180,12	107,79	287,91	9.161,28	2.455,96		7.238,65	4.147,55		11.386,20				
II																							ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA		R\$ 116.779,60	
II.1																							MURO EM VIDRO LAMINADO 10 MM COLOCADO			
II.1.1	SINAPI	99811 - adaptada	MURO DE DIVISA COM PERFS DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10 MM, ALTURA 2,00 M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	56,75	693,07	411,69	1.104,91						654,10	388,43	1.042,53	59.163,68	15.537,69		46.868,81	27.832,53		74.701,34			
II.2																							MURO EM VIDRO LAMINADO 10 MM COLOCADO			
II.2	SINAPI	10567	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCADO	M2	124,66		295,85							279,13	-	279,13	34.796,75		7.281,52	42.078,27	-	42.078,27				
III																							ITENS A SEREM GLOSADOS		-R\$ 155.524,93	
III.1																							MURO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO			
III.1.1	PLANILHA	7.1	MURO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO	M2	-124,66		130,41	74,67	205,08	120,22	68,84	7,81%	123,04	70,45	193,49	(24.120,73)	(8.334,62)		(19.366,50)	(11.088,85)		(30.455,35)				
III.1.2	PLANILHA	7.1.1	MURO EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO DIFERENCIADO	M2	-124,66		829,67		829,67	829,67		0,00%	829,67	-	829,67	(103.426,66)			(21.642,91)	(125.069,58)	-	(125.069,58)				
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =																							-R\$ 46.963,35			
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =																							R\$ 21.839,25			
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =																							-R\$ 25.124,10			
% ADITIVO=																							22,37%			
% GLOSAS=																							-26,68%			

*** PARA OS ITENS EXTRA PLANILHA FOI UTILIZADA A FONTE SINAPI : ABRIL 2022, A MESMA DA INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

2ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO
24/06/2023

RESUMO
24/06/2023

QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	0,00	13.621,22	0,00%	100,00%		0,00
0,00	0,00	744,03	0,00%	100,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	109,33	0,00%	100,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	493,95	0,00%	100,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	889,72	0,00%	100,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	11.384,20	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	116.779,60	116.779,60	100,00%	100,00%		0,00
56,75	74.701,34	74.701,34	100,00%	100,00%	0,00	0,00
124,66	42.078,27	42.078,27	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	-155.524,93	-155.524,93	100,00%	100,00%		0,00
-124,66	-30.455,35	-30.455,35	100,00%	100,00%	0,00	0,00
-124,66	-125.069,58	-125.069,58	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	-38.745,31	-25.124,10				0,00

VALOR MATERIAL COM BDI=	150,58%	-58.342,64
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	-50,58%	19.597,33
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	-38.745,31