

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL/PR.

CONTRATO: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023.

CONTRATADA: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA.

CÁLCULO DO REAJUSTE

ÍNDICE ECONÔMICO:	INCC-DI	
DATA BASE SINAPI:	fev-23	
I (fevereiro/2024) =	1.092,685	(índice referente ao mês em que se completar um ano da data base do orçamento)
I ₀ (fevereiro/2023) =	1.056,896	(índice referente à data base do orçamento)
PERCENTUAL REAJUSTE =	3,39%	(INCC-DI acumulado = (I - I ₀) / I ₀)

REAJUSTE DAS MEDIÇÕES - 4ª A 10ª

PERCENTUAL DE REAJUSTE = 3,39%

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
REAJUSTE - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL: 20 DIAS (01/02/24 A 20/02/24) EM 28 DIAS (24/01/24 A 20/02/24)	20/02/2024	R\$ 2.360,64	R\$ 1.044,04	R\$ 3.404,68
5ª MEDIÇÃO	21/03/2024	R\$ 5.106,05	R\$ 2.258,25	R\$ 7.364,30
6ª MEDIÇÃO	23/04/2024	R\$ 3.508,10	R\$ 1.551,53	R\$ 5.059,63
7ª MEDIÇÃO	22/05/2024	R\$ 2.874,98	R\$ 1.271,51	R\$ 4.146,49
8ª MEDIÇÃO	27/06/2024	R\$ 8.084,34	R\$ 3.575,46	R\$ 11.659,80
9ª MEDIÇÃO	30/07/2024	R\$ 6.221,05	R\$ 2.751,38	R\$ 8.972,43
10ª MEDIÇÃO	29/08/2024	R\$ 12.807,54	R\$ 5.664,39	R\$ 18.471,93
REAJUSTE - TOTAL		R\$ 40.962,70	R\$ 18.116,56	R\$ 59.079,26

LEOMAR PEREIRA DE
MENEZES:48579017
068

Assinado de forma digital
por LEOMAR PEREIRA DE
MENEZES:48579017068
Dados: 2024.09.03 14:39:20
-03'00'