



## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Contratação de licenças de software Autodesk, incluindo AutoCAD e AEC Collection, com suporte e atualizações pelo período contratado, para atender às necessidades de projeto, modelagem e elaboração técnica das unidades do TRT.

Atender à demanda da Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA) do TRT, garantindo o uso regular, atualizado e licenciado das ferramentas Autodesk necessárias à execução de projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários e demais atividades técnicas, assegurando padronização, conformidade legal e eficiência na elaboração e revisão dos projetos institucionais.

**Equipe da Contratação:** José Fernando Vargas / Alessandro de Souza / Paulo Celso Gerva

**Número do contrato(s):** -

**Fase atual:** Planejamento da Contratação

**Situação:** 01 - Nova Contratação

**Data da última atualização:** 19/11/2025

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					ANÁLISE DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES			TRATAMENTO DE RISCOS					MONITORAMENTO			
nº do Risco	Atividade / Etapa	Causa	Evento de Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco Inerente	Controle	Eficácia do Controle	Nível do Risco Residual	Tipo de Resposta	Ações para Implementar a resposta	Responsável	Data Início	Data Fim	Data Monit.	Situação	Ocorreu?	Observação
12	Gestão do Contrato	Falhas de sigilo por parte da contratada	<b>Divulgação indevida de dados</b>	Responsabilidade jurídica	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Termo de confidencialidade	Forte	2 - BAIXO	Evitar	Reforçar obrigações de sigilo na ordem de serviço	Fiscal			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
13	Gestão do Contrato	Credenciament o inadequado de técnicos	<b>Acesso físico não autorizado</b>	Violação de ambientes de TI	2 - Baixa	5 - Muito Alto	Alto	Políticas de acesso do TRT9	Forte	2 - BAIXO	Evitar	Conferência presencial de credenciais	Segurança			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
14	Gestão do Contrato	Incompatibilida de com sistemas internos	<b>AutoCAD não funcional</b>	Atraso na execução de projetos	1 - Muito Baixa	4 - Alto	Médio	Equipe local com conhecimento	Satisfatório	1,6 - BAIXO	Mitigar	Teste de instalação padronizado	STI			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
15	Gestão do Contrato	Ausência de documentação válida do fabricante	<b>Dúvidas sobre legalidade</b>	Risco de auditoria e penalidade	1 - Muito Baixa	3 - Médio	Baixo	TR exige documentação	Satisfatório	1,2 - BAIXO	Mitigar	Conferir documentação por checklist	Fiscal			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
16	Gestão do Contrato	Relatórios insuficientes da contratada	<b>Falta de comprovação de entrega</b>	Pagamento indevido	1 - Muito Baixa	3 - Médio	Baixo	Exigência de relatórios	Satisfatório	1,2 - BAIXO	Mitigar	Conferência cruzada com registros internos	Fiscal			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
17	Gestão do Contrato	Mudança repentina em políticas da Autodesk	<b>Alteração inesperada de requisitos</b>	Risco de incompatibilidade futura	2 - Baixa	4 - Alto	Médio	Acompanhamento de releases	Fraco	6,4 - MÉDIO	Mitigar	Monitorar comunicados oficiais	STI			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
18	Gestão do Contrato	Ausência de treinamento para novos servidores	<b>Uso inadequado do AutoCAD</b>	Retrabalho e baixa produtividade	1 - Muito Baixa	3 - Médio	Baixo	Equipe experiente	Satisfatório	1,2 - BAIXO	Mitigar	Treinamento interno periódico	SEA			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
19	Gestão do Contrato	Falha em planejar renovação antes do vencimento	<b>Interrupção de licenciamento</b>	Paralisação de projetos	3 - Média	5 - Muito Alto	Alto	Controle interno	Fraco	12 - ALTO	Mitigar	Criar alerta de renovação no SEI	SEA			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual
20	Gestão do Contrato	Instalação em máquina não autorizada	<b>Irregularidade de compliance</b>	Risco de penalidade contratual	1 - Muito Baixa	4 - Alto	Médio	Controle de inventário	Satisfatório	1,6 - BAIXO	Mitigar	Auditorias periódicas internas	STI			19/11/2025			Aguardan do início da gestão contratual