



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



DANIEL
VICENTE
THOMAZ 23
/06/2022 ST1
TRT9



RICARDO
ERBANO 24
/06/2022
NAGTI TRT9

Processo: Reunião de Comissão COGESTIC 13/06/2022 (Proc. N° 284417)

Ata/Pauta (ID 7943862)

Agendamento (ID 7943863)

Data: 13/06/2022

Horário: 14h até 15h30

Convidados:

- Alexandre Tetsuo Yamauchi
- Daniel Vicente Thomaz
- Eladir Prados
- Francisco Riedi
- Luciano Kuehne
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Ricardo Erbano
- Walter Ribeiro de Oliveira Junior
- Yank Lee Barduzzi
- Maria Helena Franco Martins Alves
- Rafael Mendes De Souza

Local da reunião: Sala do zoom

Participantes:

- Alexandre Tetsuo Yamauchi
- Daniel Vicente Thomaz
- Eladir Prados
- Francisco Riedi
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Ricardo Erbano
- Walter Ribeiro de Oliveira Junior
- Yank Lee Barduzzi
- Maria Helena Franco Martins Alves
- Rafael Mendes De Souza
- Bruno Guedes Moreira



Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Reunião de Comissão COGESTIC 13/06/2022 (N° 284417)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.EVIWG.FDKRU no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Item 1: Apresentação/acompanhamento orçamento STI (ID 7943870)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento STI.

Descrição:

Yank Lee Barduzzi começou apresentando o novo painel de execução orçamentária (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria?rs:embed=true>).

Yank, apresentou o valor total e execução até abril, total planejado e total executado até abril e os indicadores de grau de execução.

Yank informou que quase 100% do planejado para o mês de abril foi executado. Houve uma pequena diferença do planejado versus executado, já prevista, devido a uma glosa no contrato do Service Desk.

Yank, apresentou 5 contratações que ainda não foram tramitadas.

Cada gestor da área foi detalhando o motivo para a contratação não ter sido ainda tramitada e o que estava sendo feito para corrigir o problema.

Por fim, Yank apresentou uma planilha, com os recursos financeiros que foram aprovados na descentralização do CSJT.

Yank informou que quase todos os itens descentralizados ainda dependem de ações do TRT2 e TRT4 para dar prosseguimento.

Solução Proposta:

Daniel Thomaz propôs iniciar já um planejamento macro para a execução dos itens que foram descentralizados pelo CSJT.

Daniel Thomaz pediu que fosse feito um acompanhamento das diárias.

Deliberação:

Yank comprometeu-se informar os gestores qualquer informação repassada pelo NGO - Núcleo de Governança Orçamentária – sobre as descentralizações aprovadas pelo CSJT.

Gestores, sob coordenação do Yank, devem fazer um macroplanejamento para atender os itens que foram descentralizados pelos CSJT.

Paulo Roberto Nunes já deve providenciar o documento solicitado pelo CSJT para a contratação da ferramenta de segurança solicitada pelo CSJT.



Yank deve iniciar estudo e fazer um controle das diárias da STI para apresentar nas próximas reuniões do COGESTIC como sendo um item permanente da pauta das reuniões ordinárias.

anexo: [Download: painel_orc_01.png](#)
(7944091) anexo: [Download: painel_orc_02.png](#)
(7944090) anexo: [Download: painel_orc_03.png](#)
(7944089) anexo: [Download: painel_orc_04.png](#)
(7944088) anexo: [Download: painel_orc_05.png](#)

Item 2: Apresentação/acompanhamento andamento projetos STI (ID 7943880)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento projetos STI.

Descrição:

Walter Ribeiro de Oliveira Junior apresentou o andamento dos projetos atuais da STI (https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/PortfolioEGP_PTI-9).

Walter informou que quase a totalidade das correções necessárias de informações dos projetos da STI necessárias para o painel de projeto foram executados.

Walter mostrou que os filtros principais do painel estão funcionando.

Walter informou que os vários projetos relacionados a resolução CNJ 370, devido a uma orientação da SGE para acompanhamento, devem ser agrupados sobre um projeto.

Walter mostrou que agora é possível descobrir quais projetos uma pessoa está alocada e também ver quais pessoas estão alocadas para um projeto específico.

Daniel Thomaz sugeriu para a apresentação do COGESTIC o painel foque mais em uma visão ampla do andamento dos projetos.

Ter uma aba específica para uma visão mais macro, tais como, os projetos iniciados, os atrasados e os que estão com alguma pendência.

Solução Proposta:

Daniel solicitou que na página principal mostre a informação por divisão ao invés da seção/subseção.

Daniel sugeriu fosse possível no painel filtrar pelo perfil da pessoa cadastrado no sistema Vetor.



Deliberação:

Walter providenciar os ajustes no painel para se ter durante a reunião do COGESTIC uma visão mais macro do andamento dos projetos.

Walter providenciar que no painel conste a informação do perfil das pessoas alocadas em projetos e possa se realizar filtros com estas informações.

anexo: [Download: painel_prj_01.png](#)

(7944094) anexo: [Download: painel_prj_02.png](#)

(7944093) anexo: [Download: painel_prj_03.png](#)

(7944092) anexo: [Download: painel_prj_04.png](#)

Item 3: Acompanhamento capacitações STI (ID 7943886)

Nome do item: Acompanhamento capacitações STI.

Descrição:

Francisco Riedi apresentou um novo painel criado para o controle das capacitações da STI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/STI%20Capacita%C3%A7%C3%A3o?rs:embed=true>).

Francisco detalhou cada uma das abas com os diferentes enfoques das capacitações que estão andamento.

Francisco também apresentou a capacitação Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança que estaria atrasada, contando a data que deveria ter sido iniciada com o prazo informado pelo setor de capacitação (30 dias antes da data do evento).

Neste painel foram agrupadas as informações das capacitações do PAC e do uso da plataforma Alura.

Francisco informou que embora não esteja ainda no painel completamente demonstrado, pois depende da conclusão da negociação, já podemos considerar que essa sobra orçamentária, além da contratação do Alura, pode permitir também o aumento de vagas no curso "Design for Data Privacy" de 3 para 5.

Solução Proposta:

Informar a data de início das capacitações que ainda não tem data definida.



Próximas apresentações ser mais sucinto o acompanhamento das capacitações e, caso necessário, cada gestor deve verificar no painel a informação com mais detalhe.

Deliberação:

Walter Ribeiro de Oliveira Junior, acompanhar o andamento da capacitação Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança.

Ricardo Erbano deve informar a data do evento da capacitação Design for “Design for Data Privacy” para o Francisco Riedi.

Alexandre Tetsuo Yamauchi deve informar a data do evento da capacitação “MySQL Database Administration” para o Francisco Riedi.

Eladir Prados deve informar a data do evento da capacitação “Transformação Digital: Tecnologias e suas Aplicações Práticas” para o Francisco Riedi.

Francisco deve fazer ajustes na aba principal do painel para destacar eventuais atrasos nos próximos itens a serem contratados.

Daniel Thomaz indicou que nas próximas reuniões o foco da apresentação de capacitações deve ser a execução do PAC, resumida na aba principal do painel, e que as abas relativas a utilização do Alura devem ser para consumo das equipes no acompanhamento do uso da plataforma.

Ricardo Erbano colocar na pauta da reunião os links para os painéis.

Alexandre Tetsuo Yamauchi e Eladir Prados verificar com suas respectivas equipes a baixa adesão na plataforma Alura.

anexo: [Download: 1-Situação PAC.png](#)

(7944134) anexo: [Download: 2-Analítico PAC.png](#)

(7944133) anexo: [Download: 3-Alura Finalizados por Time-mês.png](#)

(7944132) anexo: [Download: 4-Alura Finalizados por Time.png](#)

(7944131) anexo: [Download: 5-Alura Finalizados por Colaborador.png](#)

(7944130) anexo: [Download: 6-Alura CH Finalizados por Colaborador.png](#)

(7944129) anexo: [Download: 7-Alura Analítico Cursos Finalizados.png](#)

(7944128) anexo: [Download: 8-Alura Analítico Cursos Iniciados.png](#)

(7944127) anexo: [Download: 9-Alura Cursos Iniciados por Time.png](#)

Item 4: Apresentação painel acompanhamento de pendencias vetor (ID 7943892)

Nome do item: Apresentação painel acompanhamento de pendencias vetor.



Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Reunião de Comissão COGESTIC 13/06/2022 (Nº 284417)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.EVIWG.FDKRU no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Descrição:

Ricardo Erbano reapresentação o painel que mostra as pendencias de preenchimento no sistema vetor (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Atrasos%20em%20Processos%20das%20Secretarias?rs:embed=true>

).

Conforme acordado, na última reunião ordinária do COGESTIC, o foco deveria ser zerar as pendencias dos dados de contratação atrasados.

Ricardo então focou a apresentação nas pendencias dos processos dos modelos de contratação.

Daniel Thomaz informou que na próxima reunião do COGESTIC devemos ter uma apresentação dos controles de riscos a ser apresentada pela SGE.

Solução Proposta:

Devido a obrigatoriedade de desativação dos modelos de contratação do sistema vetor, incluir uma opção, habilitada por padrão, para desativar todos os processos de contratação.

Deliberação:

Daniel Thomaz solicitou que Alexandre Tetsuo Yamauchi e Paulo Roberto Nunes devem revisar os atrasos de preenchimento nos processos de contratação para verificar se existe alguma pendencia de preenchimento que possa causar algum problema nos processos em andamento.

Caso ocorra algum BUG no preenchimento destes dados informar o Ricardo Erbano.

Ricardo Erbano providenciar a alteração no painel de pendencias do vetor para incluir uma opção, habilitada por padrão, para desativar todos os processos de contratação.

anexo: [Download: painel_pendencias_01.PNG](#)

(7944141) anexo: [Download: painel_pendencias_02.PNG](#)

Item 5: POC do Google Workspace (ID 7943898)

Nome do item: POC do Google Workspace.



Descrição:

Daniel informou que o Rafael Mendes De Souza irá apresentar a POC que atualmente está em andamento das ferramentas do Google Workspace.

Daniel informou que o objetivo desta apresentação será dar uma visão geral para o COGESTIC do andamento da POC e da solução Google Workspace.

Rafael começou apresentando em que fase está a POC do Google Workspace.

Rafael informou alguns possíveis impactos na infraestrutura da STI, serviços que poderiam ser desativados, as principais ferramentas da solução e os possíveis impactos para o service desk do TRT9.


DANIEL
VICENTE
THOMAZ 23
/06/2022 STI
TRT9


RICARDO
ERBANO 24
/06/2022
NAGTI TRT9

Solução Proposta:

Fazer um planejamento macro com datas para término dos testes, fases de implantação das ferramentas.

Deliberação:

Rafael Mendes De Souza ou Paulo Roberto Nunes devem providenciar um planejamento com as datas para as entregas macros (utilizando o modelo de ação ou projeto) repassando as informações necessárias para o Walter Ribeiro de Oliveira.

Neste planejamento deve constar as datas das principais migrações e as fases principais fases de implementação.



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



R\$ 14.382.739,76
Orçamento

R\$ 2.861.806,23
Executado

R\$ 11.520.933,53
Saldo

R\$ 6.998.955,98
Empenhado


R\$ 7.383.783,78
Saldo não Empenhado

76,42%
Grau de Execução


19,90%
% Executado

48,66%
% Empenhado

Programação e Execução Orçamentária



Grau de Execução por Setor



[Detalhar setor](#)

Ano


2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Atualizado em 13/06/2022 12:32:04

R\$ 2.904.723,92
OrçamentoR\$ 2.861.806,23
ExecutadoR\$ 42.917,69
SaldoR\$ 6.998.955,98
Empenhado-R\$ 4.094.232,06
Saldo não Empenhado98,52%
Grau de Execução99,82%
% Executado240,95%
% Empenhado

Execução Orçamentária



Programação e Execução Mensal



Detalhar item

Search



Código do Item	Descrição	Programação	Execução	Empenhado	% Executado	Grau de Execução	% Empenhado
151102022000140,00	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PR 11...	R\$ 105.662,70	R\$ 105.662,7		100,00%	100,00%	250,00%
151102022000143,00	INFRA-PJe - Sistema Operacional (Suporte) - Servidor de Aplicação J...	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500		100,00%	100,00%	275,00%
151102022000146,00	INFRA - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte) -...	R\$ 7.108,64	R\$ 7.108,64		100,00%	100,00%	156,88%
151102022000150,00	Solução de Videoconferência para Audiências - DINF	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000152,00	SEGURANÇA - Solução de Antivírus (Suporte) - Solução de seguranc...	R\$ 10.730,95	R\$ 10.730,95		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000128,00	Internet dedicada - Link Secundário - DINF	R\$ 3.570,00	R\$ 3.569,99		100,00%	100,53%	313,79%
151102022000117,00	Solução de Service Desk - Central de Serviços de TIC - Serviços Tercei...	R\$ 182.277,80	R\$ 180.923,72		99,26%	93,36%	145,24%
151102022000112,00	SEGURANÇA - Pen Test - Análise de Vulnerabilidades em Rede - Exter...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000113,00	Rede sem Fio (Wireless) - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000114,00	Manutenção de Nobreaks do Interior - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000115,00	Servidores de Rede - Controladores de Domínios - Gerencia Clusters Vít...	R\$ 0,00	R\$ 0				
Total		R\$ 733.841,25	R\$ 732.487,16		99,82%	98,52%	240,95%

[Voltar ao relatório](#)

Código do Item	Descrição	Programação	Execução	Empenhado	% Executado	Grau de Execução	% Empenhado
151102022000109,00	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Pesquisa e Aconsel...	R\$ 92.781,04	R\$ 92.781,04		100,00%	100,00%	301,32%
151102022000110,00	Material de infraestrutura e ferramentas - DINF	R\$ 3.312,90	R\$ 3.312,9		100,00%	100,00%	100,00%
151102022000111,00	Suporte servidores HPE Gen9 - DINF	R\$ 6.166,66	R\$ 6.166,66		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000118,00	INFRA-PJe - Solução de Backup (Suporte) - Biblioteca de fitas IBM - P...	R\$ 9.211,85	R\$ 9.211,85		100,00%	100,00%	307,83%
151102022000119,00	Suporte switches SAN - Comutador SAN Cisco MDS 9710 - PO 09/20...	R\$ 21.805,22	R\$ 21.805,22		100,00%	100,00%	265,18%
151102022000120,00	Suporte Servidores de Banco de Dados - Oracle SPARC T5-8 - DINF	R\$ 23.895,98	R\$ 23.895,98		100,00%	100,54%	232,26%
151102022000121,00	INFRA-PJe - Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Seg...	R\$ 50.419,01	R\$ 50.419,01		100,00%	100,00%	225,81%
151102022000122,00	Suporte para Telefonia IP - Solução Asterisco Paraná - Celepar - PR 1...	R\$ 26.460,60	R\$ 26.460,6		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000123,00	INFRA-PJe - Manutenção em equipamentos de climatização de preci...	R\$ 6.249,15	R\$ 6.249,15		100,00%	100,00%	322,80%
151102022000124,00	Manutenção flywheel (VM147 e 400)	R\$ 21.007,66	R\$ 21.007,66		100,00%	100,00%	350,94%
151102022000125,00	Acesso móvel à Internet - DINF	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457		100,00%	100,00%	307,69%
151102022000126,00	Internet dedicada - Link Primário - DINF	R\$ 4.226,71	R\$ 4.226,71		100,00%	100,00%	262,50%
151102022000127,00	INFRA - Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz (multimídia) - R...	R\$ 73.175,22	R\$ 73.175,22		100,00%	97,60%	272,78%
151102022000129,00	Uso de solo para passagem de fibra ótica URBS - PR 039/2008 - Term...	R\$ 4.188,45	R\$ 4.188,45		100,00%	174,00%	308,00%
151102022000130,00	GOVERNANÇA - Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte) - Ris...	R\$ 3.570,80	R\$ 3.570,8		100,00%	100,00%	323,16%
151102022000132,00	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - Supo...	R\$ 10.053,21	R\$ 10.053,21		100,00%	100,00%	175,00%
151102022000133,00	Sistema SIABI - Módulo Biblioteca e Memorial - (Manutenção, Atualiz...	R\$ 1.176,86	R\$ 1.176,86		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000134,00	Suporte Premier Microsoft - Soluções Microsoft - PR 28/2017 - CT 42...	R\$ 18.602,58	R\$ 18.602,58		100,00%	100,00%	165,14%
151102022000137,00	INFRA-PJe - Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte) - PC 18/...	R\$ 24.336,55	R\$ 24.336,55		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000139,00	SEGURANÇA - Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte) (...)	R\$ 7.043,71	R\$ 7.043,71		100,00%	100,00%	278,04%
151102022000140,00	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PR 11...	R\$ 105.662,70	R\$ 105.662,7		100,00%	100,00%	250,00%
151102022000143,00	INFRA-PJe - Sistema Operacional (Suporte) - Servidor de Aplicação J...	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500		100,00%	100,00%	275,00%
151102022000146,00	INFRA - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte) - ...	R\$ 7.108,64	R\$ 7.108,64		100,00%	100,00%	156,88%
151102022000150,00	Solução de Videoconferência para Audiências - DINF	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000152,00	SEGURANÇA - Solução de Antivírus (Suporte) - Solução de seguranc...	R\$ 10.730,95	R\$ 10.730,95		100,00%	100,00%	300,00%
151102022000128,00	Internet dedicada - Link Secundário - DINF	R\$ 3.570,00	R\$ 3.569,99		100,00%	100,53%	313,79%
151102022000117,00	Solução de Service Desk - Central de Serviços de TIC - Serviços Tercei...	R\$ 182.277,80	R\$ 180.923,72		99,26%	93,36%	145,24%
151102022000112,00	SEGURANÇA - Pen Test - Análise de Vulnerabilidades em Rede - Exter...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000113,00	Rede sem Fio (Wireless) - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000114,00	Manutenção de Nobreaks do Interior - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000115,00	Servidores rack - Controladores de Domínios - Gerencia Clusters Virt...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000116,00	Aquisição de Periféricos sem tombo (mouse, teclado, hd externo, caix...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000131,00	INFRA-PJe - Solução de Virtualização - PO-TI - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000135,00	Soluções Microsoft - Aquisição/Renovação de suporte de softwares - ...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000136,00	Suporte técnico, atualizações e correções do software Action Mixer (...)	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000138,00	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PO-TI...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000141,00	INFRA-PJe - Sistema Operacional (Suporte) - Linux - PO-TI - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000142,00	Aquisição/Subscrição de Licenças JAWS - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000144,00	Suporte Software Citrix Xenapp - (Manutenção, Atualização e Suport...	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000145,00	Aquisição de certificados digitais para servidores - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0				
151102022000147,00	Subscrições Softwares Adobe - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0				
Total		R\$ 733.841,25	R\$ 732.487,16		99,82%	98,52%	240,95%



Ano

2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Calendário de Instruções

Atualizado em 13/06/2022 04:20:23



Unidade responsável

STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)

Evento

Data ODESP

01/01/2019

31/12/2023

Detalhar item

Search



Unidade Responsável	Item	Date	Evento
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000146 - INFRA - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte) - Assyst - PC 11/2017 - CT 39/...	12/04/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000134 - Suporte Premier Microsoft - Soluções Microsoft - PR 28/2017 - CT 42/2017 - DSIR	26/05/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000115 - Servidores rack - Controladores de Domínios - Gerencia Clusters Virtualização com módulo TPM -...	24/06/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000121 - INFRA-PJe - Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Segurança Física dos Datacenters...	24/06/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000113 - Rede sem Fio (Wireless) - DINF	22/07/2022	Data ODESP

Total

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO						
ÁREA TEMÁTICA/RESPONSÁVEL/ITEM DE DESPESA	PREVISÃO DE INÍCIO DA DESPESA (FORMATO: DD/MM/AAAA)	PREVISÃO DE TÉRMINO DA DESPESA (FORMATO: DD/MM/AAAA)	DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO (DESCREVER SUCINTAMENTE O OBJETO VINCULADO AO ITEM DE DESPESA COM QUANTIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, ETC)	GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA (GND) (1 = PESSOAL; 3 = ODCC; 4 = INVESTIMENTOS; 5 = INVERSÕES FINANCEIRAS)	VALOR ESTIMADO (Em R\$ 1,00)	A DESPESA É DE CARÁTER CONTINUADO? (SIM/NÃO)
Tecnologia da Informação/SETIC/ d) Incremento de Infraestrutura de TI na Justiça do Trabalho: I. Estações de Trabalho	segundo semestre de 2022	final do segundo semestre de 2022	1500 unidades de Desktop Tipo 1 com garantia e suporte técnico on-site de 60 meses *Obs 1. Justificativa: Justificativa: completar um parque de aproximadamente 2.800 equipamentos com garantia (temos atualmente 1295 unidades com garantia até 20/01/2025).	4 = INVESTIMENTOS	6.750.000,00	NÃO
Tecnologia da Informação/SETIC/ d) Incremento de Infraestrutura de TI na Justiça do Trabalho: I. Estações de Trabalho	segundo semestre de 2022	final segundo semestre de 2022	62 Unidades de Desktop Tipo 2 com garantia e suporte técnico on-site de 60 meses - equipamentos com maior processamento, maior memória e maior armazenamento local *Obs 1. Justificativa: renovar os equipamentos em uso pela equipe de desenvolvimento de sistemas da STL.	4 = INVESTIMENTOS	372.000,00	NÃO
Tecnologia da Informação/SETIC/ d) Incremento de Infraestrutura de TI na Justiça do Trabalho: II. Notebooks	segundo semestre de 2022	final segundo semestre de 2022	327 Unidades de Notebook *Obs 2 Justificativa: renovação de 100% dos equipamentos nos próximos dois anos, considerando os critérios de distribuição sugeridos pelo CSJT. Observações: os grupos a serem atendidos são Juizes de 1º grau, Desembargadores,	4 = INVESTIMENTOS	2.289.000,00	NÃO
Tecnologia da Informação/SETIC/ d) Incremento de Infraestrutura de TI na Justiça do Trabalho: III. Câmeras	segundo semestre de 2022	final segundo semestre de 2022	300 Unidades de WebCam *Obs 3 O Contrato de webcams com o almoxarifado virtual vai ser rescindido, pois os equipamentos não atendem as especificações técnicas mínimas.	3 = ODCC	120.000,00	NÃO
Tecnologia da Informação/SETIC/ a) Ferramentas e serviços de segurança da informação	segundo semestre de 2022	segundo semestre de 2022	Solução de proteção de borda de rede - TRT4 (4 meses - em processo de aquisição pelo trt4)	3 = ODCC	278.976,01	SIM
Tecnologia da Informação/SETIC/ a) Ferramentas e serviços de segurança da informação	segundo semestre de 2022	segundo semestre de 2022	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados, abrangendo centro de dados, endpoint e proteção e controle de acesso de usuários privilegiados (PAM)* (Ata de Registro de Preços PE 058/2021-TST) considerando pagamentos de ago a dezembro	3 = ODCC	583.245,68	SIM
Tecnologia da Informação/SETIC/ a) Ferramentas e serviços de segurança da informação	segundo semestre de 2022	segundo semestre de 2022	Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados, abrangendo centro de dados, endpoint e proteção e controle de acesso de usuários privilegiados (PAM)* (Ata de Registro de Preços PE 058/2021-TST) considerando pagamentos de ago a dezembro	4 = INVESTIMENTOS	6.715.744,49	SIM

Força de Trabalho

Atualizado em 13/06/2022 11:15

Status

Multiple selections

Unidade Responsável

All

Gerente

All

Parte Interessada

All

Início Previsto

2/8/2018 2/1/2023

Fim Previsto

11/9/2018 12/30/2024

Projetos e Demandas

40

Partes Interessadas	
Nome	Projetos
ALEXANDRE LUIZ BORUSCHENKO MORO	2
ALINE BELTRAME BAUR	1
ANDRÉ CORADIN GULIN	3
ANDRE LUIS BIAGGI	2
ANTONIO NAUFFEL ZANTUT NETO	1
AUGUSTO DE ALMEIDA PRADO GAVA TORACIO	1
AURÉLIO MENEGHELLO JUNIOR	3
BRUNO GUEDES MOREIRA	1
CAIO NOGARA ANDREATTA	1
CION AYRES DO NASCIMENTO	1
CLAUDIA COUTO SANTANA	1

Projetos e Demandas							
Nome	Status	Unidade Responsável	Gerente	Início Previsto	Fim Previsto	Partes Interessadas	Data Inicial da Participação
Ação de Acompanhamento do Plano de ação ...	Em execução	Seção De Arquitetura De Software	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	01/03/22	01/09/22	5	
Adaptação dos sistemas judiciais e Vetor pa...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	15/03/22	30/06/22	1	
Colaboração Externa (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em planejamento	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto	04/04/22	30/12/22	0	
Consulta de dados pessoais pelos titulares - L...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Mike Wesley Blunk	19/10/21	31/08/22	3	
e-Carta Local	Em encerramento	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	08/02/21	08/10/21	2	
Evolução do e-Rec Internalização	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	07/01/22	16/12/22	1	
Implantação do Microsoft Exchange 2019	Em execução	Seção De Servidores Corporativos	Rafael Mendes De Souza	01/04/19	10/07/19	0	
Implantação do portfolio de projetos do EGP-...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	21/03/22	17/05/22	4	
Juízo 100% digital	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	06/01/21	29/07/22	0	
LGPD - Projeto 2 - Interação com os Titulares ...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Daniel Adriano Pinto Da Silva			0	
LGPD - Projeto 5 - Gestão do Consentimento	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Daniel Adriano Pinto Da Silva			0	
LGPD - Projeto 6 - Relatório de Impacto à Prot...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto			0	
MNI 3.0	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	17/10/18	31/12/21	6	
Modelagem e Migração Vetor	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Mike Wesley Blunk	07/01/21	31/03/21	30	
Pesquisa Unificada de Jurisprudência do TRT9	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Mike Wesley Blunk	07/04/22	19/12/23	6	
Ple Binários - Armazenamento em sistemas de...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	08/02/18	01/04/22	6	
Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e ...	Em planejamento	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto	04/04/22	30/12/22	0	
Projeto Citação Eletrônica	Em encerramento	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	09/03/22	22/04/22	5	
Projeto Codex: de/para das Tabelas Processu...	Em planejamento	Seção De Arquitetura De Software	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	16/05/22	30/09/22	1	
Projeto de atendimento às recomendações de...	Em planejamento	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto	02/05/22	08/12/23	1	
Projeto de melhoria dos resultados do iGovTI...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto	14/02/22	31/05/22	1	
Projeto Elaboração do PDTIC alinhado à ENTI...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto	06/12/21	30/04/22	0	
Projeto Estrutura de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Jaime De Britto	01/11/21	31/07/22	1	

Força de Trabalho

Status

Multiple selections

Unidade Responsável

All

Gerente

All

Parte Interessada

All

Início Previsto

2/8/2018 2/1/2023

Fim Previsto

11/9/2018 12/30/2024

Projetos e Demandas


7

Partes Interessadas	
Nome	Projetos
DANIEL VICENTE THOMAZ	8
EDVALDO BEZERRA PEREIRA JÚNIOR	2
EMANOEL QUINTELA CARVALHO	2
EMIDIO LENNON GONÇALVES DA SILVA	1
EVERLEY LINHARES	1
FELIPE LUIZ BILL	6
FILIPE LAUTERT	6
FRANCISCO RIEDI	1
GERALDO YUKIO ISHIDA	1
GERUSA RAQUEL MATOS	1
GETULIO EZEQUIEL MARTINS MENDES	1

Projetos e Demandas								
Nome	Status	Unidade Responsável	Gerente	Início Previsto	Fim Previsto	Partes Interessadas	Data Inicial da Participação	Data Final da Participação
Ação de Acompanhamento do Plano de ação ...	Em execução	Seção De Arquitetura De Software	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	01/03/22	01/09/22	1		
MNI 3.0	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	17/10/18	31/12/21	1		
PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	08/02/18	01/04/22	1		
Projeto Citação Eletrônica	Em encerramento	Subseção De Escritório De Projetos De...	Wellington Luiz Gaboardi	09/03/22	22/04/22	1		
Projeto PDPJ: Entregável 2: MarketPlace e Noti...	Em execução	Seção De Arquitetura De Software	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	01/06/22	30/06/22	1		
Robô RJ-17 - Sisbajud - Oficina Robótica	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	13/10/21	29/07/22	1		
Solária	Em execução	Subseção De Escritório De Projetos De...	Mike Wesley Blunk	11/01/21	16/12/22	1		

Total	Não iniciado	Sem Gerente	Sem PO
36	0	0	17

STATUS ● Em execu... ● Em planej... ● Em encerr... ● Em homol...



Unidade Organizacional

All

Status

Multiple selections

Programa

All

Product Owner

All

Gerente de Projeto

All

Projetos

Link	Nome da demanda	Status	Gerente	Início Prev...	Fim P...
	Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD	Em execução	Mike Wesley Blunk	19/10/21	31/0
	Solária	Em execução	Mike Wesley Blunk	11/01/21	16/1
	Nacionalização do sistema Solária do TRT9 no CSJT	Necessita replane...	Mike Wesley Blunk	02/05/22	16/1
	Pesquisa Unificada de Jurisprudência do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	07/04/22	19/1
	Implantação do Microsoft Exchange 2019	Em execução	Rafael Mendes De Souza	01/04/19	10/0
	Ação de Acompanhamento do Plano de ação PDPJ-BR	Em execução	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	01/03/22	01/0
	MNI 3.0	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	17/10/18	31/1
	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	08/02/18	01/0
	e-Carta Local	Em encerramento	Wellington Luiz Gaboardi	08/02/21	08/1
	Implantação do portfolio de projetos do EGP-STI no Vetur	Em homologação	Wellington Luiz Gaboardi	21/03/22	17/0
	Evolução do e-Rec Internalização	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	07/01/22	16/1
	Projeto Citação Eletrônica	Em encerramento	Wellington Luiz Gaboardi	09/03/22	22/0

Escopo

Item

Versão pública do Sistema de PUJ (Pesquisa Unificada de Jurisprudência)
Versão Interna do Sistema de Pesquisa Unificada de Jurisprudência
Uso controlado de privilégios administrativo
Tela de audiências por advogado
Suprimento de Fundos - migração para o Vetur
SUPRIMENTO DE FUNDOS


Processos por Unidade Organizacional

STATUS ● Em encerramento ● Em execução ● Em homologação ● Em planejamento ● Necessita replanejamento



PROCESSOS POR UNIDADE ORGANIZACIONAL

STATUS ● Em encerramento ● Em execução ● Em homologação ● Em planejamento ● Necessita replanejamento



Situação Plano Anual de Capacitação STI 2022 - Capacitações Autorizadas

Próximas Capacitações a Contratar

Ação de Capacitação	Vagas	Valor autorizado	Data planejada	Previsão início contratação (30 dias antes da execução)
CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA	6	R\$ 900,00	08/07/2022	08/06/2022
ANÁLISE FORENSE -SEGURANÇA (EAD)	9	R\$ 11.700,00	15/08/2022	16/07/2022
Segurança da informação e Privacidade de Dados Pessoais	9	R\$ 7.650,00	18/07/2022	18/06/2022
Total		R\$ 20.250,00		

Capacitações Autorizadas

9
Quantidade
R\$ 157.369,30
Valor planejado

Capacitações a contratar

7
Quantidade
R\$ 67.369,30
Valor planejado


Capacitações contratadas ou ...

2
Quantidade
R\$ 90.000,00
Valor planejado


Capacitações Executadas

2
Quantidade
R\$ 84.720,00
Valor contratado

Qtd. de capacitações a contratar por mês



Qtd. de capacitações executadas por mês



JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT da 9ª Região (PR)

Página Inicial > TIC > STI Capacitação

Pesquisar

Francisco Riedi

Comentários

Favoritos

Explorar

Arquivo

Exibir

Explorar

Atualizar

Capacitações a contratar

7

R\$ 67.369,30

Quantidade

Valor planejado

Capacitações contratadas ou em processo

2

R\$ 90.000,00

Quantidade

Valor planejado

Capacitações Executadas

2

R\$ 84.720,00

Quantidade

Valor contratado

Ação de Capacitação	Vagas	Valor autorizado	Data planejada	Mês início da contratação	Iniciou contratação?	Processo	Valor contratado	Diferença (Planejado x Contratado)	Executado ? (S/N)	Executado em
ANÁLISE FORENSE -SEGURANÇA (EAD)	9	R\$ 11.700,00	15/08/2022	7/2022	N				N	
CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETO E LIDERANÇA	6	R\$ 900,00	08/07/2022	6/2022	N	MEM STI 166/2022			N	
Design for Data Privacy	3	R\$ 4.317,00		A definir	N				N	
Evento Agile Brazil 2022 - Métodos de Desenvolvimento de Software	3	R\$ 21.570,20	05/10/2022	9/2022	N	MEM STI 165/2022			N	
MySQL Database Administration	2	R\$ 11.452,00		A definir	N				N	
Segurança da informação e Privacidade de Dados Pessoais	9	R\$ 7.650,00	18/07/2022	6/2022	N				N	
Transformação Digital: Tecnologias e suas Aplicações Práticas	1	R\$ 9.780,10		A definir	N				N	
VMware vSphere: Install, Configure, Manage (V7.0)	6	R\$ 34.800,00	09/05/2022	4/2022	S	280160	R\$ 34.800,00	R\$ 0,00	S	13/05/2022
VMware vSphere: Optimize and Scale	6	R\$ 55.200,00	06/06/2022	5/2022	S	280712	R\$ 49.920,00	R\$ 5.280,00	S	10/06/2022
Total		R\$ 157.369,30					R\$ 84.720,00	R\$ 5.280,00		

Situação de contratação das capacitações

Situação de execução das capacitações

PAC

PAC - Analítico

Utilização Alura

Alura Cursos por Time

Alura Cursos por Colaborador

Alura Carga Horária por Colaborador

Alura Analítico Finalizados

Alura Analítico Iniciados

Alura Iniciados por Time


(7944134) anexo: 2-Analítico PAC.png / página 1

Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022

Cursos Finalizados por Time e Mês




Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022 ▾

⌵ Filtros

Cursos Finalizados por Time




Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022 ▾

⌵ Filtros

Cursos Finalizados por Colaborador




Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022 ▾

Carga Horária de Cursos Finalizados por Colaborador



Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022 ▾

Relação dos Cursos Finalizados

Time	Concluído em	Categoria	Subcategoria	Curso	Colaborador	CH(h)
DGSTI	15/02/22	Front-end	Automação e Performance	HTTP: Entendendo a web por baixo dos panos	Douglas Henrique Villatora	14
DGSTI	22/02/22	UX & Design	Stream	OBS Studio: configurando seu stream	Douglas Henrique Villatora	12
DGSTI	05/03/22	Programação	Lógica de programação	Lógica de programação I: crie programas com Javascript e HTML	Douglas Henrique Villatora	16
DGSTI	15/03/22	Inovação & Gestão	Gestão Ágil	OKR: construindo metas ágeis	Douglas Henrique Villatora	6
DINF	03/03/22	DevOps	Infraestrutura como Código	Terraform: automatize a infraestrutura na nuvem	Hugo Signoretti Netto	8
DINF	06/03/22	DevOps	Redes	Redes parte 1: conceitos e prática	Alessandro de Souza	10
DINF	11/03/22	DevOps	Containers	Google Kubernetes Engine	Hugo Signoretti Netto	8
DIVSMSA	24/02/22	DevOps	Azure	Microsoft AZ-900 parte 1: Azure Fundamentals	Cion Ayres Do Nascimento	8
DIVSMSA	22/03/22	DevOps	Azure	Microsoft AZ-900 parte 2: Azure Fundamentals	Cion Ayres Do Nascimento	8
DIVSMSA	26/03/22	Programação	Python	Python 3 parte 1: Trabalhando com a nova versão da linguagem	Guilherme Augusto Bill	12
DIVSMSA	02/04/22	Inovação & Gestão	Produtividade e Qualidade de Vida	Hábitos: da produtividade às metas pessoais	Guilherme Augusto Bill	8
DIVSMSA	09/04/22	Programação	PHP	PHP: conceitos, lidando com dados, loops e mais	Guilherme Augusto Bill	6
DIVSMSA	11/04/22	Programação	PHP	Avançando com PHP: Arrays, Strings, Função e Web	Guilherme Augusto Bill	8
DSMSJ	12/01/22	Programação	Java API	Spring Boot API REST: construa uma API	Andre Luis Biaggi	8
DSMSJ	18/01/22	Programação	Java	Java moderno: tire proveito dos novos recursos do Java 8	Andre Luis Biaggi	12
DSMSJ	25/01/22	Front-end	Angular	Angular: design de componentes com acessibilidade	Andre Luis Biaggi	10
DSMSJ	25/01/22	Front-end	Frameworks MVC	Vue.js parte 1: construindo Single Page Applications	Filipe Lautert	16
DSMSJ	26/01/22	DevOps	Builds e Controle de versão	Git e Github: controle e compartilhe seu código	Wladimir Gonçalves De Moraes	6
DSMSJ	26/01/22	Programação	PHP	PHP Composer: Dependências, Autoload e Publicação	Wladimir Gonçalves De Moraes	6
DSMSJ	08/02/22	Programação	Java API	Spring Boot API Rest: Segurança da API, Cache e Monitoramento	Filipe Lautert	12
DSMSJ	18/02/22	Programação	Java API	Microservices com Spring Cloud: Registry, Config Server e Distributed Tracing	Filipe Lautert	8
DSMSJ	03/03/22	Programação	Java API	Microservices com Spring Cloud: Circuit Breaker, Hystrix e API Gateway	Filipe Lautert	10
DSMSJ	07/03/22	Programação	Persistência em PHP	PHP e PDO: trabalhando com bancos de dados	Wladimir Gonçalves De Moraes	10
DSMSJ	07/03/22	Programação	PHP API	Symfony Parte 1: criação de uma API Restful	Wladimir Gonçalves De Moraes	6
DSMSJ	16/03/22	Programação	JavaScript	NodeJS: criando sua biblioteca	Filipe Lautert	10
DSMSJ	21/03/22	Programação	Java API	Apache Camel: o framework de integração entre sistemas	Filipe Lautert	16
DSMSJ	04/04/22	Programação	NodeJS	NodeJS: crie uma API REST padronizada e escalável	Filipe Lautert	10
DSMSJ	26/04/22	DevOps	AWS	Amazon S3: Manipule e armazene objetos na nuvem	Wladimir Gonçalves De Moraes	12
DSMSJ	28/04/22	Programação	Python web	API com Django 3: Django Rest Framework	Wladimir Gonçalves De Moraes	8
Total						442

Utilização da Plataforma Alura

Ano de Início

2022

Relação dos Cursos Iniciados e Não Concluídos

Time	Início	Categoria	Subcategoria	Curso	Colaborador	CH(h)	Progn
DGSTI	30/05/22	Data Science	Business Intelligence	Power BI Desktop: construindo meu primeiro dashboard	Gilberto de Souza Sobrinho	8	
DGSTI	10/02/22	Data Science	Machine Learning	Chatbot parte 1: Começando com as conversas inteligentes usando o Watson	Douglas Henrique Villatora	8	
DGSTI	07/03/22	Programação	Python	Python 3: Entendendo a Orientação a objetos	Douglas Henrique Villatora	12	
DGSTI	10/02/22	Programação	Python web	API com Django 3: Django Rest Framework	Douglas Henrique Villatora	8	
DGSTI	05/03/22	Programação	Python web	Django: modelo, rotas e views	Douglas Henrique Villatora	8	
DINF	10/03/22	DevOps	Redes	Redes parte 2: montando um projeto do cliente até o provedor de serviços	Alessandro de Souza	10	
DINF	06/03/22	Front-end	JavaScript	JavaScript: conhecendo o Browser e padrões de projeto	Alessandro de Souza	12	
DINF	20/01/22	Inovação & Gestão	COBIT 5 Foundations	COBIT 5 Foundations parte 2: princípios do COBIT 5	Alexander Ismael Barchini	9	
DINF	26/05/22	Programação	Computação	Blockchain: aumente a confiança da sua aplicação	Alessandro de Souza	5	
DIVMSMA	18/01/22	Data Science	Estatística	Estatística com Python parte 1: frequências e medidas	Caio Nogara Andreatta	10	
DIVMSMA	10/04/22	Data Science	SQL e Banco de Dados	PostgreSQL	Guilherme Augusto Bill	8	
DIVMSMA	02/04/22	Data Science	SQL e Banco de Dados	PostgreSQL: administração e otimização do banco	Guilherme Augusto Bill	8	
DIVMSMA	05/04/22	DevOps	Azure	Microsoft AZ-900 parte 3: Azure Fundamentals	Cion Ayres Do Nascimento	8	
DIVMSMA	01/04/22	Inovação & Gestão	Liderança e Gestão de Equipes	Hábitos na liderança: boas práticas	Luciano Drosda Marques Dos Santos	6	
DIVMSMA	01/04/22	Inovação & Gestão	Negociação e Comunicação	Comunicação: como se expressar bem e ser compreendido	Luciano Drosda Marques Dos Santos	8	
DIVMSMA	01/04/22	Inovação & Gestão	Negociação e Comunicação	Oratória parte 2: apresentações em público	Luciano Drosda Marques Dos Santos	6	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Boas práticas em Java	SOLID com Java: princípios da programação orientada a objetos	Bruno Cesarino Soares	8	
DIVMSMA	10/04/22	Programação	Boas práticas em PHP	SOLID com PHP: princípios da programação orientada a objetos	Guilherme Augusto Bill	6	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Java	Java e java.lang: programe com a classe Object e String	Bruno Cesarino Soares	12	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Java	Java e java.util: Coleções, Wrappers e Lambda expressions	Bruno Cesarino Soares	12	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Java	Java Exceções: aprenda a criar, lançar e controlar exceções	Bruno Cesarino Soares	12	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Java	Java JRE e JDK: compile e execute o seu programa	Bruno Cesarino Soares	8	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Java	Java OO: Entendendo a Orientação a Objetos	Bruno Cesarino Soares	8	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Java	Java Polimorfismo: entenda herança e interfaces	Bruno Cesarino Soares	16	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Lógica de programação	Lógica de programação I: crie programas com Javascript e HTML	Bruno Cesarino Soares	16	
DIVMSMA	24/05/22	Programação	Lógica de programação	Lógica de programação II: pratique com desenhos, animações e um jogo	Bruno Cesarino Soares	10	
DIVMSMA	26/03/22	Programação	Python	Python 3 parte 2: avançando na linguagem	Guilherme Augusto Bill	12	
DIVMSMA	01/04/22	Programação	Python	Python 3 parte 2: avançando na linguagem	Luciano Drosda Marques Dos Santos	12	

Total

690


Utilização da Plataforma Alura

Ano de Início

2022 ▾

⌵ Filtros

Cursos iniciados e não concluídos por Time



Processos das Secretarias com Atraso e Pendência de Preenchimento

Processo: Todos |
 Secretaria: Secretaria de Tecnologia da... |
 Divisão: Todos |
 Unidade: Todos |
 Modelo: Todos |
 Contratação?: Não

Prazo Alterado?
☐ Sim

Processos com Pendência e Atraso

Vetor	Processo	Unidade Demandante
	511 - Comunicado: Manutenção Programada do PJe	Seção de Central de Serviços de TI
	6188 - CERTIFICADO [2014.10.16-TRT9A] - Wanderlei ...	Seção de Servidores Corporativos
	20021 - Transmissão de Dissídio Coletivo	Setor de Transmissão de Imagem e Multimídia
	20135 - Prestação de contas de suprimento de fundos	Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
	20148 - Atendimento aos chamados técnicos do Ass...	Divisão de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos
	20152 - Conferência das faturas dos cartões de paga...	Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
	20155 - Controlar os limites de gastos com suprimen...	Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
	20161 - Fornecimento e gestão de equipamentos de ...	Seção de Ativos de Infraestrutura
	20181 - Transmissão de audiência de dissídio coletivo	Setor de Transmissão de Imagem e Multimídia

Dados Pendentes e Atrasados

Editar	Nº Proc.	Dado	Unidade Responsável
	511	Item do catálogo de serviços afetado	Seção de Central de Serviços de TI
	6188	CPF	Seção de Servidores Corporativos
	6188	Email	Seção de Servidores Corporativos
	20021	Gerente de Processo	Setor de Transmissão de Imagem e Multimídia
	20021	Gerente de Processo Substituto	Setor de Transmissão de Imagem e Multimídia
	20135	Modelo de Dados do Vetor	Subseção de Escritório de Processos de TI
	20148	Gerente de Processo	Divisão de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos
	20148	Gerente de Processo Substituto	Divisão de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos
	20148	Modelo de Dados do Vetor	Subseção de Escritório de Processos de TI

439

Total de Processos com Atraso e Pendência


16

Total de Modelos Usados


7366

Total de Dados Atrasados e Pendentes


Processos por Faixa de Atraso



Processos por Modelo



Quantidade de Processos Pendentes Por Divisão



Atrasados Pendência Preenchimento

Pendência Preenchimento Não Atrasados

Processos das Secretarias com Atraso e Pendência de Preenchimento

Processo Secretaria Divisão Unidade Modelo Contratação?

Processos com Pendência e Atraso

Vetor	Processo	Unidade Demandante
	20232 - Registro de preço para aquisição de placas p...	Seção de Telecomunicação Corporativa
	20722 - Contratação via pregão do objeto SEGURAN...	Seção de Servidores Corporativos
	21510 - Prorrogação de contrato Cisco MDS 9710	Seção de Disponibilidade e Capacidade
	254209 - Processo de Contratação - Migração CTA/P...	Núcleo de Gestão de Terceiros
	255202 - Processo de Contratação - Migração CT 45/...	Núcleo de Gestão de Terceiros
	255508 - Processo de Contratação - Ata de Registro ...	Seção de Ativos de Infraestrutura
	256303 - Contratação de solução de segurança de en...	Seção de Servidores Corporativos
	263958 - Processo de Contratação - Pregão Eletrônic...	Seção de Telecomunicação Corporativa
	265047 - Serviço de Suporte para Exaturno C7000 e	Seção de Disponibilidade e Capacidade

Dados Pendentes e Atrasados

Editar	Nº Proc.	Dado
	20232	Grupo da Natureza da Despesa com Subitem
	20722	Manifestação da Equipe de Planejamento
	20722	Valor Total no Exercício
	21510	Nº Lote a ser fornecido
	254209	% Primeiro Grau
	254209	% Segundo Grau
	254209	Nº SIGEO
	254209	Saldo Orçamentário - Déficit Orçamentário

17

Total de Processos com Atraso e Pendência


6

Total de Modelos Usados


108

Total de Dados Atrasados e Pendentes


Processos por Faixa de Atraso



Processos por Modelo



Quantidade de Processos Pendentes Por Divisão



Atrasados Pendência Preenchimento

Pendência Preenchimento Não Atrasados