



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região



RICARDO
ERBANO 03
/06/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/06/2024
SGTIC TRT9

Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)

Ata/Pauta - 15.05.2024 - 8ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024 (ID 10533192)

Agendamento (ID 10533193)

Data: 15/05/2024

Horário: 14:00 até 16:00

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC

OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IZAIAS CATELLI DE CARVALHO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR -
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA
GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO -
SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES -
COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
REDES

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi

Celimar Lucia Gobetti

Claucio Jorge De Lima

Clemerson Keiber

Daniel Adriano Pinto Da Silva

Daniel Vicente Thomaz

Eduardo Silveira Rocha

Hugo Signoretti Netto

Igor Reis De Godoi

Luciano Drosda Marques Dos Santos

Luiz Fernando Klahold

Marcos Paulo Scapin

Paulo Roberto Nunes

Ramon Pereira Molossi

Ricardo Erbano

Robson Cleiton Novak

Valentino Pavelizky



RICARDO
ERBANO 03
/06/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/06/2024
SGTIC TRT9



Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1WpP5pbVjsRML4rY3tkzBrAs5itmKDRil/view>



RICARDO
ERBANO 03
/06/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/06/2024
SGTIC TRT9

Itens da reunião (ID 10533201)

Apresentação / acompanhamento / andamento projetos de TI (ID 10533202)

Nome do item: Apresentação / acompanhamento / andamento projetos de TI.

Descrição:

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o andamento dos projetos atuais de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP>).

Wellington informou que uma nova demanda foi cadastrada (sonorização do RB528), desde a última apresentação dos projetos, e devem aparecer novas demandas relacionadas à área de Recursos Humanos.

Foi feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC.

As entregas dos projetos planejadas para o mês de abril de 2024 foram todas concluídas e as do mês de maio de 2024 estão todas em dia até a presente data (15/05/2024).

Repassadas as futuras entregas planejadas para o mês de junho de 2024.

Wellington informou que os projetos estão andando sem sobressaltos em relação ao que foi planejado.

Desde a última reunião do comitê, houve mais um projeto concluído e, entre as datas de 01/01/2024 e 15/05/2024, foram concluídos 11 projetos no total.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

-

anexo: [Download: TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos - COGESTIC 15_5_2024.pdf](#)



Documento "Ata/Pauta - 15.05.2024 - 8ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2024.EUHNK.NVJSH no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Monitoramento PDTIC?: Sim

Aprovação das novas alterações na política de backup e restauração de dados (ID 10854506)

Nome do item: Aprovação das novas alterações na política de backup e restauração de dados.

Descrição:

Paulo Roberto Nunes informou que se trata da mesma política que foi já aprovada pelo comitê no dia 02/05/2024, porém com duas sugestões importantes de alteração.

Paulo destacou os itens que seriam alterados, em caso de aprovação, da política de backup.

Solução Proposta:

Aprovação das alterações da política de backup e restauração de dados do TRT9.

Deliberação:

Paulo Roberto Nunes aplicar no documento as sugestões feitas durante a apresentação da política.

Aprovadas alterações na política de backup e restauração de dados do TRT9, por unanimidade dos presentes, no comitê do STIC.

Monitoramento PDTIC?: Não

Aprovação da revisão da política de segurança da informação (PSI) (ID 10854513)

Nome do item: Aprovação da revisão da política de segurança da informação (PSI).

Descrição:

Paulo Roberto Nunes repassou os itens do documento que acredita serem os mais relevantes para aprovação da política e as principais alterações feitas quando comparada com a versão vigente da política.

Solução Proposta:

Aprovação da revisão da política de segurança da informação (PSI) do TRT9.



RICARDO
ERBANO 03
/06/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/06/2024
SGTIC TRT9



Deliberação:

Aprovada a revisão da política de segurança da informação (PSI) do TRT9, por unanimidade dos presentes, no comitê do STIC.



RICARDO
ERBANO 03
/06/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/06/2024
SGTIC TRT9

Monitoramento PDTIC?: Não

Ato de instituição e o funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR) (ID 10854520)

Nome do item: Ato de instituição e o funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR).

Descrição:

Paulo Roberto Nunes apresentou os principais pontos do ato de instituição e o funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR).

Esta proposta é uma atualização do ato 132/2021. Paulo destacou os itens que seriam alterados, em caso de aprovação, do novo ato.

Solução Proposta:

Aprovação do ato de instituição e o funcionamento do ETIR.

Deliberação:

Paulo Roberto Nunes aplicar no documento as sugestões feitas durante a apresentação do ato.

Aprovado ato de instituição e o funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética (ETIR) do TRT9, por unanimidade dos presentes, no comitê do STIC.

Monitoramento PDTIC?: Não



STIC - Encontro realizada no dia 15/5/2024

**TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Demandas**



Demandas

Atualizado em 15/05/2024 10:30

Total	Para Aprovação
8	6

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Programas

Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)
Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº370 (ENTIC-JUD)

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Status
🔗	Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Não i
🔗	Aquisição switches SAN - Descentralização	Não i
🔗	Ferramenta de Comunicação com Aposentados	Não i
🔗	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	Não i
🔗	Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Não i
🔗	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	Não i
🔗	RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário	Não i
🔗	Revisão Geral da Política, Processo e Execução da Gestão de Ativos de TI	Não i

Meta	Previsto na Demanda
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	0,22
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário implantada e executada.	1,00

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas



Programas

Atualizado em 15/05/2024 13:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
7	114	19	9	10		

Escritório de Projetos

STI ▼

Status

Todos ▼

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Mecanismos de interação com titulares dos dados para exercício dos seus direitos		0,01
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Administrativo)	30/09/21	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Judiciário)	30/09/21	0,07
Número de pessoas treinadas como analistas de negócio em serviços digitais	30/09/21	0,10
Número de serviços digitalizados (Judiciário, usando robôs, preferencialmente c...	30/09/21	1,40
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/09/21	1,33
Número de sistemas de TI desativados	30/09/21	1,51
Macroprocesso de Governança e Gestão de TIC especificado	01/10/21	1,00
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,08
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Empreendimento sobre Privacidade e Proteção de Dados implantado	30/09/22	0,01


Programas

Editar	Programas	Gerente do Programa	De
	Programa Aceleração Digital	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...	Eduardo Silveira Rocha	Se
	Programa de Governança em Privacidade	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
	Programa Sistematização e organização dos at...	Cristiane Budel Waldraff	An
	Recomendações da auditoria do CSJT para a STI	Daniel Vicente Thomaz	Da
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)	Jaime De Britto	An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...	Mike Wesley Blunk	Br

Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ e Res. CNJ 37
	255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)
	256415 - Projeto Acomps: melhorias na Tela de Sessão e Sustentação Oral (EML 7 TURMA 014/2021)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Projetos



Editar	Nome do Projeto	Gerente	Product Owner	Responsível pelo Resultado	Prioridade Demanda	% Execução	% Atraso	% I
	Projeto Gestão de Documentos Digitais (LGPD e Res. CNJ 370 / ENTICJUD)		Eduardo Silveira Rocha	Paulo Roberto Nunes	0,35	0	0	
	Acomps - Acompanhamento das ações de manutenção evolutiva do sistema sugeridas pelos órgãos colegiados d...	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	0,63	50	0	
	Controle de Promoção de Magistrados	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha	Caio Nogara Andreatta	0,95	25	0	
	Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ana Maria São João Meura	Caio Nogara Andreatta	0,70	50	0	
	Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Paulo Roberto Nunes	Eduardo Silveira Rocha	1,00	0	0	
	Projeto conversão de voz para texto	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ricardo Leandro Cacone	Eduardo Silveira Rocha	1,00	50	0	
	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2024 alinhado à ENTICJUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano	0,62	16	0	
	Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Eladir Prados	Eduardo Silveira Rocha	Eladir Prados	0,48	0	0	
	Desativação do Office	Emanoel Quintela Carvalho	Paulo Roberto Nunes	Eduardo Silveira Rocha	1,00	71	0	
	Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD	Jaime De Brito	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Daniel Vicente Thomaz	0,38	0	0	
	LGPD - Projeto 2 - Interação com os Titulares dos dados para exercicios de seus direitos	Jaime De Brito	Lourival Barão Marques Filho		0,62	66	970	
	LGPD - Projeto 4 - Descoberta e classificação (Inventário)	Jaime De Brito	Luciano Augusto De Toledo Co...		0,65	40	0	
	LGPD - Projeto 5 - Gestão do Consentimento	Jaime De Brito	Lourival Barão Marques Filho		0,62	40	27	
	LGPD - Projeto 6 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Jaime De Brito	Lourival Barão Marques Filho			50	2067	
	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Daniel Vicente Thomaz	0,44	77	0	
	Nacionalização do sistema Solária do TRT9	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	0,64	76	0	
	Projeto Anexação automática de email a processos do sistema Votor	Mike Wesley Blunk	Eduardo Silveira Rocha	Eduardo Silveira Rocha	0,61	50	0	
	Projeto Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do Pje do TRT9	Mike Wesley Blunk	Andréia Baltazar Dias	Bráulio Gabriel Gusmão		0	0	
	Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	1,00	0	33	
	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Eduardo Silveira Rocha	0,69	4	0	
	RJ23 - Robô do Solária que registra no Pje a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	0,50	0	0	
	Robô RJ-22 - Identificador AII/T	Mike Wesley Blunk	Cristiane De Melo Mattos Sabi...	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	0,71	0	0	
	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Ricardo Berton	Marcelo Alexandre De Avelar B...	Ramon Pereira Molossi	0,37	0	900	
	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Ricardo Berton	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Daniel Vicente Thomaz	0,66	80	0	
	Nacionalização do modelo de comitês do vetor	Ricardo Berton				0	0	
	RES 396/2021 - Implantação dos controles mínimos para implantação de infraestruturas críticas de TIC	Ricardo Berton	Daniel Vicente Thomaz	Paulo Roberto Nunes	0,52	0	0	
	Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Ricardo Berton	Jocemar Pereira Da Silva	Eduardo Silveira Rocha	0,46	0	177	
	Sistema de Controle de Esforço	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano	1,00	0	0	
	Sistemização de atos normativos	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano	0,54	85	0	
	Automação dos acessos dos sistemas informatizados aos usuários	Wellington Luiz Gaboardi	Rafael Mendes De Souza	Rafael Mendes De Souza		0	0	
	Binário Protegido - Salvaguarda e Migração de Dados	Wellington Luiz Gaboardi	Robson Cleiton Novak	Robson Cleiton Novak	1,00	0	0	
	Evolução do e-Rec Internalização	Wellington Luiz Gaboardi	Thais Hayashi	Arion Mazurkevici	0,77	88	0	
	MNI 3.0	Wellington Luiz Gaboardi	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão	0,42	95	0	
	Novo Portal da Intranet	Wellington Luiz Gaboardi	Eduardo Silveira Rocha	Eduardo Silveira Rocha	1,00	70	0	
	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	Wellington Luiz Gaboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	Bráulio Gabriel Gusmão	0,77	60	0	
	Pje Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Wellington Luiz Gaboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	Bráulio Gabriel Gusmão	0,39	93	0	
	Pje-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Wellington Luiz Gaboardi	Thais Hayashi	Arion Mazurkevici	1,00	37	0	

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Março/2024

Editar	Item de Entrega	←	Fin Previsto Entrega	Fin Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Liberação de atualização para nova forma de leitura...		01/03/2024	01/03/2024	Acomps - Acompanhamento das ações de ma...	17/01/2024	17/01/2024	Em execução	Secretaria Geral Judiciária
	Item de entrega: Aguardar pesquisa com usuários e...		11/03/2024	11/03/2024	Desativação do Office	04/03/2024	04/03/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança e
	Criação de um modelo para cadastro da obrigações...		15/03/2024	21/03/2024	Sistematização de atos normativos	15/02/2024	15/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Mapeamento de opções para a solução da demanda		22/03/2024		Sistema de acionamento emergencial de equi...	08/03/2024	08/03/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Prova de Conceito		22/03/2024	26/03/2024	Novo Portal da intranet	05/03/2024	05/03/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Adaptação do robô RJ-12 do Solária para gravar o a...		26/03/2024	19/03/2024	Projeto Anexador automático de email a proc...	19/02/2024	19/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Abril/2024

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Elaboração e trâmite de aprovação de política sobre...	05/04/2024	11/03/2024	Sistematização de atos normativos	26/02/2024	27/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Adesão do TRT14	08/04/2024	26/04/2024	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	15/02/2024	20/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Adesão do TRT5	08/04/2024	25/03/2024	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	28/02/2024	28/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Avaliação de ferramentas	12/04/2024	12/04/2024	Projeto conversão de voz para texto	21/02/2024	21/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Itens que não são objeto de melhoria para garantir ...	12/04/2024	15/04/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	02/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança Em Tic
	Levantamento de requisitos: reuniões com diversas ...	12/04/2024	19/02/2024	Controle de Promoção de Magistrados	17/07/2023	17/07/2023	Em execução	Secretaria da Corregedoria Regional
	Pré-diagnóstico de todos os itens que compõem o f...	12/04/2024	15/04/2024	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	25/03/2024	25/03/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança Em Tic
	Catalogação, pelas unidades gestoras principais, da...	19/04/2024	19/04/2024	Sistematização de atos normativos	22/03/2024	22/03/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Construção do Portal	26/04/2024	03/05/2024	Novo Portal da Intranet	25/03/2024	01/04/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Integração PEC com e-Carta	26/04/2024	08/12/2023	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	30/09/2023	30/09/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Serviço de comunicação com os Correios (nuvem C...	26/04/2024	15/03/2024	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	19/09/2023	19/09/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	RJ13 adaptado para enviar email	30/04/2024	29/05/2024	Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar As...	02/02/2024	02/02/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Solária NG - Solária Nacional versão Centralizada	30/04/2024	26/04/2024	Nacionalização do sistema Solária do TRT9	17/01/2024	17/01/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Maio/2024

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Implementar o core do módulo	03/05/2024	07/05/2024	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	05/02/2024	11/01/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Desenvolvimento de views para uso no Vektor e criaç...	24/05/2024		Controle de Promoção de Magistrados	02/05/2024	02/05/2024	Em execução	Secretaria da Corregedoria Regional
	Análise da estratégia e Desativação do Microsoft Of...	29/05/2024		Desativação do Office	12/03/2024	12/03/2024	Em execução	Coordenadoria de Segurança da Informação e
	Homologação do Portal / Ajustes pós-homologação	29/05/2024		Novo Portal da Intranet	02/05/2024	02/05/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Relatórios da fase de análise dos processos Itil e Pla...	30/05/2024		Projeto de atendimento às recomendações de...	19/02/2024	19/02/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaçã...
	Acompanhamento e orientação aos usuários	31/05/2024		Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	13/11/2023		Em execução	Laboratório de Inovação
	Adaptação do Vektor para ler arquivo do BD e anexa...	31/05/2024		Projeto Anexador automático de email a proc...	01/04/2024		Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Assinatura Digital	31/05/2024		PJe - eCarta Nacional (CSJT)	22/04/2024	18/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Configuração do módulo e-Carta	31/05/2024	17/04/2024	PJe - eCarta Nacional (CSJT)	04/12/2023	04/12/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Criação de processo de contratação da ferramenta	31/05/2024		Projeto conversão de voz para texto	15/04/2024	15/04/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Gerenciador de recursos de revista	31/05/2024		PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	06/05/2024	07/05/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Homologação do sistema pela área de negócio co...	31/05/2024		Evolução do e-Rec Internalização	15/01/2024	15/01/2024	Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Implementação/customização do sistema "Central d...	31/05/2024		Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	01/08/2023	07/08/2023	Em execução	Laboratório de Inovação
	Importação de precedentes direta do sistemas de p...	31/05/2024		Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	31/01/2024	31/01/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Item de entrega: Implantação do Portal	31/05/2024		Novo Portal da Intranet	27/05/2024		Em homologação	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S
	Tela de configuração	31/05/2024	17/04/2024	PJe - eCarta Nacional (CSJT)	05/12/2023	05/12/2023	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de S

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI


Atualizado em 15/05/2024 10:30

Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos
2	34	88	22	21

Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI	Servidores alocados em Projetos																																														
Todos <input style="width: 100%;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="width: 70%;">Nome</th> <th style="width: 30%;">Última Alocação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daniel Adriano Pinto Da Silva</td> <td>31/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Eduardo Silveira Rocha</td> <td>31/03/2025</td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Última Alocação	Daniel Adriano Pinto Da Silva	31/03/2025	Eduardo Silveira Rocha	31/03/2025	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="width: 15%;">Início</th> <th style="width: 15%;">Fim</th> <th style="width: 40%;">Nome</th> <th style="width: 30%;">Projeto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17/05/2023</td> <td>24/01/2024</td> <td>Alexandre Luiz Boruschenko Moro</td> <td>Robô RJ-22 - Identific</td> </tr> <tr> <td>03/07/2023</td> <td>27/09/2024</td> <td>Alexandre Luiz Boruschenko Moro</td> <td>Controle de Promoçã</td> </tr> <tr> <td>06/03/2023</td> <td>09/02/2024</td> <td>Amanda Mitie Saito</td> <td>Gestão de Riscos de T</td> </tr> <tr> <td>14/12/2020</td> <td>30/08/2022</td> <td>Ana Carolina Zaina</td> <td>LGPD - Projeto 2 - Int</td> </tr> <tr> <td>07/01/2022</td> <td>18/12/2023</td> <td>Ana Carolina Zaina</td> <td>LGPD - Projeto 4 - De</td> </tr> <tr> <td>06/03/2023</td> <td>01/12/2023</td> <td>Ana Carolina Zaina</td> <td>Gestão de Riscos de T</td> </tr> <tr> <td>10/05/2023</td> <td>31/05/2024</td> <td>Ana Maria São João Moura</td> <td>Implantação do Sister</td> </tr> <tr> <td>09/01/2024</td> <td>31/01/2024</td> <td>André Coradin Gulin</td> <td>Acomps - Acompanhi</td> </tr> <tr> <td>02/02/2024</td> <td>30/04/2024</td> <td>André Coradin Gulin</td> <td>Projeto Nacionalizaçã</td> </tr> </tbody> </table>	Início	Fim	Nome	Projeto	17/05/2023	24/01/2024	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Robô RJ-22 - Identific	03/07/2023	27/09/2024	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Controle de Promoçã	06/03/2023	09/02/2024	Amanda Mitie Saito	Gestão de Riscos de T	14/12/2020	30/08/2022	Ana Carolina Zaina	LGPD - Projeto 2 - Int	07/01/2022	18/12/2023	Ana Carolina Zaina	LGPD - Projeto 4 - De	06/03/2023	01/12/2023	Ana Carolina Zaina	Gestão de Riscos de T	10/05/2023	31/05/2024	Ana Maria São João Moura	Implantação do Sister	09/01/2024	31/01/2024	André Coradin Gulin	Acomps - Acompanhi	02/02/2024	30/04/2024	André Coradin Gulin	Projeto Nacionalizaçã
Nome	Última Alocação																																															
Daniel Adriano Pinto Da Silva	31/03/2025																																															
Eduardo Silveira Rocha	31/03/2025																																															
Início	Fim	Nome	Projeto																																													
17/05/2023	24/01/2024	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Robô RJ-22 - Identific																																													
03/07/2023	27/09/2024	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Controle de Promoçã																																													
06/03/2023	09/02/2024	Amanda Mitie Saito	Gestão de Riscos de T																																													
14/12/2020	30/08/2022	Ana Carolina Zaina	LGPD - Projeto 2 - Int																																													
07/01/2022	18/12/2023	Ana Carolina Zaina	LGPD - Projeto 4 - De																																													
06/03/2023	01/12/2023	Ana Carolina Zaina	Gestão de Riscos de T																																													
10/05/2023	31/05/2024	Ana Maria São João Moura	Implantação do Sister																																													
09/01/2024	31/01/2024	André Coradin Gulin	Acomps - Acompanhi																																													
02/02/2024	30/04/2024	André Coradin Gulin	Projeto Nacionalizaçã																																													
Status <input style="width: 100%;" type="text"/>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="width: 15%;">Início Previsto</th> <th style="width: 15%;">Fim Previsto</th> <th style="width: 40%;">Nome</th> <th style="width: 15%;">Etapa</th> <th style="width: 15%;">Tarefa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/04/2024</td> <td>29/06/2024</td> <td>Augusto De Almeida Prado Gava Toracio</td> <td>Avaliar os ite...</td> <td>Reavai</td> </tr> <tr> <td>15/04/2024</td> <td>29/06/2024</td> <td>Augusto De Almeida Prado Gava Toracio</td> <td>Executar as aç...</td> <td>Reavai</td> </tr> <tr> <td>15/04/2024</td> <td>29/06/2024</td> <td>Augusto De Almeida Prado Gava Toracio</td> <td>Pré-diagnosti...</td> <td>Reavai</td> </tr> <tr> <td>15/04/2024</td> <td>29/06/2024</td> <td>Augusto De Almeida Prado Gava Toracio</td> <td>Reavaliar os it...</td> <td>Reavai</td> </tr> <tr> <td>17/07/2023</td> <td>30/11/2023</td> <td>Caio Nogara Andreatta</td> <td>Levantament...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13/11/2023</td> <td>31/05/2024</td> <td>Caio Nogara Andreatta</td> <td>1 - Document...</td> <td>Acomj</td> </tr> <tr> <td>13/11/2023</td> <td>31/05/2024</td> <td>Caio Nogara Andreatta</td> <td>2 - Implemen...</td> <td>Acomj</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Claudia Shizue Watanabe</td> <td>Capacidades ...</td> <td>Antes</td> </tr> </tbody> </table>	Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa	Tarefa	15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Avaliar os ite...	Reavai	15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Executar as aç...	Reavai	15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Pré-diagnosti...	Reavai	15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Reavaliar os it...	Reavai	17/07/2023	30/11/2023	Caio Nogara Andreatta	Levantament...		13/11/2023	31/05/2024	Caio Nogara Andreatta	1 - Document...	Acomj	13/11/2023	31/05/2024	Caio Nogara Andreatta	2 - Implemen...	Acomj			Claudia Shizue Watanabe	Capacidades ...	Antes	
Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa	Tarefa																																												
15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Avaliar os ite...	Reavai																																												
15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Executar as aç...	Reavai																																												
15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Pré-diagnosti...	Reavai																																												
15/04/2024	29/06/2024	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	Reavaliar os it...	Reavai																																												
17/07/2023	30/11/2023	Caio Nogara Andreatta	Levantament...																																													
13/11/2023	31/05/2024	Caio Nogara Andreatta	1 - Document...	Acomj																																												
13/11/2023	31/05/2024	Caio Nogara Andreatta	2 - Implemen...	Acomj																																												
		Claudia Shizue Watanabe	Capacidades ...	Antes																																												
Gerente <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																
Unidade Responsável <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																
Parte Interessada <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																
Alocação Vencida TI <input style="width: 100%;" type="text"/>																																																

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos no período (2024)



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 15/05/2024 10:30

Data na situação concluído

Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de Encerramen...	Início	Fim
296446 - Substituição de desktops 2023	No final de 2022 foram adquiridos 1500 microcomputadores do tipo desktop, com ...		15/01/2024	06/03/2023	15/01/2024
310788 - Codex - Acompanhamento das ações ...	Ações de manutenção evolutiva do sistema		02/02/2024	09/01/2024	09/02/2024
307570 - Controle de Envio de e-mails Corporat...	Desenvolver solução que possibilite o controle de envio de e-mails institucionais p...		23/02/2024	24/01/2024	23/02/2024
312836 - Projeto Relatório de Alteração de Cargo	Projeto Relatório de Alteração de Cargo		04/03/2024	07/02/2024	08/03/2024
270951 - Solária	Sistema que reúne robôs (automações computacionais) para automatizar tarefas re...		15/03/2024	11/01/2021	30/09/2024
310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompanh...	Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor		26/03/2024	29/01/2024	29/03/2024
255236 - Revisão de Políticas de PDS e PMS (Re...	Revisar as políticas dos processos de maneira a atender a Res. CNJ 370		04/04/2024	17/05/2023	04/04/2024
291914 - Revisão da Política de Contratações de...	Revisar a Política de Contratações de Soluções de TIC, de acordo com a nova Resol...		04/04/2024	02/10/2023	04/04/2024
306897 - POC de uso de Inteligência Artificial p...	Usar ferramenta de Inteligência Artificial Generativa para produzir respostas a ques...		23/04/2024	06/11/2023	26/04/2024
292521 - Storages - Prorrogação suporte ou no...	Estudos para prorrogação de suporte ou aquisição de novos equipamentos de arm...		29/04/2024	06/11/2023	30/04/2024
312020 - Projeto PAD e Sindicâncias	Essa demanda foi deliberada pelo Comitê de Ética e Integridade do Tribunal Region...		06/05/2024	22/01/2024	17/05/2024