



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região



RICARDO
ERBANO 16
/05/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 17
/05/2024
SGTIC TRT9

Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)

Ata/Pauta - 10.04.2024 - 5ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024 (ID 10532999)

Agendamento (ID 10533000)

Data: 10/04/2024

Horário: 14:00 até 14:55

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC

OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IZAIAS CATELLI DE CARVALHO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR -
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA
GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO -
SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES -
COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E
REDES

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi

Celimar Lucia Gobetti

Clemerson Keiber

Daniel Adriano Pinto Da Silva

Daniel Vicente Thomaz

Eduardo Silveira Rocha

Eladir Prados

Igor Reis De Godoi

Omar Carvalho

Paulo Roberto Nunes

Ramon Pereira Molossi

Ricardo Erbano

Roverli Pereira Ziwich

Walter Ribeiro De Oliveira Junior

Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO
ERBANO 16
/05/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 17
/05/2024
SGTIC TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/12dIIkdGdbH5hsflE2J13JSJmtYo2xpu-/view>



Documento "Ata/Pauta - 10.04.2024 - 5ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2024.ITPEM.RIFRV no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Itens da reunião (ID 10533008)

Apresentação / acompanhamento orçamento de TI e itens orçamento revisão (ID 10533009)

Nome do item: Apresentação / acompanhamento orçamento de TI e itens
orçamento revisão.

Descrição:

Celimar Lucia Gobetti apresentou e questionou os gestores sobre os itens do plano de contratação anual de TIC que estavam marcados para serem revisitados durante esta reunião do subcomitê STIC.

Os itens, programados, foram revisados e questionados os respectivos gestores quanto ao andamento do planejamento da contratação. Celimar questionou quanto ao cumprimento de prazos, impedimentos e quando os itens deveriam ser novamente revisados.

Celimar informou que foi enviado um e-mail para os gestores de contratos questionando se queriam alterar a data de início da instrução no PAC e até agora não houve pedidos de alterações nestas datas.

Foram revisados os itens 157, 152 e 901 do plano de contratação da TI.

Solução Proposta:

Celimar Lucia Gobetti atualizar a planilha de controle do plano de contratação de TIC com as informações passadas pelos gestores durante a reunião do subcomitê STIC.

Deliberação:

-

anexo: [Download: orcamento.png](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação / acompanhamento / andamento projetos TI (ID 10801433)

Nome do item: Apresentação / acompanhamento / andamento projetos TI.

Descrição:

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o andamento dos projetos atuais de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP>).



RICARDO
ERBANO 16
/05/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 17
/05/2024
SGTIC TRT9



Wellington iniciou a reunião avisando que focará nas alterações dos projetos deste de última reunião do dia 25/03/2024.

Apresentou as demandas de projetos informando que duas novas foram cadastradas (automação de controle de acessos, robô do programa Solária para identificação de processos de trabalhos históricos).

Wellington avisou que todos os projetos devem estar com as informações de ocorrências atualizadas, caso alguém queira consultar alguma atualização de algum projeto específico.

Quanto às entregas de fevereiro de 2024, a única pendente é a da cópia backup no CSJT para guarda de documentos que será suspensa.

Das entregas de março de 2024, temos uma pendente, sendo a entrega do sistema de acionamento emergencial dependendo de ações da unidade de segurança institucional.

Wellington repassou os principais eventos referentes às entregas do mês de abril de 2024 e as futuras entregas planejadas, bem como um resumo das principais ocorrências nos projetos vigentes.

Três novos projetos foram concluídos desde a última reunião do STIC (desde o dia 25 /03/2024).

Solução Proposta:

-

Deliberação:

-

anexo: [Download: TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos - STIC 10_4_2024.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim



RICARDO
ERBANO 16
/05/2024
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 17
/05/2024
SGTIC TRT9



Código Execução	Descrição	Area Responsável pela Contratação	Estimativa Preliminar (Programação)	Programação SIGEO	Modalidade Contratação	Processo de Contratação	Histórico	Data da Paula
151102024000152	Internet dedicada - Link Secundário - CINF	CINF	58.530,00	58.530,00	Prorrogação Contratual	Proad 1342-2024	ODESP desde 09/04 - Para análise do Arnaldo - impedimento para licitar da empresa - Contrato Celepar - em Análise ODESP - prorrogação emergencial, se necessário	
151102024000157	GOVERNANÇA - Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte) - Risk Manager - PO - TI - CSIR	CSIR	76.600,00	76.600,00	Licitação - Pregão Eletrônico	Proad - 1723-2024	Em instrução na área de TI	24/abr
151102024000901	Aquisição de serviços de fornecimento de licenças de Solução de acessibilidade web, contemplando ferramentas de Libras, Voz e Acessibilidade	CINF	0,00	15.444,00	Licitação - Pregão Eletrônico		Servidores WEB / Sistemas Administrativos - Alexandre	

COGESTIC - Encontro realizada no dia 10/4/2024

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO 9ª Região Paraná		Demandas		Atualizado em 10/04/2024 13:30																																			
Total		Para Aprovação																																					
11		8																																					
Objetivos Estratégicos Aprendizado e Crescimento Sociedade	Demandas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Link</th> <th>Nome da Demanda</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Aquisição switches SAN - Descentralização</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Automação dos acessos dos sistemas informatizados aos usuários</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Descobramentos da Pesquisa de Satisfação de TI 2022</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Ferramenta de Comunicação com Aposentados</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2024 alinhado à ENTICJUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Plantão judiciário - automação do atendimento telefônico</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário</td><td>Não i</td></tr> <tr><td></td><td>Revisão Geral da Política, Processo e Execução da Gestão de Ativos de TI</td><td>Não i</td></tr> </tbody> </table>	Link	Nome da Demanda	Status		Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Não i		Aquisição switches SAN - Descentralização	Não i		Automação dos acessos dos sistemas informatizados aos usuários	Não i		Descobramentos da Pesquisa de Satisfação de TI 2022	Não i		Ferramenta de Comunicação com Aposentados	Não i		Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2024 alinhado à ENTICJUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Não i		Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	Não i		Plantão judiciário - automação do atendimento telefônico	Não i		Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Não i		RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário	Não i		Revisão Geral da Política, Processo e Execução da Gestão de Ativos de TI	Não i		
Link	Nome da Demanda	Status																																					
	Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Não i																																					
	Aquisição switches SAN - Descentralização	Não i																																					
	Automação dos acessos dos sistemas informatizados aos usuários	Não i																																					
	Descobramentos da Pesquisa de Satisfação de TI 2022	Não i																																					
	Ferramenta de Comunicação com Aposentados	Não i																																					
	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2024 alinhado à ENTICJUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Não i																																					
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	Não i																																					
	Plantão judiciário - automação do atendimento telefônico	Não i																																					
	Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Não i																																					
	RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário	Não i																																					
	Revisão Geral da Política, Processo e Execução da Gestão de Ativos de TI	Não i																																					
Programas Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ) Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº370 (ENTIC-JUD)	Meta <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previsto na Demanda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário implantada e executada.</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		Previsto na Demanda	Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	0,08	Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	0,22	Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário implantada e executada.	1,00																														
	Previsto na Demanda																																						
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	0,08																																						
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	0,22																																						
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário implantada e executada.	1,00																																						
Escritório de Projetos STI																																							

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas



Programas

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
7	109	19	9	10		

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Mecanismos de interação com titulares dos dados para exercício dos seus direit...		0,01
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Administrativo)	30/09/21	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas (Judiciário)	30/09/21	0,07
Número de pessoas treinadas como analistas de negócio em serviços digitais	30/09/21	0,10
Número de serviços digitalizados (Judiciário, usando robôs, preferencialmente c...	30/09/21	1,40
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/09/21	1,33
Número de sistemas de TI desativados	30/09/21	1,51
Macroprocesso de Governança e Gestão de TIC especificado	01/10/21	1,00
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,00
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Espace Plataforma sobre Privacidade e Proteção de Dados implantada	30/09/22	0,01


Programas

Programas	Gerente do Programa	Dei
Programa Aceleração Digital	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...	Eduardo Silveira Rocha	Se
Programa de Governança em Privacidade	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
Programa Sistematização e organização dos at...	Cristiane Budel Waldruff	An
Recomendações da auditoria do CSJT para a STI	Daniel Vicente Thomaz	Da
Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)	Jaime De Britto	An
Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...	Mike Wesley Blunk	Br

Projetos

Nome do Projeto
101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37
255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)
256415 - Projeto Acomps: melhorias na Tela de Sessão e Sustentação Oral (EML 7 TURMA 014/2021)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Projetos



[Voltar ao relatório](#)

PROJETOS

Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner
Acomps - Acompanhamento das ações de manutenção evolutiva do sistema sugeridas pelos órgãos colegiados d...	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha
Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD	Suspensão	Jaime De Britto	Daniel Adriano Pinto Da Silva
Controle de Promoção de Magistrados	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha
Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Suspensão	Ricardo Berton	Marcelo Alexandre De Avelar B...
Desativação do Office	Em execução	Emanoel Quintela Carvalho	Paulo Roberto Nunes
Evolução do e-Rec Internalização	Em homologação	Wellington Luiz Gaboardi	Thais Hayashi
Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão
Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em execução	Ricardo Berton	Daniel Adriano Pinto Da Silva
Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ana Maria São João Moura
LGPD - Projeto 2 - Interação com os Titulares dos dados para exercicios de seus direitos	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho
LGPD - Projeto 4 - Descoberta e classificação (Inventário)	Suspensão	Jaime De Britto	Luciano Augusto De Toledo Co...
LGPD - Projeto 5 - Gestão do Consentimento	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho
LGPD - Projeto 6 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho
MNI 3.0	Suspensão	Wellington Luiz Gaboardi	Wellington Luiz Gaboardi
Nacionalização do sistema Solária do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão
Pje - eCarta Nacional (CSJT)	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Pje Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Em homologação	Wellington Luiz Gaboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Pje-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Thais Hayashi
POC de uso de Inteligência Artificial para pesquisas em Acórdãos do 2º Grau	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha
Portal	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Eduardo Silveira Rocha
Projeto Anexador automático de email a processos do sistema Vetor	Em execução	Mike Wesley Blunk	Eduardo Silveira Rocha
Projeto Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do Pje do TRT9	Em planejamento	Mike Wesley Blunk	Andréia Baltazar Dias
Projeto conversão de voz para texto	Em planejamento	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ricardo Leandro Cecone
Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Em execução	Eladir Prados	Eduardo Silveira Rocha
Projeto Gestão de Documentos Digitais (LGPD e Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Suspensão		Eduardo Silveira Rocha
Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão
Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão
Projeto PAD e Sindicâncias	Em execução	Emanoel Quintela Carvalho	Lincoln Gódke Dias
RES 396/2021 - Implantação dos controles mínimos para implantação de infraestruturas críticas de TIC	Em planejamento	Ricardo Berton	Daniel Vicente Thomaz
RJ23- Robô do Solária que registra no Pje a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão
Robô RJ-22 - Identificador AJ/JT	Suspensão	Mike Wesley Blunk	Cristiane De Melo Mattos Sabi...
Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Em execução	Ricardo Berton	Jocemar Pereira Da Silva
Sistema de Controle de Esforço	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha
Sistematização de atos normativos	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha
Storages - Prorrogação suporte ou nova aquisição	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Hugo Signoretti Netto

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Fev/2024



Entregas

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Atrasada?

Não Sim

Projeto

Todos

Ano

2024

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	In
	Artefatos da contratação de TIC	06/02/2024	06/02/2024	Storages - Prorrogação suporte ou nova aquis...	08/01/2024	
	Levantamento de Requisitos e Prototipação	06/02/2024	22/02/2024	Projeto PAD e Sindicâncias	22/01/2024	
	Ajustes no código-fonte para tratar exceções quand...	09/02/2024	30/01/2024	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	17/01/2024	
	Documento de Arquitetura de Sistema	09/02/2024	23/01/2024	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	08/01/2024	
	Implantação módulo no ambiente de produção co...	09/02/2024	08/02/2024	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	11/12/2023	
	Demandar infraestrutura do S3 para CSJT, através d...	23/02/2024		PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	18/09/2023	
	Edital da licitação	23/02/2024	12/03/2024	Storages - Prorrogação suporte ou nova aquis...	07/02/2024	
	Monitorar ambiente de produção - versão 2.9.6 em ...	29/02/2024	29/01/2024	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	04/12/2023	

Quantidade de Entregas por Área

(Em bra...)

0 5 10 11

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
05/05/2023	WELLINGTONGABOARDI	16/12/2022
20/06/2023	WELLINGTONGABOARDI	28/07/2023
23/08/2023	MIKEBLUNK	31/08/2023
11/09/2023	WELLINGTONGABOARDI	31/10/2023
25/09/2023	WELLINGTONGABOARDI	
11/10/2023	WELLINGTONGABOARDI	
11/10/2023	WELLINGTONGABOARDI	27/10/2023

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
20/02/2018	Minuta do TAP encaminhado nesta data (20/2/18) para validaçã... do CSJT.
21/02/2018	Conforme acordado com o Maurício a gestão das atividades será Jira-TRT9. No Jira-CSJT ficarão apenas issues de alto nível que p... documentos e comentários técnicos para fins de subsidiar a imp... suporte e sustentação do produto após entrega definitiva.
21/02/2018	TAP ajustado pelo Maurício foi encaminhado via e-mail para o G...

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Março/2024



Entregas

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Atrasada?

Ano

2024

Mês

- janeiro
- fevereiro
- março
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- setembro
- outubro
- novembro
- dezembro

Projeto

Todos

Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Liberação de atualização para nova forma de leitura...	01/03/2024	01/03/2024	Acomps - Acompanhamento das ações de ma...	17/01/2024
	Item de entrega: Aguardar pesquisa com usuários e...	11/03/2024	11/03/2024	Desativação do Office	04/03/2024
	Ajuste complementar para melhoria das respostas e...	15/03/2024	15/03/2024	POC de uso de Inteligência Artificial para pesq...	15/01/2024
	Análise de resultados e definições de atividades fut...	15/03/2024	15/03/2024	POC de uso de Inteligência Artificial para pesq...	11/01/2024
	Criação de um modelo para cadastro da obrigações...	15/03/2024	21/03/2024	Sistematização de atos normativos	15/02/2024
	Teste da ferramenta da Azure de IA	20/03/2024	20/03/2024	POC de uso de Inteligência Artificial para pesq...	19/02/2024
	Mapeamento de opções para a solução da demanda	22/03/2024		Sistema de acionamento emergencial de equi...	08/03/2024
	Prova de Conceito	22/03/2024	26/03/2024	Portal	05/03/2024
	Adaptação do robô RJ-12 do Solária para gravar o a...	26/03/2024	19/03/2024	Projeto Anexador automático de email a proc...	19/02/2024

Quantidade de Entregas por Área

(Em bra...)

0 5 10 13

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
07/02/2023	WELLINGTONGABOARDI	16/12/2022
09/05/2023	WELLINGTONGABOARDI	01/05/2023
11/05/2023	ALEXANDREMORO	
12/06/2023	ALEXANDREMORO	
26/06/2023	WELLINGTONGABOARDI	30/06/2023
17/07/2023	WELLINGTONGABOARDI	31/07/2023
22/08/2023	ALEXANDREMORO	21/08/2023

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
17/10/2018	Criado cronograma para a versão PJe 2.4 (a versão PJe 2.5 será fe momento oportuno)
17/10/2018	PGP validado em 16/10 pelo CSJT. Aguardando Validação do Coi Regional
05/12/2018	CSJT solicitou que o projeto seja entregue na versão 2.5 após a l do MNI 3.0 pelo CNJ que acontecerá até o final de dezembro/18 e cronograma neste projeto serão alterados posteriorme

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Abril/2024



Entregas

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Atrasada?

Não Sim

Projeto

Todos

Ano

2024

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro


outubro

novembro

dezembro

Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Elaboração e trâmite de aprovação de política sobre...	05/04/2024	11/03/2024	Sistematização de atos normativos	26/02/2024
	Modelagem das informações levantadas no sistema...	05/04/2024	26/03/2024	Projeto PAD e Sindicâncias	07/02/2024
	Adesão do TRT14	08/04/2024		Projeto Nacionalização do sistema Falcão	15/02/2024
	Adesão do TRT5	08/04/2024	25/03/2024	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	28/02/2024
	Novo servidor de Elasticsearch para o Falcão Nacion...	08/04/2024		Projeto Nacionalização do sistema Falcão	15/02/2024
	Levantamento de requisitos: reuniões com diversas ...	12/04/2024	19/02/2024	Controle de Promoção de Magistrados	17/07/2023
	Pregão (tratativas para assinatura do contrato)	12/04/2024		Storages - Prorrogação suporte ou nova aquis...	26/03/2024
	Análise da estratégia e Desativação do Microsoft Of...	13/04/2024		Desativação do Office	12/03/2024
	Contrato assinado	19/04/2024		Storages - Prorrogação suporte ou nova aquis...	15/04/2024
	Homologação da modelagem pela área demandante	19/04/2024		Projeto PAD e Sindicâncias	08/04/2024
	Avaliação da área de negócio da ferramenta Azure ...	26/04/2024		POC de uso de Inteligência Artificial para pesq...	25/03/2024
	Construção do Portal	26/04/2024		Portal	25/03/2024
	Integração PEC com e-Carta	26/04/2024	08/12/2023	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	30/09/2023
	Serviço de comunicação com os Correios (nuvem C...	26/04/2024	15/03/2024	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	19/09/2023

Quantidade de Entregas por Área



(Em bra... 21)

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
12/04/2023	RENATOMOREIRA	
12/04/2023	RENATOMOREIRA	28/07/2023
31/05/2023	ELADIRPRADOS	
02/06/2023	ALEXANDREMORO	31/07/2023
12/06/2023	RENATOMOREIRA	11/08/2023
12/06/2023	RENATOMOREIRA	29/09/2023
07/07/2023	ALEXANDREMORO	

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
03/04/2019	Em função da dependência do projeto com outros sistemas naci inacabados (Assinatura 2.0 e PEC 2.0) o projeto foi suspenso, até tenhamos definições por parte do CSJT para ambos.
07/08/2019	Decidido em reunião interna que não vale a pena mobilizar equi adiantar parte das funcionalidades de Assinatura, sendo que ainc dependências de outros projetos.
12/11/2019	alterada data final para 01/07/2020 por deliberação do COGFESTI

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Maio/2024



Entregas

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Atrasada?

Não

Projeto

Todos

Ano

2024

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	03/05/2024		Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023
	Implementar o core do módulo	03/05/2024		PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	05/02/2024
	Construção de robôs e ajustes na modelagem no si...	10/05/2024		Projeto PAD e Sindicâncias	22/04/2024
	Homologação da versão final	24/05/2024		Projeto PAD e Sindicâncias	13/05/2024
	Homologação do Portal / Ajustes pós-homologação	24/05/2024		Portal	29/04/2024
	Acompanhamento e orientação aos usuários	31/05/2024		Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	13/11/2023
	Adaptação do Vetor para ler arquivo do BD e anexa...	31/05/2024		Projeto Anexador automático de email a proc...	01/04/2024
	Assinatura Digital	31/05/2024		PJe - eCarta Nacional (CSJT)	22/04/2024
	Configuração do módulo e-Carta	31/05/2024		PJe - eCarta Nacional (CSJT)	04/12/2023
	Homologação do sistema pela área de negócio co...	31/05/2024		Evolução do e-Rec Internalização	15/01/2024
	Implementar integração com PJe e-Rec	31/05/2024		PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	06/05/2024
	Importação de precedentes direta do sistemas de p...	31/05/2024		Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	31/01/2024
	Item de entrega: Implantação do Portal	31/05/2024		Portal	27/05/2024
	Tela de configuração	31/05/2024		PJe - eCarta Nacional (CSJT)	05/12/2023

Quantidade de Entregas por Área



(Em bra... 14)

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
21/03/2023	DANIELSILVA	30/06/2023
31/05/2023	WELLINGTONGABOARDI	
28/06/2023	WELLINGTONGABOARDI	30/06/2023
18/07/2023	WELLINGTONGABOARDI	21/07/2023
07/08/2023	RICARDOBERTON	31/08/2023
07/08/2023	RICARDOBERTON	29/09/2023
16/08/2023	ALEXANDRELOBO	31/07/2023

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
03/04/2019	Em função da dependência do projeto com outros sistemas naci inacabados (Assinatura 2.0 e PEC 2.0) o projeto foi suspenso, até tenhamos definições por parte do CSJT para ambos.
07/08/2019	Decidido em reunião interna que não vale a pena mobilizar equi adiantar parte das funcionalidades de Assinatura, sendo que ain dependências de outros projetos.
12/11/2019	alterada data final para 01/07/2020 por deliberação do COGESTI


TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI

JUSTIÇA DO TRABALHO 9ª Região Paraná		Recursos de Projetos de TI			Atualizado em 10/04/2024 13:30		
Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos			
62	33	96	22	19			
Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI		Servidores alocados em Projetos				
Todos	Nome	Última Alocação	Início	Fim	Nome	Projeto	
	Alessandro De Souza	28/04/2024	12/12/2023	22/03/2024	Adriana Carneiro De Almeida	POC de uso de Intelig	
	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	27/09/2024	11/11/2023	28/04/2024	Alessandro De Souza	Storages - Prorrogaçã	
	Aline Beltrame Baur	31/05/2024	17/05/2023	24/01/2024	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Robô RJ-22 - Identific	
	André Coradin Gulin	30/04/2024	03/07/2023	27/09/2024	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Controle de Promoçã	
	Andre Luis Biaggi	30/06/2024	11/11/2023	28/04/2024	Alexandre Tetsuo Yamauchi	Storages - Prorrogaçã	
	Augusto De Almeida Prado Gava Toracio	30/09/2024	05/03/2024	31/05/2024	Alexandre Tetsuo Yamauchi	Portal	
	Aurélio Meneghelo Junior	19/12/2024	05/03/2024	31/05/2024	Aline Beltrame Baur	Portal	
	Carlos Bruno Fischer	28/04/2024	06/03/2023	09/02/2024	Amanda Mitie Saito	Gestão de Riscos de T	
	Claucio Jorge De Lima	31/03/2025	14/12/2020	30/08/2022	Ana Carolina Zaina	LGPD - Projeto 2 - Int	
	Claudia Shizue Watanabe	31/03/2025	07/01/2022	18/12/2023	Ana Carolina Zaina	LGPD - Projeto 4 - De	
	Cleverson Rosa Gonçalves	28/04/2024					
	Daniel Adriano Pinto Da Silva	31/03/2025					
	Daniel Manassés Dallagassa	31/03/2025					
	Daniel Vicente Thomaz	30/06/2025					
	Diego Ramon Santos Cunha	31/03/2025					
	Douglas Henrique Villatora	31/03/2025					
	Eduardo Santos Alonso	19/01/2024					
	Eduardo Silveira Rocha	31/03/2025					
	Edvaldo Bezerra Pereira Júnior	30/09/2024					
	Emanoel Quintela Carvalho	31/03/2025					
	Erlan Lopes Da Costa	19/12/2024					
	Felipe Luiz Bill	19/12/2024					
Gerente	Servidores Atuando em Projetos		Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa	Tarefa
Todos			17/07/2023	30/11/2023	Caio Nogara Andreatta	Levantament...	
			13/11/2023	31/05/2024	Caio Nogara Andreatta	1 - Document...	Acompanhament
			13/11/2023	31/05/2024	Caio Nogara Andreatta	2 - Implemen...	Acompanhament
					Claudia Shizue Watanabe	Capacidades ...	Antes de ativar q
					Claudia Shizue Watanabe	Capacidades ...	Garantir que ativ
					Claudia Shizue Watanabe	Capacidades ...	Manter inventáric
					Claudia Shizue Watanabe	Configuração...	Antes de ativar q
					Claudia Shizue Watanabe	Configuração...	Garantir que ativ
Unidade Responsável	Alocação Vencida TI						
Todos							
Parte Interessada							
Todos							
Alocação Vencida TI							
Todos							

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos


Projetos concluídos no período (2024)



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 10/04/2024 13:30

Data na situação concluído



Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de Encerramen...	Início	Fim
296446 - Substituição de desktops 2023	No final de 2022 foram adquiridos ...		15/01/2024	06/03/2023	15/01/2024
310788 - Codex - Acompanhamento das ações de evolução dos módulos do sistema de acordo c...	Ações de manutenção evolutiva do ...		02/02/2024	09/01/2024	09/02/2024
307570 - Controle de Envio de e-mails Corporativos	Desenvolver solução que possibilite...		23/02/2024	24/01/2024	23/02/2024
312836 - Projeto Relatório de Alteração de Cargo	Projeto Relatório de Alteração de C...		04/03/2024	07/02/2024	08/03/2024
270951 - Solária	Sistema que reúne robôs (automaç...		15/03/2024	11/01/2021	30/09/2024
310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor	Acompanhamento da integração co...		26/03/2024	29/01/2024	29/03/2024
255236 - Revisão de Políticas de PDS e PMS (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Revisar as políticas dos processos d...		04/04/2024	17/05/2023	04/04/2024
291914 - Revisão da Política de Contratações de Soluções de TIC	Revisar a Política de Contratações d...		04/04/2024	02/10/2023	04/04/2024