



## PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região



RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9

### Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)

### Ata/Pauta - 26.03.2024 - 4ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024 (ID 10532950)

#### Agendamento (ID 10532951)

**Data:** 26/03/2024

**Horário:** 14:00 até 15:10

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC

OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IZAIAS CATELLI DE CARVALHO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR -  
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA  
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIRETOR DE SECRETARIA -  
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA  
GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO -  
SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES  
PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -  
COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES -  
COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E  
REDES

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi

Bruno Guedes Moreira

Celimar Lucia Gobetti

Clemerson Keiber

Daniel Adriano Pinto Da Silva

Daniel Vicente Thomaz

Douglas Henrique Villatora

Eduardo Silveira Rocha

Eladir Prados

Marcos Paulo Scapin

Omar Carvalho

Paulo Roberto Nunes

Ramon Pereira Molossi

Ricardo Erbano

Walter Ribeiro De Oliveira Junior

Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9



Link da reunião gravada: [https://drive.google.com/file/d/1OYA6BZ23LJmi-AF8B6yQXk1ZP\\_s5iL0m/view](https://drive.google.com/file/d/1OYA6BZ23LJmi-AF8B6yQXk1ZP_s5iL0m/view)

## Itens da reunião (ID 10532959)

---

### Validação dos relatórios interno e externo da pesquisa de satisfação de 2023 (ID 10532960)

---

**Nome do item:** Validação dos relatórios interno e externo da pesquisa de satisfação de 2023.

**Descrição:**

Douglas Henrique Villatora apresentou os resultados da pesquisa de satisfação feita para a TI com os usuários internos e externos em 2023 para validação do comitê de TIC.

Douglas fez um resumo dos principais resultados alcançados, as ações realizadas e os pontos onde merecem atenção por parte dos gestores responsáveis.

Foram repassados os resultados alcançados por cada dimensão da pesquisa.

Atingiram-se as metas de resultados do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) da pesquisa de satisfação, tanto para os usuários internos quanto para os usuários externos.

Foi apresentada uma lista de lições aprendidas com a realização desta última pesquisa.

Ricardo Erbano enfatizou a importância da pesquisa de satisfação estar concluída antes da confecção do PDTIC.

Isto para ser possível incluir o resultado da pesquisa no plano (PDTIC).

Douglas esclareceu que quando a pessoa indica que não usa determinada solução tecnológica a sua resposta não é computada no cálculo estatístico.

**Solução Proposta:**

Ramon Pereira Molossi sugeriu que fosse ampliada a identificação de áreas para os grupos definidos na resolução 219 do CNJ: escola judicial, tecnologia da informação, judiciária e administrativa.

**Deliberação:**

Eduardo Silveira Rocha sugeriu considerar também as informações de uso que serão geradas no novo sistema do portal.



RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9



Eduardo solicitou que no próximo relatório demonstrasse a quantidade de pessoas que responderam por dimensão.

Validado o relatório da pesquisa de satisfação feita pela TI em 2023 pelo subcomitê de TIC (STIC) com a ressalva de que por pergunta tenha a quantidade de respostas (pessoas) válidas.



RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## **Apresentação / acompanhamento / andamento projetos de TI (ID 10834987)**

**Nome do item:** Apresentação / acompanhamento / andamento projetos de TI.

**Descrição:**

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o andamento dos projetos atuais de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP>).

Wellington informou que quatro novas demandas foram cadastradas, desde a última apresentação dos projetos, e duas ainda não estão aparecendo no painel porque faltam informações de cadastro.

Foi feito um breve resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC.

Eduardo Silveira Rocha enfatizou a importância do projeto de controle de esforço. Na sua opinião, este projeto é um dos pilares deste biênio e pediu a colaboração de todos.

As entregas dos projetos planejadas para o mês de janeiro de 2024 foram todas concluídas.

A entrega do mês de fevereiro de 2024 do projeto binário está atrasada, aguardando manifestação do CSJT sobre a possibilidade de armazenamento de nuvem.

A entrega do projeto de telefonia IP está atrasada e o gerente de projeto já está ciente do fato.

Do projeto e-rec a entrega também está atrasada porque aguarda a homologação da solução pela usuária do produto.

Foi repassada as principais entregas referentes ao mês de março de 2024 e as futuras entregas planejadas para o mês de abril de 2024.

Eduardo Silveira Rocha enfatizou as mudanças no sistema de projetos devido aos requisitos do novo projeto de controle de esforço. Agora as entregas estão vinculadas diretamente aos servidores responsáveis pela entrega, facilitando o controle de esforço despendido.

De 01/01/2024 até o dia 13/05/2024, foram concluídos 3 projetos.





RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9

## Solução Proposta:

-

## Deliberação:

Coordenadores informarem ao escritório de projetos da TI qualquer alteração em demandas (novas, canceladas, alteradas).

**anexo:** [Download: PMO\\_Cogestic - Relatório de Situação - 26\\_03\\_2024 .pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## Apresentação / acompanhamento orçamento TI e itens orçamento revisão (ID 10834994)

**Nome do item:** Apresentação / acompanhamento orçamento TI e itens orçamento revisão.

### Descrição:

Eduardo Silveira Rocha informou que pediu um estudo, para o Alexandre Tetsuo Yamauchi, para avaliar os impactos financeiros caso o sistema do PJe estivesse em uma estrutura de nuvem e serão feitas novas reuniões com os envolvidos para aprimorar o relatório.

Eduardo informou que provavelmente será agendada uma reunião futura para rediscutir o plano de contratação com as diversas áreas envolvidas por conta de uma sugestão da empresa de consultoria de gestão.

Celimar Lucia Gobetti apresentou e questionou os gestores sobre os itens do plano de contratação anual de TIC que estavam marcados para serem revisitados durante esta apresentação.

Os questionamentos foram em relação ao cumprimento de prazos, impedimentos e quando os itens deveriam ser novamente revisados (quando aplicável).

Os itens programados foram revisados e questionados os respectivos gestores.

Foram revisados os itens 862, 138, 142, 154, 130, 12, 181 do plano de contratação da TI.

## Solução Proposta:



Documento "Ata/Pauta - 26.03.2024 - 4ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2024.NIRQT.QMROA no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)



RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9

## Deliberação:

Celimar Lucia Gobetti atualizar a planilha com o plano de contratação de TIC com as informações passadas pelos gestores.

Paulo Roberto Nunes agendar uma reunião com o Eduardo Silveira Rocha e mais equipe sobre níveis de garantia da plataforma Google e dos níveis de garantia do backup.

anexo: [Download: orcamento.png](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## Publicação artefatos contratação ConnectJus. (ID 10835001)

---

**Nome do item:** Publicação artefatos contratação ConnectJus.

### Descrição:

Celimar Lucia Gobetti apresentou, e explicou a organização, uma planilha de controle com as publicações dos artefatos de contratação no ConnectJus.

Segundo Celimar, as publicações dos documentos DOD, ETP e editais, que estavam na fase de publicação, estão todos publicados no ConnectJus referentes aos de 2023 e 2024.

Em relação aos contratos, foi dado o prazo para o final do mês de março para a unidade CSIR realizar a publicação dos artefatos.

Ricardo Erbano informou que entrou em contato com o pessoal responsável pelo ConnectJus sobre a possibilidade de automação automática dos artefatos, mas que ainda estava em desenvolvimento a automação.

## Solução Proposta:

-

## Deliberação:

Paulo Roberto Nunes publicar os contratos referentes ao CSIR, no portal do ConnectJus, até o final de março de 2024.



Ricardo Erbano entrar em contato com o CNJ para verificar novamente o andamento do desenvolvimento da API de publicação do ConnectJus.



RICARDO  
ERBANO 27  
/05/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 28  
/05/2024  
SGTIC TRT9

**Monitoramento PDTIC?: Não**

## **: Painel chamados abertos N3 de dezembro de 2023 (ID 10835008)**

**Nome do item:** Painel chamados abertos N3 de dezembro de 2023.

### **Descrição:**

Diego Ramon Santos Cunha apresentou o painel dos chamados abertos de TI para o N3 (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/SRINC/Gerenciamento%20de%20Incidentes%20e%20Requisi%C3%A7%C3%B5es/Chamados%20em%20Aberto%20no%20N3?rs:embed=true>).

Diego apresentou as mudanças ocorridas desde a última apresentação do painel de acompanhamento.

Houve uma queda significativa de chamados abertos no N3 no mês de fevereiro para 449 chamados. Verificando desde o início do levantamento, a tendência de queda no número de chamados abertos é visível.

Já o número de chamados com mais de 30 e 60 dias sem atualização diminuiu quando comparado a janeiro de 2024.

Os chamados que aguardam manifestação do CSJT representam cerca de 8% do total.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Coordenadores orientem suas equipes para encerrar os chamados abertos com suas equipes.

**Monitoramento PDTIC?: Não**



# Escritório de Projetos de TI

## COGESTIC - Relatório de situação

### 26/03/2024

#### Demandas

Link	Nome da Demanda	Status	Priorid.	Gerente	Data Cadastro	Prioridade Calculada	Prioridade Determinada	Data Status	Data da Aprovação	Área do Projeto	Tipo de Projeto	CustoTotal Previsto
	Ferramenta de Comunicação com Aposentados	Não iniciado			13/03/2023						STI	
	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2024 alinhado à ENTICIJUD...	Não iniciado	0,62	Daniel Adriano Pinto Da Silva	14/10/2022	0,62		25/09/2023		Coordenadoria de Governança Em Tic	STI	0,00
	Revisão Geral da Política, Processo e Execução da Gestão de Ativos de TI	Não iniciado	0,49	Ricardo Berton	27/10/2022	0,49				Coordenadoria de Governança Em Tic	STI	0,00
	Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Não iniciado	0,47		11/11/2022	0,47				Coordenadoria de Infraestrutura	STI	5.000.000,00
	Aquisição switches SAN - Descentralização	Não iniciado	0,47	Hugo Signoretto Netto	11/11/2022	0,47				Coordenadoria de Infraestrutura	STI	1.200.000,00
	Nova ferramenta para CMD8 - Processo de Gerenciamento de ativos e ...	Não iniciado	0,57	Flávio José Chiodi	11/11/2022	0,57				Coordenadoria de Infraestrutura	STI	
	Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (R...	Não iniciado	0,42	Ricardo Berton	29/07/2021	0,42		25/10/2022	29/07/2021	Coordenadoria de Infraestrutura	STI	0,00
	RES 396/2021 - Projeto de adoção e execução da Política de Educação ...	Não iniciado	0,48	Paulo Roberto Nunes	01/06/2022	0,48		16/02/2023	01/06/2022	Coordenadoria de Segurança da Informação e Redes	STI	0,00
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	Não iniciado			10/11/2023					Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos	STI	
	Desdobramentos da Pesquisa de Satisfação de TI 2022	Não iniciado	0,47		26/04/2023	0,47		12/04/2023		Secretaria de Tecnologia da Informação e Sistemas Judiciários	STI	0,00
	Plantão judiciário - automação do atendimento telefônico	Não iniciado			07/03/2024					Secretaria de Tecnologia da Informação e Sistemas Judiciários	STI	0,00

#### Projetos

Editar	Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner	Responsável pelo Resultado
	Acamps - Acompanhamento das ações de manutenção evolutiva do sistema sugeridas pelos órgãos colegiados d...	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha	Walter Ribeiro De Oliveira Junior
	Consulta de dados pessoais pelos titulares - LGPD	Suspensão	Jaime De Britto	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Daniel Vicente Thomaz
	Controle de Promoção de Magistrados	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Eduardo Silveira Rocha	Caio Nogara Andreatta
	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Suspensão	Ricardo Berton	Marcelo Alexandre De Avelar B...	Ramon Pereira Molossi
	Desativação do Office	Em execução	Emanoel Quintela Carvalho	Paulo Roberto Nunes	Eduardo Silveira Rocha
	Evolução do e-Rec Internalização	Em homologação	Wellington Luiz Gaboardi	Thais Hayashi	Anion Mazurkevic
	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Daniel Vicente Thomaz
	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	Em execução	Ricardo Berton	Daniel Adriano Pinto Da Silva	Daniel Vicente Thomaz
	Implantação de nova solução de telefonia IP	Em execução	Flávio José Chiodi	Alexandre Tetsuo Yamauchi	Daniel Vicente Thomaz
	Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)	Em execução	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ana Maria São João Moura	Caio Nogara Andreatta
	LGPD - Projeto 2 - Interação com os Titulares dos dados para exercícios de seus direitos	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho	
	LGPD - Projeto 4 - Descoberta e classificação (Inventário)	Suspensão	Jaime De Britto	Luciano Augusto De Toledo Co...	
	LGPD - Projeto 5 - Gestão do Consentimento	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho	
	LGPD - Projeto 6 - Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais	Suspensão	Jaime De Britto	Lourival Barão Marques Filho	
	MNI 3.0	Suspensão	Wellington Luiz Gaboardi		Bráulio Gabriel Gusmão
	Nacionalização do sistema Solária do TRT9	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão
	PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	Bráulio Gabriel Gusmão
	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Em homologação	Wellington Luiz Gaboardi	Walter Ribeiro De Oliveira Junior	Bráulio Gabriel Gusmão
	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Thais Hayashi	Anion Mazurkevic
	POC de uso de Inteligência Artificial para pesquisas em Acórdãos do 2º Grau	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Adriana Carneiro De Almeida
	Portal	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Eduardo Silveira Rocha	Eduardo Silveira Rocha
	Projeto Anexador automático de email a processos do sistema Vetor	Em execução	Mike Wesley Blunk	Eduardo Silveira Rocha	Eduardo Silveira Rocha
	Projeto conversão de voz para texto	Em planejamento	Alexandre Luiz Boruschenko Moro	Ricardo Leandro Cecone	Eduardo Silveira Rocha
	Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Em execução	Eladir Prados	Eduardo Silveira Rocha	Eladir Prados
	Projeto Gestão de Documentos Digitais (LGPD e Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	Suspensão		Eduardo Silveira Rocha	Paulo Roberto Nunes
	Projeto Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão
	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Em execução	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Eduardo Silveira Rocha
	Projeto PAD e Sindicâncias	Em execução	Emanoel Quintela Carvalho	Lincoln Godke Dias	Lincoln Godke Dias
	RES 396/2021 - Implantação dos controles mínimos para implantação de infraestruturas críticas de TIC	Em planejamento	Ricardo Berton	Daniel Vicente Thomaz	Robson Cleiton Novak
	Revisão da Política de Contratações de Soluções de TIC	Em execução	Ricardo Berton	Daniel Vicente Thomaz	Celimar Lucia Gobetti
	Revisão da Política de PDS e PMS (Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	Em execução	Ricardo Berton	Daniel Vicente Thomaz	Daniel Vicente Thomaz
	RJ23- Robô do Solária que registra no PJe a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão	Mike Wesley Blunk	Bráulio Gabriel Gusmão	Bráulio Gabriel Gusmão
	Robô RJ-22 - Identificador AJ/JT	Suspensão	Mike Wesley Blunk	Cristiane De Melo Mattos Sabi...	Walter Ribeiro De Oliveira Junior
	Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Em execução	Ricardo Berton	Jocemar Pereira Da Silva	Eduardo Silveira Rocha
	Sistema de Controle de Esforço	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano
	Sistematização de atos normativos	Em execução	Ricardo Berton	Eduardo Silveira Rocha	Ricardo Erbano
	Storages - Prorrogação suporte ou nova aquisição	Em execução	Wellington Luiz Gaboardi	Hugo Signoretto Netto	Alexandre Tetsuo Yamauchi



## Entregas Fev/24

Entrega				
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto
	Encaminhamento para aprovação pela Presidência	02/02/2024	02/02/2024	Revisão da Política de Contratações d
	Artefatos da contratação de TIC	06/02/2024	06/02/2024	Storages - Prorrogação suporte ou no
	Levantamento de Requisitos e Prototipação	06/02/2024	22/02/2024	Projeto PAD e Sindicâncias
	Ajustes no código-fonte para tratar exceções quando houver lentidão/indisponibilida...	09/02/2024	30/01/2024	PJe Binários - Armazenamento em sist
	Documento de Arquitetura de Sistema	09/02/2024	23/01/2024	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de
	Implantação módulo no ambiente de produção com a versão 2.10.x (2a fase - migraç...	09/02/2024	08/02/2024	PJe Binários - Armazenamento em sist
	Demandar infraestrutura do S3 para CSJT, através do preenchimento da issue https://...	23/02/2024		PJe Binários - Armazenamento em sist
	Editais da licitação	23/02/2024	12/03/2024	Storages - Prorrogação suporte ou no
	Callcenter migrado para nova solução	29/02/2024		Implantação de nova solução de telef
	Monitorar ambiente de produção - versão 2.9.6 em diante	29/02/2024	29/01/2024	PJe Binários - Armazenamento em sist

## Entregas Mar/24

Entrega				
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto
	Liberação de atualização para nova forma de leitura de acessos e permissões de usuá...	01/03/2024	01/03/2024	Acomps - Acompanhamento das açõe
	Item de entrega: Aguardar pesquisa com usuários e analisar relatório com as respostas	11/03/2024	11/03/2024	Desativação do Office
	Ajuste complementar para melhoria das respostas e testes destes ajustes	15/03/2024		POC de uso de Inteligência Artificial p
	Análise de resultados e definições de atividades futuras	15/03/2024		POC de uso de Inteligência Artificial p
	Criação de um modelo para cadastro da obrigações decorrentes de um ato normativo	15/03/2024	21/03/2024	Sistematização de atos normativos
	Teste da ferramenta da Azure de IA	20/03/2024	20/03/2024	POC de uso de Inteligência Artificial p
	Mapeamento de opções para a solução da demanda	22/03/2024		Sistema de acionamento emergencial
	Prova de Conceito	22/03/2024		Portal
	Adaptação do robô RJ-12 do Solária para gravar o anexo em Banco de Dados	26/03/2024	19/03/2024	Projeto Anexador automático de ema
	Aprovação da Política e encaminhamento para referendo do Pleno	26/03/2024		Revisão da Política de Contratações d
	Encaminhamento do documento aprovado para referendo do Tribunal Pleno	26/03/2024		Revisão de Políticas de PDS e PMS (Re

## Entregas Abr/24

Entrega				
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto
	Elaboração e trâmite de aprovação de política sobre Atos Normativos	05/04/2024		Sistematização de atos normativos
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	05/04/2024		Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 3)
	Modelagem das informações levantadas no sistema Vetor	05/04/2024		Projeto PAD e Sindicâncias
	Publicação da Política	05/04/2024		Revisão da Política de Contratações
	Publicação da Política	05/04/2024		Revisão de Políticas de PDS e PMS (I
	Adesão do TRT14	08/04/2024		Projeto Nacionalização do sistema F
	Adesão do TRT5	08/04/2024	25/03/2024	Projeto Nacionalização do sistema F
	Novo servidor de Elasticsearch para o Falcão Nacional	08/04/2024		Projeto Nacionalização do sistema F
	Levantamento de requisitos: reuniões com diversas áreas (Corregedoria, SGE, SDM1G...	12/04/2024	19/02/2024	Controle de Promoção de Magistrac
	Pregão (tratativas para assinatura do contrato)	12/04/2024		Storages - Prorrogação suporte ou r
	Análise da estratégia e Desativação do Microsoft Office 2013	13/04/2024		Desativação do Office
	Contrato assinado	19/04/2024		Storages - Prorrogação suporte ou r
	Homologação da modelagem pela área demandante	19/04/2024		Projeto PAD e Sindicâncias

## Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 26/03/2024 13:30

Data na situação concluído

01/01/2024 27/03/2024

Projeto	Descrição	Data de Ence...	Início	Fim
270951 - Solária	Sistema que reúne robôs (automações computacionais) para automatizar tarefas re...	15/03/2024	11/01/2021	30/09/2024
307570 - Controle de Envio de e-mails Corporativos	Desenvolver solução que possibilite o controle de envio de e-mails institucionais pe...	23/02/2024	24/01/2024	23/02/2024
310788 - Codex - Acompanhamento das ações de evolução dos mód...	Ações de manutenção evolutiva do sistema	02/02/2024	09/01/2024	09/02/2024
310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompanhamento da integração...	Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor	26/03/2024	29/01/2024	29/03/2024
312836 - Projeto Relatório de Alteração de Cargo	Projeto Relatório de Alteração de Cargo	04/03/2024	07/02/2024	08/03/2024

Código Execução	Descrição	Estimativa R\$	Previsão do	Previsão do	Previsão da	Previsão da	Processo de	Histórico	Data da Paula
151102024000862	Suporte Storages Dorado 8000 V6	806.667,00	08/01/24	26/02/24	26/04/24	28/04/24	<a href="#">Proad 6562-23</a>	Pregão às 14h	Primeira reunião abril
151102024000181	Solução de monitoramento de segurança para ambiente de Active Directory - CSIR	1.281.000,00	19/03/24	30/04/24	30/08/24	01/09/24		Está sendo realizado estudo e mais próximo do prazo de envio à ODESP, se necessário, solicitar ampliação do prazo de contratação	Final de Abril