



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO
ERBANO 28
/07/2025
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 28
/07/2025
SGTIC TRT9

Ata/Pauta - 27.06.2025 - 12ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13605566)

Agendamento (ID 13605567)

Data: 27/06/2025

Horário: 15:00 até 16:20

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Celimar Lucia Gobetti
Claudia Shizue Watanabe
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Vicente Thomaz
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Filipe Lautert
Francisco Riedi
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Luiz Fernando Klahold
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erbano
Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Wellington Luiz Gaboardi


RICARDO
ERBANO 28
/07/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 28
/07/2025
SGTIC TRT9

Link da reunião gravada: https://drive.google.com/file/d/1m4jwqo_5_qE0i3AFQvUuxurbuyy5Uif-/view

Itens da reunião (ID 13605575)

Apresentação/acompanhamento do orçamento de TI (ID 13605576)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento do orçamento de TI.

Descrição:

Luiz Fernando Klahold iniciou a apresentação informando que teve uma reunião recentemente sobre contratações, decorrendo muitas atualizações dos contratos. Destacou que praticamente todas as contratações tramitadas já estão concluídas e já foram assinadas. A última contratação em andamento é da manutenção dos Data Centers.

Sobre a solução do Risk Manager, informou que a empresa está com umas pendências no cadastro de pagamentos e é uma contratação de inexigibilidade e só esta empresa fornece a solução. Esclareceu que estamos com esse serviço na



nuvem, então pode-se perder o acesso, o que seria preocupante. Ressaltou que a atual vigência é até o dia 09/08/2025. A primeira providência vai ser verificar com a empresa se eles conseguem regularizar a situação.

Sobre a contratação dos antivírus, dos *Endpoints*, foi necessário um aporte orçamentário e estava sendo avaliado se a solução seria contratada ou seria substituída por outra solução chamada XDR. No momento, como a solução XDR está suspensa por questões orçamentárias, portanto, seguirá com a contratação dos *Endpoints*.

Informou que temos urgência com a validação dos DDOs e será dada máxima prioridade. O Hugo já finalizou a elaboração, estamos revisando para enviar no máximo na primeira semana de julho.

Eduardo Rocha solicitou registrar que deve ser revisto o processo de contratação porque estão começando a se materializar ocorrências de riscos e indisponibilidade de alguns serviços de nuvem ou a impossibilidade de continuidade de contratação. É um risco com o qual não há na estrutura “on-premise” e que precisamos conciliar de uma maneira mais efetiva nessas contratações de serviço em nuvem. Ricardo Ermano sugeriu que, quando formos contratar serviços de nuvem, utilizarmos o instrumento formal já definido, o mapeamento de riscos, para a inclusão dos riscos. Eduardo Rocha esclareceu que tem um modelo de risco, onde o cadastro do risco é único e a incidência dele é registrada em cada situação, então entende que falta o cadastro dos riscos próprios e orientar o pessoal para usar essa incidência.

Luiz Klahold continuou com a apresentação sobre o acompanhamento dos itens que estavam programados para serem revistos com os respectivos responsáveis nesta data.

Sobre os DDOs, informou que já foi feita a elaboração, vai fazer a revisão e encaminhará na próxima semana. Alertou que tem algumas contratações que, se não vier o orçamento até agosto, corre-se o risco de não conseguir executar. Será feita uma lista de prioridades.

Esclareceu que agora está sendo exigida a elaboração do mapa de riscos para todas as modalidades de contratação, informando que vai tentar auxiliar criando um banco de documentos de mapa de riscos já preenchidos para tentar reaproveitar ao máximo, deixar o máximo padronizado com riscos de outras contratações, pois muitos riscos são recorrentes para alguns tópicos. Nas prorrogações, não é necessário um mapa de riscos novo, mas será exigida a convalidação do mapa de riscos anterior com os ajustes que se fizerem necessários. Informou que a SGE elaborou um painel de contratações com uma aba que trata dos riscos.

Eduardo Rocha propõe marcar uma reunião para mostrar para quem trabalha com contratação como é feita essa questão dos riscos, no vetor, e para aperfeiçoar o seu uso.

Eduardo Rocha esclareceu sobre o procedimento de reaproveitamento de informações de contratações no Vetor, informando que as contratações tramitam do sistema PROAD, mas os nossos documentos têm algumas características, eles



repetem as mesmas informações em vários documentos. Estamos aproveitando a capacidade que o vetor tem de colocar, de unir dados e documentos para facilitar a produção dos documentos a partir do cadastro único do dado.

Eduardo Rocha destacou o uso intensificado do Vetor, informando que, por conta do Despacho ADG 727/2024, ficou definido que, a partir de maio deste ano, o Vetor ia ser utilizado como sistema administrativo principal para processos administrativos, o que está ocorrendo. Informou que toda semana está tendo treinamento sobre as funcionalidades do sistema, são turmas que duram três dias, de 1h45 cada dia. São quase 300 pessoas já treinadas e as pessoas têm elogiado bastante o sistema e o curso, e apresentando sugestões.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Atualizar a planilha de acompanhamento com as informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do comitê STIC. Ricardo Erbano providenciar agendamento de reunião para discutir a implementação do mapa de riscos nas contratações feitas no sistema Vetor.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação / acompanhamento andamento dos projetos de TI. (ID 15504515)

Nome do item: Apresentação / acompanhamento andamento dos projetos de TI.
Descrição:

Wellington Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos de TI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>) e compartilhou o Relatório de acompanhamento projetos, com todas as ocorrências desde a última atualização.

Conforme o painel disponibilizado, em relação às demandas, informou haver 12 no total.

Wellington solicitou ao Eduardo Rocha discutir na reunião três itens pendentes: descontinuidade do CTA, nacionalização do sistema de consignados e cálculo de precatórios.

Eduardo questionou Daniel Thomaz sobre a consulta feita às áreas sobre a descontinuidade do CTA. Daniel disse que o prazo da consulta já foi encerrado, mas ainda não têm os resultados compilados, o que será feito até o final da próxima semana.



Sobre a nacionalização do sistema de consignados, Eduardo Rocha solicitou continuidade e informou ser uma solicitação do Diretor-Geral.

Feito o acompanhamento dos demais itens com os respectivos responsáveis e um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC (STIC) com as principais ocorrências nos projetos.

Wellington esclareceu que nesta semana recebeu de Walter Ribeiro duas novas demandas: uma integração do Vetor com a BI do Diário Oficial da União, e a outra é a Banca de Perícias. Informou que tivemos dois cancelamentos de demandas e mais três concluídas desde a última reunião.

Ao final, informou que foram concluídos 12 projetos no ano.

Eduardo Rocha solicitou alterar o relatório apresentado, para incluir também a data de início de cada projeto.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Wellington Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Comitê STIC. Wellington providenciar a alteração da data de início conforme solicitada pelo Eduardo Silveira Rocha.

anexo: [Download: Projetos STIC 27_06_2025_2.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Consolidação das normas de TI (ID 15504522)

Nome do item: Consolidação das normas de TI.

Descrição:

Eduardo Rocha iniciou a apresentação esclarecendo o trabalho feito envolvendo a consolidação das normas, decorrente do fato de ter muitas normas de governança e gestão que são publicadas sob diversas formas. Havia falhas de procedimento envolvidas. Informou que este ano foi feito um trabalho capitaneado pela Diretoria-Geral, que contou com a ajuda do Ramon Molossi, que era de verificar os documentos que estavam publicados, pelo menos no repositório de atos do Tribunal, e fazer uma correlação entre eles. Este trabalho organizou parte das publicações, mas ainda assim o problema não está resolvido. Assim, existe um projeto institucional em andamento, da Organização dos Atos Normativos, a qual é a solução definitiva para os problemas encontrados, a consolidação das normas de gestão e governança do Tribunal.

Foi comunicado que o modelo de dados destinado à consolidação das normas foi desenvolvido no sistema Vetor, estando já preenchido com as normas da área de Tecnologia da Informação. Com isso, a área de TI já está apta a publicar sua



RICARDO
ERBANO 28
/07/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 28
/07/2025
SGTIC TRT9



parte na consolidação. Apresentou na tela a estrutura da Consolidação de Normas do Tribunal e destacou que os responsáveis vão receber nos próximos dias o documento em PDF para revisar e o prazo dessa revisão é para a próxima reunião do STIC. Orientou que seja lido o documento nas atividades das unidades geridas pelos respectivos responsáveis. Ressaltou que o que temos é a compilação das normas que já estavam vigentes. A primeira pergunta que deve ser feita pelos responsáveis é se, da forma atual, a norma pode ser publicada. A segunda pergunta, que é complementar, é se identificam melhorias. Em caso de melhoria, se precisa ser feita agora, ou se o documento já pode ser publicado.

Esclareceu que ninguém mais vai poder fazer atos isolados que estabeleçam normas de governança e gestão, só vão poder fazer atos que alterem a consolidação das normas. Ressaltou que esse trabalho é bem importante, com reflexos já de curto prazo, mas que vão ajudar a organizar o Tribunal, a sua história, os planos que ele tem pela frente. Informou ainda que esse trabalho seguiu o exemplo que as Corregedorias do Brasil nos deram. As Corregedorias, a partir da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, fizeram as chamadas consolidações de provimentos, que ajudaram muito a organização da jurisdição. É a mesma experiência aplicada no âmbito administrativo.

Ressaltou que, após a revisão, o plano é submeter ao CTIC (Comitê de Tecnologia da Informação) para votação e, após, será submetido ao Presidente do Tribunal. Com a anuência do Presidente, o mesmo deve assinar o ato que institui a consolidação das normas de governança e gestão do Tribunal, inaugurando essa consolidação com as normas de TI, algumas de governança e de segurança institucional, que têm forte relação com a TI. E, por fim, seguirá para o Órgão Especial, para referendar.

Destacou ser um trabalho institucional que inaugura com a TI, usando novamente o Vetor. Daniel Silva demonstrou um resumo, um breve roteiro, do que deve ser feito nesse trabalho de revisão, esclarecendo os pontos do documento.

Ao final, Eduardo Rocha destacou a importância desse trabalho que ajudará muito na organização. Solicitou a colaboração de todos, destacando que serão abertas tarefas dentro do sistema vetor para cada unidade, para fins de registro.

Solução Proposta:

-


Deliberação:

Dado o prazo de 15 dias para revisão e apresentação de propostas pelas áreas responsáveis de TI. Depois, será submetido à aprovação da consolidação das normas pelo STIC, e encaminhado para aprovação do CTIC, Presidência e Órgão Especial para a revisão da consolidação de TIC.

Monitoramento PDTIC?: Não



STIC- Videoconferência realizada no dia 27/6/2025
(Painel com informações de 30/6/2025)



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Atualizado em 30/06/2025 10:30

Demandas

Total

12

Para Aprovação

11

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)	0,78	07/03/2025
	Cálculo de precatórios	0,64	14/02/2025
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	19/09/2024
	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0,62	23/10/2024
	Evolução dos recursos tecnológicos de videoconferência dentro das Sala de Audiências	0,59	13/12/2024
	Migração de aplicações para Docker	0,45	09/04/2025
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	0,44	10/11/2023
	Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em r...	0,44	18/11/2024
	Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo (CTA)	0,42	08/04/2025
	Federação com MPT-PR	0,41	10/04/2025
	Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Institucional	0,33	29/07/2024
	Utilização de recursos de IA dentro da plataforma Zoom, incluindo transcrição de áudio e pres...		13/12/2024

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Programas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Programas

Atualizado em 30/06/2025 10:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
6	146	16	6	10		

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Programas

Editar	Programas	Gerente do Programa	De
	Programa Aceleração Digital	Roberto Gabriel Lourenço	Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...	Edson de Moraes Rocha	Se
	Programa de Governança em Privacidade	Roberto Gabriel Lourenço	Se
	Programa Sistematização e organização dos at...	Cláudio Roberto Medeiros	An
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)	Renato de Jesus	An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...	Walter Mendes Moura	Br


Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0,67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0,17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas no Poder Judiciário do t...	30/11/23	0,07


Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ e Res. CNJ 37
	255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / FNTIC II ID)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Projetos



PROJETOS									
Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner	Responsável pelo Resultado	Prioridade Demanda	% Execução	% Atraso	% Adiamento	Data de Cadastro
Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Interna e Externa dos Usuários com TIC 2024	Em execução				1,00	100	0	0	09/10/2024
Controle de Promoção de Magistrados	Em execução				0,95	50	120	458	07/07/2023
Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Em execução				0,74	75	10	0	05/07/2024
Projeto de Melhoria na Comunicação com o Usuário de TIC	Em execução				0,75	0	0	0	30/04/2025
Projeto Transferência do suporte do Keycloak nacional (Sigeo) do TRT-22 para o TRT9	Em execução				1,00	76	0	88	21/05/2024
Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Em execução				0,48	33	0	38	31/05/2023
Destinação do Office	Suspensão				1,00	71	2513	134	27/03/2023
Elaboração de formulário no Votor e painel Powerbi para gestão de indicadores de TIC, estabelecidos nos principais	Em execução				0,47	40	0	0	18/11/2024
Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9	Em execução				0,48	66	0	0	28/11/2024
Sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1ª Grau	Em execução				0,82	50	67	0	29/07/2024
Sistema Informatizado de Controle de Perícias e Juntas Médicas	Em execução				0,71	76	0	155	23/10/2024
Faço - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução				0,44	67	257	0	07/04/2022
Nacionalização do sistema Solária	Em execução				0,64	79	63	0	08/02/2022
RJ-22 - Identificador AJ/IT	Suspensão				0,71	0	0	0	11/05/2023
RJ-23 - Registra no PJe a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão				0,50	0	630	0	29/01/2024
RJ-27 - Certifica a alteração de status de requisição de pagamento no sistema AJ/IT	Suspensão				0,59	0	0	0	31/10/2024
Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Em execução				0,56	0	0	292	16/07/2024
Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos do CTA e PROAD para o Votor	Em execução				0,49	85	0	71	27/02/2025
Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Em execução				0,37	66	337	101	21/07/2022
Controle de Sucessões	Suspensão				0,54	100	0	0	23/10/2024
Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em execução				0,66	80	0	406	29/07/2021
GPEC: movimentações financeiras	Em execução				0,72	0	157	0	26/02/2025
Manutenção evolutiva do Votor (versões, robôs e modelagem)	Em execução				0,63	40	0	0	26/11/2024
Migração do Controle de Recursos para API Java de Integração Votor/Google	Em planejamento				0,34	0	0	0	17/03/2025
Nacionalização do modelo de colegiados de integração do vtor	Suspensão				1,00	0	6047	0	03/05/2024
Reforma da Sala de Sonorização do RB528	Em execução				0,49	40	0	0	03/05/2024
Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Suspensão				0,46	80	300	51	13/03/2024
Sistematização de atos normativos	Em execução				0,54	77	0	0	07/11/2023
Análise de Recurso de Revista com IA	Em execução				1,00	33	3	17	12/11/2024
Aquisição switches SAN - Descentralização	Em execução				0,47	0	0	8	11/11/2022
Automação dos acessos dos sistemas informatizados aos usuários	Suspensão				1,00	0	0	0	01/04/2024
Implantação do Extensor Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho	Em execução				0,56	60	0	0	14/04/2025
Pje-AssistR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução				1,00	68	0	185	07/11/2023
PLSI - Gerenciamento da Configuração de Ativos de Hardware	Em planejamento				0,52	0	0	0	14/04/2025
PLSI - Gestão de Continuidade / Vulnerabilidade / Resposta à incidentes	Em planejamento				0,58	0	0	0	14/04/2025
PLSI - Plano de Segurança da Informação	Em execução				0,58	0	0	0	28/02/2025
Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das impressoras de rede do TRT9 e reformular painéis de BI re...	Em execução				0,75	55	177	0	27/11/2024



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Março/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Abril/2025



Voltar ao relatório		ENTREGA										
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade	Peso	% Execução
	Implementação/Customização do sistema "Central d...	30/04/2025	11/04/2025	Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	01/08/2023	07/08/2023	Concluído	Laboratório de Inovação		1	1	100,00%
	Adesão dos demais regionais ao Falcão	30/04/2025	02/04/2025	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	01/05/2024	17/10/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		4	38	100,00%
	Implementação de MFA nas contas de email de tod...	25/04/2025	16/05/2025	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	21/05/2024	21/05/2024	Concluído	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		1	1	100,00%
	Cadastramento das ações a serem tomadas decorre...	11/04/2025	09/05/2025	Acompanhamento das Ações Oriundas da Pes...	02/12/2024	02/12/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		1	1	100,00%
	Instalação	30/04/2025	30/04/2025	Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - J...	03/02/2025	03/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		1	3	100,00%
	Atender ao solicitado no INF SGE 021/2025	11/04/2025	30/04/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	27/02/2025	27/03/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	100,00%
	Atender ao solicitado no MEM ASSEJUR 002/2025	11/04/2025	30/04/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	27/02/2025	27/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	100,00%
	Atender ao solicitado no MEM COGESPE 001/2025	11/04/2025	30/04/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	27/02/2025	27/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	100,00%
	Atender ao solicitado no MEM SAUDE 007/2025	11/04/2025	30/04/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	27/02/2025	27/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	100,00%
	Atender ao solicitado no MEM SGI 024/2025 (Vetor ...	11/04/2025	30/04/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	27/02/2025	27/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	100,00%
	Ajuste no extrator de dados para importação de em...	18/04/2025	14/04/2025	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	10/03/2025	10/03/2025	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		3	2	100,00%
	Desenvolvimento de automações a partir do formul...	18/04/2025	18/04/2025	Elaboração de formulário no Vetor e painel Po...	19/03/2025	19/03/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial		1	1	100,00%
	Desenvolvimento de scripts python para cadastro e ...	14/04/2025	14/04/2025	Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	24/03/2025	24/03/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática		5	1	100,00%
	Implantação e-Carta Nacional (homologação) na 2...	18/04/2025	09/05/2025	Ple - eCarta Nacional (CSJT)	24/03/2025	24/03/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		15	1	100,00%
	Relatório de juntas médicas	21/04/2025	22/04/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	24/03/2025	24/03/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	7,00%
	Montagem do ambiente de produção	30/04/2025	01/04/2025	Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	01/04/2025	10/03/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática		4	1	100,00%
	Validação e homologação geral	30/04/2025	30/04/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	14/04/2025	14/04/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	100,00%

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Maio/2025



Atrasada?	
Não	Sim

Ano
2025

Mês

☐ janeiro

☐ fevereiro

☐ março

☐ abril

☐ maio

☒ junho

☐ julho


☐ agosto

☐ setembro

☐ outubro

☐ novembro

☐ dezembro



Projeto

Todos


Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	30/06/2025		Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023
	Instalação e configuração do Sistema Argos em pro...	27/06/2025		Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	01/07/2024
	Relatório PA x Precatórios	20/06/2025	13/02/2025	Relatórios de Precatórios	02/09/2024
	Artefatos da contratação elaborados	27/06/2025		Aquisição switches SAN - Descentralização	19/09/2024
	Consolidação dos relatórios	30/06/2025		Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	15/10/2024
	Construção dos Relatórios	30/06/2025		Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	15/10/2024
	Implantar a versão KC 26 ambiente de desenvolvim...	27/06/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	05/11/2024
	Integração do módulo com as melhorias para a vers...	20/06/2025	20/06/2025	Evolução do e-Rec Internalização	07/01/2025
	Analisador/Extrator de alegações por recurso	20/06/2025	03/06/2025	Análise de Recurso de Revista com IA	27/01/2025
	Importação dos Documentos do TST (Acórdãos, Sú...	27/06/2025		Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	28/01/2025
	RJ20 no Solário NG	30/06/2025		Nacionalização do sistema Sólaria	10/02/2025
	Migração dos dados	27/06/2025	04/03/2025	Aquisição de servidores de processamento de ...	24/02/2025
	Integração com e-Rec	27/06/2025		Análise de Recurso de Revista com IA	17/03/2025

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega		
Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
03/04/2024	RICARDO@GMAIL.COM	
08/04/2024	RICARDO@GMAIL.COM	05/04/2024
09/04/2024	RICARDO@GMAIL.COM	31/05/2024
09/04/2024	RICARDO@GMAIL.COM	24/06/2024
03/05/2024	RICARDO@GMAIL.COM	03/05/2024
18/06/2024	RICARDO@GMAIL.COM	28/06/2024

Registros de Ocorrência	
Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
03/04/2019	Em função da dependência do projeto com outros sistemas nacionalizados (Assinatura 2.0 e PEC 2.0) o projeto foi suspenso, até tenhamos definições por parte do CSJT para ambos.
07/08/2019	Decidido em reunião interna que não vale a pena mobilizar equipe para adiantar parte das funcionalidades de Assinatura, sendo que ainda dependências de outros projetos.

	Item	Plano Estratégico	Objetivo Estratégico	Projeto	Início Plano Estratégico	Início Objetivo Estratégico	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Prioridade	Preço	% Execução
	Mudança de Computadores, Móveis e Pessoas para ...	06/06/2025	13/06/2025	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	20/05/2025	20/05/2025	Em execução	Divisão de Suporte Técnico à Audiências e Berritos		3	1	100,0% C
	Realização de cargos das perícias	18/06/2025	03/06/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	20/05/2025	27/04/2025	Em execução	Coordenação de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	7,00% C
	Análise/orçador/Estrator de negociações por recurso	20/06/2025	09/06/2025	Análise de Recurso de Revista com IA	27/01/2025	28/01/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial		2	1	100,0% C
	Implantação e Carta Nacional (ProJudi) na 2.14.4	20/06/2025	02/06/2025	Ple - eCarta Nacional (CSJT)	23/05/2025	23/05/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		15	1	100,00% C
	Integração do módulo com as melhorias para a vers...	20/06/2025	20/06/2025	Evolução do e-Réc Intermodal	07/01/2025	07/01/2025	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		5	1	100,0% C
	Restaurio PA v Precatórios	20/06/2025	13/02/2025	Aquisição de Precatórios	02/09/2024	02/09/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		5	1	100,00% C
	Artefatos da contratação elaborados	27/06/2025	27/06/2025	Aquisição switches SAN - Descentralização	19/09/2024	19/09/2024	Em execução	Coordenadoria de Infraestrutura		1	1	0,00% E
	Confito de precedentes e relacionamento dos tema...	27/06/2025	26/06/2025	Pesquisa de Precedentes Qualificados dos Orgã...	30/05/2025	27/05/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		1	1	100,00% C
	Implemto a versão KC 26 ambiente de desenvolvim...	27/06/2025	27/06/2025	Projeto Transferência do suporte do Keycloak	05/11/2024	18/02/2025	Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções		1	1	0,00% E
	Instalação e configuração do SGT (Acórdãos, SSU)	27/06/2025	27/06/2025	Falcião - Projeto Pesquisa Jurisprudência no TR...	28/01/2025	28/01/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		5	10	0,00% E
	Hortaropos e configuração dos TSTs Argos em pro...	27/06/2025	27/06/2025	Integração ao piloto do Sistema Argos no RL...	01/07/2024	01/07/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		1	1	0,00% E
	Integração com e-Réc	27/06/2025	27/06/2025	Análise de Recurso de Revista com IA	23/05/2025	23/05/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial		3	3	30,00% C
	Migração dos dados	04/03/2025	04/03/2025	Atualização de servidores de processamento d...	24/02/2025	24/02/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		6	4	100,00% C
	Questionário interno atualizado, com os pontos de ...	27/06/2025	23/03/2025	Melhoria dos resultados do GovTIC-JUD de 2...	02/06/2025	12/05/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC		2	1	100,00% C
	Revisão do Plano de Continuidade de Serviços Esse...	27/06/2025	19/07/2024	Melhoria dos resultados do GovTIC-JUD de 2...	17/03/2025	14/04/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC		2	1	100,00% C
	Aplicação de acesso a interesses externos	30/06/2025	30/06/2025	Manutenção evolutiva do Vetur (versões, robô...	05/05/2025	05/05/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		5	1	95,00% E
	Cadastro inicial dos indicadores de Desempenho de...	30/06/2025	30/06/2025	Elaboração de formulação no Vetur e painel Pa...	31/03/2025	31/03/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial		1	1	0,00% E
	Consolidação dos relatórios	30/06/2025	30/06/2025	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase...	15/10/2024	15/10/2024	Em execução	Coordenadora de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	0,00% E
	Construção dos Relatórios	30/06/2025	30/06/2025	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase...	15/10/2024	15/10/2024	Em execução	Coordenadora de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	0,00% E
	Desenvolvimento de painel de BI	30/06/2025	30/06/2025	Restruirutor o ambiente de monitoramento d...	30/05/2025	30/05/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática		8	1	0,00% E
	Envio dos dados	30/06/2025	30/06/2025	Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - J...	05/05/2025	05/05/2025	Em execução	Coordenadora de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		3	2	50,00% E
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	30/06/2025	30/06/2025	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023	24/07/2023	Em execução	Coordenadoria de Governança de TIC		4	20	0,00% E
	Melhorias nas prioridades de pesquisas	30/06/2025	30/06/2025	Atendimento ao PEE - RAG - 2024 da migraçã...	05/12/2024	05/12/2024	Em execução	Coordenadora de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		2	2	30,00% C
	Realização do Trâmite Administrativo - Até homoi...	30/06/2025	30/06/2025	Aquisição switches SAN - Descentralização	02/05/2025	03/05/2025	Em execução	Coordenadoria de Infraestrutura		2	2	0,00% E
	Rizatio no Spêria Njg	30/06/2025	30/06/2025	Nacionalização do sistema Solatris	10/02/2025	10/02/2025	Em execução	Coordenatoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		2	20	0,00% E

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
PDS



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Projetos concluídos em 2025

