



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO
ERBANO 28
/04/2025
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 09
/05/2025
SGTIC TRT9

Ata/Pauta - 02.04.2025 - 6ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13605248)

Agendamento (ID 13605249)

Data: 02/04/2025

Horário: 14:00 até 14:40

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIFE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Bruno Guedes Moreira
Celimar Lucia Gobetti
Claudia Shizue Watanabe
Clemerson Keiber
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Vicente Thomaz
Eladir Prados
Filipe Lautert
Hugo Signoretti Netto
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erban
Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Wellington Luiz Gaboardi


RICARDO
ERBANO 28
/04/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 09
/05/2025
SGTIC TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1nuTfOaVN513piLPLZNcVgsz8R8Tni5di/view>

Itens da reunião (ID 13605257)

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13605258)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos: (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>).

Em relação às demandas, não houve registro de nova demanda desde a última reunião do subcomitê.

Esclareceu que está fazendo a organização de alguns documentos para cadastrar posteriormente. Exemplificou o caso do PLSI, que provavelmente vai instanciar 4 a 5 novos projetos e está aguardando avaliação das demandas pelas áreas responsáveis para posterior cadastro no Vetor.





Destacou que há 40 projetos em execução, sendo 2 em encerramento.

Feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC (STIC) com as principais ocorrências nos projetos.

Esclareceu que foram concluídos 27 projetos desde 2024.

Por fim, destacou no painel que todas as entregas de janeiro foram entregues. Nos meses de fevereiro e março, as entregas em atraso constam em vermelho na tabela que pode ser acessada pelo link:

<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Wellington Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do subcomitê STIC.

anexo: [Download: Projetos_STIC 02_04_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação da execução do plano de diárias (ID 14209596)

Nome do item: Apresentação da execução do plano de diárias.

Descrição:

Celimar Gobetti comunicou que deu início à execução do plano orçamentário para diárias da área de Tecnologia da Informação (TI). A administração, por meio do Despacho 361/2025, disponibilizou o montante de R\$ 107.567,00. Até o momento, em 2 de abril de 2025, foram utilizados R\$ 21.628,19, correspondendo a 20,11% da execução do plano.

Em relação a eventual aporte orçamentário, destacou que as áreas fizeram uma previsão de algumas viagens emergenciais e, se houver efetiva necessidade, provavelmente o aporte será em torno de R\$ 3 mil, mas isso será analisado futuramente.

Solução Proposta:

-





RICARDO
ERBANO 28
/04/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 09
/05/2025
SGTIC TRT9

Deliberação:

Celimar Gobetti informar ao subcomitê STIC na próxima reunião a evolução do plano de diárias.

Monitoramento PDTIC?: Não

Plano de capacitação de TI (ID 14209589)

Nome do item: Plano de capacitação de TI.

Descrição:

Celimar Gobetti iniciou a apresentação do plano de capacitação de TI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/PAC%20TIC?rs:embed=true>), esclarecendo não termos ainda a aprovação do orçamento (em 02/04/2025), que provavelmente ocorrerá em meados de abril, sendo que a execução por enquanto está paralisada.

Em relação ao PAC, estamos trabalhando com a atualização do painel interno, com a colaboração do servidor Igor Godoi, que vai dar continuidade e atualizar o painel interno.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Celimar Gobetti monitorar a atualização do painel interno de capacitação e a aprovação do orçamento. Orientar as áreas responsáveis no preenchimento da planilha de priorização e atualizar as informações sobre as capacitações para acompanhamento nas próximas reuniões do subcomitê STIC.


Monitoramento PDTIC?: Sim



STIC- Videoconferência realizada no dia 02/04/2025
(Painel com informações de 02/04/2025)

Escritório de Projetos de TI

Atualizado em 03/04/2025 04:25



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

<

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Programas

JUSTIÇA DO TRABALHO

Paraná

Programas

Atualizado em 02/04/2025 16:30

Total

6

Projetos

141

Metas

16

Metas sem Previsão em Projeto

6

Metas sem Planejamento

10

Metas sem Tarefas

Metas Atendidas

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1.17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1.00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1.00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1.00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1.00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1.00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1.00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0.67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0.17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0.00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...	30/11/23	0.07
Número de serviços digitais para a cidadã	30/11/23	43.23

Projetos

Nome do Projeto
101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados
306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDP) e Res. CNJ 37
255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas


Janeiro/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Março/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI


Atualizado em 03/04/2025 10:31

Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos
1	42	118	43	26

Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI		Servidores alocados em Projetos			
Todos	Nome	Última Alocação	Início	Fim	Nome	Projeto
			18/11/2024	31/07/2025		Reestruturar o ambiente de reformular painéis de BI re
			15/10/2024	19/12/2024		Atendimento à resolução C
			25/11/2024	21/02/2025		Controle de Sucessões
			15/04/2024	04/03/2025		Aquisição de servidores de
			19/09/2024	14/11/2025		Aquisição switches SAN - I
			17/05/2023	24/01/2024		RJ-22 - Identificador AJ/JT
			03/07/2023	27/06/2025		Controle de Promoção de I
			10/04/2024	27/06/2025		Acompanhamento das Açõ
						Unidades com TIC 2024

Servidores Atuando em Projetos				
Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapas	Tarefa
02/12/2024	11/04/2025			Cadast
17/03/2025	30/05/2025		Avaliar os ite...	Reaval
17/03/2025	30/05/2025		Executar as aç...	Reaval
17/03/2025	30/05/2025		Pré-diagnosti...	Reaval
17/03/2025	30/05/2025		Reavaliar os it...	Reaval
17/07/2023	30/11/2023		Levantament...	
13/11/2023	26/07/2024		1 - Document...	Acom
13/11/2023	26/07/2024		2 - Implemen...	Acom

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos PDS



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Riscos de Projetos



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos em 2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 03/04/2025 10:31

Data na situação concluído

01/01/202528/02/2025

Projetos concluídos no período

5

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	317555 - Automação de Aposição de Selo His...	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do Ple TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	09/10/2024	197
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios par...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	26/09/2024	122
	173654 - Ple Binários - Armazenamento em sí...	Ple Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2018	22/01/2025	2540
	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024	17/01/2025	81
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de document...	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento ...	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	121