



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)



RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Ata/Pauta - 13.08.2025 - 16^a Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13606408)

Agendamento (ID 13606409)

Data: 13/08/2025

Horário: 14:00 até 15:05

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Claudia Shizue Watanabe
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Vicente Thomaz
Eduardo Luiz Biscouto
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Filipe Lautert
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Luiz Fernando Klahold
Mike Wesley Blunk
Oeslei Taborda Ribas
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erban
Robson Cleiton Novak
Walter Ribeiro De Oliveira Junior


RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1SPRmJ6JuxMLB6DrH6VGa7TZoaTopHynW/view>

Itens da reunião (ID 13606417)

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13606418)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Mike compartilhou o documento e iniciou a apresentação (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>), destacando os projetos que merecem atenção.





RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Destacou que o projeto GPREC, que trata da divulgação da gestão de precatórios no portal eletrônico do TRT, encontra-se em situação indefinida quanto à sua continuidade ou suspensão. Eduardo Rocha informou que foi publicado um despacho da unidade demandante e que agendará reunião com Daniel Thomaz e Walter para deliberar sobre o tema.

Em seguida, foi abordado o projeto de Pesquisa de Precedentes Qualificados dos Órgãos Colegiados do TRT-9, que se encontra em fase final, com as últimas entregas aguardando validação. No entanto, surgiu nova demanda relativa a um assistente de inteligência artificial, cujo posicionamento deverá ser definido. Eduardo Rocha orientou Daniel Thomaz a avaliar o escopo dessa demanda para verificar se ela deve ser incorporada ao projeto atual ou tratada como iniciativa independente.

Eduardo esclareceu ao Mike que qualquer solicitação de mudança deve passar por processo de avaliação similar ao de uma demanda de projeto, considerando sua complexidade e impacto. O primeiro passo será analisar detalhadamente o escopo da alteração proposta; caso não se enquadre no projeto em curso, deverá ser formalizada como nova demanda ou projeto.

Mike apresentou uma nova demanda para implementar a distribuição processual no TRT por classes processuais, com testes a serem realizados no PJe até o recesso. Eduardo Rocha ressaltou que essa funcionalidade foi solicitada pela Corregedoria e trará significativo benefício operacional.

Sobre o projeto de controle de acessos de ex-servidores e ex-estagiários no PJe foi apresentado como uma iniciativa inédita voltada à segurança da informação, visando controlar rigorosamente as permissões de acesso de usuários desligados do Tribunal. Ricardo Erbano questionou se a solução contemplaria também os terceirizados. Eduardo Rocha explicou que a demanda central é a atualização do cadastro de acessos no PJe, abrangendo ex-servidores, ex-estagiários, terceirizados e situações de mudança de lotação. Para tornar o escopo mais explícito, Ricardo solicitou a Mike a reformulação do título da demanda, de modo que todas essas categorias fiquem claramente identificadas.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Mike programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Comitê STIC.





RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Mike providenciar alteração no nome do projeto de controle de acesso para ficar mais claro o escopo.

anexo: [Download: Projetos_STIC_13_08_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento orçamento da TI (ID 16104724)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento da TI.

Descrição:

Eduardo Biscouto iniciou sua apresentação informando que, na semana anterior, havia sido identificado um saldo orçamentário de aproximadamente R\$ 200.000,00 disponíveis para realocação. Esses valores já foram alocados e, na data de ontem, a documentação pertinente foi remetida ao Núcleo de Gestão Orçamentária (NGO), que solicitou esclarecimentos adicionais. As pendências apontadas foram imediatamente encaminhadas aos responsáveis para regularização. Em razão da ausência do servidor Clemerson, por compromissos prévios, a equipe entrará em contato com ele para prestar os esclarecimentos necessários e dar continuidade à aquisição dos equipamentos de áudio e vídeo destinados a eventos e sessões de julgamento.

Na sequência, Luiz Klahold apresentou o acompanhamento dos itens contratuais programados para revisão na presente data, detalhando a situação de cada ação junto aos respectivos responsáveis.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Luiz Fernando Klahold a atualizar planilha de acompanhamento com as informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do subcomitê STIC.

Ricardo Erbano agendar reunião com Alexandre Yamauchi e o pessoal responsável pelos bancos de dados para tratar sobre renovação do suporte Oracle.

Monitoramento PDTIC?: Sim



Documento "Ata/Pauta - 13.08.2025 - 16ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.SYTDE.QYUNV no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Alterações relatório análise rotatividade da TI (ID 16104731)



Nome do item: Alterações relatório análise rotatividade TI.

Descrição:

Claudia Watanabe informou que, para complementar o quadro geral do relatório de rotatividade, apresentado em uma reunião passada do subcomitê, foram consolidados dados de rotatividade de todos os servidores desde 2015. Ao final desse período, observou-se uma redução de servidores do Tribunal como um todo equivalente a 7,58%.

Em relação ao quadro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a redução proporcional foi de 15,54%. Atualmente, há três cargos vagos em TIC, e do total de 125 servidores da área, 16 estão alocados em outras unidades, enquanto 15 servidores de outras áreas exercem funções em TIC.

Eduardo Rocha solicitou o cálculo do número de servidores adicionais necessários para que o déficit de pessoal em TIC se equipare ao percentual de 7,58% verificado no quadro geral do Tribunal, ressaltando que a área perdeu, proporcionalmente, o dobro em relação ao restante da instituição. Com base nessa avaliação, será possível determinar quantos servidores devem retornar ao quadro geral ou quantas vagas devem ser suprimidas.

Ricardo Erbano esclareceu que a tabela comparativa foi atualizada com uma coluna adicional, de modo a incluir essas observações na conclusão do relatório. Eduardo Rocha enfatizou a importância de registrar essas informações na próxima revisão do Plano Diretor de TIC, evidenciando o déficit proporcionalmente mais elevado da área.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Membros aprovaram as alterações no relatório de Rotatividade.

Claudia Watanabe incluir informação de comparativo de déficit de servidores solicitada pelo Eduardo Rocha.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Renovação suporte firewall (ID 16104738)



RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Nome do item: Renovação suporte firewall.

Descrição:

Robson Novak abriu a reunião esclarecendo que a responsabilidade pela contratação do serviço de firewall está a cargo do TRT12. Ele relatou que, apesar das sucessivas tentativas de contato, não houve retorno sobre os artefatos da contratação nem sobre a finalização do ETP (estudo técnico preliminar) e demais etapas imprescindíveis para oficializar a participação deste Tribunal. Na reunião anterior, lembrou a sugestão de definição de um prazo definitivo ou, em caráter emergencial, para o início imediato do processo de contratação emergencial.

Foi ressaltado que o contrato atual vence em 31 de outubro. Diante da urgência, Eduardo Rocha solicitou o início imediato da contratação, argumentando que não é mais possível aguardar. Em resposta, Robson Novak comprometeu-se a alinhar todos os detalhes junto a Luiz Klahold e aos responsáveis pela área, de modo a viabilizar o prosseguimento da contratação sem delongas.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Membros cientes e de acordo com a proposta apresentada.

Monitoramento PDTIC?: Não

Demanda da SEA de sistemas a partir de planilhas e sistema de votação para cargos da alta administração (ID 16188316)

Nome do item: Demanda da SEA de sistemas a partir de planilhas e sistema de votação para cargos da alta administração.

Descrição:

Ramon Molossi consultou Eduardo Rocha sobre a necessidade de cadastrar como demanda o projeto de integração das bases de dados para formação de preços dos itens de engenharia, e Eduardo orientou que ele entrasse em contato com Mike para tratar o assunto como um projeto. Em seguida, Omar indagou se o desenvolvimento de um sistema de votação para cargos de alta administração deveria seguir o mesmo procedimento, e Eduardo determinou que essa iniciativa fosse também registrada como demanda de projeto, mas com alta prioridade.





RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Ramon Molossi entrar em contato com Mike para fornecer informações para o cadastro das duas novas demandas de projeto: o sistema de votação e o sistema de formação de preços dos itens de engenharia.

Monitoramento PDTIC?: Não**Prosseguimento na finalização da consolidação de normas de governança e gestão da TI (ID 16188309)**

Nome do item: Prosseguimento na finalização da consolidação de normas de governança e gestão da TI.

Descrição:

Eduardo Rocha informou que o processo de consolidação das normas encontra-se em fase final, destacando sua importância para esclarecer as atividades a serem realizadas e evitar procedimentos indevidos. Ele observou que algumas responsabilidades estabelecidas não estão sendo cumpridas e que determinados processos de trabalho divergem do regulamento que os orienta, o que demandará ajustes adicionais antes da entrega.

A etapa seguinte consiste em relacionar as normas consolidadas com as obrigações já cadastradas no sistema Vetor, garantindo aderência integral aos requisitos institucionais. Rocha mencionou ainda que realizou hoje uma reunião com Luiz Cordeiro para tratar desse alinhamento e que, em breve, todos os membros serão convocados a instituir essa correlação de modo acessível, porém minucioso.

Por fim, ele adiantou que deverá trazer novidades sobre o progresso dessas atividades em reuniões futuras.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Membros do subcomitê cientes do progresso e dos procedimentos futuros previstos da consolidação de normas de governança e gestão da TI.



RICARDO
ERBANO 12
/09/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/09
/2025 SGTIC
TRT9

Monitoramento PDTIC?: Não




Documento "Ata/Pauta - 13.08.2025 - 16ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.SYTDE.QYUNV no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

STIC- Videoconferência realizada no dia 13/8/2025
(Painel com informações de 14/8/2025)

Escritório de Projetos de TI

Atualizado em 14/08/2025 16:25



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Demandas

Demandas

Atualizado em 14/08/2025 16:30

Total

15

Para Aprovação

14

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	0.44	10/11/2023
	Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Institucional	0.33	29/07/2024
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0.64	19/09/2024
	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0.62	23/10/2024
	Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em r...	0.44	18/11/2024
	Evolução dos recursos tecnológicos de videoconferência dentro das Sala de Audiências	0.59	13/12/2024
	Utilização de recursos de IA dentro da plataforma Zoom, incluindo transcrição de áudio e pres...		13/12/2024
	Cálculo de precatórios	0.64	14/02/2025
	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)	0.78	07/03/2025
	Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo (CTA)	0.42	08/04/2025
	Migração de aplicações para Docker	0.45	09/04/2025
	Federação com MPT-PR	0.41	10/04/2025
	Banco de Perícias	0.80	30/06/2025
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)	0.56	01/07/2025

Meta

Previsto na Demanda

<div><div>← Back to report</div><div>ENTREGA</div></div>								
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Adaptar o R12 do Solária NG para funcionar no TST.	30/05/2025	30/05/2025	Nacionalização do sistema Solária	18/11/2024	18/11/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Assinatura do contrato / Entrega dos equipamentos	30/05/2025	27/12/2024	Aquisição de servidores de processamento de ...	24/01/2025	18/10/2024	Em encerramento	Coordenadoria de Infraestrutura
	Homologação do relatório de PA x Precatórios pela ...	14/05/2025	02/06/2025	Relatórios de Precatórios	13/02/2025	13/02/2025	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Desenvolvimento de aplicação para consulta das co...	09/05/2025		GPrec : movimentações financeiras	06/03/2025	06/03/2025	Em execução	Secretaria de Desenvolvimento de Soluções
	Evidências de quesitos de Inteligência Artificial	30/05/2025	16/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	17/03/2025	14/04/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC
	Política de Segurança da Informação revisada	30/05/2025	23/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	17/03/2025	14/04/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC
	Processos de Trabalho que expiraram ou vão expirar...	30/05/2025	23/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	18/03/2025	07/04/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC
	Quesito relacionado à visão da área de negócio em ...	30/05/2025	23/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	18/03/2025	14/04/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC
	Preparação dos dados	30/05/2025	15/05/2025	Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - J...	01/04/2025	01/04/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Preparação dos painéis	30/05/2025	23/05/2025	Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - J...	01/04/2025	01/04/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Instalação e configuração do apache Airflow	30/05/2025	11/06/2025	Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	14/04/2025	14/04/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática
	Relatório de motivos das perícias.	19/05/2025	28/04/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	22/04/2025	14/04/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Categorização hierárquica de assuntos de preceden...	29/05/2025	26/05/2025	Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgã...	28/04/2025	28/04/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Envio da documentação aos respectivos comitês co...	16/05/2025	30/05/2025	Acompanhamento das Ações Oriundas da Pes...	30/04/2025	30/04/2025	Concluído	Secretaria Geral de Tecnologia da Informa
	Divulgação das manifestações recebidas, em especi...	15/05/2025	28/05/2025	Acompanhamento das Ações Oriundas da Pes...	13/05/2025	13/05/2025	Concluído	Secretaria Geral de Tecnologia da Informa

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Junho/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos


Painel de Entregas

Julho/2025



Entregas

Atualizado em 14/08/2025 16:30



Editar	Item de Entrega	Fin Previsto Entrega	Fin Efetivo Entrega	Projeto	Inicio Previsto Entrega	Inicio Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Formalização do diagnóstico oficial de todos os iten...	04/07/2025	31/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	30/06/2025	26/05/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de Tic
	Processos ITIL em produção em conformidade com ...	15/07/2025	08/08/2025	Projeto de atendimento às recomendações de...	05/02/2025	05/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Operações e Suporte ao
	Relatório de lotações e diárias perícias	18/07/2025	11/07/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	30/06/2025	30/06/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção c
	Desenvolvimento de scripts python para consultar ...	25/07/2025		Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	14/04/2025	11/06/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinform
	Integração com PDPI e implementação de novas fu...	25/07/2025		PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	24/06/2025	24/06/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção c
	Integração com sistema Falcão	25/07/2025	25/07/2025	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	03/06/2025	03/06/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção c
	Planejamento da reforma	25/07/2025	20/05/2025	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	20/09/2024	20/09/2024	Em execução	Divisão de Suporte Técnico A Audiências e
	Divulgação do relatório da Pesquisa de Satisfação c...	31/07/2025	24/06/2025	Acompanhamento das Ações Oriundas da Pes...	13/05/2025	13/05/2025	Concluído	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaç
	Implementar integração com PJe e-Rec	31/07/2025	31/07/2025	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	11/11/2024	10/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção c
	Validação dos dados	31/07/2025	31/07/2025	Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - J...	02/06/2025	02/06/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção c

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Agosto/2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Entregas

Atualizado em 14/08/2025 16:30

Atrasada?

Não

Sim

Ano

2025

Mês

☐ janeiro

☐ fevereiro

☐ março

☐ abril

☐ maio

☐ junho

☐ julho

☒ agosto

☐ setembro

☐ outubro

☐ novembro

☐ dezembro

Projeto

All

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Período de coleta de dados em produção e ajustes ...	01/08/2025		Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	14/04/2025
	Desenvolvimento de painel de BI	08/08/2025		Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	28/07/2025
	Integração com outros sistemas para coleta automa...	08/08/2025	06/08/2025	Elaboração de formulário no Vetur e painel Po...	07/07/2025
	Levantamento manual de ex-servidores e ex-estagiã...	08/08/2025	07/08/2025	Controle de Acesso ao PJe de servidores com L...	04/08/2025
	Acesso ao ambiente de homologação do conecta.g...	15/08/2025		Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025
	Ajuste do sistema de Controle de Sucessões com os...	15/08/2025		Controle de Sucessões	07/07/2025
	Ajustes no script de criação de resultados, e recriaçã...	15/08/2025		Elaboração de formulário no Vetur e painel Po...	16/06/2025
	Desenvolvimento de Painel de indicadores de TIC	15/08/2025		Elaboração de formulário no Vetur e painel Po...	31/03/2025
	Implantar a versão KC 26 ambiente de desenvolvim...	15/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	05/11/2024
	Integração com e-Rec	15/08/2025		Análise de Recurso de Revista com IA	17/03/2025
	Melhoria nas funcionalidades de pesquisas	15/08/2025		Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	05/05/2025
	Relatório de estatísticas das perícias	29/08/2025		Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	21/07/2025
	Acesso à API do conecta.gov.br liberado	29/08/2025	18/07/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025

Quantidade de Entregas por Área

CSMSA

5

SGTIC

5

DCCDA

4

DAS

3

SCAM

2

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
24/01/2025		19/12/2024
04/02/2025		31/01/2025
05/02/2025		17/01/2025
05/02/2025		28/03/2025
12/02/2025		05/11/2024
12/02/2025		12/11/2024

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
24/04/2023	Revisão inicial da definição de metas de trabalho e respostas. F...

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Período de coleta de dados em produção e ajustes ...	01/08/2025		Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	14/04/2025	14/04/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinform
	Desenvolvimento de painel de BI	08/08/2025		Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	28/07/2025		Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinform
	Integração com outros sistemas para coleta automa...	08/08/2025	06/08/2025	Elaboração de formulário no Vetur e painel Po...	07/07/2025	02/07/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência
	Levantamento manual de ex-servidores e ex-estagiã...	08/08/2025	07/08/2025	Controle de Acesso ao PJe de servidores com L...	04/08/2025	04/08/2025	Em planejamento	Chefia Operacional da Secretaria Geral de I
	Acesso ao ambiente de homologação do conecta.g...	15/08/2025		Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	01/07/2025	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaç
	Ajuste do sistema de Controle de Sucessões com os...	15/08/2025		Controle de Sucessões	07/07/2025	07/07/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Ajustes no script de criação de resultados, e recriaçã...	15/08/2025		Elaboração de formulário no Vetur e painel Po...	16/06/2025	16/06/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência
	Desenvolvimento de Painel de indicadores de TIC	15/08/2025		Elaboração de formulário no Vetur e painel Po...	31/03/2025	31/03/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência
	Implantar a versão KC 26 ambiente de desenvolvim...	15/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	05/11/2024	19/02/2025	Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções
	Integração com e-Rec	15/08/2025		Análise de Recurso de Revista com IA	17/03/2025	23/05/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência
	Melhoria nas funcionalidades de pesquisas	15/08/2025		Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	05/05/2025	05/05/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Relatório de estatísticas das perícias	29/08/2025		Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	21/07/2025	14/07/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Acesso à API do conecta.gov.br liberado	29/08/2025	18/07/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	01/07/2025	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaç
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	29/08/2025		Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023	24/07/2023	Em execução	Coordenadoria de Governança de Tic
	Funcionalidades assistentes de cadastro com uso da...	29/08/2025		Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgão...	26/06/2025	26/06/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Implantar a versão KC 26 em ambiente de homolog...	29/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	18/08/2025		Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções
	Implementação do modelo e integrações no Vetur	29/08/2025		Projeto de Melhoria na Comunicação com o U...	21/05/2025	21/05/2025	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaç
	Implementações/alterações no Vetur para acesso à ...	29/08/2025		Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	01/07/2025	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaç
	Levantamento sobre qual normativo rege o que pre...	29/08/2025		Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	01/07/2025	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informaç
	Módulo de Concessões e Habilitações	29/08/2025		Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...	06/02/2025	10/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção
	Robô RJ27 - Remessa Digital de Ofício a processo vi...	29/08/2025		RJ27 - Robô Remessa Digital CNJ	31/07/2025	31/07/2025	Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções
	Formalização da conformidade dos processos ITIL d...	31/08/2025		Projeto de atendimento às recomendações de...	16/07/2025	12/08/2025	Em execução	Coordenadoria de Operações e Suporte ao

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 14/08/2025 16:30

Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos
1	32	111	56	7

Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI		Servidores alocados em Projetos			
All	Nome	Última Alocação	Início	Fim	Nome	Projeto
		15/01/2027	18/11/2024	10/10/2025		Reestruturar o ambiente d reformular painéis de BI re
			25/11/2024	22/08/2025		Controle de Sucessões
			15/04/2024	04/03/2025		Aquisição de servidores de
			19/09/2024	14/11/2025		Aquisição switches SAN - t
			03/07/2023	28/11/2025		Controle de Promoção de
			15/04/2024	04/03/2025		Aquisição de servidores de
			19/09/2024	14/11/2025		Aquisição switches SAN - t
			20/09/2024	09/01/2024		Reforma da Sala de Sonori

Servidores Atuando em Projetos					
Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etap	Tarefa	
17/07/2023	30/11/2023		Levantament...		
31/01/2025	04/03/2025		Artefatos de ...	Instalação e migração d	
31/01/2025	04/03/2025		Assinatura da...	Instalação e migração d	
31/01/2025	04/03/2025		Tramite Admi...	Instalação e migração d	
31/07/2025	29/08/2025		Desenvolvime...	Desenvolvimento do rol	
27/03/2023	17/11/2023		Desenvolvime...	Desenvolver a Consulta	
27/03/2023	17/11/2023		Desenvolvime...	Desenvolver a Consulta	

Projeto

All

Status

Multiple selections

☒ Em encerramento

☒ Em execução

☒ Em planejamento

☐ Suspenso


Período de Referência

All

Alocação Vencida TI

All

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos PDS



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Projetos concluídos em 2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 14/08/2025 16:30

Data na situação concluído

1/1/2025

7/1/2025

Projetos concluídos no período

15

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	317555 - Automação de Aposição de Selo His...	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	09/10/2024	197
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios par...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	26/09/2024	122
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em si...	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2018	22/01/2025	2540
	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024	17/01/2025	81
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de document...	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento...	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	121
	323206 - Processo de contratações de TI via V...	Desenvolver modelo no Vetor para permitir a estruturação de informaçõ...	CGTIC	04/04/2025	14/06/2024	04/04/2025	294
	293992 - Implantação do Sistema "Central de ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do...	LI	11/04/2025	10/05/2023	08/08/2023	90
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de...	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA ...	CGSI	16/05/2025	03/05/2024	16/05/2025	378
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema F...	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência cria...	CSMSJ	22/05/2025	15/02/2024	14/04/2025	424
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar ...	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral nos...	CSMSJ	27/05/2025	02/02/2024	28/02/2025	392
	331492 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...	CGOVTIC	30/05/2025	08/10/2024	30/05/2025	234
	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerencias de precatórios para atender Corregedoria...	CSMSJ	03/06/2025	23/07/2024	06/06/2025	318
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presenta ação é realizar atividades de manutenção corretiv...	CSMSJ	20/06/2025	07/01/2022	20/06/2025	1260
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriund...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões leva...	SGTIC	27/06/2025	10/04/2024	24/06/2025	440
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2...	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...	CSMSA	01/07/2025	15/10/2024	01/07/2025	259