



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)



RICARDO
ERBANO 01
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 04/12
/2025 SGTIC
TRT9

Ata/Pauta - 08.10.2025 - 20^a Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13606642)

Agendamento (ID 13606643)

Data: 08/10/2025

Horário: 14:00 até 14:35

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIFE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Clemerson Keiber

Daniel Vicente Thomaz

Eduardo Luiz Biscouto

Eladir Prados

Filipe Lautert

Hugo Signoretti Netto

Igor Reis De Godoi

Luis Guilherme Baptista Cordeiro

Omar Carvalho

Ramon Pereira Molossi

Ricardo Erbano

Walter Ribeiro De Oliveira Junior

Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO
ERBANO 01
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 04/12
/2025 SGTIC
TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1q3PiRe0lkeuONkiEtclx3u-r1ZG4046t/view>

Itens da reunião (ID 13606651)

Acompanhamento do Orçamento e Contratações de TI (ID 13606652)

Nome do item: Acompanhamento do Orçamento e Contratações de TI.

Descrição:

Foi apresentado (Eduardo Biscouto) o acompanhamento orçamentário, destacando a necessidade de suplementação de recursos devido à cotação do contrato de Firewall. O orçamento, inicialmente previsto para três (03) meses, foi efetivamente contratado por seis (06) meses sem o desconto esperado, resultando em um valor de R\$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais), sendo que R\$ 531.000,00 estavam previstos. A diferença será coberta por pequenas sobras de outros contratos, como o de Nuvem (Google).





RICARDO
ERBANO 01
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 04/12
/2025 SGTIC
TRT9

Foi mencionada a dificuldade em conseguir sobras significativas para antecipar despesas de contratos importantes para o próximo ano, como o switch core (cerca de R\$ 130.000,00) e o de End Points (cerca de R\$ 180.000,00).

A respeito da aquisição de Firewall, a área técnica (Hugo Signoretti Netto) informou ter recebido uma proposta de outra empresa com valor potencialmente R\$ 100.000,00 (cem mil reais) inferior ao previsto, mas que depende de validação de requisitos e correções de inconsistências para ser considerada.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê STIC tomou ciência da situação orçamentária e da necessidade de remanejamento interno de valores para cobrir o custo do contrato de Firewall. Foi autorizada a continuidade da análise da proposta alternativa para o Firewall visando uma possível economia de recursos.

Monitoramento PDTIC?: Sim

PDTIC - Fechamento das Demandas de 2026. (ID 17004137)

Nome do item: PDTIC - Fechamento das Demandas de 2026.

Descrição:

Ricardo Erbano informou que o processo de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) para o ciclo de 2026 já foi iniciado, com a necessidade de inclusão da parte orçamentária, de capacitação e de projetos.

Foi solicitado que os gestores e membros do Comitê encaminhem ao Coordenador de Projetos de TI (Wellington) as demandas que já são conhecidas e previstas para execução em 2026. Este procedimento visa permitir o planejamento prévio e a alocação de gerentes de projeto de forma mais eficiente.

Foi ressaltado que a demanda é considerada uma fase anterior ao projeto, e seu cadastro antecipado é fundamental para o planejamento estratégico da área, alinhando as ações da Secretaria Geral de Tecnologia e Informação e Comunicações (SGTIC) ao PDTIC 2026.



Solução Proposta:

-

RICARDO
ERBANO 01
/12/2025
CGTIC TRT9EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 04/12
/2025 SGTIC
TRT9**Deliberação:**

O Comitê aprovou o início do processo de coleta de demandas para o PDTIC 2026 e orientou os gestores a formalizarem, com a maior brevidade possível, todas as demandas e ações previstas para o próximo ano junto à Seção de Gestão de Projetos e Demandas de TIC, visando à melhoria do planejamento e da Governança de TI.

Monitoramento PDTIC?: Sim**Apresentação/Acompanhamento do Andamento dos Projetos de TI. (ID 17004117)****Nome do item:** Apresentação/Acompanhamento do Andamento dos Projetos de TI**Descrição:**

O Chefe do Núcleo de Gerenciamento do Portfólio de TIC (Wellington Gaboardi) compartilhou o documento (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>) e iniciou a apresentação destacando os projetos que merecem atenção.

Sobre as demandas, a mais recente cadastrada é a melhoria dos resultados do "IgovTIC" para 2026, e o projeto vai ser conduzido por Ricardo Berton. Informou que 3 (três) demandas foram iniciadas: a parte dos recursos tecnológicos para a videoconferência; a desativação do CTA e a otimização do gerenciamento da Central de Serviço, que tem algumas atividades relacionadas tanto à melhoria do fluxo interno quanto à otimização de algumas atividades na área.

Em relação ao portfólio de projetos, foi ressaltado o encerramento formal de vinte e cinco (25) iniciativas no ano corrente, representando um avanço expressivo. Além disso, apresentou os principais eventos de projetos:

Controle de Produção de Magistrado: Previsão de conclusão das etapas de antiguidade, merecimento e lista de convocação até o final de outubro.

Controle de Acesso ao PJe: Foi formalizado o ato designando a SGTIC para a responsabilidade de exclusão de usuários e levantamento de inativos, com desligamento manual previsto em um primeiro momento.

Perícias e Juntas Médicas: Projeto temporariamente aguardando o retorno do servidor responsável.





RICARDO
ERBANO 01
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 04/12
/2025 SGTIC
TRT9

Reforma de Sala de Audiência: Informada a providência de compra de materiais, o lançamento de cabos novos em um dos plenários e a divisão da antiga sala de reuniões em uma sala de rack e um refeitório para prestadores de serviço.

Análise de Recurso (IA/ChatJT): Apresentado o andamento da ferramenta que utiliza Inteligência Artificial (IA) para analisar o Recurso de Revista, extrair pontos de pedido e gerar um arquivo do tipo "JSON". Este arquivo permite o preenchimento automático de formulários no sistema e-Recurso (e-REC), eliminando a digitação manual. O projeto segue para homologação com foco na satisfação da entrega da IA.

PLSI (Política de Segurança e Incidentes): Aguardando a lista definitiva das tarefas para importação e planejamento adequado no sistema Vetor.

Sistematização do Controle de Horas (Sobreaviso e Extras): Em estudo pela área técnica, com foco em ajustes no sistema de ponto e homologação de um modelo de controle.

Foi debatida a dificuldade de encerramento formal de projetos devido à morosidade na homologação pelas áreas de negócio. Daniel Thomaz informou que será proposto um Ato da Presidência para dar autonomia de encerrar projetos cujas etapas de homologação pelas áreas de negócio ultrapassem trinta (30) dias, visando desonerar recursos e acelerar o ciclo de vida dos projetos.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê STIC tomou ciência do andamento dos projetos e da proposta de elaboração de um Ato da Presidência para formalizar o prazo máximo de trinta (30) dias para a homologação de projetos pelas áreas de negócio.

anexo: [Download: Projetos_STIC_08_10_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Demandas


JUSTIÇA DO TRABALHO
9ª Região | Paraná

Demandas

Atualizado em 08/10/2025 13:30

Total	Para Aprovação
10	9

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
🔗	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	0,44	🕒 10/11/2023
🔗	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	🕒 19/09/2024
🔗	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0,62	🕒 23/10/2024
🔗	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)	0,78	🕒 07/03/2025
🔗	Migração do Controle de Recursos para API Java de integração Vetor/Google	0,34	🕒 17/03/2025
🔗	Migração de aplicações para Docker	0,45	🕒 09/04/2025
🔗	Federação com MPT-PR	0,41	🕒 10/04/2025
🔗	Banco de Perícias	0,80	🕒 30/06/2025
🔗	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)	0,56	🕒 01/07/2025
🔗	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2026 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370/20...		🕒 24/09/2025

🔍 🗑️ ⋮

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas



Programas

Atualizado em 08/10/2025 13:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
6	155	16	6	10		

Escritório de Projetos

STI ▼

Status

Todos ▼

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsão em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0,67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0,17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...	30/11/23	0,07
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/11/23	13,33

Programas

Editar	Programas	Gerente do Programa	Dei
	Programa Aceleração Digital	Roberto Carlos ...	Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...	Roberto Carlos ...	Se
	Programa de Governança em Privacidade	Roberto Carlos ...	Se
	Programa Sistematização e organização dos at...	Roberto Carlos ...	An
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PI)	Roberto Carlos ...	An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...	Roberto Carlos ...	Bri

Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	356000 - Projeto Robô Certifica Processos em lote no Ple
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDP) e Res. CNJ 37

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Projetos



Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner	Responsável pelo Resultado	Prioridade	Demanda	% Execução	% Atraso	% Adiantamento	Data de Cadastro
Acesso ao DOU - Diário Oficial da União através do Vetur	Em execução					0,80	25	217	0	30/06/2025
Controle de Promoção de Magistrados	Em execução					0,95	50	773	458	07/07/2023
Projeto Transferência do suporte do Keycloak Nacional (Sigeo) do TRT-22 para o TRT9	Em execução					1,00	76	457	101	21/05/2024
Elaboração de formulário no Vetur e painel Powerbi para gestão de indicadores de TIC, estabelecidos nos principa...	Em execução					0,47	85	0	0	18/11/2024
Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9	Em execução					0,48	75	0	0	28/11/2024
Sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau	Em execução					0,82	50	720	0	29/07/2024
Sistema Informatizado de Controle de Perícias e Juntas Médicas	Em execução					0,71	92	0	267	23/10/2024
Falção - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução					0,44	67	1327	0	07/04/2022
Nacionalização do sistema Solária	Em execução					0,64	79	763	0	08/02/2022
Projeto distribuição processual por classes	Em execução						20	0	0	08/06/2025
Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Em execução					0,37	50	0	173	21/07/2022
Reforma da Sala de Sonorização do RB528	Em execução					0,49	40	0	0	03/05/2024
Sistematização de atos normativos	Em execução					0,54	70	0	0	07/11/2023
Análise de Recurso de Revista com IA	Em execução					1,00	66	177	80	12/11/2024
Aquisição switches SAN - Descentralização	Em execução					0,47	20	43	8	11/11/2022
PLSI - Plano de Segurança da Informação	Em execução					0,58	0	0	0	28/02/2025
Projeto sistema de planilhas de preços da construção civil	Em execução					1,00	0	0	0	20/08/2025
Sistema para Gestão de Eventos	Em execução					1,00	0	0	0	23/09/2025
Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em regime de trabalho ...	Em execução					0,44	0	493	0	18/11/2024

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Julho/2025



Entregas

Atualizado em 08/10/2025 16:30

Atrasada?

Não Sim

Ano

2025

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Projeto

Todos

Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Divulgação do relatório da Pesquisa de Satisfação c...	31/07/2025	24/06/2025	Acompanhamento das Ações Oriundas da Pes...	13/05/2025
	Validação dos dados	31/07/2025	31/07/2025	Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - J...	02/06/2025
	Formalização do diagnóstico oficial de todos os iten...	04/07/2025	31/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	30/06/2025
	Implementar integração com Ple e-Rec	31/07/2025	31/07/2025	Ple-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	11/11/2024
	Integração com PDPJ e implementação de novas fu...	25/07/2025	25/07/2025	Ple-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	24/06/2025
	Integração com sistema Falcão	25/07/2025	25/07/2025	Ple-AssistRR - Assistente de Edição de Recurs...	03/06/2025
	Processos ITIL em produção em conformidade com ...	15/07/2025	08/08/2025	Projeto de atendimento às recomendações de...	05/02/2025
	Planejamento da reforma	25/07/2025	20/05/2025	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	20/09/2024
	Integração com outros sistemas, implantação e rep...	04/07/2025		Sistema complementar para a Seção de Desig...	09/06/2025
	Relatório de lotações e diárias perícias	18/07/2025	11/07/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	30/06/2025

Quantidade de Entregas por Área



Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
05/02/2025		19/12/2024
13/02/2025		
14/02/2025		
28/02/2025		28/02/2025
06/03/2025		28/02/2025
18/03/2025		28/03/2025
18/03/2025		16/03/2025

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
14/11/2023	Transferência de informações de usuário André Sérgio, responsável pelo projeto, as responsabilidades atribuídas foram transferidas para o usuário... O projeto de Sistema de Gestão de Recursos Humanos com o suporte de aplicativos... O sistema de integração com o sistema de gestão de recursos humanos... O sistema de integração com o sistema de gestão de recursos humanos... O sistema de integração com o sistema de gestão de recursos humanos... O sistema de integração com o sistema de gestão de recursos humanos...

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Agosto/2025

Entregas

Atualizado em 08/10/2025 16:30

Atrasada?

Não Sim

Projeto

Todos

Ano

2025

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Acesso à API do conecta.gov.br liberado	29/08/2025	18/07/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025
	Acesso ao ambiente de homologação do conecta.g...	15/08/2025	12/09/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025
	Levantamento sobre qual normativo rege o que pre...	29/08/2025	06/10/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025
	Integração com e-Rec	15/08/2025		Análise de Recurso de Revista com IA	17/03/2025
	Levantamento manual de ex-servidores e ex-estagiá...	08/08/2025	07/08/2025	Controle de Acesso de Usuários Inativos ao Ple	04/08/2025
	Ajustes no script de criação de resultados, e recriaçã...	15/08/2025	15/08/2025	Elaboração de formulário no Vetor e painel Po...	16/06/2025
	Desenvolvimento de Painel de indicadores de TIC	15/08/2025	15/08/2025	Elaboração de formulário no Vetor e painel Po...	31/03/2025
	Integração com outros sistemas para coleta automa...	08/08/2025	06/08/2025	Elaboração de formulário no Vetor e painel Po...	07/07/2025
	Formalização da conformidade dos processos ITIL d...	31/08/2025	02/10/2025	Projeto de atendimento às recomendações de...	16/07/2025
	Implantar a versão KC 26 ambiente de desenvolvim...	15/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	05/11/2024
	Implantar a versão KC 26 em ambiente de homolog...	29/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	18/08/2025

Quantidade de Entregas por Área

Área	Quantidade
DCDIA	4
SGTIC	4
DAS	3
COSGTC	1
COSU	1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
05/02/2025	[obscured]	28/03/2025
12/02/2025	[obscured]	05/11/2024
12/02/2025	[obscured]	12/11/2024
20/02/2025	[obscured]	20/02/2025
20/02/2025	[obscured]	25/02/2025
20/02/2025	[obscured]	07/03/2025

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
16/02/2024	Plano de ação em anexo.
27/02/2024	[obscured]

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Setembro/2025



Entregas

Atualizado em 08/10/2025 16:30

Atrasada?

Ano

2025

Mês

- janeiro
- fevereiro
- março
- abril
- maio
- junho
- julho
- agosto
- setembro
- outubro
- novembro
- dezembro

Projeto

Todos

Entrega					
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Realização do Trâmite Administrativo - Até homolo...	19/09/2025		Aquisição switches SAN - Descentralização	17/07/2025
	Melhoria nas funcionalidades de pesquisas	19/09/2025	16/09/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	05/05/2025
	Definição da maneira que serão realizados as próxi...	26/09/2025		Controle de Acesso de Usuários Inativos ao Pje	04/08/2025
	Módulo de Concessões e Habilitações	19/09/2025		Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...	06/02/2025
	Ajuste do sistema de Controle de Sucessões com os...	19/09/2025	12/09/2025	Controle de Sucessões	07/07/2025
	Importação das Decisões do 2º Grau de todos os Re...	30/09/2025		Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	14/04/2025
	Importação dos Documentos do TST (Acórdãos, Sú...	30/09/2025		Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	28/01/2025
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	26/09/2025	12/09/2025	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023
	Instalação e configuração do Sistema Argos em pro...	26/09/2025	10/09/2025	Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	01/07/2024
	Avaliação técnica da solução	30/09/2025	30/09/2025	Projeto distribuição processual por classes	01/08/2025
	Atendimento de chamados 100% realizado pelo TRT9	30/09/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	04/09/2025
	Implantar a versão KC 26 em ambiente de produção	03/09/2025		Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	01/09/2025
	Sistema de Votação para Eleição de Cargos da Alta ...	19/09/2025	23/09/2025	Sistema de Votação para Eleição de Cargos da...	21/08/2025
	Relatório de estatísticas das perícias	29/09/2025	12/09/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	21/07/2025

Quantidade de Entregas por Área



CSMSA	4
CSMSI	3
DAS	2
CGOVTC	1
CIV	1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
22/01/2025		19/12/2024
05/02/2025		17/01/2025
12/02/2025		25/11/2024
12/02/2025		19/12/2024
13/02/2025		
17/02/2025		
17/02/2025		21/02/2025

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
07/04/2022	...
27/05/2022	...

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 08/10/2025 16:30

Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos
1	34	93	22	12

Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI	Servidores alocados em Projetos																																																																																													
Projeto: Todos Status: Todos Gerente: Todos Unidade Responsável: Todos Parte Interessada: Todos Alocação Vencida TI: Todos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Última Alocação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td>15/01/2027</td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Última Alocação	...	15/01/2027	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Início</th> <th>Fim</th> <th>Nome</th> <th>Projeto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>19/09/2024</td><td>14/11/2025</td><td>...</td><td>Aquisição switches SP</td></tr> <tr><td>17/05/2023</td><td>24/01/2024</td><td>...</td><td>RJ-22 - Identificador /</td></tr> <tr><td>03/07/2023</td><td>28/11/2025</td><td>...</td><td>Controle de Promoçã</td></tr> <tr><td>19/09/2024</td><td>14/11/2025</td><td>...</td><td>Aquisição switches SP</td></tr> <tr><td>20/09/2024</td><td>09/01/2024</td><td>...</td><td>Reforma da Sala de S</td></tr> <tr><td>28/02/2025</td><td>31/12/2025</td><td>...</td><td>PLSI - Plano de Segur</td></tr> <tr><td>20/09/2024</td><td>09/01/2026</td><td>...</td><td>Reforma da Sala de S</td></tr> <tr><td>12/11/2024</td><td>30/04/2025</td><td>...</td><td>Pesquisa de Preceden</td></tr> <tr><td>29/10/2024</td><td>30/04/2025</td><td>...</td><td>Pesquisa de Preceden</td></tr> <tr><td>11/05/2022</td><td>19/12/2025</td><td>...</td><td>Falcão - Projeto Pesq</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Início Previsto</th> <th>Fim Previsto</th> <th>Nome</th> <th>Etapa</th> <th>Tarefa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>17/07/2023</td><td>30/11/2023</td><td>...</td><td>Levantament...</td><td></td></tr> <tr><td>06/06/2023</td><td>29/03/2024</td><td>...</td><td>desenvolvime...</td><td>Criação de consultas us</td></tr> <tr><td>06/06/2023</td><td>29/03/2024</td><td>...</td><td>desenvolvime...</td><td>Criação de consultas us</td></tr> <tr><td>31/07/2025</td><td>29/08/2025</td><td>...</td><td>Desenvolvime...</td><td>Desenvolvimento do ro</td></tr> <tr><td>27/03/2023</td><td>17/11/2023</td><td>...</td><td>Desenvolvime...</td><td>Desenvolver a Consulta</td></tr> <tr><td>27/03/2023</td><td>17/11/2023</td><td>...</td><td>Desenvolvime...</td><td>Desenvolver a Consulta</td></tr> <tr><td>27/03/2023</td><td>17/11/2023</td><td>...</td><td>Desenvolvime...</td><td>Desenvolver o Controle</td></tr> <tr><td>27/03/2023</td><td>17/11/2023</td><td>...</td><td>Desenvolvime...</td><td>Desenvolver o Controle</td></tr> </tbody> </table>	Início	Fim	Nome	Projeto	19/09/2024	14/11/2025	...	Aquisição switches SP	17/05/2023	24/01/2024	...	RJ-22 - Identificador /	03/07/2023	28/11/2025	...	Controle de Promoçã	19/09/2024	14/11/2025	...	Aquisição switches SP	20/09/2024	09/01/2024	...	Reforma da Sala de S	28/02/2025	31/12/2025	...	PLSI - Plano de Segur	20/09/2024	09/01/2026	...	Reforma da Sala de S	12/11/2024	30/04/2025	...	Pesquisa de Preceden	29/10/2024	30/04/2025	...	Pesquisa de Preceden	11/05/2022	19/12/2025	...	Falcão - Projeto Pesq	Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa	Tarefa	17/07/2023	30/11/2023	...	Levantament...		06/06/2023	29/03/2024	...	desenvolvime...	Criação de consultas us	06/06/2023	29/03/2024	...	desenvolvime...	Criação de consultas us	31/07/2025	29/08/2025	...	Desenvolvime...	Desenvolvimento do ro	27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver a Consulta	27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver a Consulta	27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver o Controle	27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver o Controle
Nome	Última Alocação																																																																																														
...	15/01/2027																																																																																														
Início	Fim	Nome	Projeto																																																																																												
19/09/2024	14/11/2025	...	Aquisição switches SP																																																																																												
17/05/2023	24/01/2024	...	RJ-22 - Identificador /																																																																																												
03/07/2023	28/11/2025	...	Controle de Promoçã																																																																																												
19/09/2024	14/11/2025	...	Aquisição switches SP																																																																																												
20/09/2024	09/01/2024	...	Reforma da Sala de S																																																																																												
28/02/2025	31/12/2025	...	PLSI - Plano de Segur																																																																																												
20/09/2024	09/01/2026	...	Reforma da Sala de S																																																																																												
12/11/2024	30/04/2025	...	Pesquisa de Preceden																																																																																												
29/10/2024	30/04/2025	...	Pesquisa de Preceden																																																																																												
11/05/2022	19/12/2025	...	Falcão - Projeto Pesq																																																																																												
Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa	Tarefa																																																																																											
17/07/2023	30/11/2023	...	Levantament...																																																																																												
06/06/2023	29/03/2024	...	desenvolvime...	Criação de consultas us																																																																																											
06/06/2023	29/03/2024	...	desenvolvime...	Criação de consultas us																																																																																											
31/07/2025	29/08/2025	...	Desenvolvime...	Desenvolvimento do ro																																																																																											
27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver a Consulta																																																																																											
27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver a Consulta																																																																																											
27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver o Controle																																																																																											
27/03/2023	17/11/2023	...	Desenvolvime...	Desenvolver o Controle																																																																																											

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos PDS




Processo de Desenvolvimento de Software

Atualizado em 08/10/2025 13:30



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Gerenciamento dos Riscos



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos em 2025



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 08/10/2025 13:30

Data na situação concluído		Projetos concluídos no período			
01/01/2025	08/10/2025	25			
Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início
🔗	293992 - Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do...	LI	11/04/2025	10/05/2023
🔗	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as V...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024
🔗	355625 - Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Acompanhamento da implantação do projeto piloto do Sistema Argos n...	SGTIC	10/09/2025	01/07/2024
🔗	317555 - Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do PJe do TRT9	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024
🔗	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024
🔗	173654 - PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2024
🔗	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento...	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024
🔗	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral nos...	CSMSJ	27/05/2025	02/02/2024
🔗	292522 - Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Renovação de parque de servidores de processamento de dados. Vigênc...	CIV	11/03/2025	20/02/2024
🔗	323206 - Processo de contratações de TI via Vetor com integração ao PROAD	Desenvolver modelo no Vetor para permitir a estruturação de informaçõ...	CGTIC	04/04/2025	14/06/2024
🔗	312835 - Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência cria...	CSMSJ	22/05/2025	15/02/2024
🔗	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA ...	CGSI	16/05/2025	03/05/2024
🔗	331492 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JU...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...	CGOVVIC	30/05/2025	08/10/2024
🔗	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerencias de precatórios para atender Corregedori...	CSMSJ	03/06/2025	23/07/2024
🔗	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presente ação é realizar atividades de manutenção correti...	CSMSJ	20/06/2025	07/01/2024
🔗	331513 - Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Inter...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões leva...	SGTIC	27/06/2025	10/04/2024
🔗	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...	CSMSA	01/07/2025	15/10/2024
🔗	345719 - Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho	A Resolução CNJ nº 331/2020 e seus desdobramentos preveem a obriga...	CSMSJ	13/08/2025	03/02/2024
🔗	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Realizar a manutenção evolutiva do sistema local no TRT9 para a platafor...	CSMSJ	09/09/2025	27/08/2024
🔗	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Revisão do do processo de Gestão de Riscos de TIC no âmbito do TRT9, ...	CGOVVIC	15/09/2025	06/02/2024
🔗	332578 - Controle de Sucessões	Controle de Sucessões (aguardando informações do demandante)	CSMSA	15/09/2025	25/11/2024
🔗	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos do CTA...	Atendimento dos itens elencados no referido despacho para que seja po...	CSMSA	17/09/2025	27/02/2024

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
🔗	293992 - Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do...	LI	11/04/2025	10/05/2023	08/08/2023	90
🔗	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as V...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	26/09/2024	122
🔗	355625 - Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Acompanhamento da implantação do projeto piloto do Sistema Argos n...	SGTIC	10/09/2025	01/07/2024	27/09/2024	88
🔗	317555 - Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do PJe do TRT9	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	09/10/2024	197
🔗	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024	17/01/2025	81
🔗	173654 - PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2024	22/01/2025	2540
🔗	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento...	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	121
🔗	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral nos...	CSMSJ	27/05/2025	02/02/2024	28/02/2025	392
🔗	292522 - Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Renovação de parque de servidores de processamento de dados. Vigênc...	CIV	11/03/2025	20/02/2024	11/03/2025	385
🔗	323206 - Processo de contratações de TI via Vetor com integração ao PROAD	Desenvolver modelo no Vetor para permitir a estruturação de informaçõ...	CGTIC	04/04/2025	14/06/2024	04/04/2025	294
🔗	312835 - Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência cria...	CSMSJ	22/05/2025	15/02/2024	14/04/2025	424
🔗	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA ...	CGSI	16/05/2025	03/05/2024	16/05/2025	378
🔗	331492 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JU...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...	CGOVVIC	30/05/2025	08/10/2024	30/05/2025	234
🔗	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerencias de precatórios para atender Corregedori...	CSMSJ	03/06/2025	23/07/2024	06/06/2025	318
🔗	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presente ação é realizar atividades de manutenção correti...	CSMSJ	20/06/2025	07/01/2022	20/06/2025	1260
🔗	331513 - Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Inter...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões leva...	SGTIC	27/06/2025	10/04/2024	24/06/2025	440
🔗	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...	CSMSA	01/07/2025	15/10/2024	01/07/2025	259
🔗	345719 - Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho	A Resolução CNJ nº 331/2020 e seus desdobramentos preveem a obriga...	CSMSJ	13/08/2025	03/02/2025	13/08/2025	191
🔗	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Realizar a manutenção evolutiva do sistema local no TRT9 para a platafor...	CSMSJ	09/09/2025	27/08/2018	11/09/2025	2572
🔗	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Revisão do do processo de Gestão de Riscos de TIC no âmbito do TRT9, ...	CGOVVIC	15/09/2025	06/02/2023	12/09/2025	949
🔗	332578 - Controle de Sucessões	Controle de Sucessões (aguardando informações do demandante)	CSMSA	15/09/2025	25/11/2024	12/09/2025	291
🔗	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos do CTA...	Atendimento dos itens elencados no referido despacho para que seja po...	CSMSA	17/09/2025	27/02/2025	16/09/2025	201
🔗	298485 - Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para P...	Plano de Ação revisado em atendimento à recomendação do Acórdão - ...	COSU	02/10/2025	19/02/2024	03/10/2025	592
🔗	354232 - Sistema de Votação para Eleição de Cargos da Alta Administração do T...	Criação de um sistema de votação anônima para as eleições dos cargos ...	CSMSA	08/10/2025	21/08/2025	08/10/2025	48
🔗	305840 - PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Ferramenta satélite nacional do PJe que auxiliará na elaboração de rec...	CSMSJ	08/10/2025	14/11/2023	10/10/2025	696