



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)



RICARDO
ERBANO 03
/04/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/04/2025
SGTIC TRT9

Ata/Pauta - 12.03.2025 - 4ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13605145)

Agendamento (ID 13605146)

Data: 12/03/2025

Horário: 14:00 até 14:55

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSÓN KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIFE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Clemerson Keiber
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Vicente Thomaz
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erbano
Robson Cleiton Novak
Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Wellington Luiz Gaboardi


RICARDO
ERBANO 03
/04/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/04/2025
SGTIC TRT9

Link da reunião gravada: https://drive.google.com/file/d/1i6_NclmD0eaQh2cmXGZd8X8WEqzXYwon/view

Itens da reunião (ID 13605154)

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13605155)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>).

Desde a última apresentação dos andamentos de projetos, houve o cadastro de uma nova demanda: implantação do DMAG (Designação de Magistrados), em 07 /03/2025.

Wellington Gaboardi informou que o DMAG é um sistema nacional integrado ao SIGEP para fazer a designação de magistrados e que apesar de estar instalado não foi efetivamente implantado no Tribunal. Esclareceu que primeiramente está sendo construído um sistema paralelo internamente, de forma que permita a previsão das designações dos magistrados, pois o DMAG nacional não consegue



trabalhar com essa forma de atividade, e, após, este sistema interno será integrado ao DMAG nacional, complementando suas funcionalidades.

Conforme painel com estatísticas, atualmente há 32 demandas em execução e concluídos 3 projetos em 2025.

Feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao Subcomitê de TIC (STIC) com as principais ocorrências nos projetos.



RICARDO
ERBANO 03
/04/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/04/2025
SGTIC TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Wellington Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Comitê STIC.

anexo: [Download: Projetos_STIC 12_03_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Resultados campanha segurança da informação (ID 14030752)

Nome do item: Resultados campanha segurança da informação.

Descrição:

Paulo Nunes iniciou a apresentação informando que, no ano passado, o TRT4 realizou a aquisição de um sistema para fazer as campanhas de segurança da informação e o TRT9 fez a adesão a esse sistema.

Informou que na implantação desse sistema aqui no Regional, havia uma etapa de implementação que era fazer uma campanha após a instalação do sistema e optou-se em fazer da mesma forma feita no TRT do Rio Grande do Sul, para efeito comparativo.

Paulo Nunes ainda destacou que no TRT9 está sendo elaborado um planejamento anual, onde mensalmente haverá várias campanhas para públicos diferentes, com diferentes conteúdos, para todos os usuários.

Esclareceu que a ideia é elaborar um plano anual juntamente com a Escola Judicial, aprovando os temas e campanhas mensalmente no Comitê de Segurança, com divulgação pela Assessoria de Comunicação, objetivando treinamento e conscientização para ser criada uma cultura de maior segurança.

Solução Proposta:

-





RICARDO
ERBANO 03
/04/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 22
/04/2025
SGTIC TRT9

Deliberação:

Membros da STIC tiveram ciência e aprovaram os resultados da Campanha de Segurança da Informação realizada pela Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação, a qual dará prosseguimento no âmbito de sua competência.

Monitoramento PDTIC?: Não

STIC- Videoconferência realizada no dia 12/03/2025 (Painel com informações de 12/03/2025)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Demandas



JUSTIÇA DO TRABALHO
9ª Região | Paraná

Demandas

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Total	Para Aprovação
12	10

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Análise de Admissibilidade em recursos	0,74	20/12/2024
	Cálculo de precatórios	0,64	14/02/2025
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	19/09/2024
	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0,62	23/10/2024
	Evolução dos recursos tecnológicos de videoconferência dentro das Sala de Audiências	0,59	13/12/2024
	Fase 2 do Sistema de Acionamento Emergencial da Equipe de Segurança - SOS Segurança	0,46	16/12/2024
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Designados	0,44	10/11/2023
	Sistema de Controle de Acesso - Secretaria de Segurança Institucional	0,44	13/06/2024
	Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em r...	0,44	18/11/2024
	Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Institucional	0,33	29/07/2024
	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)		07/03/2025
	Utilização de recursos de IA dentro da plataforma Zoom, incluindo transcrição de áudio e pres...		13/12/2024

Escritório de Projetos

STI

Meta
Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas



Programas

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
6	140	16	6	10		

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0,67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0,17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...	30/11/23	0,07

Programas

Editar	Programas	Gerente do Programa	De
	Programa Aceleração Digital		Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...		Se
	Programa de Governança em Privacidade		Se
	Programa Sistematização e organização dos at...		An
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)		An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...		Br

Projetos

Editar Nome do Projeto

- 101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
- 256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
- 256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
- 295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados
- 306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
- 289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
- 255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDP) e Res. CNJ 37
- 255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Projetos



Projetos

De TIT
5

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Total
41

Não Publicado
41

Solicitações de M...
108

Nenhum PO
0

Nenhum Respons...
1

Entregas Previstas
178

Entregas Prontas
155

Entregas sem Aceite
152

Entregas sem Aval...
0

Escritório de Projetos

STI

Área do Projeto

Todos

Programas

Todos

Status

Seleções múltiplas

Gerente

Todos

Tags

Todos

Projetos

Nome do Projeto

- Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa
- Análise de Recurso de Revista com IA
- Aquisição de servidores de processamento de dados
- Aquisição switches SAN - Descentralização
- Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)
- Atendimento ao DES ADG 72/2024 da migração de
- Controle de Promoção de Magistrados

Entrega


Item de Entrega

- Cadastramento das ações a serem tomadas decorre...
- Preenchimento da planilha de ações a serem tomad...
- Realização da Pesquisa de Satisfação com TIC 2024
- Analísador/Extrator de alegações por assunto


Solicitações de Mudança

Data	Título
04/02/2025	8. Solicitação De Mudança (04/02/2025) - Re
15/04/2024	Solicitação De Mudança - Monitorar 1/3 Do
18/09/2023	1. Solicitação De Mudança (18/09/2023) - Alt
29/04/2024	1. Solicitação De Mudança (29/04/2024) - Alt

Percentual de Execução




Percentual de Atraso



Percentual de Adiantamento



Expectativas



Projeto	Status	Gerente	Product Owner	Responsável pelo Resultado	Prioridade Demandas	% Execução	% Ataso	% Adiantamento	Data de Cadastro	Prioridade Determinada	Data Status	Data de Aprovação	
Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Interna e Externa dos Usuários com TIC 2024	Em execução					1,00	66	0	0	08/10/2024	1,00	08/10/2024	24/06/2024
Análise de Recurso de Revista com IA	Em execução					1,00	33	0	0	12/11/2024	1,00	06/11/2024	05/11/2024
Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Em encerramento					0,47	85	0	0	11/11/2022	0,03	03/03/2025	22/04/2024
Aquisição switches SAN - Descentralização	Em execução					0,47	20	0	0	11/11/2022	0,03	03/03/2025	19/09/2024
Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Em execução					0,56	0	0	158	16/07/2024	15/10/2024	15/10/2024	
Atendimento ao DES ADG 72/2024 da migração de processos do CTA e PROAD para o Votor	Em planejamento					0,49	0	0	0	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	
Controle de Promoção de Magistrados	Em execução					0,95	50	283	0	07/07/2023	09/10/2023	21/07/2023	
Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Em execução					0,37	50	0	101	21/07/2022	28/07/2024	10/04/2023	
Controle de Sucessões	Suspensão					0,54	100	0	0	23/10/2024	24/02/2025	25/11/2024	
Destinação do Ofício	Suspensão					1,00	71	1813	134	27/03/2023	1,00	26/06/2024	22/03/2023
Elaboração de formulário no Votor e painel PowerBI para gestão de indicadores de TIC, estabelecidos nos principais	Em execução					0,47	0	0	0	18/11/2024	21/02/2025	16/01/2025	
Evolução do e-Rec Internalização	Em execução					0,77	95	0	276	11/03/2022	27/05/2024	11/03/2022	
Falco - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução					0,44	76	0	0	07/04/2022	11/05/2022	07/04/2022	
Gestão de Riscos de TIC (Res. CNU 370 / ENTIC/JUD)	Em execução					0,66	80	0	0	29/07/2021	24/04/2023	29/07/2021	
Ofício - movimentações financeiras	Em execução					0,72	0	0	0	26/02/2025	05/03/2025	26/02/2025	
Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Em execução					0,74	75	33	0	05/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	
Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEP (TRT18)	Em execução					0,70	50	0	0	25/01/2023	25/05/2023	24/04/2023	
Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Em execução					1,00	86	0	0	03/05/2024	1,00	23/05/2024	08/05/2024
Manutenção evolutiva do Votor (versões, robôs e modelagem)	Em planejamento					0,63	25	0	0	26/11/2024	11/02/2025	27/01/2025	
Memória dos resultados do SIMTIC-JUD de 2023 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNU 370 / ENTIC/JUD)	Em execução					0,65	0	0	0	14/10/2022	05/02/2025	21/10/2024	
Nacionalização do modelo de conejados temáticos do votor	Suspensão					1,00	0	3807	0	03/05/2024	1,00	30/05/2024	20/05/2024
Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eletoral	Em execução					1,00	96	117	114	07/02/2024	1,00	12/06/2024	02/02/2024
Nacionalização do sistema Solária	Em execução					0,64	82	0	0	08/02/2022	08/07/2022	08/02/2022	
Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9	Em execução					0,48	0	0	0	28/11/2024	15/01/2025	05/12/2024	
Ple - eCarta Nacional (CSJT)	Em execução					0,77	88	67	186	10/06/2021	14/11/2023	11/09/2023	
Ple-AssistIR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução					1,00	66	0	185	07/11/2023	1,00	11/01/2024	06/11/2023
Plano de Segurança da Informação (PSI) 2024/2025	Em execução					0,58	0	0	0	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	
Processo de contratações de TI via Votor com integração ao PROAD	Em execução					1,00	77	0	178	14/06/2024	1,00	17/06/2024	14/06/2024
Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos TITL	Em execução					0,48	33	0	38	31/05/2023	28/02/2024	18/02/2024	
Projeto Nacionalização do sistema Falco	Em execução					0,89	60	107	0	05/02/2024	15/02/2024	05/02/2024	
Projeto Transfêrencia do suporte de Keycloak nacional (Sige) do TRT-22 para o TRT9	Em execução					1,00	70	37	62	21/05/2024	1,00	26/09/2024	29/05/2024
Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das impressoras de rede do TRT9 e reformular painéis de BI re...	Em execução					0,75	11	0	0	27/11/2024	07/01/2025	24/01/2025	
Reforma da Sala de Sonorização do RB528	Em execução					0,49	0	0	0	03/05/2024	20/09/2024	19/09/2024	
Relatórios de Precatórios	Em execução					1,00	60	0	21	19/07/2024	1,00	23/07/2024	22/07/2024
RJ-22 - Identificador AJUT	Suspensão					0,71	0	0	0	11/05/2023	17/10/2024	19/06/2023	
RJ-23 - Registro no Ple a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão					0,50	0	257	0	29/01/2024	02/02/2024	03/08/2023	
RJ-27 - Certifica a alteração de status de requisição de pagamento no sistema AJUT	Suspensão					0,59	0	0	0	31/10/2024	19/11/2024	14/10/2024	
Sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau	Em execução					0,82	50	0	0	29/07/2024	24/02/2025	03/02/2025	
Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSJ	Em execução					0,46	80	0	51	13/03/2024	30/09/2024	19/03/2024	
Sistema Informatizado de Controle de Perícias e Juntas Médicas	Em execução					0,71	46	0	126	23/10/2024	26/02/2025	03/02/2025	
Sistematização de atos normativos	Em execução					0,54	77	0	0	07/11/2023	13/11/2023	07/11/2023	

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Janeiro/2025



Entregas

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Atrasada?

Não Sim

Ano

2025

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro


dezembro

Projeto

Todos

Entrega					
	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Analizador/Extrator de alegações por assunto	24/01/2025	19/12/2024	Análise de Recurso de Revista com IA	25/11/2024
	Instalação dos equipamentos	31/01/2025	31/01/2025	Aquisição de servidores de processamento de ...	07/01/2025
	Módulo de Servidores	10/01/2025	05/02/2025	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...	20/11/2023
	Ampliação do uso em infraestrutura definitiva da JT ...	31/01/2025	17/01/2025	Criação automatizada de ementas	02/12/2024
	Importação de precedentes direta do BNP (Banco N...	31/01/2025	16/01/2025	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	01/07/2024
	tutorial do RJ13 nacional para assédio eleitoral	31/01/2025	28/02/2025	Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio El...	20/01/2025
	Exclusão do banco BIN do Postgresql (5a fase - rem...	19/01/2025	22/01/2025	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de...	17/01/2025
	Desenvolvimento e ajustes da funcionalidade de ca...	20/01/2025	20/01/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	07/01/2025

Quantidade de Entregas por Área



Área	Quantidade
CSMSJ	4
CSMSA	2
CIV	1
DCDIA	1
GABINETES	1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
12/06/2024		31/05/2024
11/07/2024		30/08/2024
30/07/2024		29/02/2024
05/09/2024		29/05/2024
16/09/2024		27/09/2024
25/09/2024		30/09/2024

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
20/02/2018	Minuta do TAP encaminhado nesta data (20/2/18) para validaçã... do CSJT.
21/02/2018	Conforme acordado com o Maurício a gestão das atividades será Jira-TRT9. No Jira-CSJT ficarão apenas issues de alto nível que p... documentos e comentários técnicos para fins de subsidiar a impl... suporte e sustentação do produto após entrega definitiva.

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Fevereiro/2025



Entregas

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Atrasada?

Não Sim

Projeto

Todos

Ano

2025

Entrega		Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega
	Estudos sobre o equipamento / Planejamento da mi...	20/02/2025	10/02/2025	Aquisição de servidores de processamento de ...	20/01/2025
	Implementação de funcionalidades no Vetor - versã...	28/02/2025	28/02/2025	Controle de Promoção de Magistrados	10/07/2023
	Otimização das operações manuais	28/02/2025	17/01/2025	Criação automatizada de ementas	07/01/2025
	Instalação e configuração do Sistema Argos em pro...	28/02/2025	28/02/2025	Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	01/07/2024
	Acompanhamento e orientação aos usuários	28/02/2025	28/02/2025	Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	13/11/2023
	Implementação de MFA em outros sistemas com ac...	28/02/2025	28/02/2025	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024
	Implementação de MFA nas contas de email da ár...	28/02/2025	28/02/2025	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	10/06/2024
	Alterações já realizadas	27/02/2025	27/02/2025	Manutenção evolutiva do Vetor (versões, rob...	09/12/2024
	Integração com Chips (versão 2.15.x)	28/02/2025	20/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	20/01/2025
	Integração com Gigs (versão 2.14.x)	03/02/2025	03/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	27/01/2025
	Integração com PDPJ (versão 2.14.x)	28/02/2025	07/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	20/01/2025
	Relatórios do e-Carta (versão 2.13.x)	07/02/2025	11/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	09/09/2024
	Adesão dos demais regionais ao Falcão	06/02/2025	06/02/2025	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	01/05/2024
	Implantar a versão KC 25 em ambiente de desenvol...	28/02/2025	28/02/2025	Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	05/11/2024

Quantidade de Entregas por Área



Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
10/04/2024		
10/04/2024		26/04/2024
27/05/2024		31/05/2024
11/06/2024		07/06/2024
02/07/2024		24/06/2024
04/07/2024		29/06/2024

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
03/04/2019	Em função da dependência do projeto com outros sistemas naci inacabados (Assinatura 2.0 e PEC 2.0) o projeto foi suspenso, até tenhamos definições por parte do CSJT para ambos.
07/08/2019	Decidido em reunião interna que não vale a pena mobilizar equi adiantar parte das funcionalidades de Assinatura, sendo que ain dependências de outros projetos.
12/11/2019	alterada data final para 01/07/2020 por deliberação da COGESTI

Arquivo		Exibir	Editar no Power BI Desktop	Explorar	Atualizar					
<div style="display: flex; align-items: center;"> Voltar ao relatório ENTREGA </div>										
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto	Link	Priori
	Estudos sobre o equipamento / Planejamento da mi...	20/02/2025	10/02/2025	Aquisição de servidores de processamento de ...	20/01/2025	20/01/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Infraestrutura		
	Implementação de funcionalidades no Vetor - versã...	28/02/2025	28/02/2025	Controle de Promoção de Magistrados	10/07/2023	10/07/2023	Em execução	Secretaria da Corregedoria Regional		
	Otimização das operações manuais	28/02/2025	17/01/2025	Criação automatizada de ementas	07/01/2025	09/12/2024	Concluído	Desembargadores		
	Instalação e configuração do Sistema Argos em pro...	28/02/2025	28/02/2025	Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	01/07/2024	01/07/2024	Em execução	Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		
	Acompanhamento e orientação aos usuários	28/02/2025	28/02/2025	Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...	13/11/2023	24/06/2024	Em execução	Laboratório de Inovação		
	Implementação de MFA em outros sistemas com ac...	28/02/2025	28/02/2025	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	14/06/2024	14/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Implementação de MFA nas contas de email da ár...	28/02/2025	28/02/2025	Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...	10/06/2024	10/06/2024	Em execução	Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		
	Alterações já realizadas	27/02/2025	27/02/2025	Manutenção evolutiva do Vetor (versões, rob...	09/12/2024	09/12/2024	Em planejamento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Integração com Chips (versão 2.15.x)	28/02/2025	20/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	20/01/2025	12/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Integração com Gigs (versão 2.14.x)	03/02/2025	03/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	27/01/2025	27/01/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Integração com PDPJ (versão 2.14.x)	28/02/2025	07/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	20/01/2025	22/01/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Relatórios do e-Carta (versão 2.13.x)	07/02/2025	11/02/2025	Pje - eCarta Nacional (CSJT)	09/09/2024	09/09/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Adesão dos demais regionais ao Falcão	06/02/2025	06/02/2025	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	01/05/2024	17/10/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Implantar a versão KC 25 em ambiente de desenvol...	28/02/2025	28/02/2025	Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	05/11/2024	19/02/2025	Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções		
	Implantar a versão KC 25 em ambiente de homolog...	28/02/2025	28/02/2025	Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	12/11/2024	12/11/2024	Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções		
	Verificar as bibliotecas (mappers, extensions, templa...	18/02/2025	20/02/2025	Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	21/10/2024	18/10/2024	Em execução	Divisão de Arquitetura de Soluções		
	Criação de templates do zabbix personalizados para...	28/02/2025	07/03/2025	Reestruturar o ambiente de monitoramento d...	03/02/2025	03/02/2025	Em execução	Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática		
	Robô R26	28/02/2025	22/01/2025	RJ-26 - Realiza junta de documentos entre...	23/09/2024	23/09/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais		
	Cadastros principais da aplicação - Afastamentos, d...	21/02/2025	20/02/2025	Sistema complementar para a Seção de Desig...	10/02/2025	10/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Criação da aplicação e cadastros básicos	07/02/2025	07/02/2025	Sistema complementar para a Seção de Desig...	01/12/2024	01/12/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Relatório de reavaliações	10/02/2025	10/02/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	03/02/2025	03/02/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Desenvolvimento da funcionalidade para guardar o ...	03/02/2025	03/02/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	20/01/2025	20/01/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		
	Criação de modelo para cadastro de políticas e atos...	14/02/2025	14/02/2025	Sistematização de atos normativos	02/09/2024	02/09/2024	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Março/2025



Entregas

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Atrasada?

Não Sim

Ano

2025

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Projeto

Todos

Entrega			
Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega
	Buscar dados do SIGEP	03/03/2025	
	Geração de PDF de inteiro teor (de acordo com a S...	07/03/2025	07/03/2025
	Implantar a versão KC 25 em ambiente de produção	12/03/2025	
	Analizador/Extrator de alegações por recurso	14/03/2025	
	Pré-diagnóstico de todos os itens que compõem o Í...	14/03/2025	
	Relatórios	14/03/2025	
	Criação de um modelo para contratação de capacit...	21/03/2025	
	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	21/03/2025	
	Módulo de Concessões e Habilitações	21/03/2025	
	TRT9 iniciar o atendimento de chamados juntament...	25/03/2025	
	Implantação e homologação da solução em produç...	26/03/2025	
	RJ20 no Solária NG	28/03/2025	
	Consolidação dos relatórios	28/03/2025	
	Construção dos Relatórios	28/03/2025	

Projeto	Início Previsto Entrega
Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	10/02/2025
Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	12/02/2025
Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	21/11/2024
Análise de Recurso de Revista com IA	27/01/2025
Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2...	27/01/2025
Sistema complementar para a Seção de Desig...	24/02/2025
Processo de contratações de TI via Vetor com i...	06/03/2025
Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023
Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...	06/02/2025
Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...	04/11/2024
Sistema de acionamento emergencial de equi...	16/12/2024
Nacionalização do sistema Solária	10/02/2025
Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	15/10/2024
Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...	15/10/2024

Quantidade de Entregas por Área

Área	Quantidade
CSMSA	9
CSMSJ	6
CGOVTIC	2
CGTIC	2
DAS	2

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
08/04/2024		05/04/2024
03/05/2024		03/05/2024
07/05/2024		31/05/2024
21/05/2024		30/08/2024
13/06/2024		14/06/2024
14/06/2024		14/06/2024

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
11/02/2022	Em 27/1/22 o CSJT solicitou disponibilização do código do Solár CTPJE possa realizar a análise técnica. Filipe Lautert vai criar um s parametrizado para facilitar o envio do código do projeto, que e anexado na seguinte issue https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/EGP/ André Gulin finalizou a dockerização do Solária no fim de 2021. A documentação para instalação está disponível em https://git.cnj.

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Servidores STI

1

Projetos

42

Servidores TRT Alocados em Projetos

118

Realocação de Recursos

46

Servidores Atuando em Projetos

26

Projeto

Todos ▼

Status

Todos ▼

Gerente

Todos ▼

Unidade Responsável

Todos ▼

Parte Interessada

Todos ▼

Alocação Vencida TI

Todos ▼

Últimas alocações de Servidores de TI	
Nome	Última Alocação
	30/10/2025

Servidores alocados em Projetos			
Início	Fim	Nome	Projeto
18/11/2024	04/07/2025		Reestruturar o ambiente de reformular painéis de BI re
15/10/2024	19/12/2024		Atendimento à resolução C
25/11/2024	21/02/2025		Controle de Sucessões
15/04/2024	04/03/2025		Aquisição de servidores de
19/09/2024	14/11/2025		Aquisição switches SAN - C
17/05/2023	24/01/2024		RJ-22 - Identificador AJ/JT
03/07/2023	27/06/2025		Controle de Promoção de
10/04/2024	27/06/2025		Acompanhamento das Açç
			Usuários com TIC 2024

Servidores Atuando em Projetos				
Início Previsto	Fim Previsto	Nome	Etapa	Tarefa
02/12/2024	11/04/2025			Cadas
17/03/2025	30/05/2025		Avaliar os ite...	Reava
17/03/2025	30/05/2025		Executar as aç...	Reava
17/03/2025	30/05/2025		Pré-diagnosti...	Reava
17/03/2025	30/05/2025		Reavaliar os it...	Reava
17/07/2023	30/11/2023		Levantament...	
13/11/2023	26/07/2024		1 - Document...	Acomj
13/11/2023	26/07/2024		2 - Implemen...	Acomj

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos PDS



Processo de Desenvolvimento de Software

Atualizado em 12/03/2025 13:30



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos em 2025



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 12/03/2025 13:30

Data na situação concluído

Projetos concluídos no período

5

	Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
		331448 - RJ-26 - Realiza juntada de document...	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento ...	CSMSJ		23/09/2024	28/02/2025	158
		334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES		28/10/2024	27/01/2025	91
		317555 - Automação de Aposição de Selo His...	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	09/10/2024	197
		322734 - RJ-25 Automação de Precatórios par...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	26/09/2024	122
		173654 - Pje Binários - Armazenamento em si...	Pje Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2018	22/01/2025	2540