



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO
ERBANO 04
/12/2025
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 08/12
/2025 SGTIC
TRT9

Ata/Pauta - 12.11.2025 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13606740)

Agendamento (ID 13606741)

Data: 13/11/2025

Horário: 14:00 até 14:55

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Claudia Shizue Watanabe
Clemerson Keiber
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Vicente Thomaz
Eladir Prados
Filipe Lautert
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Luiz Fernando Klahold
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erban
Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO
ERBANO 04
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 08/12
/2025 SGTIC
TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1dFk0Jd0rwd0dX5HZfHoRr-rzhH3YA-8H/view?usp=sharing>

Itens da reunião (ID 13606749)

Apresentação / acompanhamento contratações e orçamento da TI (ID 13606750)

Nome do item: Apresentação / acompanhamento contratações e orçamento da TI.

Descrição:

Luiz Fernando Klahold iniciou a apresentação, informando que começou a elaboração da primeira versão da proposta orçamentária prévia de 2027 e que haverá, em breve, reunião para definir os limites orçamentários conforme o montante disponibilizado à SGTIC.



Documento "Ata/Pauta - 12.11.2025 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.ZWHPQ.PWJNZ no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Apresentou a execução orçamentária e o plano de contratações de 2025, com destaque para o seguinte panorama:

Orçamento 2025: a execução orçamentária apresenta aproximadamente 80% de empenho e cerca de 60% de liquidação. Os itens pendentes de empenho incluem licenças SQL Server, soluções Microsoft, AutoCAD, softwares Adobe, equipamentos de áudio e vídeo para sessões de julgamento, Microsoft Enter ID e outras soluções de valores menores. Saldos orçamentários identificados nestes itens poderão ser remanejados.

Contratações 2025: a maioria das contratações encontra-se concluída. Estão em fase final: Solução de Segurança de Endpoints (fase externa autorizada), prorrogação da solução de Telefonia IP e suporte de Gateway da telefonia (em análise na ODESP) e Licitação da Microsoft (na ASSEJUR).

Contratações 2026: o Plano de Contratações para 2026 já está aprovado. Foi solicitado aos responsáveis que iniciem imediatamente a instrução dos processos listados, especialmente aqueles com cronograma antecipado.

Pentest: Paulo Roberto Nunes sugeriu a inclusão de uma contratação de Pentest para o próximo ano. Luiz Fernando Klahold orientou que a solicitação seja registrada para o início do próximo exercício, visto que o PCA já foi publicado. Hugo Signoretti Netto ficará responsável por verificar a inclusão oportunamente.

Clemerson Keiber questionou sobre o uso do sistema Vetor ou Proad para aquisições de áudio e vídeo. Luiz Fernando Klahold confirmou que o procedimento deve ser realizado via sistema Vetor.

Ricardo requisitou que o gráfico do SIGEO seja devidamente atualizado para a próxima apresentação com a programação atualizada, incluindo o programado em relação ao realizado para o período.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) validou o acompanhamento orçamentário. Foi deliberado que a contratação de Pentest será analisada pelo Hugo. Determinou-se a abertura imediata dos processos de contratação previstos para 2026.

Monitoramento PDTIC?: Sim



Documento "Ata/Pauta - 12.11.2025 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.ZWHPQ.PWJNZ no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Plano de capacitação de TI (ID 17096474)


RICARDO
ERBANO 04
/12/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 08/12
/2025 SGTIC
TRT9

Nome do item: Plano de capacitação de TI.

Descrição:

Claudia Shizue Watanabe apresentou a situação do Plano Anual de Capacitação (PAC) <https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/PAC%20TIC?rs:embed=true> com os dados atualizados no momento.

Execução 2025: O saldo orçamentário remanescente de capacitação foi utilizado para a aquisição de licenças Allura para a Secretaria de Desenvolvimento. O índice atual de execução do PAC 2025 é de 82% em relação às capacitações autorizadas. Prevê-se 100% de execução até o final de novembro.

Planejamento 2026: O PAC 2026 foi finalizado, respeitando o limite orçamentário de R\$ 112.000,00, englobando 11 ações de capacitação definidas com base em prioridades e riscos apontados pelos gestores e de acordo com o maior risco de impacto. A lista completa está disponível para consulta no painel da área.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) validou a execução do plano de 2025 e deu ciência ao planejamento de capacitações aprovado para o exercício de 2026.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Plano de diárias de TI (ID 17096467)

Nome do item: Plano de diárias de TI.

Descrição:

Claudia Shizue Watanabe relatou a situação das diárias:

A execução orçamentária está em aproximadamente 68% do plano (R\$ 39.633,00).

Não houve viagens em outubro. A previsão de despesa até dezembro é de R\$ 13.000,00, com uma sobra estimada de pelo menos R\$ 5.000,00, valor que deverá ser devolvido à Diretoria Geral.

Solução Proposta:



Documento "Ata/Pauta - 12.11.2025 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.ZWHPQ.PWJNZ no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado



RICARDO
ERBANO 04
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 08/12
/2025 SGTIC
TRT9

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) tomou ciência da execução e da previsão de devolução de saldo de diárias não utilizado.

Monitoramento PDTIC?: Não

Apresentação / acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 17096460)

Nome do item: Apresentação / acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o panorama das demandas e projetos com os dados informados no painel de projetos da TI <https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>. Informou que não houve cadastro de novas demandas desde a última reunião e que algumas solicitações antigas aguardam definição da nova administração para continuidade ou cancelamento. Atualmente, existem 22 projetos em andamento e 3 em fase de iniciação.

Foram detalhados os seguintes pontos:

Projetos Concluídos: O projeto de "Controle de Promoção de Magistrados" foi finalizado, assim como o "Controle de Acesso Legado PJe".

Andamento de Projetos Específicos:

Perícias: Correção em andamento para problema no envio de e-mails com conteúdo extenso.

Precedentes Qualificados: Em vias de conclusão, aguardando validação final de alterações.

Solaria: Entregas de infraestrutura (robôs, refatoração) realizadas.

Falcão: Homologação de melhorias no painel e distribuição por classes.

Atos Normativos: Robô finalizado no Vetor, verificando pendências para encerramento.

Sala de Sonorização: Clemerson Keiber relatou que a reforma da sala e o lançamento de cabos para o Plenário 1 foram concluídos. As cotações para equipamentos de áudio e material elétrico foram enviadas, mas houve baixo



retorno inicial, exigindo envio para novos fornecedores. O objetivo é centralizar o áudio em uma única sala técnica. Foi relatado que um novo equipamento de captura foi testado a pedido para salas de audiência, não funcionou adequadamente com a audiência digital, mas o fabricante corrigiu o problema de fluxo de vídeo e os testes serão retomados.

Ricardo Erbano solicitou ao Wellington agendar uma reunião com o Paulo Nunes e com o Eduardo Rocha para ver a distribuição de tarefas relacionadas ao projeto de atendimento da Resolução 396.

Ao final, destacou que há 7 (sete) entregas previstas até o final do mês. Os projetos concluídos até o momento são 27.

Sobre o painel de riscos, Ricardo Erbano solicitou ao Wellington um filtro no painel para verificar as ocorrências no período e apresentar na próxima reunião.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) tomou ciência da situação atual dos projetos. Foi acordada a realização de reuniões com gestores para validar o interesse nas demandas antigas. A aquisição dos equipamentos de áudio deverá ser formalizada via sistema Vetor, conforme orientação dada no tópico de contratações.

anexo: [Download: Projetos_STIC_08_10_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Aprovação / validação minuta PDTIC 2026 (ID 17096447)

Nome do item: Aprovação / validação minuta PDTIC 2026.

Descrição:

Ricardo Erbano apresentou a minuta do "PDTIC 2026", destacando e parabenizando os servidores que organizaram e contribuíram com o documento, que envolve todas as áreas da TI. Informou que o PDTIC 2025 ainda está vigente até o final do ano. Com a aprovação da minuta do PDTIC 2026, será encaminhado ao CTIC e à Presidência, e uma vez aprovado, inicia a vigência em janeiro de 2026.

Apresenta os itens do documento e informa que basicamente começa com a mesma estrutura, com algumas informações obrigatórias, começando com a





RICARDO
ERBANO 04
/12/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 08/12
/2025 SGTIC
TRT9

finalidade, a estrutura do documento, o resultado da pesquisa de satisfação, análise de pessoal qualitativa e quantitativa. Foi incluído também o plano para atendimento da Resolução 396 e o plano anual de capacitação, bem como os projetos e demandas de programas que estão previstos para o ano que vem.

Quanto à parte orçamentária e de contratações, por ser muito dinâmico, o acompanhamento ocorre principalmente via painel e por meio das reuniões. Comunica que encerra com a matriz de alinhamento estratégico, conforme exigido pela Resolução 370.

Na análise qualitativa, verificou-se que o resultado foi atualizado com as últimas movimentações da área de TI e com os cálculos aplicados. Constatou-se que, para estar em conformidade com os preceitos da ENTIC-JUD, Resolução nº CNJ 370, teria a necessidade de adequar 9 (nove) servidores para atender à norma, evidenciando a carência de novos servidores. A força de trabalho totaliza 33 (trinta e três) profissionais, incluindo terceirizados. Quanto aos cargos de TIC, e de acordo com os cálculos da ENTIC-JUD, seria necessário abrir, no mínimo, 5 (cinco) novas vagas.

Esclareceu os demais pontos do documento, destacando que está descrito todo o memorial de cálculo usado nos resultados para chegar nesses valores, quais foram os critérios utilizados por cálculo, as lotações dos servidores. Na análise qualitativa, observa-se a situação da área de TI no âmbito do Tribunal, considerando a forma como estão estruturadas suas distribuições internas. São destacadas as grandes áreas de atuação, a infraestrutura disponível, a interação com os usuários, bem como as unidades subordinadas. Entre essas unidades, incluem-se o desenvolvimento de soluções, a manutenção, além dos sistemas administrativos e judiciários, entre outros.

Ricardo informou que foi incluído o documento de análise de rotatividade da TI.

Destacou que o plano anual de capacitação também está inserido e, se alguém tiver alguma dúvida, são basicamente as mesmas informações do painel de capacitações de TI, mas de maneira mais resumida.

Ao final, destaca que tem um glossário de indicadores e os resultados dos indicadores em 2025, cujos valores se pretende atualizar no encerramento do ano.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) aprovou a minuta do plano PDTIC 2026.



Documento "Ata/Pauta - 12.11.2025 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.ZWHPQ.PWJNZ no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

Monitoramento PDTIC?: Sim



RICARDO
ERBANO 04
/12/2025
CGTIC TRT9




EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 08/12
/2025 SGTIC
TRT9



Documento "Ata/Pauta - 12.11.2025 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.ZWHPQ.PWJNZ no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

STIC- Videoconferência realizada no dia 08/10/2025
(Painel com informações de 08/10/2025 4:25)



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Demandas



Atualizado em 08/10/2025 13:30

Total

10

Para Aprovação

9

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	0,44	10/11/2023
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	19/09/2024
	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0,62	23/10/2024
	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)	0,78	07/03/2025
	Migração do Controle de Recursos para API Java de integração Vetor/Google	0,34	17/03/2025
	Migração de aplicações para Docker	0,45	09/04/2025
	Federação com MPT-PR	0,41	10/04/2025
	Banco de Perícias	0,80	30/06/2025
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)	0,56	01/07/2025
	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2026 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370/20...		24/09/2025

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Programas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Programas

Atualizado em 08/10/2025 13:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
6	155	16	6	10		

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Programas

Editar

Programas

Gerente do Programa

Dei

Programa Aceleração Digital

Roberto Carlos Gomes

Se

Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...

Roberto Carlos Gomes

Se

Programa de Governança em Privacidade

Roberto Carlos Gomes

Se

Programa Sistematização e organização dos at...

Roberto Carlos Gomes

An

Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)

Roberto Carlos Gomes

An

Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...

Roberto Carlos Gomes

Br

Metas

Meta

Data para cumprir

Previsto em projeto

Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC

31/12/21

1,17

Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados

31/12/21

1,00

Estrutura definida, criada e implantada.

31/05/22

1,00

Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...

29/07/22

1,00

Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...

16/12/22

1,00

Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação

31/12/22

1,00

Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações

31/12/22

1,00

Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas

31/12/22

0,67

Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário

31/12/22

0,17

Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa

30/11/23

0,00

Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...

30/11/23

0,07

Número de serviços digitalizados para o cidadão

30/11/23

43,33

Projetos

Editar

Nome do Projeto

101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362

256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)

256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação

295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados

306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos

356000 - Projeto Robô Certifica Processos em lote no Ple

289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos

255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Julho/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Entregas
Agosto/2025

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Setembro/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 08/10/2025 16:30

Servidores STI

1

Projetos

34

Servidores TRT Alocados em Projetos

93

Realocação de Recursos

22

Servidores Atuando em Projetos

12

Projeto

Todos

Status

Todos

Gerente

Todos

Unidade Responsável

Todos

Parte Interessada

Todos

Alocação Vencida TI

Todos

Últimas alocações de Servidores de TI

Nome

Última Alocação

Roberto Roberto Roberto

15/01/2027

Servidores alocados em Projetos

Início

Fim

Nome

Projeto

19/09/2024

14/11/2025

Aquisição switches SP

17/05/2023

24/01/2024

RJ-22 - Identificador /

03/07/2023

28/11/2025

Controle de Promoção

19/09/2024

14/11/2025

Aquisição switches SP

20/09/2024

09/01/2024

Reforma da Sala de Si

28/02/2025

31/12/2025

PLSI - Plano de Segur

20/09/2024

09/01/2026

Reforma da Sala de Si

12/11/2024

30/04/2025

Pesquisa de Preceden

29/10/2024

30/04/2025

Pesquisa de Preceden

11/05/2022

19/12/2025

Falcão - Projeto Pesq

Servidores Atuando em Projetos

Início Previsto

Fim Previsto

Nome

Etap

Tarefa

17/07/2023

30/11/2023

Levantament...

06/06/2023

29/03/2024

Criação de consultas us

06/06/2023

29/03/2024

desenvolvime...

Criação de consultas us

31/07/2025

29/08/2025

Desenvolvime...

Desenvolvimento do ro

27/03/2023

17/11/2023

Desenvolvime...

Desenvolver a Consulta

27/03/2023

17/11/2023

Desenvolvime...

Desenvolver a Consulta

27/03/2023

17/11/2023

Desenvolvime...

Desenvolver o Controle

27/03/2023

17/11/2023

Desenvolvime...

Desenvolver o Controle

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos PDS




Processo de Desenvolvimento de Software

Atualizado em 08/10/2025 13:30



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Gerenciamento dos Riscos



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos em 2025



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 08/10/2025 13:30

Data na situação concluído				Projetos concluídos no período		
01/01/2025	08/10/2025			25		
Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	
	293992 - Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do...	LI	11/04/2025	10/05/	
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as V...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/	
	355625 - Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Acompanhamento da implantação do projeto piloto do Sistema Argos n...	SGTIC	10/09/2025	01/07/	
	317555 - Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do PJe do TRT9	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/	
	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES	28/01/2025	28/10/	
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/	
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento...	CSMSJ	28/02/2025	23/09/	
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral nos...	CSMSJ	27/05/2025	02/02/	
	292522 - Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Renovação de parque de servidores de processamento de dados. Vigênc...	CIV	11/03/2025	20/02/	
	323206 - Processo de contratações de TI via Vetor com integração ao PROAD	Desenvolver modelo no Vetor para permitir a estruturação de informaço...	CGTIC	04/04/2025	14/06/	
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência cria...	CSMSJ	22/05/2025	15/02/	
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA ...	CGSI	16/05/2025	03/05/	
	331492 - Melhorior dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JU...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...	CGOVVIC	30/05/2025	08/10/	
	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerencias de precatórios para atender Corregedori...	CSMSJ	03/06/2025	23/07/	
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presenta ação é realizar atividades de manutenção corri...	CSMSJ	20/06/2025	07/01/	
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Inter...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões leva...	SGTIC	27/06/2025	10/04/	
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...	CSMSA	01/07/2025	15/10/	
	345719 - Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho	A Resolução CNJ nº 331/2020 e seus desdobramentos preveem a obriga...	CSMSJ	13/08/2025	03/02/	
	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Realizar a manutenção evolutiva do sistema local no TRT9 para a platafor...	CSMSJ	09/09/2025	27/08/	
	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Revisão do do processo de Gestão de Riscos de TIC no âmbito do TRT9, ...	CGOVVIC	15/09/2025	06/02/	
	332578 - Controle de Sucessões	Controle de Sucessões (aguardando informações do demandante)	CSMSA	15/09/2025	25/11/	
	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos do CTA...	Atendimento dos itens elencados no referido despacho para que seja po...	CSMSA	17/09/2025	27/02/	

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	293992 - Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do...	LI	11/04/2025	10/05/2023	08/08/2023	90
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as V...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli...	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	26/09/2024	122
	355625 - Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Acompanhamento da implantação do projeto piloto do Sistema Argos n...	SGTIC	10/09/2025	01/07/2024	27/09/2024	88
	317555 - Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do PJe do TRT9	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	09/10/2024	197
	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024	17/01/2025	81
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2018	22/01/2025	2540
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento...	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	121
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral nos...	CSMSJ	27/05/2025	02/02/2024	28/02/2025	392
	292522 - Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Renovação de parque de servidores de processamento de dados. Vigênc...	CIV	11/03/2025	20/02/2024	11/03/2025	385
	323206 - Processo de contratações de TI via Vetor com integração ao PROAD	Desenvolver modelo no Vetor para permitir a estruturação de informaço...	CGTIC	04/04/2025	14/06/2024	04/04/2025	294
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência cria...	CSMSJ	22/05/2025	15/02/2024	14/04/2025	424
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA ...	CGSI	16/05/2025	03/05/2024	16/05/2025	378
	331492 - Melhorior dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JU...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...	CGOVVIC	30/05/2025	08/10/2024	30/05/2025	234
	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerencias de precatórios para atender Corregedori...	CSMSJ	03/06/2025	23/07/2024	06/06/2025	318
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presenta ação é realizar atividades de manutenção corri...	CSMSJ	20/06/2025	07/01/2022	20/06/2025	1260
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Inter...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões leva...	SGTIC	27/06/2025	10/04/2024	24/06/2025	440
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...	CSMSA	01/07/2025	15/10/2024	01/07/2025	259
	345719 - Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho	A Resolução CNJ nº 331/2020 e seus desdobramentos preveem a obriga...	CSMSJ	13/08/2025	03/02/2025	13/08/2025	191
	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Realizar a manutenção evolutiva do sistema local no TRT9 para a platafor...	CSMSJ	09/09/2025	27/08/2018	11/09/2025	2572
	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Revisão do do processo de Gestão de Riscos de TIC no âmbito do TRT9, ...	CGOVVIC	15/09/2025	06/02/2023	12/09/2025	949
	332578 - Controle de Sucessões	Controle de Sucessões (aguardando informações do demandante)	CSMSA	15/09/2025	25/11/2024	12/09/2025	291
	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos do CTA...	Atendimento dos itens elencados no referido despacho para que seja po...	CSMSA	17/09/2025	27/02/2025	16/09/2025	201
	298485 - Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para P...	Plano de Ação revisado em atendimento à recomendação do Acórdão - ...	COSU	02/10/2025	19/02/2024	03/10/2025	592
	354232 - Sistema de Votação para Eleição de Cargos da Alta Administração do T...	Criação de um sistema de votação anônima para as eleições dos cargos ...	CSMSA	06/10/2025	21/08/2025	08/10/2025	48
	305840 - PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Ferramenta satélite nacional do PJe que auxiliará na elaboração de rec...	CSMSJ	06/10/2025	14/11/2023	10/10/2025	696