



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Ata/Pauta - 27.01.2026 - 2ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2025 (ID 17438566)

RICARDO
ERBANO 24
/02/2026
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 24/02
/2026 SGTIC
TRT9

Agendamento (ID 17438567)

Data: 27/01/2026

Horário: 14:30 até 15:30

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE



GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE
GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Claudia Shizue Watanabe
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Manassés Dallagassa
Daniel Vicente Thomaz
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Emanoel Quintela Carvalho
Filipe Lautert
Igor Reis De Godoi
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Berton
Ricardo Erbano
Roverli Pereira Ziwich
Walter Ribeiro De Oliveira Junior


RICARDO
ERBANO 24
/02/2026
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 24/02
/2026 SGTIC
TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1pZeKTDFWXWHq4eth2uHryxYvdaAmq6L6/view?usp=sharing>

Itens da reunião (ID 17438575)**Apresentação/acompanhamento projetos da TI (ID 17438576)**

Nome do item: Apresentação/acompanhamento projetos da TI

Descrição:

Emanoel Quintela Carvalho iniciou a apresentação informando sobre sua transição para o chefe do escritório de projetos de TI em substituição a Wellington. Foi exposto que os meses de dezembro e janeiro representaram um período de readequação devido ao início de uma nova gestão institucional. Destacou que a Presidência manifestou interesse em realizar uma reorganização das iniciativas de tecnologia, o que resultou na repriorização de demandas, com o cancelamento de alguns projetos e a conclusão de outros. Entre as novas demandas





apresentadas, destacaram-se o projeto de formação para o uso de ferramentas de inteligência artificial (ChatGPT) pelos assistentes e a execução integral do processo de contratações no sistema Vetor. Eduardo Silveira Rocha esclareceu que foi definida a data de 1º de junho para a implementação das contratações no Vetor para todo o Tribunal, o que possibilitará que os dados sejam integrados aos documentos e os controles possam ser automatizados, assim como as integrações, diminuindo os atrasos nas contratações.

Emanoel apresentou a situação dos projetos do portfólio (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-TI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>), tendo Eduardo esclarecido aqueles que continuam em execução, destacando que o Projeto de controle de acesso ao PJe foi levado ao conhecimento do Presidente, e solicitou uma reunião com Daniel e Luis Guilherme para o dia seguinte, tendo em vista as ações de automatização e providências que ainda faltam neste projeto.

Emanoel informou não ter entrega de projeto atrasada, conforme demonstrado no painel de projetos de TIC.

Eduardo Silveira Rocha ressaltou que, por determinação da Presidência, alterações significativas de escopo e novas aprovações de demandas devem ser submetidas à análise superior para evitar o prolongamento excessivo dos cronogramas e garantir entregas mais rápidas por meio de um portfólio de projetos mais enxuto.

Em seguida, Emanoel apresentou no painel de projetos, na aba sobre os riscos em projetos, destacando as ocorrências de risco nesse período, esclarecendo que a maioria foi em decorrência da indisponibilidade de equipe. Sobre as tarefas, informou que 18 estão atrasadas, 34 atrasaram e 100 foram atendidas. Ao final, informou que tiveram dois novos projetos concluídos desde a última apresentação (Projeto Falcão e Controle de Perícias e Juntas Médicas).

Por fim, Ricardo Erbano informou que para iniciar projetos, somente após assinado o Termo de Abertura dos projetos pela Presidência e com autorização do Eduardo Silveira Rocha.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Daniel Thomaz agendar reunião com Eduardo e Luis Guilherme para discutir o projeto de controle de acesso ao PJe. O Subcomitê de TIC (STIC) tomou ciência das atualizações do portfólio e das novas diretrizes da Presidência.



RICARDO
ERBANO 24
/02/2026
CGTIC TRT9EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 24/02
/2026 SGTIC
TRT9**Monitoramento PDTIC?:** Sim**Indicador atrasos em projetos 2025 (ID 17715123)****Nome do item:** Indicador atrasos em projetos 2025.**Descrição:**

Ricardo Berton apresentou a reestruturação do indicador de atrasos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>), que passou a focar na variação do tempo de entrega real em relação ao planejado, descontando-se os períodos em que os projetos permaneceram suspensos. Foi demonstrado que o índice atual de 2025 apresenta um valor de -9,79%, o que indica que as entregas estão ocorrendo, em média, com adiantamento.

Ricardo Berton propôs a substituição da meta anterior, que era de 54%, por uma nova meta de atraso médio máximo de 10%, valor considerado razoável e alinhado aos padrões de mercado. Ricardo Erbano reforçou que o cálculo agora utiliza a média das entregas e desconsidera os dias em que os projetos ficaram suspensos para garantir maior precisão estatística. Durante a apresentação, Daniel Vicente Thomaz questionou sobre o processo de formalização dos adiamentos, sendo esclarecido por Ricardo Berton que as mudanças de cronograma são negociadas com os responsáveis pelos projetos e registradas formalmente como solicitações de mudança quando há alterações de escopo ou necessidades técnicas imprevistas.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) aprovou a nova meta para o indicador de atraso das entregas, fixando o limite máximo tolerável em 10% na média dos projetos.

O escritório de projetos de TIC deverá manter um rigoroso monitoramento sobre o indicador de atrasos em projetos de TIC.

Monitoramento PDTIC?: Sim