



Poder Judiciário Federal  
Tribunal Regional do Trabalho da 9.<sup>a</sup> Região

**Ata/Pauta - 22.09.2026 - 18ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026 (ID 17990238)**

  
RICARDO  
ERBANO 30  
/09/2026  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 30/09  
/2026 SGTIC  
TRT9

**Agendamento (ID 17990239)**

**Data:** 22/09/2026

**Horário:** 14:00 até 14:40

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi  
Augusto De Almeida Prado Gava Toracio  
Claucio Jorge De Lima  
Claudia Shizue Watanabe  
Clemerson Keiber  
Daniel Adriano Pinto Da Silva  
Daniel Vicente Thomaz  
Eduardo Luiz Biscouto  
Eduardo Silveira Rocha  
Eladir Prados  
Emanoel Quintela Carvalho  
Filipe Lautert  
Geresa Raquel Matos  
Hugo Signoretti Netto  
Igor Reis De Godoi  
Luis Guilherme Baptista Cordeiro  
Luiz Fernando Klahold  
Omar Carvalho  
Ramon Pereira Molossi  
Robson Cleiton Novak  
Valentino Pavelizky  
Walter Ribeiro De Oliveira Junior

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi  
Augusto De Almeida Prado Gava Toracio  
Claucio Jorge De Lima  
Claudia Shizue Watanabe



Documento "Ata/Pauta - 22.09.2026 - 18ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2026.QAJHF.UFPAE no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)

Clemerson Keiber  
Daniel Adriano Pinto Da Silva  
Daniel Vicente Thomaz  
Eduardo Luiz Biscouto  
Emanoel Quintela Carvalho  
Filipe Lautert  
Gerusa Raquel Matos  
Hugo Signoretti Netto  
Igor Reis De Godoi  
Jair Noskoski  
Robson Cleiton Novak  
Valentino Pavelizky  
Walter Ribeiro De Oliveira Junior

  
RICARDO  
ERBANO 30  
/09/2026  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 30/09  
/2026 SGTIC  
TRT9

**Link da reunião gravada:** [https://drive.google.com/file/d/1hGt10y5i\\_napAAZBofOVbQhr34uLAB\\_O/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1hGt10y5i_napAAZBofOVbQhr34uLAB_O/view?usp=sharing)

## Itens da reunião (ID 17990247)

### Apresentação/acompanhamento contratações da TI (ID 17990248)

**Nome do item:** Apresentação/acompanhamento contratações da TI

**Descrição:**

Valentino Pavelizky apresentou o painel de acompanhamento das contratações de TI, informando que a maioria das demandas se encontrava dentro do cronograma esperado. Relatou que a contratação do PAM SenhaSegura seguia em encaminhamento regular. Em relação ao software *Assurance do Windows Server*, processado mediante pregão eletrônico, informou que a ODESP autorizou a adequação orçamentária e confeccionava despacho para envio à SLC no decorrer da semana, conforme alinhado com Hugo Signoretti Netto. Sobre a aquisição de Smart TVs, registrou atraso previsto no envio à ODESP devido à adequação de especificações técnicas, visto que um dos modelos de monitor não atendeu aos requisitos iniciais, padronizando-se a aquisição em 18 unidades idênticas, com disponibilidade orçamentária suficiente. Noticiou que a contratação de suporte para gateways de telefonia estava na fase de designação da equipe de planejamento. Informou que a Seção de Servidores Corporativos iniciaria na mesma data a exportação de logs de eventos do Microsoft, mantendo-se dentro do prazo prático. Mencionou que a solução especializada em backup do *Active Directory* teve a adequação orçamentária autorizada pela ODESP. Quanto ao Oracle Spark, por tratar-se de prorrogação, informou a homologação dos documentos, bem como a convalidação de documentos e homologação da prorrogação do *Commvault*. Relatou que o PIN físico para MFA se encontrava na SLC para formalização contratual. Esclareceu que o suporte a banco de dados Oracle tramitava na ODESP com a confecção do primeiro termo aditivo. Quanto ao suporte de hardware para servidores Blades Huawei, informou que o processo estava em instrução, aguardando a publicação do índice para cálculo do



apostilamento, previsto para dezembro. Mencionou que a manutenção do Data Center site backup do VM147 aguardava documentação na SLC para finalização. Registrou o cancelamento da contratação de solução de autenticação multifator para o Active Directory, solicitado pela área de segurança em razão do descumprimento de requisitos, informando sua inclusão no PAC 2027 na expectativa de atendimento por nova versão dos fornecedores. Por fim, informou que as atualizações e correções do *Action Mixer* tramitavam na ODESP com pedido complementar aprovado.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

O Subcomitê de TIC (STIC) tomou conhecimento do panorama das contratações de TI. As ações pendentes consistem no acompanhamento do trâmite dos processos junto à SLC e à ODESP, aguardar índice de reajuste em dezembro para o apostilamento do contrato de servidores Blades Huawei, e no monitoramento do atendimento dos requisitos técnicos da solução de autenticação multifator para inclusão no PAC 2027.

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

### **Apresentação/acompanhamento projetos da TI (ID 21467343)**

---

**Nome do item:** Apresentação/acompanhamento projetos da TI.

#### **Descrição:**

Emanuel Quintela Carvalho apresentou o relatório da situação dos projetos de TI referente ao período de 18 de agosto a 22 de setembro de 2026. Registrou a existência de 14 projetos em execução, 1 em encerramento, 22 em monitoramento e controle, planejamento ou iniciação, e 10 demandas em análise. Detalhou o andamento das Propostas de Definição de Projeto (PDPs). Sobre a automatização da eliminação de processos de autos gerenciados nas unidades de arquivo, noticiou a sugestão de suspensão apresentada por Walter Ribeiro De Oliveira Junior até a liberação de testes em outros TRTs e no TST, evitando sobreposição de funcionalidades. Referente à aplicação das Resoluções CNJ 296 e a Resolução CNJ 219 (Fase 3 - painéis de quadro de pessoal e lotação), mencionou despacho assinado pelo Presidente prevendo acesso a painéis do Censo 2025 para criação de sistema de postos de trabalho e lotação, estando a equipe de Igor Reis De Godoi em alinhamento com a área de gestão de pessoas. No tocante aos projetos, informou a suspensão do projeto de melhorias do AssistRR para realocação do





RICARDO  
ERBANO 30  
/09/2026  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 30/09  
/2026 SGTIC  
TRT9

desenvolvedor a demandas prioritárias de equalização de 1º e 2º graus, e a suspensão do projeto RJ2 em razão da priorização do RJ30 solicitada pela Corregedoria. Destacou a criação da nova demanda de melhoria para RJ26, autorizada pela Presidência, bem como a entrada em execução do PCA Precedentes de Gabinete, do Nominata, do Controle de Presença em Eventos e da migração dos processos de governança do PROAD para o sistema Vetor. Informou a conclusão de 7 projetos no período, totalizando 19 projetos concluídos no ano de 2026, destacando: a nacionalização do modelo de colegiados temáticos, a instalação do sistema de monitoramento de desempenho para testes no TRT 9ª Região, melhorias no ACOMPS, sistematização do controle de sobreaviso e trabalho extraordinário e controle de acesso ao PJe. Quanto às entregas em atraso, justificou as pendências no projeto de transferência de suporte do Keycloak nacional. Sobre a execução integral do processo de contratações via sistema Vetor, os atrasos decorreram da alocação de equipe no suporte ao teletrabalho e na confecção do PCA 2027. Registrou pendências de definição e alocação no projeto de desativação do CTA, acompanhamento do plano de ação da pesquisa de satisfação, alinhamento de cadastro de autotexto do Assistente, levantamento de requisitos no Sistema de Apoio à Comunicação Institucional e no projeto do ambiente de impressoras.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**


O Subcomitê de TIC (STIC) tomou conhecimento do relatório de projetos e PDPs. As ações pendentes compreendem o acompanhamento das providências para regularização das entregas em atraso nos projetos.

**anexo:** [Download: Projetos - STIC 22 09 2026.pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim



STIC- Videoconferência realizada no dia 22/09/2026  
(Painel com informações de 22/09/2026)



## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Demandas

# Demandas

Atualizado em 22/09/2026 16:30

Total

10

Para Aprovação

8

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento  
Processos internos

Programas

Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do TRT

Escritório de Projetos

STI

Demandas

| Link | Nome da Demanda                                                           | Prioridade Demanda | Data Cadastro |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|      | Banco de Perícias                                                         | 0.80               | 30/06/2025    |
|      | Robô CERTCPF                                                              | 0.71               | 29/06/2026    |
|      | Melhoria para o RJ26                                                      | 0.69               | 19/08/2026    |
|      | Certidão Explicativa Automatizada                                         | 0.67               | 29/06/2026    |
|      | Gerenciador de Documentos de Autos Físicos de Guarda Permanente           | 0.63               | 12/12/2025    |
|      | Repositório de Documentos Juízo de Execução                               | 0.63               | 12/12/2025    |
|      | Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)                            | 0.56               | 01/07/2025    |
|      | Integração Acomps e Chat-JT                                               | 0.42               | 08/12/2025    |
|      | Migração do Controle de Recursos para API Java de integração Vetor/Google | 0.34               | 17/03/2025    |
|      | Acesso externo automatizado ao Falcão                                     | 0.23               | 08/12/2025    |

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Programas

Programas

Atualizado em 22/09/2026 16:30

| Total | Projetos | Metas | Metas sem Previsão em Projeto | Metas sem Planejamento | Metas sem Tarefas | Metas Atendidas |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 6     | 179      | 17    | 7                             | 10                     |                   |                 |

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Programas

| Editar | Programas                                        | Gerente do Programa | De  |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------|-----|
|        | Programa Aceleração Digital                      |                     | Se  |
|        | Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...    |                     | Se  |
|        | Programa de Governança em Privacidade            |                     | Se  |
|        | Programa Sistematização e organização dos at...  |                     | An  |
|        | Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)                   |                     | An  |
|        | Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do... |                     | Bri |

Metas

| Meta                                                                               | Data para cumprir | Previsto em projeto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                                 | 31/12/21          | 1,17                |
| Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados                | 31/12/21          | 1,00                |
| Estrutura definida, criada e implantada.                                           | 31/05/22          | 1,00                |
| Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ... | 29/07/22          | 1,00                |
| Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...  | 16/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação                                     | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações                                  | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas         | 31/12/22          | 0,67                |
| Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                        | 31/12/22          | 0,17                |
| Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa      | 30/11/23          | 0,00                |
| Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...   | 30/11/23          | 0,07                |

Projetos

| Editar | Nome do Projeto                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362                                                |
|        | 256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)                                          |
|        | 256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação                                |
|        | 295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados                                                               |
|        | 306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos                                                         |
|        | 356000 - Projeto Robô Certifica Processos em lote no PJe                                                         |
|        | 289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos                                                          |
|        | 255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37 |



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos


Painel de Entregas

Julho/2026





**TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos**  
**PDS**



# Processo de Desenvolvimento de Software

Atualizado em 22/09/2026 16:30

Quantidade de Projetos de Desenvolvimento

8

Projetos de Desenvolvimento sem o uso do PDS


2

Média do Indicador de Aderência ao PDS

53,47

| Projeto                                                            | IAPDS  | Pendência | Editar |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Análise de Recurso de Revista com IA                               |        | N         |        |
| Migração dos Processos de Governança Orçamentária do PROAD ...     | 19.04  | N         |        |
| Execução integral do processo de contratações. no TRT do Paraná... | 27.27  | N         |        |
| Painel de resultados de governança e gestão TRT9                   | 38.46  | N         |        |
| Nominata                                                           | 42.85  | N         |        |
| Sistema de Gestão de Pesquisas Patrimoniais (SGPP)                 | 46.66  | N         |        |
| Automação de Produção de Votos com Assistente de IA                | 100.00 | S         |        |
| Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo... | 100.00 | N         |        |

IAPDS por Projeto



| Projeto                        | IAPDS |
|--------------------------------|-------|
| Migração dos Processos de ...  | 19,04 |
| Execução integral do proces... | 27,27 |
| Painel de resultados de gov... | 38,46 |
| Nominata                       | 42,85 |
| Sistema de Gestão de Pesqu...  | 46,66 |
| Automação de Produção de ...   | 100   |
| Desativação do Sistema de ...  | 100   |

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Riscos



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Projetos concluídos em 2026



Atualizado em 22/09/2026 16:30

### Projetos Concluídos por Período

Data na situação concluído

01/01/202622/09/2026

19

| Editar | Projeto                                            | Descrição                                                                    | Área do Projeto | Data de En... | Início     | Fim        | Duração... |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
|        | 373571 - RJ-30 robô de redistribuição e equaliz... | RJ-30. Desenvolvimento de robô do Solária para redistribuição e equaliz...   | CSMSJ           |               | 04/05/2026 | 31/07/2026 | 88         |
|        | 332577 - Sistema Informatizado de Controle d...    | Trata-se de substituição de controle em planilha Excel, para um sistema i... | CSMSA           | 15/01/2026    | 01/12/2024 | 12/09/2025 | 285        |
|        | 280147 - Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudê...   | Criar um sistema unificado de jurisprudência do TRT9 a fim de permitir ...   | CSMSJ           | 23/01/2026    | 07/04/2022 | 30/09/2025 | 1272       |
|        | 316267 - Sistema de acionamento emergencia...      | Sistema que permita por meio de aplicativo e/ou hardware específico q...     | CSMSA           | 29/01/2026    | 07/03/2024 | 29/01/2026 | 693        |
|        | 286172 - Controle de Recursos - Segurança Pa...    | Desenvolvimento de uma ferramenta que possa auxiliar a gestão de rec...      | CSMSA           | 02/02/2026    | 27/03/2023 | 02/02/2026 | 1043       |
|        | 356134 - Sistema para Gestão de Eventos            | Desenvolvimento de aplicação para gerar listas de convidados para eve...     | CSMSA           | 24/02/2026    | 11/09/2025 | 24/02/2026 | 166        |
|        | 305842 - Sistematização de atos normativos         | O projeto será responsável pelo ciclo de desenvolvimento de um sistem...     | CSMSA           | 19/03/2026    | 07/11/2023 | 31/07/2026 | 997        |
|        | 295667 - Desativação do Office                     | Desativação do pacote office que será substituído pelas ferramentas Go...    | CGSI            | 24/04/2026    | 22/03/2023 | 27/04/2026 | 1132       |
|        | 333074 - RJ-28 - Certifica a alteração de statu... | A cada alteração de status da requisição de pagamento no sistema AJ/J...     | CSMSJ           | 04/05/2026    | 17/10/2024 | 30/06/2026 | 621        |
|        | 343238 - Implantação das Ações Previstas no ...    | O Plano de Segurança da Informação (PLSI) tem por objetivo planejar as...    | SIOP            | 22/05/2026    | 28/02/2025 | 31/07/2026 | 518        |
|        | 335130 - Pesquisa de Precedentes Qualificado...    | Criar ou adaptar sistema de pesquisa de jurisprudência para permitir o c...  | CSMSJ           | 29/06/2026    | 28/11/2024 | 29/06/2026 | 578        |
|        | 376153 - Projeto RJ-31 Atribuição automática ...   | Criar robô do Solária que vai atribuir automaticamente segrede de justic...  | CSMSJ           | 22/07/2026    | 28/05/2026 | 22/07/2026 | 55         |
|        | 334646 - Sistematização do controle das hora...    | Sistematização em meio eletrônico em até 180 (cento e oitenta) dias to...    | CSMSA           | 24/08/2026    | 18/11/2024 | 24/08/2026 | 644        |
|        | 356167 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-...    | Melhorar processos, projetos, contratações e políticas para alcançar um ...  | CGTIC           | 24/08/2026    | 24/09/2025 | 24/08/2026 | 334        |
|        | 364137 - Projeto Instalação do Sistema de Mo...    | Projeto Instalação do Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD...         | CSMSA           | 04/09/2026    | 04/11/2025 | 04/09/2026 | 304        |
|        | 381095 - SAOADM - Instalação do SAOADM, f...       | Instalar no TRT9 o SAOADM , ferramenta de Relatórios Administrativos ...     | SIOP            | 04/09/2026    | 01/07/2026 | 11/08/2026 | 41         |
|        | 363937 - Acomp - Projeto de Melhorias 2026         | Implementar pacote de melhorias no sistema Acomp, sugeridas pelos ...        | CSMSJ           | 15/09/2026    | 09/02/2026 | 15/09/2026 | 218        |
|        | 318735 - Nacionalização do modelo de colegi...     | Realizar adaptações para ampliar o uso de forma nacional do modelo d...      | DAN             | 18/09/2026    | 16/05/2024 | 18/09/2026 | 855        |
|        | 360167 - Controle de Acesso ao PJe - Atividad...   | Gerenciar o acesso ao sistema PJe de usuários inativos, servidores remo...   | CSMSJ           | 21/09/2026    | 20/08/2025 | 21/09/2026 | 397        |

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Indicadores de Projetos



Indicadores de Projetos

Somente projetos concluídos

Atualizado em 22/09/2026 16:30

| Ano                                                                               |                                                                                                                                     |                                            |              |                               |             |                            |                     |               |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------------|--|
| 2022                                                                              |                                                                                                                                     | 2023                                       |              | 2024                          |             | 2025                       |                     | 2026          |                |  |
| Execução dos Projetos                                                             |                                                                                                                                     |                                            |              |                               |             |                            |                     |               |                |  |
| Editar                                                                            | Projeto                                                                                                                             | Início Previsto                            | Fim Previsto | Início Efetivo                | Fim Efetivo | Duração                    | % Ind. Adiantamento | % Ind. Atraso | % Aderência GP |  |
|  | 316267 - Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI                                          | 07/03/2024                                 | 22/11/2024   | 07/03/2024                    | 29/01/2026  | 453                        | 166,54%             | -6,40%        | 94,69%         |  |
|  | 286172 - Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte                                                                  | 27/03/2023                                 | 26/03/2024   | 27/03/2023                    | 02/02/2026  | 928                        | 185,75%             | 11,75%        | 99,37%         |  |
|  | 356134 - Sistema para Gestão de Eventos                                                                                             | 11/09/2025                                 | 31/10/2025   | 11/09/2025                    | 24/02/2026  | 166                        | 232,00%             | 0,00%         | 100,00%        |  |
|  | 295667 - Desativação do Office                                                                                                      | 22/03/2023                                 | 06/10/2023   | 22/03/2023                    | 27/04/2026  | 466                        | 471,72%             | -37,34%       | 94,12%         |  |
|  | 335130 - Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9                                                          | 28/11/2024                                 | 30/04/2025   | 28/11/2024                    | 29/06/2026  | 558                        | 277,78%             | 0,72%         | 100,00%        |  |
|  | 333074 - RJ-28 - Certifica a alteração de status de requisição de pagamento no sistema AJ/JT                                        | 17/10/2024                                 | 28/02/2025   | 02/02/2026                    | 30/06/2026  | 186                        | 10,45%              | 183,33%       | 97,50%         |  |
|  | 376153 - Projeto RJ-31 Atribuição automática de segredo de justiça em processos de precatórios                                      | 28/05/2026                                 | 31/07/2026   | 28/05/2026                    | 22/07/2026  | 55                         | -14,06%             | -16,36%       | 93,59%         |  |
|  | 305842 - Sistematização de atos normativos                                                                                          | 07/11/2023                                 | 31/07/2024   | 07/11/2023                    | 31/07/2026  | 997                        | 273,41%             | -4,41%        | 96,92%         |  |
|  | 343238 - Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de Segurança da Informação (2025/2026)                                     | 28/02/2025                                 | 31/07/2026   | 28/02/2025                    | 31/07/2026  | 518                        | 0,00%               | -465,25%      | 96,92%         |  |
|  | 373571 - RJ-30 robô de redistribuição e equalização de processos em 1º Grau no TRT9                                                 | 04/05/2026                                 | 31/07/2026   | 04/05/2026                    | 31/07/2026  | 88                         | 0,00%               | 7,95%         | 100,00%        |  |
|  | 381095 - SAOADM - Instalação do SAOADM, ferramenta de Relatórios Administrativos do TRT-13                                          | 01/07/2026                                 | 11/08/2026   | 01/07/2026                    | 11/08/2026  | 41                         | 0,00%               | 0,00%         | 98,68%         |  |
|  | 334646 - Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em regime de trabalho extraordinário | 18/11/2024                                 | 28/11/2025   | 18/11/2024                    | 24/08/2026  | 644                        | 71,73%              | -1,09%        | 98,77%         |  |
|  | 356167 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2026 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370/2021)                              | 24/09/2025                                 | 31/08/2026   | 24/09/2025                    | 24/08/2026  | 334                        | -2,05%              | -56,29%       | 100,00%        |  |
|  | 364137 - Projeto Instalação do Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14 para testes no TRT9                            | 04/11/2025                                 | 30/09/2026   | 04/11/2025                    | 04/09/2026  | 304                        | -7,88%              | 1,64%         | 99,04%         |  |
|  | 363937 - Acomps - Projeto de Melhorias 2026                                                                                         | 09/02/2026                                 | 06/05/2026   | 09/02/2026                    | 15/09/2026  | 218                        | 153,49%             | -16,97%       | 99,03%         |  |
|  | 318735 - Nacionalização do modelo de colegiados temáticos do vetor                                                                  | 16/05/2024                                 | 31/10/2024   | 16/05/2024                    | 18/09/2026  | 411                        | 408,93%             | 111,19%       | 98,73%         |  |
|  | 360167 - Controle de Acesso ao PJe - Atividades Adicionais                                                                          | 20/08/2025                                 | 27/03/2026   | 20/08/2025                    | 21/09/2026  | 397                        | 81,28%              | -10,83%       | 99,29%         |  |
| Indicadores de Projetos                                                           |                                                                                                                                     |                                            |              |                               |             |                            |                     |               |                |  |
| 135,83%                                                                           |                                                                                                                                     | -17,55%                                    |              | 98,04%                        |             | 100,00%                    |                     |               |                |  |
| Média do % do Índice de Adiantamento                                              |                                                                                                                                     | Média do % Índice de Atraso (via Entregas) |              | Média da % Dados obrigatórios |             | Média da % do Res Esperado |                     |               |                |  |