



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO
ERBANO 07
/01/2026
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 14/01
/2026 SGTIC
TRT9

Ata/Pauta - 17.12.2025 - 24^a Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13606838)

Agendamento (ID 13606839)

Data: 10/12/2025

Horário: 14:00 até 14:41

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Clemerson Keiber
Daniel Vicente Thomaz
Eduardo Luiz Biscouto
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Filipe Lautert
Francisco Riedi
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Luiz Fernando Klahold
Omar Carvalho
Paulo Roberto Nunes
Ricardo Erbano
Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO
ERBANO 07
/01/2026
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 14/01
/2026 SGTIC
TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1gz3mEt05weESmMZs7cp7B8BcQQzJWtW1/view?usp=sharing>

Itens da reunião (ID 13606847)

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13606848)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Luiz Gaboardi compartilhou o painel de projetos de TI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>) e apresentou a situação dos projetos do portfólio, sendo 30 projetos concluídos desde o início do ano. Informou a conclusão de três novos projetos: melhorias do Vetor, indicadores de TIC e acesso ao Diário Oficial da União através do Vetor.





RICARDO
ERBANO 07
/01/2026
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 14/01
/2026 SGTIC
TRT9

Foram apresentadas quatro novas demandas: acesso externo automatizado ao Falcão, integração do ACOMPS com Chat-JT, inclusão de documentos no sistema Autos Digitais - SIJU e repositório de documentos para que o juízo de execução.

Wellington Luiz Gaboardi detalhou o andamento de diversos projetos, incluindo: suporte do Keycloak nacional; Controle de acesso ao PJe; sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau; sistema informatizado de controle de perícias e juntas médicas; pesquisa de precedentes qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9; nacionalização do Solária; Falcão projeto de Pesquisa de jurisprudência do TRT9; migração de aplicações para Docker; distribuição processual por classes; segurança patrimonial e transporte; sistematização de atos normativos; nacionalização do modelo de colegiados temáticos do vetor; reforma da sala de sonorização do prédio Rio Branco; aquisição de switches SAN; análise do Recurso de Revista com IA; sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em regime de trabalho extraordinário; reestruturação do ambiente de monitoramento do parque de impressoras; plano de segurança da informação; sistema de planilhas de preços da construção civil; sistema para gestão de eventos.

Wellington Luiz Gaboardi também apresentou no painel de projetos de TI a aba de riscos e a nova aba de tarefas dos projetos. Por fim, informou que foram concluídos 30 projetos.

Paulo Roberto Nunes solicitou o link para verificar divergências nas tarefas do PLSI. Foi esclarecido que está no link do convite da reunião o link para o painel de projetos de TI.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Wellington Luiz Gaboardi agendará uma apresentação do projeto de análise do Recurso de Revista com sistema de IA para a juíza auxiliar da Vice-Presidência.

Deve ser realizada reunião sobre o projeto de reestruturação do ambiente de monitoramento do parque de impressoras na próxima sexta-feira.

Wellington Luiz Gaboardi marcará reunião na próxima semana para tratar da nacionalização de consignados e federação com o MPT.

Paulo Roberto Nunes e Wellington Luiz Gaboardi devem fazer a conferência das tarefas do PLSI no painel de projetos de TI.



anexo: [Download: Projetos_STIC_10_12_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento orçamento TI (ID 17272983)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento TI

Descrição:

Eduardo Luiz Biscouto iniciou a apresentação demonstrando a execução orçamentária. Informou que a execução programada do mês de outubro está em 99%, enquanto novembro apresentou índices mais baixos devido à espera de algumas notas fiscais. No orçamento total, considerando pagamentos previstos até o final do ano, a execução está em 68%. O valor pendente de pagamento, anteriormente em 4 milhões, foi atualizado para 3,8 milhões após pagamentos recentes.

Eduardo Luiz Biscouto destacou o fracasso na licitação do Banco de Dados SQL, o que pode levar à inscrição de valores em Restos a Pagar (RAP), dependendo do andamento da Contratação Direta (CD).

Hugo Signoretti Netto esclareceu a situação da CD (Compra Direta) na Ordenadoria da Despesa: os itens 1 a 4 já foram encaminhados, dependendo das propostas das empresas para instrução e autorização do Ordenador; o item 5 (licenças Office) está em recurso. A expectativa é subir os processos de contratação até sexta-feira para garantir o empenho até o dia 18 de dezembro. Hugo Signoretti Netto mencionou ainda a possibilidade de usar sobras do item 5 para aquisição de servidores de IA ou backup, caso haja tempo hábil.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Ficou definido o prosseguimento urgente com a instrução dos processos de Contratação Direta (CD) para reservar o empenho dentro do exercício financeiro.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento contratações TI (ID 17272975)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento contratações TI

Descrição:





RICARDO
ERBANO 07
/01/2026
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 14/01
/2026 SGTIC
TRT9

Luiz Fernando Klahold apresentou a situação das contratações planejadas. Para 2025, restam pendentes os processos referentes aos produtos da Microsoft. Foram registradas novas aquisições de baterias para nobreaks e materiais de infraestrutura, utilizando sobras do pregão do XDR. Destacou-se a urgência na instrução dos processos de equipamentos de áudio e vídeo para os plenários e materiais elétricos.

Eduardo Silveira Rocha enfatizou a necessidade crítica de instruir esses processos antes do recesso para evitar a devolução de orçamento, cobrando celeridade, principalmente das contratações de áudio e vídeo.

Clemerson Keiber confirmou estar atuando nas instruções com apoio de Luiz Fernando Klahold e já ter acionado as áreas responsáveis.

Quanto a 2026, Luiz Fernando Klahold listou processos que precisam ser abertos ou encaminhados ainda neste ano, incluindo solução de videoconferência para audiências, nova solução do firewall, internet dedicada link primário, internet dedicada link secundário, solução XDR, manutenção de nobreaks da capital, solução de envio SMS e suporte de servidores rack.

Hugo Signoretti Netto informou sobre a possível Ata de Registro de Preços (ARP) do Zoom, prevista para breve, e o cancelamento da aquisição de servidores de rack.

Houve discussão sobre a obrigatoriedade do uso do Zoom determinada pelo CSJT e a dificuldade de substituição pelo Google Meet no momento.

Solução Proposta:

-


Deliberação:

Ficou estabelecida a prioridade absoluta na instrução dos processos ainda pendentes para emissão de empenho antes do recesso.

Monitoramento PDTIC?: Sim



STIC- Videoconferência realizada no dia 10/12/2025
(Painel com informações de 16/12/2025)



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Demandas

Atualizado em 16/12/2025 10:30

Total

12

Para Aprovação

11

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas


Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	0,44	10/11/2023
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	19/09/2024
	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0,62	23/10/2024
	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)	0,78	07/03/2025
	Migração do Controle de Recursos para API Java de integração Vetor/Google	0,34	17/03/2025
	Federação com MPT-PR	0,41	10/04/2025
	Banco de Perícias	0,80	30/06/2025
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)	0,56	01/07/2025
	Acesso externo automatizado ao Falcão		08/12/2025
	Integração Acomps e Chat-JT		08/12/2025
	Gerenciador de Documentos de Autos Físicos de Guarda Permanente		12/12/2025
	Repositório de Documentos Juízo de Execução		12/12/2025

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Programas



Atualizado em 16/12/2025 10:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
6	158	16	6	10		

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Programas

Editar	Programas	Gerente do Programa	De
	Programa Aceleração Digital		Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...		Se
	Programa de Governança em Privacidade		Se
	Programa Sistematização e organização dos at...		An
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)		An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...		Br

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0,67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0,17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...	30/11/23	0,07
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/11/22	42,33

Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	356000 - Projeto Robô Certifica Processos em lote no PJe
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Entregas
Agosto/2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Entregas

Atualizado em 16/12/2025 10:30

Atrasada?

Não

Ano

2025

Mês

☐ janeiro

☐ fevereiro

☐ março

☐ abril

☐ maio

☐ junho

☐ julho

☒ agosto

☐ setembro

☐ outubro

☐ novembro

☐ dezembro

Projeto

Todos

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	In
	Desenvolvimento de Painel de indicadores de TIC	15/08/2025	15/08/2025	Gestão de indicadores de TIC	31/03/2025	
	Ajustes no script de criação de resultados, e recriaçã...	15/08/2025	15/08/2025	Gestão de indicadores de TIC	16/06/2025	
	Acesso à API do conecta.gov.br liberado	29/08/2025	18/07/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	
	Acesso ao ambiente de homologação do conecta.g...	15/08/2025	12/09/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	
	Levantamento sobre qual normativo rege o que pre...	29/08/2025	06/10/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da União atrav...	01/07/2025	
	Integração com outros sistemas para coleta automa...	08/08/2025	06/08/2025	Gestão de indicadores de TIC	07/07/2025	
	Formalização da conformidade dos processos ITIL d...	31/08/2025	02/10/2025	Projeto de atendimento às recomendações de...	16/07/2025	
	Levantamento manual de ex-servidores e ex-estagiá...	08/08/2025	07/08/2025	Controle de Acesso Legado ao PJe	04/08/2025	

Quantidade de Entregas por Área

DCDIA

3

SGTIC

3

COSGTIC

1

COSU

1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
28/05/2025		31/05/2025
28/05/2025		30/06/2025
26/06/2025		30/06/2025
26/06/2025		25/07/2025
26/06/2025		30/07/2025
01/07/2025		
07/08/2025		

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
16/02/2024	Plano de ação em anexo.
27/02/2024	



Atualizado em 16/12/2025 10:30

Atrasada?

Não

Ano

2025

Mês

☐ janeiro
☐ fevereiro
☐ março
☐ abril
☐ maio
☐ junho
☐ julho
☐ agosto
☒ setembro
☐ outubro
☐ novembro
☐ dezembro

Projeto

Todos

Entrega

Editar

Item de Entrega

Fim Previsto Entrega

Fim Efetivo Entrega

Projeto

Início Previsto Entrega

	Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC	26/09/2025	12/09/2025	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTIC...	24/07/2023
	Instalação e configuração do Sistema Argos em pro...	26/09/2025	10/09/2025	Implantação do piloto do Sistema Argos no R...	01/07/2024
	Importação dos Documentos do TST (Acórdãos, Sú...	30/09/2025	30/09/2025	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	28/01/2025
	Módulo de Concessões e Habilitações	19/09/2025	28/11/2025	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...	06/02/2025
	Disponibilização de versão do Importador de dados...	30/09/2025	19/09/2025	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...	14/04/2025
	Melhoria nas funcionalidades de pesquisas	19/09/2025	16/09/2025	Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migra...	05/05/2025
	Ajuste do sistema de Controle de Sucessões com os...	19/09/2025	12/09/2025	Controle de Sucessões	07/07/2025
	Realização do Trâmite Administrativo - Até homolo...	19/09/2025	30/10/2025	Aquisição switches SAN - Descentralização	17/07/2025
	Relatório de estatísticas das perícias	29/09/2025	12/09/2025	Sistema Informatizado de Controle de Perícias...	21/07/2025
	Definição da maneira que serão realizados as próxi...	26/09/2025	26/09/2025	Controle de Acesso Legado ao PJe	04/08/2025
	Sistema de Votação para Eleição de Cargos da Alta ...	19/09/2025	23/09/2025	Sistema de Votação para Eleição de Cargos da...	21/08/2025

Quantidade de Entregas por Área

CSMSA

5

CSMSJ

3

CGOVTIC

1

CIV

1

CSOGTC

1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
04/04/2025		07/03/2025
04/04/2025		04/04/2025
07/05/2025		
07/05/2025		25/04/2025
26/06/2025		07/08/2025
30/06/2025		27/06/2025
20/06/2025		10/07/2025


Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
07/04/2022	
27/05/2022	

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Outubro/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Novembro/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 16/12/2025 10:30

Servidores STI

1

Projetos

30

Servidores TRT Alocados em Projetos

84

Realocação de Recursos

22

Servidores Atuando em Projetos

15

Projeto

Todos

Status

Todos

Gerente

Todos

Unidade Responsável

Todos

Parte Interessada

Todos

Alocação Vendida TI

Todos

Últimas alocações de Servidores de TI

Nome

Última Alocação

15/01/2027

Servidores alocados em Projetos

Início

Fim

Nome

Projeto

19/09/2024

19/12/2025

Aquisição switches S

17/05/2023

24/01/2024

RJ-22 - Identificador /

19/09/2024

19/12/2025

Aquisição switches S

20/09/2024

09/01/2024

Reforma da Sala de Si

28/02/2025

31/12/2025

PLSI - Plano de Segur

01/10/2025

30/04/2026

Melhoria dos resultad

370/2021)

20/09/2024

09/01/2026

Reforma da Sala de Si

10/10/2025

31/03/2026

Migração de aplicaçõ

12/11/2024

30/04/2025

Pesquisa de Preceden

Servidores Atuando em Projetos

Início Previsto

Fim Previsto

Nome

Etapa

Tarefa

Avaliar os ite...

Avaliar os Itens q

Diagnosticar i...

Avaliar os Itens q

Executar as aç...

Avaliar os Itens q

01/10/2025

Avaliar os ite...

Adotar periodicid

01/10/2025

Diagnosticar i...

Adotar periodicid

01/10/2025

Executar as aç...

Adotar periodicid

01/10/2025

Avaliar os ite...


Atender o referer

01/10/2025

Diagnosticar i...

Atender o referer

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos PDS




TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Riscos



Riscos em Projetos de TI

Atualizado em 16/12/2025 10:30



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos em 2025



Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 16/12/2025 10:30

Data na situação concluído

01/01/202509/12/2025

Projetos concluídos no período

30

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	317555 - Automação de Aposição de Selo His...	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TR19 que puder ser realizada a partir de critérios objetivos obtidos de informações do PJe.	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	21/01/2025	301
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios par...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF solicitar a realização de atos processuais.	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	23/01/2025	241
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em si...	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2018	22/01/2025	2540
	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizando o robô do Solária.	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024	17/01/2025	81
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de document...	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento.	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	121
	292522 - Aquisição de servidores de processa...	Renovação de parque de servidores de processamento de dados. Vigência até 31/12/2025.	CIV	11/03/2025	20/02/2024	11/03/2025	385
	323206 - Processo de contratações de TI via V...	Desenvolver modelo no Votor para permitir a estruturação de informações para a contratação de TI.	CGTIC	04/04/2025	14/06/2024	04/04/2025	294
	293992 - Implantação do Sistema "Central de ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do TRT9.	LI	11/04/2025	10/05/2023	11/04/2025	702
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de...	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA 1.000/2023.	CGSI	16/05/2025	03/05/2024	16/05/2025	378
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema F...	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência criados pelo TRT9.	CSMSJ	22/05/2025	15/02/2024	14/04/2025	424
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar ...	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral no âmbito do TRT9.	CSMSJ	27/05/2025	02/02/2024	28/02/2025	392
	331492 - Melhorar dos resultados do iGovTIC-...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iGovTIC-2025.	CGOVTIC	30/05/2025	08/10/2024	30/05/2025	234
	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerenciais de precatórios para atender Corregedoria do TRT9.	CSMSJ	03/06/2025	23/07/2024	06/06/2025	318
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presente ação é realizar atividades de manutenção corretiva no sistema e-Rec.	CSMSJ	20/06/2025	07/01/2022	20/06/2025	1260
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriund...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões levadas ao TRT9.	SGTIC	27/06/2025	10/04/2024	24/06/2025	440
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2...	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Resolução CSJT 296/2023.	CSMSA	01/07/2025	15/10/2024	01/07/2025	259
	345719 - Implantação do Extrator Nacional DA...	A Resolução CNJ nº 331/2020 e seus desdobramentos preveem a obrigação de extrair dados do sistema.	CSMSJ	13/08/2025	03/02/2025	13/08/2025	191
	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Realizar a manutenção evolutiva do sistema local no TRT9 para a plataforma eCarta Nacional.	CSMSJ	09/09/2025	27/08/2018	11/09/2025	2572
	355625 - Implantação do piloto do Sistema Ar...	Acompanhamento da implantação do projeto piloto do Sistema Argos no âmbito do TRT9.	SGTIC	10/09/2025	01/07/2024	10/09/2025	436
	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 37...	Revisão do do processo de Gestão de Riscos de TIC no âmbito do TRT9, com base na Resolução CNJ 37/2023.	CGOVTIC	15/09/2025	06/02/2023	12/09/2025	949
	332578 - Controle de Sucessões	Controle de Sucessões (aguardando informações do demandante)	CSMSA	15/09/2025	25/11/2024	12/09/2025	291
	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 ...	Atendimento dos itens elencados no referido despacho para que seja pautado o processo.	CSMSA	17/09/2025	27/02/2025	16/09/2025	201
	298485 - Projeto de atendimento às recomen...	Plano de Ação revisado em atendimento à recomendação do Acórdão 1.000/2023.	COSU	02/10/2025	19/02/2024	03/10/2025	592

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	317555 - Automação de Aposição de Selo His...	Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que puder ser realizada a partir de critérios objetivos obtidos de informações do PJe.	CSMSJ	21/01/2025	26/03/2024	21/01/2025	301
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios par...	Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF solicitar a realização de atos processuais.	CSMSJ	23/01/2025	27/05/2024	23/01/2025	241
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em si...	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	CSMSJ	27/01/2025	08/02/2018	22/01/2025	2540
	334450 - Criação automatizada de ementas	Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizando o robô do Solária.	GABINETES	28/01/2025	28/10/2024	17/01/2025	81
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de document...	O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento.	CSMSJ	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	121
	292522 - Aquisição de servidores de processa...	Renovação de parque de servidores de processamento de dados. Vigência até 31/12/2025.	CIV	11/03/2025	20/02/2024	11/03/2025	385
	323206 - Processo de contratações de TI via V...	Desenvolver modelo no Votor para permitir a estruturação de informações para a contratação de TI.	CGTIC	04/04/2025	14/06/2024	04/04/2025	294
	293992 - Implantação do Sistema "Central de ...	Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do TRT9.	LI	11/04/2025	10/05/2023	11/04/2025	702
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de...	Projeto de infraestrutura para atendimento aos requisitos da PORTARIA 1.000/2023.	CGSI	16/05/2025	03/05/2024	16/05/2025	378
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema F...	Nacionalizar o sistema Falcão, sistema de pesquisa de jurisprudência criados pelo TRT9.	CSMSJ	22/05/2025	15/02/2024	14/04/2025	424
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar ...	Tornar o robô RJ-13 de uso nacional para classificar Assédio Eleitoral no âmbito do TRT9.	CSMSJ	27/05/2025	02/02/2024	28/02/2025	392
	331492 - Melhorar dos resultados do iGovTIC-...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iGovTIC-2025.	CGOVTIC	30/05/2025	08/10/2024	30/05/2025	234
	326110 - Relatórios de Precatórios	Criação de relatórios gerenciais de precatórios para atender Corregedoria do TRT9.	CSMSJ	03/06/2025	23/07/2024	06/06/2025	318
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	O objetivo da presente ação é realizar atividades de manutenção corretiva no sistema e-Rec.	CSMSJ	20/06/2025	07/01/2022	20/06/2025	1260
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriund...	Acompanhamento pelo EGP das reuniões de avaliação das questões levadas ao TRT9.	SGTIC	27/06/2025	10/04/2024	24/06/2025	440
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2...	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Resolução CSJT 296/2023.	CSMSA	01/07/2025	15/10/2024	01/07/2025	259
	345719 - Implantação do Extrator Nacional DA...	A Resolução CNJ nº 331/2020 e seus desdobramentos preveem a obrigação de extrair dados do sistema.	CSMSJ	13/08/2025	03/02/2025	13/08/2025	191
	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Realizar a manutenção evolutiva do sistema local no TRT9 para a plataforma eCarta Nacional.	CSMSJ	09/09/2025	27/08/2018	11/09/2025	2572
	355625 - Implantação do piloto do Sistema Ar...	Acompanhamento da implantação do projeto piloto do Sistema Argos no âmbito do TRT9.	SGTIC	10/09/2025	01/07/2024	10/09/2025	436
	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 37...	Revisão do do processo de Gestão de Riscos de TIC no âmbito do TRT9, com base na Resolução CNJ 37/2023.	CGOVTIC	15/09/2025	06/02/2023	12/09/2025	949
	332578 - Controle de Sucessões	Controle de Sucessões (aguardando informações do demandante)	CSMSA	15/09/2025	25/11/2024	12/09/2025	291
	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 ...	Atendimento dos itens elencados no referido despacho para que seja pautado o processo.	CSMSA	17/09/2025	27/02/2025	16/09/2025	201
	298485 - Projeto de atendimento às recomen...	Plano de Ação revisado em atendimento à recomendação do Acórdão 1.000/2023.	COSU	02/10/2025	19/02/2024	03/10/2025	592
	305840 - PJe-AssistRR - Assistente de Edição ...	Ferramenta satélite nacional do PJe que auxiliará as na elaboração de relatórios.	CSMSJ	08/10/2025	14/11/2023	10/10/2025	696
	354232 - Sistema de Votação para Eleição de ...	Criação de um sistema de votação anônima para as eleições dos cargos de juiz de direito.	CSMSA	08/10/2025	21/08/2025	08/10/2025	48
	300543 - Controle de Promoção de Magistrad...	Utilização de sistema que permita o levantamento de dados e atribuição de pontos.	SECOR	10/11/2025	10/07/2023	05/11/2025	849
	352980 - Controle de Acesso Legado ao PJe	Efetuar o desligamento / alteração do acesso ao PJe de servidores que tiveram acesso legado.	COSGTIC	10/11/2025	28/07/2025	26/09/2025	60
	351271 - Acesso ao DOU - Diário Oficial da U...	Realizar a automação das publicações no DOU através do Votor, acessando o sistema.	SGTIC	19/11/2025	01/07/2025	19/11/2025	141
	334643 - Gestão de indicadores de TIC	Elaboração de formulário no vetor e painel powerbi para gestão e acompanhamento.	DCDIA	02/12/2025	17/01/2025	02/12/2025	319
	335085 - Manutenção evolutiva do Votor (vers...	Manutenção evolutiva do Votor que inclui: versionamento, alterações pá...	CSMSJ	09/12/2025	09/12/2024	09/12/2025	365

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Indicadores de Projetos

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Indicadores de Projetos

Somente projetos concluídos

Atualizado em 16/12/2025 10:30

Ano

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Execução dos Projetos

Editar	Projeto	Início Previsto	Fim Previsto	Início Efetivo	Fim Efetivo	% de Execução	% Ind. Atraso	% Aderência GP
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	08/02/2018	26/10/2018	08/02/2018	22/01/2025	100,00%	876,92%	97,06%
	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	27/08/2018	22/03/2019	11/09/2023	11/09/2025	100,00%	253,14%	99,38%
	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	06/02/2023	09/06/2023	06/03/2023	12/09/2025	100,00%	648,78%	97,50%
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	07/01/2022	16/12/2022	22/06/2022	20/06/2025	100,00%	218,95%	97,14%
	292522 - Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	20/02/2024	30/06/2025	15/04/2024	11/03/2025	100,00%	-33,47%	92,31%
	293992 - Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)	10/05/2023	29/09/2023	10/05/2023	11/04/2025	100,00%	394,37%	80,00%
	298485 - Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	19/02/2024	28/03/2025	19/02/2024	10/10/2025	100,00%	48,64%	100,00%
	300543 - Controle de Promoção de Magistrados	17/07/2023	18/12/2023	10/07/2023	05/11/2025	100,00%	451,30%	96,72%
	305840 - PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	14/11/2023	26/04/2024	14/11/2023	28/02/2025	100,00%	187,80%	96,55%
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema Falção	15/02/2024	31/03/2025	20/02/2024	14/04/2025	100,00%	2,20%	95,70%
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral	02/02/2024	02/08/2024	02/02/2024	28/02/2025	100,00%	115,38%	100,00%
	317555 - Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do PJe do TRT9	26/03/2024	28/06/2024	22/04/2024	21/01/2025	100,00%	191,49%	88,00%
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	03/05/2024	19/07/2024	21/05/2024	16/05/2025	100,00%	367,53%	95,74%
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as VTs	27/05/2024	28/06/2024	27/05/2024	23/01/2025	100,00%	653,13%	88,00%
	323206 - Processo de contratações de TI via Votor com integração ao PROAD	14/06/2024	27/09/2024	17/06/2024	04/04/2025	100,00%	177,14%	96,30%
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	15/10/2024	19/12/2024	15/10/2024	01/07/2025	100,00%	298,46%	97,26%
	326110 - Relatórios de Precatórios	23/07/2024	30/04/2025	23/07/2024	06/06/2025	100,00%	13,17%	94,44%
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	23/09/2024	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	100,00%	-23,42%	83,33%
	331492 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	08/10/2024	31/07/2025	05/05/2025	30/05/2025	100,00%	-91,55%	95,24%
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Interna e Externa dos Usuários com TIC 2024	10/04/2024	27/06/2025	08/05/2024	24/06/2025	100,00%	-7,00%	86,36%

Indicadores de Projetos

158,06

Mediana do Índice de Atraso

93,46%

Média da % Dados obrigatórios

100,00%

Média da % dos Res Esperado

Voltar ao relatório		EXECUÇÃO DOS PROJETOS						
Editar	Projeto	Início Previsto	Fim Previsto	Início Efetivo	Fim Efetivo	% de Execução	% Ind. Atraso	% Aderência GP
	173654 - PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	08/02/2018	26/10/2018	08/02/2018	22/01/2025	100,00%	876,92%	97,06%
	173655 - PJe - eCarta Nacional (CSJT)	27/08/2018	22/03/2019	11/09/2023	11/09/2025	100,00%	253,14%	99,38%
	255263 - Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	06/02/2023	09/06/2023	06/03/2023	12/09/2025	100,00%	648,78%	97,50%
	273849 - Evolução do e-Rec Internalização	07/01/2022	16/12/2022	22/06/2022	20/06/2025	100,00%	218,95%	97,14%
	292522 - Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	20/02/2024	30/06/2025	15/04/2024	11/03/2025	100,00%	-33,47%	92,31%
	293992 - Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)	10/05/2023	29/09/2023	10/05/2023	11/04/2025	100,00%	394,37%	80,00%
	298485 - Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	19/02/2024	28/03/2025	19/02/2024	10/10/2025	100,00%	48,64%	100,00%
	300543 - Controle de Promoção de Magistrados	17/07/2023	18/12/2023	10/07/2023	05/11/2025	100,00%	451,30%	96,72%
	305840 - PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	14/11/2023	26/04/2024	14/11/2023	28/02/2025	100,00%	187,80%	96,55%
	312835 - Projeto Nacionalização do sistema Falção	15/02/2024	31/03/2025	20/02/2024	14/04/2025	100,00%	2,20%	95,70%
	312922 - Nacionalização do RJ-13 para tratar Assêdio Eleitoral	02/02/2024	02/08/2024	02/02/2024	28/02/2025	100,00%	115,38%	100,00%
	317555 - Automação de Aposição de Selo Histórico em Processos do PJe do TRT9	26/03/2024	28/06/2024	22/04/2024	21/01/2025	100,00%	191,49%	88,00%
	319131 - Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	03/05/2024	19/07/2024	21/05/2024	16/05/2025	100,00%	367,53%	95,74%
	322734 - RJ-25 Automação de Precatórios para comunicação da SECEF para as VTs	27/05/2024	28/06/2024	27/05/2024	23/01/2025	100,00%	653,13%	88,00%
	323206 - Processo de contratações de TI via Votor com integração ao PROAD	14/06/2024	27/09/2024	17/06/2024	04/04/2025	100,00%	177,14%	96,30%
	325717 - Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	15/10/2024	19/12/2024	15/10/2024	01/07/2025	100,00%	298,46%	97,26%
	326110 - Relatórios de Precatórios	23/07/2024	30/04/2025	23/07/2024	06/06/2025	100,00%	13,17%	94,44%
	331448 - RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	23/09/2024	28/02/2025	23/09/2024	22/01/2025	100,00%	-23,42%	83,33%
	331492 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICIJUD)	08/10/2024	31/07/2025	05/05/2025	30/05/2025	100,00%	-91,55%	95,24%
	331513 - Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Interna e Externa dos Usuários com TIC 2024	10/04/2024	27/06/2025	08/05/2024	24/06/2025	100,00%	-7,00%	86,36%
	332578 - Controle de Sucessões	25/11/2024	28/02/2025	25/11/2024	12/09/2025	100,00%	206,32%	97,25%
	334450 - Criação automatizada de ementas	28/10/2024	28/02/2025	28/10/2024	17/01/2025	100,00%	-34,15%	100,00%
	334643 - Gestão de indicadores de TIC	17/01/2025	30/07/2025	21/02/2025	02/12/2025	100,00%	46,39%	95,89%
	335085 - Manutenção evolutiva do Votor (versões, robôs e modelagem)	09/12/2024	09/12/2025	09/12/2024	09/12/2025	100,00%	0,00%	82,61%
	342987 - Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos do CTA e PROAD para o Votor	27/02/2025	09/05/2025	27/02/2025	16/09/2025	100,00%	183,10%	97,96%
	345719 - Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho	03/02/2025	31/07/2025	03/02/2025	13/08/2025	100,00%	7,30%	93,94%
	351271 - Acesso ao DOU - Diário Oficial da União através do Votor	01/07/2025	29/08/2025	01/07/2025	19/11/2025	100,00%	138,98%	75,61%
	352980 - Controle de Acesso Legado ao PJe	28/07/2025	18/12/2025	04/08/2025	26/09/2025	100,00%	-62,94%	99,40%
	354232 - Sistema de Votação para Eleição de Cargos da Alta Administração do TRT9	21/08/2025	30/09/2025	21/08/2025	08/10/2025	100,00%	20,00%	94,12%
	355625 - Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	01/07/2024	22/11/2024	01/07/2024	10/09/2025	100,00%	202,78%	90,00%