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RELATÓRIO –  MEDIÇÃO ÚNICA
OBRA: Execução de Reforma no Edifício Corporate Emiliano, 480, cj 21 – Curitiba/PR
CONTRATADA: Vento Nordeste Construções e Empreendimentos Eireli - EPP
Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da Reforma no Edifício Corporate Emiliano, 480, cj 21 – Curitiba/PR, objeto do Contrato Nº 14/2014, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 07/04/2014 (data de início da obra) até 06/05/2014.

Esta medição única da planilha contratual atingiu o valor de R$ 79.900,00 (setenta e nove mil e novecentos reais), que corresponde a um percentual de 100,00%. 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES.

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante todo o período, a contratada manteve na obra o mestre de obras. 
Placa de obra em chapa de aço galvanizado: a empresa forneceu e instalou placa de obra, 1,50x2m, contendo os dados da obra.
	Total financeiro executado no item 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS:
	R$ 8.845,61

	
	100%


2. PAREDES E PAINÉIS
Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m - instalado conforme recomendações do fabricante - Referência: Placo ou similar: foram executadas conforme o projeto de arquitetura e recomendações do fabricante.
	Total financeiro executado no item

PAREDES E PAINÉIS
	R$ 30.596,48

	
	100%


3. ESQUADRIAS DE MADEIRA 
P 01 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer  (Ref.: Camilotti ou similar), 80X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar) : foram instaladas todas as portas P 01 previstas em projeto e planilhas orçamentária da obra.
P 02 - Porta de madeira compensada lisa para pintura, com fundo primer  (Ref.: Camilotti ou similar), 90X210X3, 5cm, completa inclusive batentes e alisar, dobradiças e fechaduras (Ref.: Papaiz ou similar): foram instaladas todas as portas P 02 previstas em projeto e planilhas orçamentária da obra.

	Total financeiro executado no item 
ESQUADRIAS DE MADEIRA
	R$ 7.674,96

	
	100%


4. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 
CONDICIONADOR de ar tipo Split, quente/frio, SISTEMA INVERTER - 9.000 Btu/h - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás : executada e rede frigorígena para posterior instalação do equipamento.
Instalação de equipamentos 9 BTUs: foi instalado o equipamento de ar condicionado de 9BTU.
CONDICIONADOR de ar tipo Split, 9.000 Btu/h -SISTEMA INVERTER -  referência: FUJITSU ou similar  - quente/frio: foi fornecido o equipamento conforme memorial descritivo da obra.
	Total financeiro executado no item
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO


	R$ 3.798,06

	
	100%


5. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
Extintor de pó classe ABC - 6 kg - Fornecimento e Instalação -3A-30BC: fornecidos e instalados os extintores, conforme disposição do projeto arquitetônico.
	Total financeiro executado no item 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
	R$ 2.472,42

	
	100%


6. PINTURAS 
Emassamento com massa PVA: executados os emassamentos em todas as paredes de gesso acartonado novas, bem como nas paredes de alvenaria que necessitaram reparos.
Pintura latex acrilica ambientes internos, duas demãos. Inclusive lixamento: todas as paredes em gesso acartonado ou alvenarias, receberam pintura látex acrílica até perfeito cobrimento.
Pintura em esmalte sintético – Portas: as postas em madeiras instaladas, P 01 e P 02, foram preparadas e pintadas com esmalte sintético.
	Total financeiro executado no item 
PINTURAS
	R$ 24.470,00

	
	100%


7. LIMPEZA DA OBRA
Limpeza final da obra: a obra foi entregue limpa e livre de materiais ou entulhos.
	Total financeiro executado no item LIMPEZA DA OBRA
	R$ 2.042,46

	
	100%


CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição única foram executados de acordo com o especificado, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição.

ANEXOS

· Relatório fotográfico;

· Planilha de  medição.
Curitiba, 12 de maio de 2014.
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