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Área: 1085,63 m²

VALOR TOTAL

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)
%

Valor

(R$)

1
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS 

INICIAIS
46.098,20 32,06% 14.779,43 18,25% 8.413,81 29,10% 13.413,81 20,59% 9.491,14 32,06% 14.779,43 18,25% 8.413,81 30,26% 13.949,32 0,00% 0,00 80,57% 37.142,57 19,43% 8.955,63

ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- meio 

período
16.453,42 25,00% 4.113,35 25,00% 4.113,35 25,00% 4.113,35 25,00% 4.113,36 25,00% 4.113,35 25,00% 4.113,35 25,00% 4.113,35 0,00% 75,00% 12.340,06 25,00% 4.113,36

MESTRE DE OBRAS 17.201,84 25,00% 4.300,46 25,00% 4.300,46 25,00% 4.300,46 25,00% 4.300,46 25,00% 4.300,46 25,00% 4.300,46 25,00% 4.300,46 0,00% 75,00% 12.901,38 25,00% 4.300,46

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
622,69 100,00% 622,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 622,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 622,69 0,00% 0,00

TAPUME E LONA PLÁSTICA 11.820,25 48,59% 5.742,93 0,00% 0,00 42,30% 5.000,00 9,11% 1.077,32 48,59% 5.742,93 0,00% 0,00 46,83% 5.535,50 0,00% 95,42% 11.278,43 4,58% 541,82

2 DEMOLIÇÃO 15.272,18 1,22% 186,09 16,92% 2.583,65 52,37% 7.998,37 29,49% 4.504,08 1,22% 186,09 16,92% 2.583,65 64,20% 9.804,76 0,00% 0,00 82,34% 12.574,50 17,66% 2.697,69

REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES 3.207,04 0,00% 0,00 22,58% 724,14 46,77% 1.500,00 30,65% 982,90 0,00% 0,00 22,58% 724,14 59,52% 1.908,80 0,00% 82,10% 2.632,94 17,90% 574,10

REMOÇÃO DE FORRO 83,35 0,00% 0,00 83,20% 69,34 16,80% 14,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 83,20% 69,34 16,81% 14,01 0,00% 100,01% 83,36 -0,01% -0,01

DEMOLIÇÃO DE MURO 73,86 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 73,86 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 73,86 0,00% 100,00% 73,86 0,00% 0,00

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 149,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 149,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 39,23% 58,65 0,00% 39,23% 58,65 60,77% 90,83

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 221,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 221,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 221,58 0,00% 100,00% 221,58 0,00% 0,00

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO E 

RODAPÉ
3.749,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.749,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.749,28 0,00% 100,00% 3.749,28 0,00% 0,00

REMOÇÃO DE AZULEJOS, 507,87 0,00% 0,00 0,00% 0,00 49,23% 250,00 50,77% 257,87 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 507,87 0,00% 100,00% 507,87 0,00% 0,00

REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM 

REAPROVEITAMENTO
451,41 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 451,41 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 451,41 0,00% 100,00% 451,41 0,00% 0,00

REMOÇÃO DE PAINEL DE VIDRO COM 

APROVEITAMENTO
56,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 56,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 56,50

REMOÇÃO DE LOUÇAS 470,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,09% 250,00 46,91% 220,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 470,88 0,00% 100,00% 470,88 0,00% 0,00

CAÇAMBAS 6.300,93 2,95% 186,09 28,41% 1.790,16 28,41% 1.790,16 40,22% 2.534,52 2,95% 186,09 28,41% 1.790,16 37,27% 2.348,42 0,00% 68,64% 4.324,67 31,36% 1.976,26

3 PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTO 49.376,78 34,35% 16.961,21 17,20% 8.491,43 31,05% 15.330,09 17,41% 8.594,05 34,35% 16.961,21 17,20% 8.491,43 28,61% 14.124,40 0,00% 0,00 80,15% 39.577,04 19,85% 9.799,73

ALVENARIA 80,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 80,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,01% 80,10 0,00% 100,01% 80,10 -0,01% -0,01

DIVISÓRIAS LEVES 45.707,92 37,11% 16.961,21 18,58% 8.491,43 27,35% 12.500,00 16,97% 7.755,28 37,11% 16.961,21 18,58% 8.491,43 23,72% 10.841,17 0,00% 79,40% 36.293,81 20,60% 9.414,11

REVESTIMENTOS E REQUADRO 2.560,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 78,12% 2.000,00 21,88% 560,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 94,15% 2.410,20 0,00% 94,15% 2.410,20 5,85% 149,81

VERGA E CONTRA- VERGA 1.028,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 72,90% 750,00 27,10% 278,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 77,08% 792,94 0,00% 77,08% 792,94 22,92% 235,82

4 FORRO 11.626,33 0,00% 0,00 89,07% 10.355,79 8,60% 1.000,00 2,33% 270,54 0,00% 0,00 89,07% 10.355,79 10,93% 1.270,55 0,00% 0,00 100,00% 11.626,33 0,00% 0,00

FORRO DE GESSO ACARTONADO 11.626,33 0,00% 0,00 89,07% 10.355,79 8,60% 1.000,00 2,33% 270,54 0,00% 0,00 89,07% 10.355,79 10,93% 1.270,55 0,00% 100,00% 11.626,33 0,00% 0,00

5 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 19.475,00 4,31% 838,97 0,00% 0,00 64,82% 12.622,76 30,88% 6.013,27 4,31% 838,97 0,00% 0,00 58,36% 11.365,44 0,00% 0,00 62,67% 12.204,41 37,33% 7.270,59

REGULARIZAÇÃO DE PISO 2.922,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.922,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 66,04% 1.930,10 0,00% 66,04% 1.930,10 33,96% 992,66

ASSENTAMENTO DE PISO 9.780,84 0,00% 0,00 0,00% 0,00 76,68% 7.500,00 23,32% 2.280,84 0,00% 0,00 0,00% 0,00 66,04% 6.458,96 0,00% 66,04% 6.458,96 33,96% 3.321,88

RODAPÉ 6.402,18 13,10% 838,97 0,00% 0,00 31,24% 2.000,00 55,66% 3.563,21 13,10% 838,97 0,00% 0,00 43,21% 2.766,60 0,00% 56,32% 3.605,57 43,68% 2.796,61

SOLEIRAS 369,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00 54,17% 200,00 45,83% 169,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00 56,82% 209,78 0,00% 56,82% 209,78 43,18% 159,44

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5.453,98 4,92% 268,43 0,00% 0,00 95,08% 5.185,55 0,00% 0,00 4,92% 268,43 0,00% 0,00 91,80% 5.006,59 0,00% 0,00 96,72% 5.275,03 3,28% 178,95

REDE DE ÁGUA FRIA 777,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 777,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 777,97 0,00% 100,00% 777,97 0,00% 0,01

REDE DE ESGOTO 647,51 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 647,51 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 647,51 0,00% 100,00% 647,51 0,00% 0,00

LOUÇAS 1.364,26 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.364,26 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.364,25 0,00% 100,00% 1.364,25 0,00% 0,01

METAIS 1.475,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.475,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.475,07 0,00% 100,00% 1.475,07 0,00% -0,03

CAIXAS SIFONADAS E ESGOTO 330,20 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 330,20 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 330,19 0,00% 100,00% 330,19 0,00% 0,01

DRENO AR CONDICIONADO 858,99 31,25% 268,43 0,00% 0,00 68,75% 590,56 0,00% 0,00 31,25% 268,43 0,00% 0,00 47,92% 411,60 0,00% 79,17% 680,04 20,83% 178,95

7 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 37.594,15 14,57% 5.476,31 63,36% 23.820,30 22,07% 8.297,55 0,00% 0,00 14,57% 5.476,31 63,36% 23.820,30 16,44% 6.181,55 0,00% 0,00 94,37% 35.478,16 5,63% 2.115,99

REDE E SUPORTES AP. EXTERNO 12.695,98 0,87% 110,96 33,77% 4.287,47 65,36% 8.297,55 0,00% 0,00 0,87% 110,96 33,77% 4.287,47 48,69% 6.181,55 0,00% 83,33% 10.579,99 16,67% 2.115,99

EQUIPAMENTOS 24.898,17 21,55% 5.365,35 78,45% 19.532,82 0,00% 0,00% 0,00 21,55% 5.365,35 78,45% 19.532,82 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 24.898,17 0,00% 0,00

8 EXAUSTORES - SECRETARIA DA MEMÓRIA 2.761,57 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.761,57 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 28,57% 789,00 0,00% 0,00 28,57% 789,00 71,43% 1.972,57

EXAUSTORES E GRELHAS 2.761,57 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.761,57 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 28,57% 789,00 0,00% 28,57% 789,00 71,43% 1.972,57

9 ESQUADRIAS 13.960,41 0,00% 0,00 34,45% 4.809,49 0,00% 0,00 65,55% 9.150,92 0,00% 0,00 34,45% 4.809,49 33,09% 4.619,40 0,00% 0,00 67,54% 9.428,89 32,46% 4.531,52

PORTÃO METÁLICO 4.683,12 0,00% 0,00 100,00% 4.683,12 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.683,12 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 4.683,12 0,00% 0,00

ESQUADRIAS MADEIRA 4.611,35 0,00% 0,00 2,74% 126,37 0,00% 97,26% 4.484,98 0,00% 0,00 2,74% 126,37 46,42% 2.140,61 0,00% 49,16% 2.266,98 50,84% 2.344,37

ESQUADRIAS DE ALUMINIO 4.665,94 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 4.665,94 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,13% 2.478,79 0,00% 53,13% 2.478,79 46,87% 2.187,15

10 PINTURAS 27.426,06 21,50% 5.896,93 8,55% 2.346,28 0,00% 0,00 69,94% 19.182,85 21,50% 5.896,93 8,55% 2.346,28 41,49% 11.379,85 0,00% 0,00 71,55% 19.623,06 28,45% 7.803,00

EM PAREDES INTERNAS 24.867,09 23,71% 5.896,93 9,44% 2.346,28 0,00% 66,85% 16.623,88 23,71% 5.896,93 9,44% 2.346,28 38,42% 9.553,48 0,00% 71,57% 17.796,69 28,43% 7.070,40
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
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EM ESQUADRIAS 2.558,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.558,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 71,37% 1.826,37 0,00% 71,37% 1.826,37 28,63% 732,60

11 LIXEIRA EXTERNA 3.682,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.682,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.682,29 0,00% 0,00 100,00% 3.682,29 0,00% 0,01

CALÇADAS 614,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 614,35 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 614,34 0,00% 100,00% 614,34 0,00% 0,01

BALDRAMES 123,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 123,30 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 123,30 0,00% 100,00% 123,30 0,00% 0,00

GRADIL E PORTÃO 2.944,65 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.944,65 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.944,64 0,00% 100,00% 2.944,64 0,00% 0,01

12 MURO ARRIMO 33.449,83 29,43% 9.843,43 31,88% 10.663,93 23,97% 8.016,43 14,73% 4.926,04 29,43% 9.843,43 31,88% 10.663,93 23,97% 8.016,45 0,00% 0,00 85,27% 28.523,82 14,73% 4.926,01

LIMPEZA, ESTACA BROCA E BALDRAME - A 7.930,08 39,46% 3.129,00 50,56% 4.009,41 9,98% 791,67 0,00% 0,00 39,46% 3.129,00 50,56% 4.009,41 9,98% 791,67 0,00% 100,00% 7.930,08 0,00% 0,00

LIMPEZA, ESTACA BROCA E BALDRAME - B 4.973,77 100,00% 4.973,74 0,00% 0,00 0,00% 0,03 0,00% 0,00 100,00% 4.973,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 4.973,74 0,00% 0,03

MURO DE ARRIMO, PILARES E CINTA- A 8.380,20 0,00% 0,00 50,03% 4.192,51 49,97% 4.187,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,03% 4.192,51 49,97% 4.187,69 0,00% 100,00% 8.380,20 0,00% 0,00

MURO DE ARRIMO, PILARES E CINTA- B 3.984,61 42,75% 1.703,46 57,25% 2.281,14 0,00% 0,00% 0,00 42,75% 1.703,46 57,25% 2.281,14 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 3.984,61 0,00% 0,00

DRENAGEM A/B 3.255,14 1,14% 37,23 5,56% 180,87 93,30% 3.037,04 0,00% 0,00 1,14% 37,23 5,56% 180,87 93,30% 3.037,09 0,00% 100,00% 3.255,18 0,00% -0,04

PLANTIO DE GRAMA 3.509,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 3.509,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 3.509,50

BATE RODAS 1.416,53 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 1.416,53 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 1.416,53

13 REFORMA CALHA METÁLICA 10.379,81 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 10.379,81 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 10.379,81 0,00% 0,00 100,00% 10.379,81 0,00% 0,00

REMOÇÃO DA PROTEÇÃO 2.971,07 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.971,07 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.971,07 0,00% 100,00% 2.971,07 0,00% 0,00

FUROS ϕ 100 mm 2.160,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.160,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.160,48 0,00% 100,00% 2.160,48 0,00% 0,00

RASPAGEM E SELAMENTO DE EMENDAS 2.894,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.894,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.894,03 0,00% 100,00% 2.894,03 0,00% 0,01

BOCAL E REBITES 2.354,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.354,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.354,22 0,00% 100,00% 2.354,22 0,00% 0,00

14 LIMPEZA DA OBRA 3.401,99 0,00% 0,00 37,88% 1.288,53 0,00% 0,00 62,12% 2.113,46 0,00% 0,00 37,88% 1.288,53 35,45% 1.206,14 0,00% 0,00 73,33% 2.494,67 26,67% 907,32

LIMPEZA INTERNA 2.592,51 0,00% 0,00 49,70% 1.288,53 0,00% 50,30% 1.303,98 0,00% 0,00 49,70% 1.288,53 18,42% 477,60 0,00% 68,12% 1.766,13 31,88% 826,38

LIMPEZA EXTERNA 809,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 809,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 90,00% 728,53 0,00% 90,00% 728,53 10,00% 80,95

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 52.501,14 9,33% 4.896,35 9,84% 5.167,20 39,71% 20.850,00 41,12% 21.587,59 9,33% 4.896,35 9,84% 5.167,20 58,00% 30.451,33 0,00% 0,00 77,17% 40.514,89 22,83% 11.986,26
SERVIÇOS PRELIMINARES E POSTERIORES 2.965,25 0,00% 0,00 16,48% 488,64 42,15% 1.250,00 41,37% 1.226,61 0,00% 0,00 16,48% 488,64 44,32% 1.314,06 0,00% 60,79% 1.802,70 39,21% 1.162,55

INFRAESTRUTURA 4.979,30 28,17% 1.402,47 3,66% 182,18 33,14% 1.650,00 35,04% 1.744,65 28,17% 1.402,47 3,66% 182,18 53,75% 2.676,52 0,00% 85,58% 4.261,17 14,42% 718,13

CABEAMENTO ELÉTRICO 31.116,72 1,82% 567,53 9,31% 2.896,86 43,39% 13.500,00 45,48% 14.152,32 1,82% 567,53 9,31% 2.896,86 66,87% 20.808,76 0,00% 78,01% 24.273,15 21,99% 6.843,56
INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES 

TÉCNICOS
3.843,16 0,00% 0,00 4,77% 183,15 48,14% 1.850,00 47,10% 1.810,01 0,00% 0,00 4,77% 183,15 24,65% 947,16 0,00% 29,41% 1.130,31 70,59% 2.712,85

ILUMINAÇÃO 5.888,12 0,00% 0,00 18,07% 1.063,82 40,76% 2.400,00 41,17% 2.424,30 0,00% 0,00 18,07% 1.063,82 73,62% 4.334,76 0,00% 91,69% 5.398,58 8,31% 489,54
QUADROS ELÉTRICOS 3.708,59 78,91% 2.926,35 9,51% 352,56 5,39% 200,00 6,19% 229,69 78,91% 2.926,35 9,51% 352,56 9,98% 370,06 0,00% 98,39% 3.648,96 1,61% 59,63

16 INSTALAÇÕES LÓGICAS 16.237,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 16.237,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 42,37% 6.879,84 0,00% 0,00 42,37% 6.879,84 57,63% 9.358,08
SERVIÇOS PRELIMINARES 992,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 992,47 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 992,47
INFRAESTRUTURA 581,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 581,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 68,19% 396,18 0,00% 68,19% 396,18 31,81% 184,82
CABEAMENTO LÓGICO 10.079,36 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 10.079,36 0,00% 0,00 0,00% 0,00 46,20% 4.656,40 0,00% 46,20% 4.656,40 53,80% 5.422,95
RACKS E ACESSÓRIOS 2.152,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.152,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,43% 655,07 0,00% 30,43% 655,07 69,57% 1.497,41
TOMADAS, CONECTORES E ACESSÓRIOS 1.635,42 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 1.635,42 0,00% 0,00 0,00% 0,00 48,74% 797,05 0,00% 48,74% 797,05 51,26% 838,38

CERTIFICAÇÃO 797,20 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 797,20 0,00% 0,00 0,00% 0,00 47,06% 375,15 0,00% 47,06% 375,15 52,94% 422,05

17 1º TERMO ADITIVO 2.445,58 0,00% 0,00 100,00% 2.445,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.445,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.445,58 0,00% 0,00
CIVIL  - RODAPÉ 527,96 0,00% 0,00 100,00% 527,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 527,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 527,96 0,00% 0,00
CIVIL  - ESQUADRIAS MADEIRA 1.048,79 0,00% 0,00 100,00% 1.048,79 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.048,79 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.048,79 0,00% 0,00

CIVIL  - PINTURAS EM PAREDES INTERNAS 868,83 0,00% 0,00 100,00% 868,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 868,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 868,83 0,00% 0,00

18 2º TERMO ADITIVO 13.906,13 0,00% 0,00 100,00% 13.906,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 13.906,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 13.906,13 0,00% 0,00
CIVIL  - REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES 49,71 0,00% 0,00 100,00% 49,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 49,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 49,71 0,00% 0,00
CIVIL  - DIVISÓRIAS LEVES 4.203,98 0,00% 0,00 100,00% 4.203,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.203,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 4.203,98 0,00% 0,00
CIVIL  - FORRO DE GESSO ACARTONADO 3.203,37 0,00% 0,00 100,00% 3.203,37 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.203,37 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.203,37 0,00% 0,00
CIVIL  - RODAPÉ 556,88 0,00% 0,00 100,00% 556,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 556,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 556,88 0,00% 0,00
CIVIL  - PINTURA EM PAREDES INTERNAS 3.792,76 0,00% 0,00 100,00% 3.792,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.792,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.792,76 0,00% 0,00
CIVIL  - PINTURA EM ESQUADRIAS 474,15 0,00% 0,00 100,00% 474,15 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 474,15 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 474,15 0,00% 0,00
ELÉTRICA - SERVIÇOS PRELIMINARES 200,44 0,00% 0,00 100,00% 200,44 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 200,44 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 200,44 0,00% 0,00
ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 446,80 0,00% 0,00 100,00% 446,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 446,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 446,80 0,00% 0,00
ELÉTRICA - CABEAMENTO ELÉTRICO 452,97 0,00% 0,00 100,00% 452,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 452,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 452,97 0,00% 0,00
ELÉTRICA - INTERRUPTORES, TOMADAS E 

POSTES TÉCNICOS
36,25 0,00% 0,00 100,00% 36,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 36,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 36,25 0,00% 0,00

ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO 488,83 0,00% 0,00 100,00% 488,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 488,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 488,83 0,00% 0,00

365.049,36 16,20% 59.147,16 25,83% 94.292,13 27,16% 99.158,43 30,80% 112.451,65 16,20% 59.147,16 25,83% 94.292,13 38,11% 139.106,72 0,00% 0,00 80,14% 292.546,01 19,86% 72.503,36

61,66%
38,34%

100% R$ 139.106,72

VALOR MATERIAL COM BDI= R$ 85.773,20
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI= R$ 53.333,52
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