
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Obra:

Contratada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS  148.068,54 12.916,74R$      8,72% 12.286,53R$       8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 12.286,53R$      8,30% 148.068,54R$     100,00%

ENGENHEIRO     73.785,33 6.148,78R$           8,33% 6.148,78R$             8,33% 6.148,78R$           8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% 6.148,78R$            8,33% R$ 73.785,33 100,00%

MESTRE DE OBRAS     73.653,00 6.137,75R$           8,33% 6.137,75R$             8,33% 6.137,75R$           8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% 6.137,75R$            8,33% R$ 73.653,00 100,00%

PLACA DE OBRA          630,21 630,21R$              100,00% -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 630,21 100,00%

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS    54.820,41 14.824,28R$      27,04% 31.042,87R$       56,63% 1.062,64R$        1,94% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 876,74R$           1,60% 54.820,41R$       100,00%

CAÇAMBAS       8.767,36 -R$                    -R$                      876,74R$              10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% 876,74R$               10,00% R$ 8.767,36 100,00%

LIGAÇÕES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA     26.881,69 58,18R$                0,22% 26.637,61R$           99,09% 185,90R$              0,69% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 26.881,69 100,00%

LOCAÇÃO DE OBRA E TAPUME     19.171,36 14.766,10R$         77,02% 4.405,26R$             22,98% -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 19.171,36 100,00%

3 MOVIMENTO DE TERRA    24.898,90 11.297,66R$      45,37% 820,20R$            3,29% 9.585,25R$        38,50% 3.195,79R$        12,84% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 24.898,90R$       100,00%

REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL, CARGA E TRANSPORTE       6.999,02 6.178,82R$           88,28% 820,20R$                11,72% -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 6.999,02 100,00%

ESCAVAÇÃO - FUNDAÇÕES       2.431,62 -R$                    -R$                      2.431,62R$           100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 2.431,62 100,00%

ESCAVAÇÃO - REDES       4.032,92 -R$                    -R$                      4.032,92R$           100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 4.032,92 100,00%

REATERRO ENTRE BALDRAMES       3.195,79 -R$                    -R$                      -R$                    3.195,79R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 3.195,79 100,00%

REATERRO DE VALAS       1.012,96 -R$                    -R$                      1.012,96R$           100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.012,96 100,00%

TERRAPLENAGEM       7.226,59 5.118,84R$           70,83% -R$                      2.107,75R$           29,17% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 7.226,59 100,00%

4 INFRA-ESTRUTURA  100.698,93 -R$                 0,00% -R$                  0,00% 100.698,93R$    100,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 100.698,93R$     100,00%

FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS     46.900,44 -R$                    -R$                      46.900,44R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 46.900,44 100,00%

BLOCOS     28.580,53 -R$                    -R$                      28.580,53R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 28.580,53 100,00%

VIGAS BALDRAME     25.217,96 -R$                    -R$                      25.217,96R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 25.217,96 100,00%

5 SUPRA-ESTRUTURA  108.303,04 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% 40.799,19R$      37,67% 60.478,91R$      55,84% 7.024,94R$        6,49% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 108.303,04R$     100,00%

PILARES     11.145,64 -R$                    -R$                      -R$                    11.145,64R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 11.145,64 100,00%

VIGAS     29.653,55 -R$                    -R$                      -R$                    29.653,55R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 29.653,55 100,00%

ESTRUTURAS DE AMARRAÇÃO, PLATIBANDA E CAIXA DÁGUA     12.491,24 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     12.491,24R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 12.491,24 100,00%

VERGAS       7.024,94 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     7.024,94R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 7.024,94 100,00%

LAJES     47.987,67 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     47.987,67R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 47.987,67 100,00%

6 PAREDES E PAINÉIS  126.172,91 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 100.042,88R$    79,29% 26.130,03R$      20,71% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 126.172,91R$     100,00%

ALVENARIA DE FECHAMENTO EXTERNO     57.740,27 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     57.740,27R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 57.740,27 100,00%

ALVENARIA PLATIBANDAS E VOLUME     33.664,32 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     33.664,32R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 33.664,32 100,00%

ALVENARIA FECHAMENTOS INTERNOS       8.638,29 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     8.638,29R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 8.638,29 100,00%

DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO E BALCÃO     26.130,03 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     26.130,03R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 26.130,03 100,00%

7 ESQUADRIAS  154.068,87 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 41.829,53R$      27,15% 112.239,34R$    72,85% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 154.068,87R$     100,00%

ESQUADRIAS DE MADEIRA     41.829,53 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     41.829,53R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 41.829,53 100,00%

ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO     15.378,79 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     15.378,79R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     R$ 15.378,79 100,00%

ESQUADRIAS EM ALUMINIO     66.403,92 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     66.403,92R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     R$ 66.403,92 100,00%

GRADIS DE PROTEÇÃO JANELAS     30.456,63 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     30.456,63R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     R$ 30.456,63 100,00%

8 COBERTURA  102.749,08 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 92.295,24R$      89,83% 10.453,84R$      10,17% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 102.749,08R$     100,00%

ESTRUTURA DE COBERTURA     45.910,65 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     45.910,65R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 45.910,65 100,00%

TELHAMENTO     46.384,59 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     46.384,59R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 46.384,59 100,00%

CALHAS, RUFOS E CAPEAMENTO     10.453,84 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     10.453,84R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 10.453,84 100,00%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO e TRATAMENTOS      9.966,21 -R$                 0,00% -R$                  0,00% 2.838,18R$        28,48% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 2.672,79R$        26,82% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 4.455,24R$        44,70% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 9.966,21R$         100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME       2.838,18 -R$                    -R$                      2.838,18R$           100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 2.838,18 100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM LONA PLÁSTICA       2.672,79 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     2.672,79R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 2.672,79 100,00%

IMPERMEABILIZAÇÃO DE MARQUIZES       4.455,24 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.455,24R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     R$ 4.455,24 100,00%

10 FORRO    39.628,79 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 39.628,79R$      100,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 39.628,79R$       100,00%

FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL     39.628,79 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     39.628,79R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 39.628,79 100,00%

11 REVESTIMENTOS INTERNOS    39.826,17 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 3.226,31R$        8,10% 36.599,86R$      91,90% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 39.826,17R$       100,00%

CHAPISCO       3.226,31 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     3.226,31R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 3.226,31 100,00%

EMBOÇO - MASSA ÚNICA     26.365,52 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     26.365,52R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 26.365,52 100,00%

REVESTIMENTOS EM AZULEJOS       9.208,72 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.208,72R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 9.208,72 100,00%

ENTELAMENTO PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS       1.025,62 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.025,62R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.025,62 100,00%

12 REVESTIMENTOS EXTERNOS    23.482,96 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 1.367,22R$        5,82% 22.115,74R$      94,18% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 23.482,96R$       100,00%

CHAPISCO       1.367,22 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     1.367,22R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.367,22 100,00%

EMBOÇO - MASSA ÚNICA     22.115,74 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     22.115,74R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 22.115,74 100,00%

13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS    50.904,84 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 25.653,54R$      50,40% 25.251,30R$      49,60% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 50.904,84R$       100,00%

PISO EM CONCRETO ARMADO     25.653,54 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     25.653,54R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     R$ 25.653,54 100,00%

PISO PODOTATIL          837,16 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     837,16R$               100,00% -R$                     -R$                     R$ 837,16 100,00%

PISO CERÂMICO     23.206,26 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     23.206,26R$         100,00% -R$                     -R$                     R$ 23.206,26 100,00%

PISO EM BASALTO CERRADO       1.207,88 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.207,88R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 1.207,88 100,00%

14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS    12.176,19 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 4.265,47R$        35,03% -R$                 0,00% 7.910,72R$        64,97% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 12.176,19R$       100,00%

PEITORIL EM GRANITO       4.265,47 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.265,47R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 4.265,47 100,00%

RODAPÉS EM POLIURETANO       7.322,83 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.322,83R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 7.322,83 100,00%

RODAPÉS EM BASALTO CERRADO          269,78 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     269,78R$               100,00% -R$                     -R$                     R$ 269,78 100,00%

SOLEIRA EM GRANITO          318,11 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     318,11R$               100,00% -R$                     -R$                     R$ 318,11 100,00%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS    68.755,22 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 23.174,29R$      33,71% 26.396,28R$      38,39% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 19.184,65R$      27,90% -R$                 0,00% 68.755,22R$       100,00%

ÁGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO       1.425,61 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     1.425,61R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.425,61 100,00%

ÁGUA FRIA - REGISTROS       1.558,37 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     1.558,37R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.558,37 100,00%

RESERVATÓRIOS       1.548,84 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     1.548,84R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.548,84 100,00%

ÁGUA FRIA - PONTOS       3.441,95 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     3.441,95R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 3.441,95 100,00%

ESGOTO SANITÁRIO - PONTOS       6.876,03 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     6.876,03R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 6.876,03 100,00%

ESGOTO SANITÁRIO - REDE DE COLETA       8.323,49 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     8.323,49R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 8.323,49 100,00%

DRENAGEM - PRUMADAS       1.712,87 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.712,87R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 1.712,87 100,00%

DRENAGEM - TUBULAÇÃO DE CONCRETO E CAIXAS     16.410,22 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     16.410,22R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 16.410,22 100,00%

DRENAGEM - DRENOS DE AR CONDICIONADO       2.909,64 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.909,64R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 2.909,64 100,00%

DRENAGEM - SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA       5.363,55 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     5.363,55R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 5.363,55 100,00%

LOUÇAS E METAIS     19.184,65 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     19.184,65R$         100,00% -R$                     R$ 19.184,65 100,00%

16 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO    77.483,62 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 27.827,59R$      35,91% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 49.656,03R$      64,09% 77.483,62R$       100,00%

REDES FRIGORÍGENAS     27.827,59 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     27.827,59R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 27.827,59 100,00%
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EQUIPAMENTOS     49.656,03 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     49.656,03R$         100,00% R$ 49.656,03 100,00%

17 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS      2.195,60 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 2.195,60R$        100,00% 2.195,60R$         100,00%

EXTINTORES DE PÓ ABC       2.195,60 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.195,60R$            100,00% R$ 2.195,60 100,00%

18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS  268.166,43 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 98.247,19R$      36,64% 151.661,62R$    56,56% 18.257,62R$      6,81% 268.166,43R$     100,00%

PLANTIO DE GRAMA, ARBUSTOS E ÁRVORES     18.257,62 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.257,62R$         100,00% R$ 18.257,62 100,00%

ESTACIONAMENTO - BASE, PAVER E MEIO-FIO     85.304,91 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     85.304,91R$         100,00% -R$                     -R$                     R$ 85.304,91 100,00%

CALÇADAS INTERNAS     12.942,28 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     12.942,28R$         100,00% -R$                     -R$                     R$ 12.942,28 100,00%

PLATIO DE GRAMA - PASSEIO PÚBLICO          861,74 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     861,74R$               100,00% -R$                     R$ 861,74 100,00%

CALÇADAS EXTERNAS, MEIO FIO E REBAIXO     14.680,39 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.680,39R$         100,00% -R$                     R$ 14.680,39 100,00%

RAMPA ACESSO PNE, ESCADA E PATAMAR - ACESSO AO IMOVEL          233,20 
-R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     233,20R$               100,00% -R$                     

R$ 233,20
100,00%

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - FUNDAÇÕES     18.799,07 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.799,07R$         100,00% -R$                     R$ 18.799,07 100,00%

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS 
GRADIS

    63.476,88 
-R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     63.476,88R$         100,00% -R$                     

R$ 63.476,88
100,00%

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO - INSTALAÇÃO DOS 
PORTÕES

      4.928,58 
-R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     4.928,58R$            100,00% -R$                     

R$ 4.928,58
100,00%

MUROS     48.681,76 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     48.681,76R$         100,00% -R$                     R$ 48.681,76 100,00%

19 PINTURAS    62.113,01 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 19.635,38R$      31,61% 34.843,71R$      56,10% 7.633,92R$        12,29% 62.113,01R$       100,00%

PINTURA EM MUROS       7.520,87 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.520,87R$            100,00% R$ 7.520,87 100,00%

PINTURA EM PAREDES INTERNAS     18.603,93 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.603,93R$         100,00% -R$                     R$ 18.603,93 100,00%

PINTURA EM PAREDES EXTERNAS     16.239,78 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     16.239,78R$         100,00% -R$                     R$ 16.239,78 100,00%

PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA       2.668,47 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.668,47R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 2.668,47 100,00%

PINTURA EM METAL - GRADIL       8.799,13 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     8.799,13R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 8.799,13 100,00%

PINTURA EM METAL - ESTRUTURA DA COBERTURA       8.167,78 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     8.167,78R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 8.167,78 100,00%

PINTURA EM PISO - DEMARCAÇÃO DE VAGAS          113,05 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     113,05R$               100,00% R$ 113,05 100,00%

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES    11.016,50 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 11.016,50R$      100,00% -R$                 0,00% 11.016,50R$       100,00%

MASTROS PARA BANDEIRA       3.999,16 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.999,16R$            100,00% -R$                     R$ 3.999,16 100,00%

BANCO EM CONCRETO       3.100,86 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.100,86R$            100,00% -R$                     R$ 3.100,86 100,00%

ESCADA MARINHEIRO E PARACICLO       3.916,48 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.916,48R$            100,00% -R$                     R$ 3.916,48 100,00%

21 LIMPEZA DA OBRA      1.209,58 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 1.209,58R$        100,00% 1.209,58R$         100,00%

LIMPEZA FINAL DA OBRA       1.209,58 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.209,58R$            100,00% R$ 1.209,58 100,00%

22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  179.461,16 -R$                 0,00% -R$                  0,00% 17.377,96R$      9,68% 9.385,37R$        5,23% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 8.541,43R$        4,76% 8.541,43R$        4,76% 30.999,32R$      17,27% 63.332,17R$      35,29% 41.283,47R$      23,00% -R$                 0,00% 179.461,16R$     100,00%

22.1 ENTRADA DE ENERGIA       7.992,59 -R$                    -R$                      7.992,59R$           100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 7.992,59 100,00%

22.2 INFRAESTRUTURA EXTERNA     18.770,74 -R$                    -R$                      9.385,37R$           50,00% 9.385,37R$            50,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 18.770,74 100,00%

22.3 INFRAESTRUTURA INTERNA     17.082,86 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     8.541,43R$            50,00% 8.541,43R$            50,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 17.082,86 100,00%

22.4 CABEAMENTO ELÉTRICO     61.998,65 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     30.999,32R$         50,00% 30.999,32R$         50,00% -R$                     -R$                     R$ 61.998,65 100,00%

INTERRUPTORES, TOMADAS E POSTES     16.572,65 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     8.286,33R$            50,00% 8.286,33R$            50,00% -R$                     R$ 16.572,65 100,00%

22.7 ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS     29.756,89 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     14.878,44R$         50,00% 14.878,44R$         50,00% -R$                     R$ 29.756,89 100,00%

22.8 ILUMINAÇÃO EXTERNA E ACESSÓRIOS     18.118,70 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     18.118,70R$         100,00% -R$                     R$ 18.118,70 100,00%

22.9 QUADROS ELÉTRICOS       9.168,07 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.168,07R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 9.168,07 100,00%

23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS    18.711,13 -R$                 0,00% -R$                  0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 5.278,77R$        28,21% 5.278,77R$        28,21% 7.363,68R$        39,35% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 789,92R$           4,22% -R$                 0,00% 18.711,13R$       100,00%

23.1 ATERRAMENTO     10.557,54 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     5.278,77R$            50,00% 5.278,77R$            50,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 10.557,54 100,00%

23.2 CAPTAÇÃO E DESCIDAS       7.363,68 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.363,68R$            100,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 7.363,68 100,00%

23.3 EQUIPOTENCIALIZAÇÃO          789,92 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     789,92R$               100,00% -R$                     R$ 789,92 100,00%

24 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME    44.141,19 -R$                 0,00% -R$                  0,00% 3.087,22R$        6,99% 3.087,22R$        6,99% -R$                 0,00% -R$                 0,00% 3.540,89R$        8,02% 3.540,89R$        8,02% 16.425,97R$      37,21% 3.361,88R$        7,62% 9.369,64R$        21,23% 1.727,49R$        3,91% 44.141,19R$       100,00%

24.1 INFRAESTRUTURA EXTERNA       6.174,44 -R$                    -R$                      3.087,22R$           50,00% 3.087,22R$            50,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 6.174,44 100,00%

24.2 INFRAESTRUTURA INTERNA       7.081,77 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     3.540,89R$            50,00% 3.540,89R$            50,00% -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     R$ 7.081,77 100,00%

24.3 CABEAMENTO LÓGICO, DE ALARME E DE SONORIZAÇÃO     16.425,97 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     16.425,97R$         100,00% -R$                     -R$                     -R$                     R$ 16.425,97 100,00%

24.4 TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E ACESSÓRIOS DE 
SONORIZAÇÃO

      3.361,88 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     3.361,88R$            100,00% -R$                     -R$                     R$ 3.361,88 100,00%

24.6 QUADROS, RACK E ACESSÓRIOS       9.369,64 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.369,64R$            100,00% -R$                     R$ 9.369,64 100,00%

24.7 CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA       1.727,49 -R$                    -R$                      -R$                    -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     1.727,49R$            100,00% R$ 1.727,49 100,00%

Total: 1.729.019,27  39.038,67R$     2,26% 44.149,60R$       2,55% 146.936,71R$   8,50% 69.630,83R$      4,03% 73.642,17R$      4,26% 220.477,88R$    12,75% 122.703,63R$    7,10% 203.444,93R$    11,77% 202.936,68R$    11,74% 230.901,90R$    13,35% 281.312,76R$    16,27% 93.843,51R$      5,43% 1.729.019,27R$  100,00%

39.038,67R$     2,26% 83.188,27R$       4,81% 230.124,98R$   13,31% 299.755,81R$    17,34% 373.397,99R$    21,60% 593.875,87R$    34,35% 716.579,50R$    41,44% 920.024,43R$    53,21% ############ 64,95% ############ 78,30% ############ 94,57% ############ 100,00% 1.729.019,27R$  100,00%
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