[OBRA: FORUM TRABALHISTA DE APUCARANA
ENDERECO: AV. CENTRAL DO PARANA
LOCA:  APUCARANA/PR
iReam):  1.506,56 CRONOGRAMA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA EXECUTADO PREVISTO EXECUTADO
MES 19 MES 19 ACUMULADO SALDO
VALOR TOTAL R R R R Val Val Val Val
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mesoa | Mesos Mes0s | Meso7 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més17 Més 18 % ol % hoid % ol % hoid
(RS) (RS) (RS) (RS) (RS)
[ADMINISTRAGAO DE OBRA E SERVICOS
\M' s ¢ < 369.901,24| 1244558 1183948 1183948 118080a| 1184g9s| 118e80af 2036371)  2036371) 1610633 1610633  1610633| 1610633 1610633 1610633 1610633 1610633 1610633 1610633 | 435% 1610633 435% 1610633 7828% 28956841  2172% 8033283
Engenheiro ou arauiteto - esponsavel técnico 14220630 592526 592526 592526 593000 593000 593000 593000 593000 5.930,00) 593000 5.930,00) 593000 5.930,00) 593000 593000 593000 593000 593000 | a1 593000 a17% sos000| | 79224 11265580 2078%  29.55050)
Engenneiro eletricista 85.147,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 000| 51477 851477 4.257,39) 425739 4.257,39) 425739 4.257,39) 425739 4.257,39) 425739 4.257,39) a2s730| | soow| 425739 5,00% a2s5730| | 7500% 6386082 2500% 2128693
Mestre de Obras 141.941,10) 51421 s91421 591421  soses|  sos9s|  sowses| 591890 591894/ 591894 591894/ 591894 591894/ 591804 591894/ 591894 591894/ 591894 sorgoaf | 417 591894 417% sotgoaf | 7920% 1124a570| 2078%| 2049540
Placa de Obra 606,10 606,10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 00| | 000% 0,0 0,00% 000] | 100,00% 60610 000% 0,00
2 [INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 102.516,91] 85 614,86 0.00) 0,00 0.00) 0,00 709,32 709,32 0,00 177330 0,00 0,00 292250 0,00 354,66 0.00) 354,66 354,66 35466| |_879%  o0151] 0.00% 000| [_sosow|  satarza] s 9:365,17]
Cagambas - remogdo de entulhos 7.093,20 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 0,00 709,32 70932 000, 177330) 000, 000 177330 000 354,66 000 354,66/ 354,66 3sa66 | 500% 354,66 0,00% 000 | 90,00% 638388 1000% 70932
Ligagdes de dgua e esgoto 207,76 2071,76) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 000, 0,0 0,0 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 207,76 0,00% 0,00)
Instalages Provisérias 50.074,75 5007475 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 000, 0,00 0,0 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00 0,00% o000 [ 10000  soorazs|  o00% 0,00)
Locagao de Obra + Tapume 33.468,35 33.468,35 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,0 0,00 000, 0,0 0,00 0,00 000, 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00 0,00% 000 | 10000% 3346835  0,00% 0,00)
Demolicoes calcada e cerca 9.808,85 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 000, 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 000, 0,00 0,00 o000 | ss20%  sss9ss 0,00% 0,00) 1,71% 114900 88,29%
3 |MOVIMENTO DE TERRA 4459058 7512,79] 309407 000 355046] 471387 678337 0.00] 0,00] 0.00] 0,00 707,21] 000] 000 758685 2.607,96) 0 000] 926,78] 2,08%) 926,79| [ 10000% 4459058} 00%]
Remogio da camada vegetal 751279 751279) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00 000, 000 000, 000 000, 000 000, 0o [ 0o0% 001 0,00% 000 [ 10000% 751279 000%
Escavagses 17.683.92 000| 300407 000| 26747 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00) 000, 238303 000, 000 520808 125538 000, 238308 ooof [ 337 595,75 337% sos76| | 10000 1768392  o00% 0,00)
Reaterro compactado 1939387 0,00) 0,00) o0 127599  a713s7| 678337 0,00) 000, 0,00) 000, 132413 000, 000 228877 135259) 000, 132413 ooof [ 171% 33102 1,71% a3003) [ 10000% 1939387  o00% 0,00)
4 [INFRA-ESTRUTURA 99.665,27] 000 _6170737] 3338050 0.00) 0,00 000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 000) 0.00) 000 3529,09) Toss31| [ o00% 0.00] 0.00% 000| [_10000%] 5966527 0,00% 000
Estacas - Forum 4382041 000| 4305172 768,69) 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 000 000, 000 000, 000 000, 000 000, 00| 000 | 000% 0,00 0,00% o000 [ 10000  a3s2041f  o00% 0,00)
Blocos - Forum 25.502,69 000| 186s565| 684700 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00 0,00% o000 [ 10000 2550269  o00% 0,00)
Baldrames - Forum 25.764,77 0,00 000 2576477 0,0 0,00 0,00) 0,00 0,0 0,00 000, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00 0,00% o000 [ 10000 2576477  o00% 0,00)
‘E:Z:::“’“" @ baldrames -Reservatdrio de 4.577,40) 0,00 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.529,09] 1.048,31 0,00% 0,00 100,00% 4577,40]  0,00% 0,00
5 |SUPRA-ESTRUTURA 275.605,01 0,00] 88.943,49|  88.943,49|  41.280,97) 6.001,46| 4.566,11] 5.532,43) 794,46 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 69% _ 4.652,75 100,00%| 27560501 00% _____ 000|
Pilares - Forum 3023777 0,0 000| 3023777 0,00 0,0 0,00 000, 0,00 000, 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 00| | 000% 0,0 0,00% o000 | 10000%  3023777|  o000% 0,00
Vigas - Forum 74.602,00 0,00 0,0 0,00 000| 30ssem 3osasm  13.42836 000, 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 00| | 000% 0,0 0,00% o000 | 10000% 7460200  0,00% 0,00
Estrutura das Platibandas - Forum (pav cobertura) 950135 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000  400895| 553243 0,00) 000, 0,00) 000, 000 000, 000 oo [ 000% 034 0,00% o00| [ 10000% 9sa3  000% 0,00)
Vergas 9.585,68 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000| 223260 600146 557,16 000, 794,45 000, 000 000, 000 000, 0,00| 0o [ 0o0% 0,00) 0,00% o00| [ 10000% ossses  000% 0,00)
Lajes - Forum 142.333,35| 0,00 0,0 0,00 000| saseer| saseEr| 2562001 000, 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 00| | 000% 0,0 0,00% o000 | 10000% ~14233335|  0,00% 0,00
Pilares, Vigas e Lajes - Reservatdrio de incéndio 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00) 000, 0,00) 000, 000 000, 000 000, 000 o000 [ sooow| assza2f | 10000% 930a83[ | 10000% 930483  000% 0,00)
6 |PAREDES E PAINEIS 0,00 0.00) 0,00 0.00) 0,00 000 3396278  9572519] 2911957 2781527 152798 000) 000) 000 2313341 3061970 1573645 000| [ _380% 1070930 280% 500049| | 990w 27939215 06% 271067
[Alvenarias Fechamento Externofinterna 154.687,96 0,00) 0,00 0,00 0,0 0,00 000| 3396278 9572519 972071 000 1527928 0,0 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00 0,00% o000 [ 10000% 15468796  000% 0,00)
|Alvenarias Platibanda e Cx D'Agua 5521462 0,00) 0,0 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 1039886 2781527 000 000, 000 000, 000 000, 000 o000 | 1449% ~ 7.90863 14,49% s00049| | 10000% 5521462 000% 0,00)
Divisérias Férum 72.20024 0,00) 0,0 0,00) 0,00 0,00 000, 0,00 000, 000 000, 000 000 2313341 3061970 1573645 000 [ 37s% 271067 0,00% ooof | osasu|  eoasesr|  37s% 271067)
7 |ESQUADRIAS 562.959,02] 0,00 0,00] 0,00] 000 000] 0,00] 0.00] 0,00] 0,00 987002 160.207,65] 0,00] 0,00 [X 62379,19] __ 45392,80) 08% _39.840,36| 0,00% 000| [ 4936%| 27784967 5064% 28510935
esquadirias de Madeira - Férum + Guarita 113.248,80) 0,00) 000) 0,00) 0,00 0,00 000, 0,00) 000, 0,00) 000, 0,00 000, 000 000, 000 o000 [ 25.00% 2831220 0,00% 0,00) 0,00% 000 10000% ~ 113.248,80)
Esquadrias em Vidro Temperado - Forum 42.85,07] 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00) 000, 0,00) 000, 0,00 000, 000 o000 219013  17sares| | emow| 291209 0,00% ooof [ 3204 3003208 em0% 2912,09)
Portas de Aluminio - Forum 44.092,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 510077) | 0,00% 0,0 0,00% o000l | 11,58% 10477 ssa2s| 3898744
Janelas em aluminio- Forum 39.180,94 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35999 3098476, 0,0 0,00 0,0 0,00 00| | 000% 0,00 0,00% o0 | so00%  3134475| 2000% 7.836,19]
Janelas Especiais 25224169 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 000, 0,00 0,0 0,00 951003 12922290 0,0 0,00 0,0 0,00 00| | 000% 0,0 0,00% o000 | sso0%| 13873293 4so0%| 11350876
(Gradis de Protegao das Janelas - Forum 7135031 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00) 000, 0,00) 000, 000 000, 000 000 a0asrar|  223a637| | 1208 861607 0,00% ooo| [ s792  e273a2af 1208% 861607
8 [COBERTURA 332.169,85| 0,00 0.00) 0,00 0.00) 000 7563547 asasraa| 2250089 0,00 01| 9343,72 000 _13195408] 4107418 0.00) 000) 0.00] 000 [_ossW| stea01 0.00% 000| [ o0 300583 095%] 316402
estrutura de Cobertura - Forum +Reservatério 14663389 0,00 0,0 0,00 0,0 o000 7563547 asasrasl 2250099 0,00 001, 000 000, 000 000, 000 000, 000 000 | 000% 0,00) 0,00% o000 [ 10000% 14663389  o00% 0,00)
Telhamento - Férums Reservatério 16119811 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00) 0,0 000, 0,00 000, 000 000 11940211 3925542 000 000, 000 o000 | usex| 254058 0,00% ooof [ osax| usseszsa|  1sex 2.540,58]
Arremates de cobertura - Férum + Reservatério 2033785 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 000 1255193 181877 000 000, 00| o000 | 256% 623,43 0,00% o000 | o7aax| 2371002 25e% 623,43
9 |IMPERMEABILIZACAO e TRATAMENTOS 16.321,71) 0,00] 0,00] 000 147301 000 3202,20 347655 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 127,72| [ 076% 12342 0,00% 00| | e4so%| 1054261 35.01% 579,10
i iso - For
mpermesbliasio de Bldameepisa T+ | 1556503 ow] oo 0w ema oo  samas]  aress ™ os]  2mzm ™ 000 ™ 000 ™ oo amrffll ey madlf] oo  IE
mento com 13 Taje- audiari
isolamento com 13 de rocha (sobre alje- auditdrio, 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 000, 0,00 000 0,00 000, 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 00| | 000% 0,00 0,00% 0,00 100,00%) 5.655,68
0,00 0.00) 000) 000) 0,00 000) 0,00 000) 0,00 000 0,00 0,00 0.00| [2000% 2303390 10000%] __115.169,71
0,00) 0,00 0,0 0,00) 0,00 0,0 0,00 000, 0,00 000, 0,00 0,00 20,00%  23.033,94 10000%| 11516971
000 0,00 0,00 000 0.00] 000 32045] 2696787 0,00] 0.00] 000 541400 000 1548907 4a01,25| [ 223%] 176602
Chapisco - Forum + Reserv. 530107 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 320465, 148271 000, 65371 000, 000 0,0 0,00 0,0 0,00 o000 [ 0o0% 0,00 100,00% 5341,07
Emboco - Forum + Reserv. 46.336,65| 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000 2548515 000  20851,49) 000, 000 000, 000 000, 000 o000 [ 0o0% 0,00) 0,00% oo [ 10000% 4633665
Azulejos 27.07043 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00) 000, 000 000, 000 000, 5.414,09) 000 1548907 aaovs| | 652 176602 652% 176602 | 10000 2707043  o00% 0,00)
Entelamento para prevengio de trincas - Forum 57128 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000, 0,00) 571,28 0,00 000, 000 000, 000 000, 000 0o [ 0o0% 0,00) 0,00% o00| [ 10000% s7128)  0,00% 0,00)
12 [REVESTIMENTOS EXTERNOS 26.415,63] 0,00 0.00) 0,00 0.00) 0,00 0.00) 0,00 624,85 35425721 0,00 180065 0,00 0,00 000) 0.00) 000 0.00] 000| [ Gasu| 294508 635% 254528 | 10000%]  4641563]  000%] 000
Chapisco - Forum + reserv. 10.407,48 0,00) 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 6.244,49 335591 000, 146,68 0,0 000 000, 000 000, 000 000 | 635% 660,41 635% 66040 | 10000% 1040748  000% 0,00)
Emboco - Forum + reserv. 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 000 3206930) 000, 165397 0,00 0,00 000, 0,00 000, 0,00 000 | 63s%| 228488 635% 228088f | 10000% 3600815
13__|PISOS INTERNOS/EXTERNOS 0.00) 000 0.00) 000] 000 27,0380 000 18606,10] 0.00] 0002286764 000) 000 1960611] 2118479 _ 21is4o| 40700 326480) 3.665,19) 95,49%] 13965957
Preparagao de contra piso - forum e reserv. 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 000|  27.03808 000 1860610 0,00 000  19.92559) 000, 000 000, 000 000, 0,00| 0o [ 0o0% 0,00) 10000% 6556973
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[OBRA: FORUM TRABALHISTA DE APUCARANA
ENDERECO: AV. CENTRAL DO PARANA
LOCA:  APUCARANA/PR
AREA(m?):  1.506,56 CRONOGRAMA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA EXECUTADO PREVISTO EXECUTADO
MES 19 MES 19 ACUMULADO SALDO
VALOR TOTAL R R R Vall Vall Vall Vall
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mesoa | Mesos Mes0s | Meso7 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 % o % o % o % o
(R$) (RS) (RS) (RS) (RS)
Piso hall- Basalto 257879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | 000%) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2578,79)
Canaletas de concreto - site 512887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2942,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | 0.00%) 0,00 0,00% 0,00 57,36% 294205 42,60% 2.186,82]
14__[RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 28.865,47] 0,00 0.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8303,80 000 0,00 000 0,00 182,74| | 37,37% 1078739 0,00%] 000 25,40% 548653 7060% _ 20378,54)
peitoril e Soleiras - Férum 9.683,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 8303,80 0,0 0,00 0,00 0,00 1s274 | 1236% 11974 0,00% 0,00 87,64% 848653  1236%] 196,75
Rodapés - Férum 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | so00%|  9.59,10] 0,00% 0,00 0,00% 000 10000% ~ 19.182,19)
INSTALAOES HIDROSSANITARIAS 0.00] 0,00 000] 0,00] | 0,00 0,00 000 1181651 000 2038678 0,00 247041 391612 1173929 754,78 947184 01| [ same|  1815,06) 752%) 547453 SS57%| 7003066  a4a3n|  55992,79)
|Agua fra - pontos e distribuigio 5.154,20 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 2.800,31 0,00 2353,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| | o00% 0,00) 0,00% 000] | 100,00% sasa2f  000% 0,00
|Agua fra - registros e reservatorio 3.098,08 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 147315 0,00 144057 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 o000| | o000 0,00 0,00% 0,00 92,05% 291372 595% 184,36
esgoto - pontos e distribuigio 17.782,80 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 712623 0,00 6.503,51 0,00 0,00 2.326,08 315,03 0,00 1511,95 o01| | o00% 0,00) 0,00% o000 | 10000% 1773280  0,00% 0,00
Esgoto -Caixas 2563,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,13 0,00 0,00 121266, 0,00 0,00 0,00 o0of | 000%) 0,00 33,06% 84751 | 10000% 256335 0,00% 0,00
Drenagem - rede 2959773 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 824431 0,00 247041 000 1142426 0,00 7.458,75 00| | o00% 0,00 0,00% o000 | 10000% 2959773  o0,00% 0,00
Drenagem - caixas e canaletas 720,22 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,39 0,00 754,78 0,00| 00| | 2s00% 181106 26,05% 1886,94 a1,68% 301900 s832% 4.225,12]
Sistema de aproveitamento -tubos  reserv. 8.081,40 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 130132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | o00% 0,00 83,40% 674008 | 100,00%, 808140  0,00% 0,00
e e sprovetaments egios et Las954 o0 o) 09 o) o0 o) o0 000 o 000 000 000 000 000 000 0|  sowua ool | oo| oo | aoox ool | sest]  sonse| esi|  swa
Lougas 2122554 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | o00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 000 10000%  21.22554]
Metais 2083659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 417,22] 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 o00f | 0.00%, 0,00 0,00% 0,00 1,40% 41722 9se0%|  29.419,37
16 |CUMATIZAGAO 203.632,54) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 1903,70] 2677558 2438059 0,00 000] [ _oo0% 000 0,00%) 000 260a% 530388 7396%|  150.608,66)
Drenos 571111 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1903,70 119091 2616,50) 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 000] | 100,00% s71111)  0,00%] 0,00
Redes 74.132,99 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2558868 2172409 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 638 4731277  3618%| 2682022
Equipamentos 123.788,44] 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 000 10000% 12378844
INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA
17| ENDIos 33.715,92| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00| 9.636,07) 0,00| 0,00 155264 ooof | 3181% 1072504 0,00% 0,00 330% 1118872 essws|  22.527,20)
Instalagaes de tubulagdo prevencio de incéndio 12.257,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 963607 0,00) 0,00 1552,64 oo | &7 106872 0,00% 0,00 o128%|  11assr2  872% 1.068,70
Instalagaes de Hidrantes, bombas e acess6rios 2145850 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | asoo%| 965633 0,00% 0,00 0,00% 000 10000%  21.45850)
18 [PAISAGISMO E SERVICOS EXTERNOS 365.389,19) o 1240718 1315 | 00| 8399986 7.905,24 0,00] 0,00 X 16989,17]  69286,84] | 1569%] 5731357 17,68% _64.603,60) 87,90% 24| 12,10%] 4419999
Paisagismo 1120171 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 00| | so00%|  5.60086] 0,00% 0,00 0,00% 000 10000% 1120171
estacionamento pavimentado 132.303,69) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0o0o| 1698917 6116327 | 3000% 396911 a093%|  saisias| | 10000%| 13230369  o000% 0,00
Calgadas internas 2014518 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| sa23ss| | see7%|  12.02160) s116%|  10.306,24] otasx|  1saz9s  ssa% 171536
Calgada e grama externa - passeio 2965183 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | o000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 000 10000% 2965193
(Gradil fechamento do terreno 91.905,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 8399936, 7.905,24 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | 0.00%) 0,00 0,00% ooof | 10000% 130510  000% 0,00
Muro de fechamento do terreno 8018158 oo0| 124078 13.1s461| 1832544 0,00 000| 147544 1715686 1588500 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 o00f | 000%) 0,00 0,18% 146,10) o797%|  78ss063|  2,03% 163095
19 [PINTURAS 123.651,26) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 4188043 000 4:653,38] 000 8.648,24 000 Ooo] 1171088 0,00 636677 | 22,03%] 2723861 8% 121477 6907% 8540701 3093% 3820825
pintura em muros 8397,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o00f | 3000% 251928 48,12% 404092 48,12% 404092 51,88%] 4.356,67]
pintura em paredes internas 29.562,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.141,15 0,00 636677| | sos2%| 1505411 27,42% 8.106,80) 750w 2261472 2350% 6.947,31
pintura em paredes externas -textura 21.882,80 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 8.608,24 0,00 0,00 3.569,33 0,00 o00f | aa1ze| 966522 0,00% 0,00 sseaw| 1221757 aa17% 9.665,23
pintura em esquadria de madeira 8.107,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%) 8.107,59|
pintura metdlica em estrutura cobertura e gradil 55.537,05 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 000 4188043 0,00 4.653,38] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 8370w 4653381 1621% 9.003,24]
pintura em piso 164,20 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%) 164,20
20 [SERVIGOS COMPLEMENTARES 9.002,17| 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] | 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 000 [ 000w o00| [ 000% 000 100,00% 5.002,17|
Mastros para bandeira 375921 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| | o000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 100,00%) 3759,21
Banco de Concreto + bicicletdrio 393229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 o0of | 0.00%) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.932,29)
Escada Marinheiro 131067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | 000%, 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 131067)
21 |LIMPEZA DA OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000] [_oo0% 000 0,00%] 000 0,00% 0,00 _100,00%] 342218
Limpeza final da obra 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 100,00%) 3.422,18]
22 |INSTALAGOES ELETRICAS 788,76 000 1652746 | 0,00 566580 952,32 0,00 659811 97.295,66, 0,00] 0,00 20203,00] 151313 2881201 2024577 11284,44] 460%|  2264538| | 49,00%|  241121,83| 5098% _ 25077029)
T
oo T IcODEENERGIA FLETRICA 788,76 788,76 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 o00f | 0.00%) 0,00 0,00% 000 | 100,00% 78876 0,00% 0,00
T
ene st O e FLETRICAEM 37.958,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | 000%) 0,00 0,00% 0,00 0,00% o000 10000%|  37.958,18]
RA EXT ®
e aDontet A (PARA RAMAIS 31.817,22 0,00 0,00 o000 1652746 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 801,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.284,27 722352 | 1431% 498066 10,71% 3.729,34) 9641% 3356590  359% 125132
INFRAESTRUTURA INTERNA 4791880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 566580 9.542,32 0,00 6.598,11 0,00 0,00 0,00 858122 1513,13 507023 357578 23:271) | o000% 0,00 487% 2332,30 oaasx|  4s261s9|  555% 2657,21
CABEAMENTO ELETRICO 177.163,81| 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 84.275,76| 0,00 0,00 0,00| 0,00 23.741,77| 10.904,77| 0,00] 12,87%|  22.800,98| 9,36%| 16.583,75| 76,49%| 135.506,05 23,51%| 41.657,75|
INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS 1256142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 ooof | sooox| 628071 0,00% 0,00 0,00% oo 10000% 1256142
7 7
o OEC"‘U‘S' TOTENS E CAIXAS DE PISO DO 3281581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | so00%| 1640790 0,00% 0,00 0,00% oo 10000% 3281581
|LUMINACAO INTERNA E ACESSGRIOS 85.206,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | o00%, 0,00 0,00% 0,00 0,00% o00| 10000%|  s5.20619
|LUMINAGAO EXTERNA E ACESSORIOS 25.525,58] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o0of | o00%, 0,00 0,00% 0,00 0,00% o00| 10000%|  25.52558]
(QUADROS ELETRICOS E BANCO DE CAPACITORES 37.136,35 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 12.218,58 0,00| 0,00 11.621,79| 0,00 0,00| 480,95 1.678,21 20,00%) 7.427,27| 0,00%| 0,00] 70,01%| 25.999,53| 29,99%| 11.136,82|
PR Sl A CEEROTEC AC O RAIES ARG 29.910,61] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2430717, 0,00| 0,00 0,00 197654| | 1213%  362689) 636%) 190151 23w 28ass23| 577 172538
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OBRA: FORUM TRABALHISTA DE APUCARANA
ENDERECO: AV. CENTRAL DO PARANA
locAL:  APUCARANA/PR
iream?):  1.506,56 CRONOGRAMA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA EXECUTADO PREVISTO EXECUTADO
MES 19 MES 19 ACUMULADO SALDO
VALOR TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mesoa | Mesos Mes0s | Meso7 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 % Valor % Valor % Valor % Valor
(R$) (RS) (RS) (RS) (RS)
(CAPTAGAO E DESCIDAS 11.839,25] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00|  11577,77 0,00 0,00 0,00 oo | 221% 261,48 2,21% a6148| | 10000 1183925  o000%) 0,00
EQUIPOTENCIALIZAGHO 172538 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o000 | 10000% 17253 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 172,38
24 |ALARME DE INCENDIO 5.432,69) 000) 000 000 000 0,00 000 0,00 Ta12,07 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 000 ase2.16| | _o00%, 000 0,00%) o00| [ o199 639423 32214 303847
INFRAESTRUTURA 1.998,13 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 141207 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sl | oo0% 0,00 0,00% o000 | 89,20% 178309 1076% 214,94
EQUIPAMENTOS £ CABEAMENTO 7.434,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 as11.00| | 000% 0,00 0,00% o000 | 6202% a611,04|  37,98%] 282353
INSTALAGOES LOGICAS, CFTV, TELEFONIA £
35 | aRme 101.630,24] 0,00 0,00) o000 70207 0,00 0,00 0,00 143162 0,00 000 455,98] 000 0,00 3.114,76] 299,51 127606 23.89961] 9as,72| | 2931%| 2975089 8,56% 869515 a630%| 474758 s361%|  54.482,66)
INFRAESTRUTURA EXTERNA 14.605,%9 0,00 0,00 o000 702907 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 455,98] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000% o000 | 4208% 614676| | 9333 1363180  667% 974,18
INFRAESTRUTURA INTERNA 10320,07 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 143162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311476 299,51 127616 1.464,% o701 | 2360% 243605 8,98%) 926,61 85,37% 881063  1463%] 1509,44
CABEAMENTO LOGICO, DE ALARME £ D 36.369,98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2243465 6ag71| | 3653% 1328662 4,46%) 1e178f | ezosu| 2070505 s207| 1166484
TOMADAS LOGICAS € TELEFONICAS 7.780,04 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o000 | 000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%) 7.780,04
|ACESSORIOS DE SONORIZAGAO 525,06 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%) 525,06
QUADROS, RACK E ACESSORIOS 2813664 0,00 0,00) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o00f | sooo%| 1406832 0,00% 0,00 0,00% 000 10000% 2813664
CERTIFICACAO DA REDE LOGICA 3.892,47 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 | 000% 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%) 3.892,47]
26|12 TERMO ADITIVO 0,00[ 0,00] 228510 04,70 2762,11] 0,00 -4.780,15 772,24 1647631 2.838,65) 104,70 104,70 222582 104,70] 104,70 104,70] 104,70 0,31% 104,70| [ osaan|  3297797]  156%) 23,49)
Engenheiro eletricista 0,00) 0,00 0,00) 104,70 104,70 0,00 209,40, 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 104,70 5,00% a0a70 | 7s00%|  -us7049|  25,00% 523,49
[Alvenarias Fechamento Externofinterna 1062965 0,00 0,00) 0,00 0,00) o0 265741 00| 457075 667,54 000 273395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00% o000 | 10000% -1062965|  000% 0,00
[Alvenarias Platibanda e Cx D'Agua -18.492,73 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 o000 1637161 0,00 0,00 000 212112 0,00 0,00 0,00 00| | o00% 0,00 0,00% o000 | 10000% -18.49273|  000% 0,00
Muro de fechamento do terreno 228510 0,00 0,00) o000 228510 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 000, 000 000, 000 000, 000 000, 0,00 o000| | o000% 0,00 0,00% o0 | 10000% 228510  000% 0,00
2722 TERMO ADITIVO 22.266,17] 000 0,00 2226617 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0.00) 000] [_oo0% 000 0,00%) 000| [ 10000%] 2226617 0004 000
Estacas - Forum 21.785,54 0,0 000 2178554 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o000 | 000% 0,00 0,00% o000 | 10000% ~ 2178554|  0,00% 0,0
Blocos - Forum 480,63 0,0 0,0 480,63 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 000] | 100,00% 48063 000%
28|32 TERMO ADITIVO 69.429,46| 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 39.147,81) 0,00] 0,00] 0,00] 00| 0,00 [ oo 00% __ 000| | 100,00% 4] 00%]
Estrutura das Platibandas - Forum (pav cobertura) 243951 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 243951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o000| | o00% 0,00) 0,00% 00| | 10000% 243951 0,00%]
[Alvenarias Platibanda e Cx D'Agua 1458763 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 00| 1458763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| | o00% 0,00 0,00% oo | 10000% 1458763  000% 0,00
Chapisco - Forum + reserv. 436166, 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 436166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 00| | o00% 0,00) 0,00% 000] | 100,00% 436166)  0,00% 0,00
Embogo - Forum + reserv. 15.10050 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 o000 1510050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | o00% 0,00) 0,00% o000 | 10000%  15.10050|  0,00% 0,00
Estrutura de Cobertura - Forum +Reservatorio 26.585,11 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 000 2392660 265851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00| | o000% 0,00) 0,00% o0 | 10000%  2658511|  000% 0,00
Pintura em paredes externas -textura 635,05, 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00 000 000, 000 000, 000 0,00 635,05 0,00 0,00 o000| | o000 0,00 0,00% 00| | 100,00% 635505 0,00% 0,00
29|42 TERMO ADITIVO 112.612,86) 000) 000 000 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 G016254] 1176869 0.00) 35a434| | 325%| 3665688| | 1068%|  1203234| | 7771%| 8750831 22.00%] 2510454
Austes no projeto de fundagies e estruturas - 433867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264841) | 3896%| 169026 3896% 169026| | 10000% 43367 000% 0,00
reservatorio de incéndio
Revisio do projeto de drenagem 23.794,26 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00) 0,0 0,00 000 1945741 0,00 0,00 895,93 | 1446% 344092 0,00% o000 | sssa%|  2035334|  1446% 3.44092
|Adequacdes no projeto elétrico 83.728,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 000 4070553 1176869 0,00 o00f | 3733%| 3125048 1235%|  10342,09 7500 6281631  2098% 2091239
Forro cortneiro - sanca 480,01 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 000| | 000% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%) 480,01
Ajuste tipo de extintor 72 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00] | 100,00% 271,22 0,00% 0,00 0,00% 0,00] 100,00%) 271,22
TOTAL
(RS) 4.057.756,29 | 106.361,99| 89.048,10| 80.640,76| 87.107,25 10540160 208.196,52 155.197,70 200.88586 206.69509| 7929490 21358053 112.793,81 335.491,02 1455835 17519138 146.823,48 193.43032 169.160,73| | 867%| 351.691,60 4,25%|  172.278,58) 71,35%‘ 2.395.554,47| zx,ea%l 1.162.101,81
2,62% 2,19% 1,99%] 2,15% 2,60% 5,13% 3,82% 4,95% 5,00% 1,95% 5,26% 2,78% 8,27% 3,59% 4,32% 3,62% 4,77% 4,17%
VALOR MATERIAL COM BDI= 64,06% R$ 110.367,58
tos3s199] 1ss.atocs] armososs] seassio] assssoro] 6767562 sanesss] roszssens| rasssum 1amsrri 1sneoso] vessaosui] 1ssosesis] 21z6o7s2s 20ndssse] 2aas29314] 264172347 281088819 VALOR MAO DE OBRA COM BDI=|  35,94% R$ 61.911,00
e ams] eso sos|  usse]  wem  aosoe]  asess|  moss|  wmsr|  woer]  wse]  wan]  seod s ose] ] e VALOR TOTAL COM BDI =|  100,00% R$ 172.278,58
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