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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CONTRATO 50/2022 (PO 46/2022) – PROAD 2001/2022 

 
 

Dados do Contrato nº 50/2022: 

Finalidade da obra:  LAVAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LAVAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

CALHAS DE CONCRETO, ADEQUAÇÃO DE PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO 

DA COBERTURA, REMOÇÃO DE TELHAS EM FIBRA DE VIDRO, INSTALAÇÃO DE 

TELHAS TERMO-ACÚSTICAS E INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO, NO 

EDIFÍCIO SEDE DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS. 

        

1. Construtora: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA 

2. Endereço: Rua Puppis, 872, Joinville/SC 

3. Data do contrato: 23/09/2022; 

4. Início da obra: 13/10/2022; 

5. Término da obra: 11/04/2023  

6. Valor Total da Obra (com aditivos): R$ 340.427,88 

7. Valor Total Materiais (com aditivos): R$ 250.624,95; 

8. Valor Total Mão de Obra (com aditivos): R$ 89.802,93; 
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Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos 

serviços de EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES E REFORMA DO FÓRUM 

TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR,  objeto do Contrato nº 50/2022, 

com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os 

componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços 

referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos 

projetos e nas planilhas do Edital e do 1º e 2º Termo Aditivo.  

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da 

Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 12/04/2023, certificam o 

recebimento definitivo dos mesmos. 

Curitiba, 12 de julho de 2023. 

 

 

______________________________________ 
Benedy Antunes Oliveira 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 
 

______________________________________ 
Paulo Roberto dos Santos 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 
 

______________________________________ 
Gilberto Ditzel 

Membro da Comissão de Fiscalização 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Representante 

LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA 
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