
 
 

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ 
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7760 – sea@trt9.jus.br 

Rua Vicente Machado, n° 147 3º andar - Centro – CEP 80.420-010 –Curitiba – PR 

 
ORDEM DE SERVIÇO 

 
 
Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE 

CASCAVEL/PR. 

 
Contrato: CP 01/2023 – Contrato nº 31/2023 – PROAD 1342/2023. 
 
Contratada: LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA 

(CNPJ 01.289.860/0001-50). 

Prazo máximo de execução da obra: 365 dias 

 
Prazo Máximo para Início da Obra (10 dias úteis) 

(Emissão do Alvará de Construção 4768-23-CVL-ALV em 28/09/2023) 

16/10/2023 

 
Curitiba, 29 de setembro de 2023. 

 
 
 

______________________________________ 
Anadélia Trentini Campara 

Gestora do Contrato  
 
 

______________________________________ 
Arnaldo Nascimento de Souza 

Comissão de Fiscalização – Membro  
 
 

______________________________________ 
Carlos Henrique Siwek 

Comissão de Fiscalização – Membro  
 
 

______________________________________ 
Kelvi Leandro da Silva 

Comissão de Fiscalização – Membro  
 

 
 

______________________________________ 
Leomar Pereira Menezes 

LM PROJETOS E EXECUÇÃO LTDA 
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