
Situação:

nº do 
Risco Atividade / Etapa Causa Evento de Risco Consequência Probabilid

ade Impacto
Nível do 

Risco 
Inerente

Controle Eficácia do 
Controle

Nível do 
Risco 

Residual

Tipo de 
Resposta

Ações para 
Implementar a 

resposta
Responsável Data Início Data Fim Data 

Monit. Situação Ocorreu? Observação

1 Seleção de 
Fornecedores

Não 
observância 

dos requisitos 
legais

Impugnação do 
edital

Frustração da 
contratação / Atraso 

da contratação
2 - Baixa 3 - Médio Médio

Procedimentos 
padronizados / Os 

documentos 
gerados já são 
revisados para 
mitigar tal risco 

Satisfatório Baixo Mitigar Correção e republicação 
do edital

Equipe da 
Coordenadoria 
de Projetos e 

Planejamentos

18/03/2025

18/06/2025
ou até o final 

do trâmite 
licitatório

2 Gestão do Contrato

Alterações das 
condições 

econômico-
financeiras da 

contratada

Falhas na execução 
das cláusulas 
contratuais

Possibilidade de 
execução contratual 

ineficaz, tardia, 
incompleta ou 

parcial

2 - Baixa 3 - Médio Médio

Os artefatos da 
contratação já 

contêm as devidas 
cláusulas para 

mitigar tal risco

Satisfatório Baixo Mitigar
Viabilizar 

responsabilização da 
empresa

Equipe de 
Fiscalização do 

Contrato

18/06/2025
ou data do 

início da 
vigência

18/12/2025
ou data do 

final da 
vigência

3 Gestão do Contrato

Dificuldades 
de execução 
dos serviços 

durante o 
horário 

comercial 
(impactos no 
funcionament
o das unidades 

judiciárias)

Atrasos no 
cronograma de 

execução

Atraso na entrega 
dos serviços (e 

consequente atraso 
no cronograma de 

liquidação)

2 - Baixa 3 - Médio Médio
Alinhamento entre a 
gestão do contrato 

e a unidade
Satisfatório Baixo Mitigar

Viabilizar (alinhando 
entre a executaora e 
unidade) horários de 

execução dos serviços 
alternativos

Equipe de 
Fiscalização do 

Contrato

18/06/2025
ou data do 

início da 
vigência

18/12/2025
ou data do 

final da 
vigência

4 Gestão do Contrato

Dificuldades 
na aquisição 

de materiais e 
equipamentos 

específicos 

Atrasos no 
cronograma de 

execução

Atraso na entrega 
dos serviços (e 

consequente atraso 
no cronograma de 

liquidação)

2 - Baixa 3 - Médio Médio

Alinhamento entre a 
gestão do contrato 

e a empresa 
contratada

Satisfatório Baixo Mitigar

Especificação de 
materiais e 

equipamentos nacionais, 
de fácil obtenção e em 

prazo adequado à 
conclusão dos serviços 
dentro do cronograma 

contratual

Equipe da 
Coordenadoria 
de Projetos e 

Planejamentos

18/03/2025
inicio da 
instrução

18/12/2025
ou data do 

final da 
vigência

TRATAMENTO DE RISCOS MONITORAMENTO

Fase atual: Planejamento da Contratação

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE DO RISCO CONTROLES EXISTENTES

01 - Nova Contratação 18 de março de 2025Data da última atualização:
Número do contrato(s):

MAPA DE RISCOS 

Objeto: 

Objetivo: O imóvel precisa de melhorias no sistema de incêndio, com a instalaçãode paredes de compartimentação, de novos reservatórios e bombas em local central, além de correções na rede pluvial e no piso da rampa de acesso ao arquivo, para garantir mais segurança e eficiência.
Equipe da Contratação:

Contratação de empresa especializada para ADEQUAÇÕES PARA TENDIMENTO DO PPCI NO IMÓVEL DO CAJURU

Coordenadoria de Projetos e Planejamento
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