
Situação:

nº do 

Risco
Atividade / Etapa Causa Evento de Risco Consequência

Probabilid

ade
Impacto

Nível do 

Risco 

Inerente

Controle
Eficácia do 

Controle

Nível do 

Risco 

Residual

Tipo de 

Resposta

Ações para 

Implementar a 

resposta

Responsável Data Início Data Fim Data Monit. Situação Ocorreu? Observação

1
Planejamento da 

Contratação

Indefinição ou 

inconsistências 

nos 

documentos 

usados como 

modelo para o 

processo de 

Não aprovação dos 

artefatos do 

planejamento

Atraso no 

processo e 

contratação

2 - Baixa 2 - Baixo Médio

Pesquisa e 

adequação aos 

modelos de 

artefatos utilizados

Forte 0,8 - BAIXO Mitigar

Refazer os 

documentos não 

aprovados

Responsável 

técnico da 

contratação - 

Sonia Locatelli

12/09/2025 07/10/2025 03/10/2025 Fechado Não

2
Seleção de 

Fornecedores

Desinteresse 

da empresa

Desistência da 

empresa para a 

contratação

Atraso no 

processo de 

contratação

1 - Muito 

Baixa
2 - Baixo Baixo

ETP detalhado das 

necessidades
Satisfatório 0,8 - BAIXO Aceitar

Contratação por 

inexigibilidde

Responsável 

administrativo 

da contratação - 

Sonia Locatelli

03/10/2025 07/10/2025 06/10/2025 fechado Não

3 Gestão do Contrato

Serviço de 

Segurança da 

Infrmação do 

Tribunal, pode 

bloquear, em 

alguns 

eventos, os 

sites de acesso 

adquiridos 

pela Biblioteca

Falha na conesão 

de rede de acesso à 

plataforma digital

Magistrados e 

servidores não 

têm acesso ao 

conteúdo das 

pesquisas de 

doutrinas, 

jurisprudência e 

aos pareceres.

1 - Muito 

Baixa
2 - Baixo Baixo

Verificação diária do 

acesso pela 

Biblioteca

Forte 0,4 - BAIXO Aceitar

Gestor/fiscal do 

contrato - Sonia 

Locatetlli

15/12/2025

A ação será 

realizada se o 

risco ocorrer.

15/05/2026 Aberto

Número do contrato(s): Em fase de instrução do processo

MAPA DE RISCOS 

Objeto: Revistas Digitais da Editora RT - plataforma RTO

Objetivo: Facilitar o acesso ao conteúdo jurídico das revistas publicadas pela Editora RT?Thomsom Reuters

Equipe da Contratação:

ANÁLISE DO RISCO CONTROLES EXISTENTES TRATAMENTO DE RISCOS MONITORAMENTO

Fase atual: Seleção de Fornecedores 01 - Nova Contratação Data da última atualização:

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
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