



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2015

Termo aditivo a contrato de execução de obra para construção de imóvel, que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**, decorrente do Processo Licitatório Concorrência Pública nº 3/2015, Processo Geral nº 686/2015.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. Patrícia Aimée Bruel Antonio, portadora da cédula de identidade com registro geral nº 3.203.882-4 (SSP-PR) e inscrita no CPF/MF sob o nº 702.546.059-15, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA: **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.345.161/0001-69, estabelecida na Avenida Brasil, 2962, sala 70, São Cristóvão, Cascavel-PR, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. Igor Alexandre Vasconcelos, portador da cédula de identidade com registro geral nº 5.171.281-1 (SSP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 849.352.359-34, residente e domiciliado em Cascavel-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 85/2015 - que tem por objeto a execução da obra de construção do imóvel para a Vara do Trabalho de Bandeirantes-PR - **visa formalizar o aditamento de itens**, conforme o disposto no anexo deste instrumento (Anexo A).

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Em decorrência deste Aditivo, o valor total do Contrato sofrerá um acréscimo de R\$ 10.585,50 (dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), passando de 1.655.679,06 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos), para R\$ 1.666.264,56 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme a tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
I) Aditamento de itens existentes em planilha contratual	10.585,50
TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO	R\$ 10.585,50
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 1.666.264,56



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



CLÁUSULA TERCEIRA – COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA

Em atendimento ao parágrafo primeiro da cláusula dezesseis do contrato original, a Contratada deverá comprovar, em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento deste Termo assinado pelo Contratante, a complementação da garantia contratual no valor de R\$ 529,28 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), correspondente a 5% do valor acrescido ao Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – VINCULAÇÃO

Este instrumento vincula-se ao Contrato 85/2015 (Processo Licitatório Concorrência Pública 3/2015, Processo Geral 686/2015), bem como ao Memorando GSEA 145/2016, ao Memorando SÃO 51/2016 e ao Despacho Odesp nº 2371/2016.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais aditamentos não modificados pelo presente instrumento.

E para firmeza, e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado este Termo em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 8 de dezembro de 2016.

CONTRATANTE



PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA

IGOR ALEXANDRE VASCONCELOS
Sócio-Administrador
Construtora Dinâmica Ltda.



2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Maria Paula Fratti-Tabelião
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Selo sBpw6.s2izb.a0s-
Db-J15M1.8Kw5
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
RECONHEÇO e dou fé a firma
de IGOR ALEXANDRE VASCONCE-
LOS; por SEMELHANÇA.
Cascavel-PR, 12/12/2016 -
12:13:10h.
Em testemunho da verdade
Key Christiane M. Ribeiro
Escrevente (705644)

2º Ofício de Registro Civil
5º Tabelionato de Notas
Maria Paula Fratti
Tabelião
Fone/Fax: (45) 3224-5420
Comarca de Cascavel-PR

Autenticado

OBJETO: VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA
 CONTRATO: nº 85/2015 - CP 003/15

Valor Global do Edital = R\$ 1.669.186,22
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.634.704,79
 Desconto do Contrato = -2,07%

ANEXO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2015 - GRADIS LATERAIS, REBÔCO DE MURO E DRENOS ADICIONAIS
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte				Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Aditivo/Glossa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			23,76%	Material		M.O.
I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																		R\$ 10.585,50
GRADIL DE FECHAMENTO NA LATERAL DA COPA																		R\$ 1.621,59
GRADIL																		
1.1.1	PLANILHA LICITACAO	18.34	gradil de fechamento do terreno em metalon seção 20x30mm - altura 2,00m - montantes principais em perfil 60x60 (espessura da chapa 1,55) - perfis intermediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sintético doric white ou similar - fornecimento e instalação	M²	5,00	196,69	24,71	221,40	192,63	24,20	216,83	1.084,13	257,48	1.191,88	149,73		1.341,61	
PINTURA																		
1.1.2	PLANILHA LICITACAO	19.6	pintura esmalte fosco, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revólver de ar-comprimido - aplicado no gradil de fechamento e no portão de correr	M²	10,00	9,01	5,84	14,85	8,82	5,72	14,54	145,43	34,54	109,20	70,78		179,97	
GRADIL DE FECHAMENTO NA LATERAL DA SALA DE AUDIÊNCIA																		R\$ 4.985,76
ESTACAS																		
1.1.3	PLANILHA LICITACAO	18.29	estaca a trado (broca) diametro 25cm em concreto armado moldada in-loco, 15 mpa - 2,5m	ud	2,00	77,73	57,20	134,93	76,12	56,02	132,14	264,29	62,77	188,41	138,65		327,05	
1.1.4	PLANILHA LICITACAO	18.30	corte e preparo em cabeça de estaca	ud	2,00	-	38,76	38,76	0,00	37,96	37,96	75,92	18,03	0,00	93,95		93,95	
GRADIL																		
1.1.5	PLANILHA LICITACAO	18.34	gradil de fechamento do terreno em metalon seção 20x30mm - altura 2,00m - montantes principais em perfil 60x60 (espessura da chapa 1,55) - perfis intermediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sintético doric white ou similar - fornecimento e instalação	M²	15,00	196,69	24,71	221,40	192,63	24,20	216,83	3.252,40	772,44	3.575,64	449,20		4.024,84	
PINTURA																		
1.1.6	PLANILHA LICITACAO	19.6	pintura esmalte fosco, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revólver de ar-comprimido - aplicado no gradil de fechamento e no portão de correr	M²	30,00	9,01	5,84	14,85	8,82	5,72	14,54	436,30	103,62	327,59	212,33		539,92	
REBÔCO DO MURO DOS FUNDOS DO IMÓVEL																		R\$ 3.538,53
1.1.7	PLANILHA LICITACAO	12.2	massa única, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual - aplicada manualmente em paredes - espessura 20mm	M²	127,00	16,50	6,49	22,99	16,16	6,36	22,52	2.859,42	679,11	2.539,61	998,91		3.538,53	
DRENOS NA SALA DA OAB E PAB																		R\$ 539,63


CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA.
 Igor Alexandre Vasconcelos
 SÓCIO GERENTE
 Engº Civil CREA 29.502/D - PR



OBJETO: VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA
 CONTRATO: nº 85/2015 - CP 003/15

Valor Global do Edital = R\$ 1.669.186,22
 Valor Global do Contrato = R\$ 1.634.704,79
 Desconto do Contrato = -2,07%

ANEXO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 85/2015 - GRADIS LATERAIS, REBÔCO DE MURO E DRENOS ADICIONAIS
 (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte				Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Aditivo/Glosa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			23,75%	Material		M.O.
			DRENOS															
I.1.21	PLANILHA LICITACAO	15.34	ponto de água fria com tubo de pvc e conexões, ø 32 mm (1 1/2") - drenos	ud	2,00	63,83	95,94	159,77	62,51	93,96	156,47	312,94	74,32	154,72	232,55		387,26	
			BROCAS COMO SUMIDOUROS															
I.1.22	PLANILHA LICITACAO	18.29	estaca a trado (broca) diametro 25cm (apenas mão-de-obra de perfuração) - profundidade de 1,50m	ud	2,00	-	57,20	57,20	0,00	56,02	56,02	112,04	26,61	0,00	138,65		138,65	
I.1.23	PLANILHA LICITACAO	18.12	lastro de brita nº 2 - apiloada manualmente com mao até 30 kg	m²	0,15	59,03	17,89	76,92	57,81	17,52	75,33	11,09	2,63	10,53	3,19		13,72	
II.extra			ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA															R\$ 0,00
			NENHUM ITEM															
III.GLOSA			ITENS A SEREM GLOSADOS															R\$ 0,00
			NENHUM ITEM															
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =																	R\$ 8.097,56	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =																	R\$ 2.487,94	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =																	R\$ 10.585,50	


CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA.
 Igor Alexandre Vasconcelos
 SÓCIO GERENTE
 Engº Civil CREA 29.502/D - PR



