

Programas, Projetos e Ações em andamento

Programa Governança Orçamentária		Melhorar a gestão e a governança orçamentária, por meio da otimização de processos de trabalho envolvendo o orçamento, as contratações e a gestão de riscos, com a disponibilização de informações precisas e úteis para a tomada de decisão e melhor uso dos recursos orçamentários disponíveis.				
Iniciativa	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
Relatórios gerenciais de execução orçamentária	Automatizar os relatórios de execução orçamentária para melhorar o acompanhamento da execução orçamentária.	Institucional	02/05/2020	31/01/2021	-	Em execução
Implantação do Sistema Vetor para Contratações	Implantar sistema para o registro e acompanhamento das contratações, que possibilite melhorar a análise efetuada dos processos, bem como a disponibilização de Painel gerencial.	Institucional	02/05/2020	31/03/2021	-	Em execução
Revisão da Política das Diárias	Revisar a política das diárias para otimização das viagens realizadas pela área administrativa	Institucional	07/12/2020	28/02/2021	-	Em execução
Revisão dos Contratos de Serviços Terceirizados	Considerando o cenário atual de restrição orçamentária, e que as contas de serviços terceirizados possuem um valor considerável em relação ao orçamento total do Tribunal, viu-se a oportunidade de realizar um trabalho sobre os contratos de serviços terceirizados, para analisar a viabilidade de redução de seus custos.	Institucional	05/03/2020	30/06/2021	-	Em execução

Estudo sobre o Departamento de Transportes	Estudo e implantação de Alternativas para as demandas de transporte do Tribunal	Institucional	30/04/2020	30/06/21	-	Em execução
Programa de Gestão das Contas de Água e Luz	Aprimorar a gestão das contas de água e luz do Tribunal para economia no consumo pelas unidades.	Institucional	02/05/2020	30/11/2021	-	Em execução
Programa de Gestão de Papel e Tonner	Realizar estudo do consumo dos insumos de papel e tonner, estabelecer meta por unidade e realizar campanha junto as unidades, a fim de gerar economia destes itens para o Regional.	Institucional	02/05/2020	30/11/2021	-	Em execução
Implantar Central de monitoramento de alarmes	Estudar soluções para implantação de central de monitoramento de alarmes.	Institucional	19/03/2020	15/03/2021	-	Em execução
Criar política de Diagnóstico Imobiliário	Elaborar política para definição dos critérios para o diagnóstico imobiliário e definição do plano de obras do Regional	Institucional	09/11/2020	31/01/2021	-	Em execução

Programa Estoque Zero		Sanear o estoque existente no Cajuru, e a melhoria nos processos de compra de materiais, considerando a descentralização do estoque e um melhor controle do estoque e do consumo dos materiais pelas unidades.				
Iniciativa	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
Distribuição do Material em Estoque	Distribuição de material estocado na Divisão de Material e Patrimônio, adquiridos por outros setores do Tribunal.	Institucional	18/05/20	30/04/21	-	Em execução
Implantar Controle de Estoque nas Regionais e Unidades	Implantar sistema descentralizado de estoque, com controle de estoque nas Regionais e controle do consumo pelas unidades	Institucional	18/08/20	30/06/21	-	Em execução
Compra Inteligente	Mudar a sistemática de compra de materiais que possam ter suprimento imediato, evitando a compra de materiais em grande volume e a necessidade de armazenamento em estoque por período prolongado.	Institucional	18/08/20	30/06/21	-	Em execução

Programa Riscos e Compliance		Implantar ferramentas, processos e cultura organizacional para identificar, analisar e tratar os riscos corporativos, de forma a auxiliar o cumprimento das metas e objetivos estratégicos do TRT-PR e da Justiça do Trabalho.				
Iniciativa	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
Regularização da Brigada de Incêndio	Formação de novos brigadistas para regularização da Brigada de Incêndio	Institucional	27/05/20	17/12/21	Em definição	Em execução
Sistema Automatizado de Gestão de Riscos Corporativos	Desenvolver e implantar um sistema automatizado de Gestão de Riscos Corporativos, para possibilitar o registro e monitoramento dos riscos, aumentando a eficácia e eficiência dos processos de trabalho através da aplicação de controles adequados e proativos em cada fase do processo.	TIC	02/05/20		-	Sobrestado
Implantar sistema de registro e acompanhamento de contratos	Implantar o uso da ferramenta GeDDaE para o registro e acompanhamento dos contratos, a fim de possibilitar a apropriação das despesas por centro de custo, além de registrar todas as ocorrências durante toda a vigência do contrato	TIC	02/05/20		-	Sobrestado
Gestão de energia estabilizada nos equipamentos de TIC	Regularizar o fornecimento de energia estabilizada nas unidades judiciárias de forma a garantir a continuidade dos trabalhos críticos para a prestação jurisdicional em caso de quedas inesperadas de energia elétrica.	TIC	06/07/20	30/06/21	-	Em execução

Programa Aprimoramento da Governança		Aprimorar a estrutura e processos relacionados à Governança Corporativa, buscando um melhor resultado nos índices de Governança e outros questionários de órgãos superiores.				
Iniciativa	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
Reestruturação do Site	Reorganizar as informações para oferecer melhor experiência ao usuário. Alterar links e nomenclatura de alguns menus para torna-los mais intuitivos.	Institucional	13/07/20	30/11/21	-	Em execução
Avaliação de performance de servidores	Implantar ciclo trimestral de avaliação por performance das equipes, a fim de avaliar a capacidade e responsabilidade sobre as atividades da função atribuída.	Institucional	03/07/20	30/11/21	-	Em execução
Aprimorar o resultado do iGovPessoas	Ações para aprimorar e atender os itens do iGovPessoas	Institucional	14/07/20	30/06/21	-	Em execução
Aprimorar o resultado do iGovTI	Ações para aprimorar e atender os itens do iGovTI	TIC	06/07/20	30/04/21	-	Em execução
Aprimorar o resultado do iGov	Ações para aprimorar e atender os itens do iGovTI	Institucional	31/08/20	30/06/21	-	Em execução
Aprimorar a disponibilização das informações do Item Transparência	Resolver os itens não atendidos no resultado do Ranking da Transparência 2020.	Institucional	09/09/20	30/04/21	-	Em execução
Aprimorar as informações do Prêmio CNJ da Qualidade	Resolver os itens que não pontuaram no Prêmio CNJ da Qualidade 2020.	Institucional	14/12/20	31/08/20	-	Em execução
Implantar Gestão da Qualidade dos Serviços Terceirizados	Aprimorar a Gestão da Qualidade dos serviços terceirizados	Institucional	27/07/20	30/04/21	-	Em execução

Programa Aceleração Digital		Reconhecer o TRT-PR como um tribunal digital, com a melhoria das condições de trabalho de magistrados e servidores, bem como a ampliação dos serviços digitais para cidadãos e advogados, através do uso de inteligência artificial, soluções automatizadas, gestão de dados e inovação.				
Iniciativa	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
Projeto Vektor	Desenvolver um sistema baseado no preenchimento de formulários dinâmicos (com gestão de documentos e dados estruturados) que permita a solicitação, autorização e conferência de pedidos de serviços administrativos digitais disponível para todo o TRT9. A Implantação do sistema pretende a migração de processos já existentes para a ferramenta, bem como a digitalização de processos ainda não digitalizados	TIC	02/09/20	17/12/21	-	Em execução
Revisão do Catálogo de Serviços da STI	Revisar o catálogo de serviços, para desativação de sistemas que não são mais utilizados ou que podem ser migrados para o sistema Vektor.	TIC	03/07/20	30/06/21	-	Em execução
MAGUS - Assistente de Gabinete com IA	Desenvolvimento de solução tecnológica que viabilize o uso de ferramentas de inteligência artificial para triagem de processos, identificação de jurisprudência aplicável e alertas.	TIC	20/01/20	31/01/21	-	Em execução
Juízo 100% Digital	Atender a Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020 que dispõe sobre o Juízo 100% Digital.	TIC	10/11/20	17/12/21	-	Em execução

Demais Projetos						
Iniciativa	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
PJe Binários – Armazenamento em Sistema de Arquivos	Projeto nacional, para permitir que o PJe armazene seus arquivos binários (documentos eletrônicos) em sistema de arquivos (file system) com alto desempenho e segurança.	TIC	08/02/18	21/02/21	-	Em execução
Implantação do SIGEP-JT no TRT-PR	Implantar o Sistema Nacional SIGEP-JT, a fim de promover melhoria na gestão de dados das pessoas e possibilitando integração nacional.	Institucional	17/05/18	28/05/21	R\$ 21.096,00	Em execução
PJe – eCarta Nacional	Projeto nacional, para integração do sistema PJe 2.0 com o sistema eCarta dos Correios por meio do módulo PJe_Integração.	TIC	01/10/18	22/08/21	-	Sobrestado
PJe – Reestruturação do MNI	Projeto nacional para desacoplar o MNI do PJe, com o objetivo de melhorar a arquitetura do sistema e permitir a escalabilidade sem comprometimento da performance.	TIC	11/07/18	25/02/21	-	Em execução
Banco Regional de Jurisprudência	Disponibilização de ferramenta única para cadastro e pesquisa de informações sobre precedentes, sobretudo com impacto na jurisprudência trabalhista Paranaense, para apoio na produção das decisões de 1o e 2o graus.	TIC	28/11/18	21/05/20	-	Sobrestado
Planejar licitação para a contratação de uma nova Central de Serviços de TI em 2020	Planejar e executar as fases internas e externas de uma licitação para a contratação de uma nova Central de Serviços de TIC.	TIC	16/01/19	09/10/20	-	Em encerramento
PJE – e-REC Internalização	Projeto nacional para internalizar no PJe 2.0 o sistema e-Rec como um nó ou funcionalidade de elaboração de despacho de admissibilidade, eliminando-se a	TIC	25/03/19	26/02/21	-	Em execução

	necessidade de acesso a um sistema externo para este fim.					
Saldo em contas judiciais de processos arquivados definitivamente (Projeto Garimpo)	Resgatar valores vinculados a processos arquivados definitivamente, dando-lhes adequada destinação.	Institucional	01/04/19	30/11/21	-	Em execução
Painéis da Presidência	Desenvolver painéis para as áreas de negócio administrativas e judiciárias, permitindo a visualização das demandas e utilização dos recursos do TRT/PR, para apoio na tomada de decisão e maior transparência das informações.	TIC	16/01/20	18/12/20	-	Em execução
Micro SUAP	Desenvolvimento de telas, sem o uso do framework "forms e reports", que permitam a migração de processos arquivados no SUAP para o PJe, o novo arquivamento, a consulta de autos e a expedição de guias de retirada.	TIC	10/02/20	04/12/20	-	Em execução
SINCC - Sistema de Controle de Conformidade	Desenvolver sistema para aperfeiçoar os mecanismos de controle de conformidade.	TIC	18/02/20	30/11/20	-	Em execução
Projeto D.A.V.I.	Reduzir a taxa de congestionamento das Varas.	Institucional	03/02/20	10/12/21	-	Em execução
Sistema de apoio para elaboração do Relatório Integrado de Gestão	Construção de sistema para aprimoramento do processo de elaboração do Relatório Integrado de Gestão, permitindo o preenchimento colaborativo das informações pelas áreas responsáveis.	Institucional	15/05/20	30/11/20	-	Em execução
Solução para Gravação de Sessões de Julgamento	Desenvolvimento de solução para gravação de sessões de julgamento, permitindo demarcação dos atos processuais e permitindo operação pelos próprios organizadores das sessões de julgamento.	TIC	11/05/20	19/01/21	R\$ 17.000,00	Em execução
Revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS-TRT/PR 2020-2023)	Revisão do Plano de Logística Sustentável para o período 2020-2023, para promover a eficiência e a racionalização do gasto público, a redução dos impactos socioambientais	Institucional	15/06/20	31/01/21	-	Em execução

	negativos e a sensibilização do corpo funcional, considerando uma visão integrada dos processos organizacionais.					
Implantar sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios (GPREC)	Implantar o Sistema GPREC do PJe em nosso Regional, migrando os dados do sistema atual.	Institucional	09/10/20	09/02/21	-	Em execução

Programas, Projetos e Ações concluídos nos últimos 2 anos

Título	Objetivo	Portfólio	Início	Fim	Custo
e-REC Melhorias solicitadas pelo TST	Aprimorar o sistema e-Rec, armazenando o despacho de admissibilidade de forma estruturada para ser encaminhado ao TST.	TIC	02/07/18	21/12/18	-
Projeto Gestão de prazos no 2º Grau de Jurisdição	Demandar a criação de relatórios analíticos, com periodicidade trimestral, dos processos que tramitam nos Gabinetes deste Tribunal, como ferramenta de monitoramento/saneamento de inconsistências existentes, visando à redução do prazo médio ou a identificação de ações necessárias a essa redução.	Institucional	07/05/18	31/12/18	-
Adequação das ferramentas de gerenciamento de TI para aferição de níveis de serviço	Cumprir necessidade de medição dos indicadores contratuais previstos durante a contratação de Service Desk terceirizado.	TIC	21/05/18	17/01/19	-
Inventário de Ativos de TI	Tratar achado de auditoria referente a "falhas no processo de Gestão de Ativos de TI"	TIC	28/05/18	18/01/19	-
Absorção dos Atendimentos aos Sistemas Nacionais	Avaliar o impacto e preparar a equipe para absorção dos atendimentos de sistemas nacionais, que até então era feito pelo CSJT.	TIC	30/07/18	01/02/19	-
Aperfeiçoamento da Gestão do PLS	Revisão do processo de trabalho do PLS-Plano de Logística Sustentável, revisão da Portaria que disciplina o funcionamento Subcomissão Permanente Gestora do PLS e criação de instrumentos de apoio para as reuniões da subcomissão.	Institucional	20/09/18	01/02/19	-
Acompanhamento de Sessão 3.0	Facilitar o trabalho das turmas, especialmente no pós-sessão, através da integração Acomps/PJe.	TIC	28/04/17	11/03/19	-
Projeto de pesquisa de Comunicação	Estudo sobre as preferências de conteúdo, imagem, efetividade de canais de comunicação e avaliação da comunicação atualmente praticada no Regional.	Institucional	08/02/18	09/04/19	-

Projeto Experimental Conciliação em Recursos de Revista no Interior	Realizar audiências de conciliação no interior em processos com recurso de revista pendente, devido às dificuldades de deslocamento dos reclamantes até a sede do Tribunal em Curitiba. Aumentar o número de pautas de audiências de conciliação em Recurso de Revista.	Institucional	10/01/18	04/05/19	R\$ 104.243,62
Plano de Continuidade de TIC	Tratar achado de auditoria referente a "Falhas no Sistema de Gestão de Segurança da Informação".	TIC	21/05/18	10/06/19	-
Implantação de Repositório de Documentos Administrativos (DSPACE)	Implantação de repositório de Normas, Políticas e Decisões da área administrativa, utilizando a plataforma DSPACE, para atender demanda integrante do Programa de Aperfeiçoamento da Gestão.	TIC	06/11/18	11/06/19	-
Criar Processo de Capacitação de TI	Construir um processo para elaboração do Plano de Capacitação a fim de atender recomendações superiores e melhorar o nível de qualificação dos recursos humanos de TIC.	TIC	18/03/19	03/07/19	-
Protesto Eletrônico de Títulos	Permitir a integração dos sistemas do TRT-PR com a Central de Cartórios do Paraná por meio de webservices para permitir que sejam realizados os protestos das sentenças.	TIC	13/06/17	21/08/19	-
Promoção da gestão participativa na elaboração das metas nacionais 2019	Promover processo participativo para formulação das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2019, no TRT da 9ª Região, compilação das sugestões e envio do relatório final ao Subcomitê dos Tribunais do Trabalho de Médio Porte.	Institucional	26/04/18	03/09/19	-
Audiências por videoconferência (oitiva de testemunhas)	Desenvolver solução que permita a realização de audiências, por videoconferência, para oitiva de testemunhas, reduzindo o tempo para audiências por carta precatória.	TIC	10/04/18	18/10/19	-
Estudos e medidas para a redução da taxa de congestionamento das unidades de 1º grau	Desenvolvimento de planos a ação em algumas unidades, visando a redução da taxa de congestionamento.	Institucional	16/04/18	18/10/19	R\$ 31.200,00

Projeto de Gestão de Riscos Corporativos na DG	Definir metodologia para a gestão de riscos corporativos a ser aplicada em todas as atividades formais da Diretoria Geral e suas unidades.	Institucional	14/01/19	29/11/19	-
Atualização da Carta de Serviços ao Usuário	Apresentar os serviços oferecidos pelo TRT9 de forma mais acessível, transparente e fidedigna. Criar mecanismos que garantam a modernização e a atualização da Carta de Serviços ao Usuário.	Institucional	19/06/19	04/12/19	-
Migração de Processos em 1º grau do SUAP para o PJe	Migrar processos de primeiro grau do SUAP para o PJe e acompanhar homologação de sistemas satélites do PJe, relacionados à descontinuidade do SUAP.	TIC	01/02/19	19/12/19	-
Programa de Aperfeiçoamento da Gestão	Consolidar diversos projetos e planos de ação voltados à capacitação de gestores e servidores, aplicação de metodologias de processos, projetos, riscos, tomada de decisão, comunicação e desenvolvimento do sentimento de pertencimento no âmbito da Diretoria-Geral.	Institucional	01/09/18	19/12/19	-
Definir e implantar processo de Pesquisa de Satisfação de TIC	Definição e implantação do processo de pesquisa de satisfação com os usuários de TIC e coleta dos índices de satisfação dos usuários internos e externos para 2019.	TIC	10/06/19	10/01/20	-
Pacto Global no TRT-PR	Implementar, mapear os procedimentos e gerir o Pacto Global, que consiste numa iniciativa da Nações Unidas para "mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios." (Promover ações que apoiam e respeitam os direitos humanos e liberdade coletiva reconhecidos internacionalmente).	Institucional	22/02/18	31/03/20	-
Relatório Integrado de Gestão	Implantar o modelo determinado pelo TCU no formato do Relato Integrado, o qual permitirá melhor gestão e execução para a prestação anual de informações ao Tribunal de Contas da União.	Institucional	07/01/19	22/04/20	-

Painéis de Metas Judiciárias e Administrativas	Construção de Painéis para acompanhamento dos indicadores das metas nacionais, com informações sintéticas e analíticas, que permitam apoio às varas na verificação de processos pendentes para cumprimento das metas	Institucional	02/03/20	22/06/20	-
Implantação do SISCONDJ	Interligação de sistemas corporativos de depósitos judiciais, com base no Acordo de Cooperação Técnica nº 11/2017 celebrado entre o CSJT e o Banco do Brasil.	Institucional	09/09/19	28/07/20	-
GeDDaE - Gestão de Documentos e Dados Estruturados – Vetor 1.0	Desenvolver sistema que auxilie na construção dos documentos necessários à fase interna das contratações do TRT-PR.	TIC	15/01/20	31/08/20	-
Melhorias no Sistema Distribuição Revisor	Atender à solicitação de melhorias no sistema de distribuição do revisor conforme as sugestões da comissão de acompanhamento da distribuição.	TIC	14/01/20	02/10/20	-
Painel do Trabalho Seguro	Construir Painel com informações de processos que contenham os assuntos relacionados a Acidente de Trabalho, incluindo 1o e 2o grau, casos novos, julgados e pendentes, o quantitativo por varas e gabinetes, por cidade e por ramo de atividade, como parte do plano de ação da Meta 9 do CNJ	Institucional	24/08/20	14/09/20	-
Diagnóstico Imobiliário e Plano de Obras 2021	Realizar o diagnóstico imobiliário atualizado e elaborar o Plano de Obras para 2021	Institucional	01/06/20	30/10/20	-
Regulamentação do processo de garantias contratuais	Regulamentar o processo de trabalho de exigência, aceite e acionamento de seguros e garantias para os contratos firmados com o TRT-PR, de forma a padronizar as ações internas das unidades administrativas envolvidas de acordo com a legislação vigente e com as necessidades deste Regional.	Institucional	22/06/20	09/12/20	-

Pesquisa de Satisfação com a TIC – 2020	Pesquisa para medição do índice de satisfação de usuários internos e externos com a qualidade de serviços e sistemas fornecidos pela área de TIC.	TIC	01/06/20	18/12/20	-
---	---	-----	----------	----------	---

As informações de Projetos e Ações de Obras encontram-se na [página de Obras](#) no Site Institucional do TRT-PR.

Seção de Projetos - Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística
sge@trt9.jus.br – ramal 7768

Atualização: 18/12/2020