

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE COLOMBO
CONTRATADA: VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

Medição 2º Termo Aditivo

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE COLOMBO
 CONTRATADA: VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

ENDEREÇO: JOSÉ CAVASSIN, 105 CENTRO - CEP 83414-120 - COLOMBO -PR

R\$ 213.210,44

ÁREA REFORMA: 468,01 m2.

R\$ 211.500,00

LICITAÇÃO: PO 29/2014 CONTRATO: 34/2014

0,80%

2º TERMO ADITIVO

Item	Discriminação	Previsto (2º Termo Aditivo)	Medido (2º Termo Aditivo)	Acumulado	Saldo
------	---------------	--------------------------------	------------------------------	-----------	-------

I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA

2	DEMOLIÇÃO				
2.1	Caçamba para entulho comum - na 2ª VT	R\$ 247,74	R\$ 247,74	R\$ 247,74	R\$ 0,00
2.4	Demolição de piso cerâmico e remoção (banheiro da edícula)	R\$ 29,48	R\$ 29,48	R\$ 29,48	R\$ 0,00
2.5	Remoção de revestimento de azulejos (banheiro da edícula)	R\$ 248,86	R\$ 248,86	R\$ 248,86	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS INTERNOS				
6.2	Azulejo 25,00 x 33,50 cm REF. Eliane ou equivalente técnico, linha forma na cor branco brilhante, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco. (banheiro edícula)	R\$ 666,55	R\$ 666,55	R\$ 666,55	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS INTERNOS				
7.1	Regularização do piso para assentamento cerâmico. (banheiro edícula)	R\$ 46,14	R\$ 46,14	R\$ 46,14	R\$ 0,00
7.2	Piso cerâmico classe A, PEI V, dimensões 45X45 cm Ref. Eliane ou equivalente técnico - linha cargo Plus, cor Branca, assentado com argamassa colante e rejunte flexível cinza.(banheiro da edícula)	R\$ 172,92	R\$ 172,92	R\$ 172,92	R\$ 0,00
8	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS				
8.2	Soleira de granito natural cinza andorinha -15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 (na porta do banheiro da edícula)	R\$ 53,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,67
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
9.1.2	Ponto hidráulico (banheiro edícula)	R\$ 224,45	R\$ 224,45	R\$ 224,45	R\$ 0,00
9.2.6	Registro de gaveta 3/4" com canopla, acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação (i.s. edícula)	R\$ 74,31	R\$ 74,31	R\$ 74,31	R\$ 0,00
9.3.1	Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm (nos banheiros reformados)	R\$ 252,89	R\$ 252,89	R\$ 252,89	R\$ 0,00
13	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS				
13.3.1	Gradi de ferro, com portão de abrir, colocação e acabamento malha igual a existente, barras verticais, inclusive trínico e dobradiças. No estacionamento 2º VT, alinhado com o final da casa.	R\$ 1.896,82	R\$ 1.896,82	R\$ 1.896,82	R\$ 0,00
14	PINTURAS				
14.5.1	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos	R\$ 187,18	R\$ 187,18	R\$ 187,18	R\$ 0,00
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.1	Eletroduto FZ BRANCO Ø 1": inclusive conexões. Incluso: Abraçadeiras, Tirantes, Parafusos, cantoneira, Gancho p/ suspensão, luva, arremate, curvas. (Saída da eletrocalha Lógica sala aud. + coluna dutotec secr.)	R\$ 1.101,54	R\$ 1.101,54	R\$ 1.101,54	R\$ 0,00
1.5	Condutele alumínio branco, Ø1". Aparente, incluso espelho.	R\$ 206,02	R\$ 206,02	R\$ 206,02	R\$ 0,00
4	CONDUTORES				
4.1	Cabo flexível isolamento 750V 2,5 mm², atichama	R\$ 788,40	R\$ 788,40	R\$ 788,40	R\$ 0,00
4.3	Cabo flexível isolamento 750V 16 mm², atichama	R\$ 325,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,15
5	QUADROS ELÉTRICOS E ENTRADA DE ENERGIA				
5.2	Mini Disjuntor Monopolar 20A TermoMagnetico,norma IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C	R\$ 18,95	R\$ 18,95	R\$ 18,95	R\$ 0,00
6	ILUMINAÇÃO / LÂMPADAS, REATORES E LUMINÁRIAS				
6.2	Projektor de alumínio estampado, externa com vidro, até 150W, sem alojamento para reator.	R\$ 744,75	R\$ 744,75	R\$ 744,75	R\$ 0,00
7	INTERRUPTORES E TOMADAS				
7.11	Tomada 2P+T (NBR 14136) montada em condutele (miolo branco) (ilum. emerg.)	R\$ 181,91	R\$ 181,91	R\$ 181,91	R\$ 0,00
7.13	Relé fotoelétrico intercambiável com base, 127 V, 1000 W, fixado em alvenaria	R\$ 86,66	R\$ 86,66	R\$ 86,66	R\$ 0,00
8	CABEAMENTO ESTRUT. e TELEFONIA				
8.1	Tomada Keystone RJ45 categoria 6 - ref furukawa	R\$ 51,73	R\$ 51,73	R\$ 51,73	R\$ 0,00
8.01	Cabo utp cat-6 ref. Furukawa ou similar (cabeamento estruturado)	R\$ 285,58	R\$ 285,58	R\$ 285,58	R\$ 0,00
8.03	Patch cord categoria 6 - azul - 1,5m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado	R\$ 60,35	R\$ 60,35	R\$ 60,35	R\$ 0,00
8.04	Patch cord categoria 6 - azul - 3,0m (lógica) - Furukawa ou similar, certificado	R\$ 81,60	R\$ 81,60	R\$ 81,60	R\$ 0,00
8.05	certificação de ponto lógico cat-6 com emissão de relatório	R\$ 34,68	R\$ 34,68	R\$ 34,68	R\$ 0,00
II ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA					

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE COLOMBO
CONTRATADA: VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

Medição 2º Termo Aditivo

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE COLOMBO
 CONTRATADA: VENTO NORDESTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.

ENDEREÇO: JOSÉ CAVASSIN, 105 CENTRO - CEP 83414-120 - COLOMBO -PR

R\$ 213.210,44

ÁREA REFORMA: 468,01 m2.

R\$ 211.500,00

LICITAÇÃO: PO 29/2014 CONTRATO: 34/2014

0,80%

2º TERMO ADITIVO

Item	Discriminação	Previsto (2º Termo Aditivo)	Medido (2º Termo Aditivo)	Acumulado	Saldo
1	SERVIÇOS EXTERNOS				
1.1	ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE CONCERTINA - FORMATO "Y"				
1.1.1	Suporte metálico em cantoneira 1", formato "Y" para sustentação de concertina dupla com apoio transpassado em muro, pintado em esmalte na cor branca ou areia	R\$ 1.015,82	R\$ 1.015,82	R\$ 1.015,82	R\$ 0,00
1.1.2	Instalação de gradil de ferro - utilizado somente o preço da mão de obra para instalação - para instalação dos perfis em Y - suporte para serpentina	R\$ 360,75	R\$ 360,75	R\$ 360,75	R\$ 0,00
1.1.3	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento 25 cm - a instalar sob os suportes Y	R\$ 442,89	R\$ 442,89	R\$ 442,89	R\$ 0,00
		R\$ 9.887,79	R\$ 9.508,96	R\$ 9.508,96	R\$ 378,83

previsto	material	R\$ 6.071,49	
aditivo 02	Mão de obra	R\$ 3.816,30	R\$ 9.887,79

medição	material	R\$ 5.817,85	
aditivo 02	Mão de obra	R\$ 3.691,11	R\$ 9.508,96