

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: INTERVENÇÕES CORRETIVAS NO EDIFÍCIO RIO BRANCO (ANEXO CASARÃO).

CONTRATADA: N.S. SANTA RITA CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO ORIGINAL	R\$ 301.012,58	R\$ 118.446,04	R\$ 419.458,62
1º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00	R\$ 7.025,30	R\$ 7.025,30
3º TERMO ADITIVO	R\$ 9.345,50	R\$ 938,74	R\$ 10.284,24
4º TERMO ADITIVO	R\$ 0,00	R\$ 5.659,15	R\$ 5.659,15
5º TERMO ADITIVO	R\$ 1.439,51	R\$ 198,11	R\$ 1.637,62
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 311.797,59	R\$ 132.267,34	R\$ 444.064,93

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	R\$ 0,00	R\$ 7.025,30	R\$ 7.025,30
1ª MEDIÇÃO	R\$ 39.659,00	R\$ 15.605,50	R\$ 55.264,50
2ª MEDIÇÃO	R\$ 78.655,64	R\$ 30.950,36	R\$ 109.606,00
3ª MEDIÇÃO	R\$ 51.758,63	R\$ 20.366,61	R\$ 72.125,24
4ª MEDIÇÃO	R\$ 141.724,32	R\$ 58.319,57	R\$ 200.043,89
VALOR TOTAL EXECUTADO	R\$ 311.797,59	R\$ 132.267,34	R\$ 444.064,93