

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

CONTRATADA: CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA – ME

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO ORIGINAL	30/01/2015	R\$ 254.618,18	R\$ 133.223,58	R\$ 387.841,76
1º TERMO ADITIVO	08/07/2015	R\$ 9.173,37	R\$ 4.830,00	R\$ 14.003,37
3º TERMO ADITIVO	07/08/2015	R\$ 16.733,21	R\$ 9.527,99	R\$ 26.261,20
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 280.524,76	R\$ 147.581,57	R\$ 428.106,33

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	09/04/2015	R\$ 34.109,36	R\$ 17.847,00	R\$ 51.956,36
2ª MEDIÇÃO	09/05/2015	R\$ 53.294,35	R\$ 27.885,14	R\$ 81.179,49
3ª MEDIÇÃO	09/06/2015	R\$ 88.902,16	R\$ 46.516,17	R\$ 135.418,33
4ª MEDIÇÃO	09/07/2015	R\$ 39.370,16	R\$ 20.599,60	R\$ 59.969,76
5ª MEDIÇÃO	16/09/2015	R\$ 64.848,73	R\$ 34.733,66	R\$ 99.582,39
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 280.524,76	R\$ 147.581,57	R\$ 428.106,33