

RESUMO DOS VALORES DA OBRA TP 003/2015 - REFORMA DAS PORTARIAS INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA

		material	mão de obra		total
medição 01	elétrica	1.506,78	2.527,11		4.033,89
	civil	26.991,43	21.519,23		48.510,66
	total	28.498,21	24.046,34		52.544,55

		material	mão de obra		total
medição 02	elétrica	14.094,93	9.931,69		24.026,62
	civil	35.329,66	19.660,10		54.989,77
	total	49.424,60	29.591,79		79.016,39

		material	mão de obra		total
valores contratuais (CONTRATO ORIGINAL)	elétrica	18.147,02	14.761,39		32.908,41
	civil - VM 147	1.687,19	600,26		2.287,45
	civil - Fórum Curitiba	92.821,92	54.412,88		147.234,80
	total	112.656,13	69.774,53		182.430,66

		material	mão de obra		total
1º TERMO ADITIVO	total	3.048,47	1.594,61		4.643,08