

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NAS PORTARIAS

CONTRATADA: NOSSA SENHORA SANTA RITA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MAO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	21/12/2015	R\$ 112.656,13	R\$ 69.774,53	R\$ 182.430,66
1º TERMO ADITIVO	23/09/2016	R\$ 3.048,47	R\$ 1.594,61	R\$ 4.643,08
3º TERMO ADITIVO		R\$ 3.974,83	R\$ 3.420,12	R\$ 7.394,95
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 119.679,43	R\$ 74.789,26	R\$ 194.468,69

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	29/08/2016	R\$ 28.498,21	R\$ 24.046,34	R\$ 52.544,55
2ª MEDIÇÃO	03/10/2016	R\$ 49.424,60	R\$ 29.591,79	R\$ 79.016,39
3ª MEDIÇÃO		R\$ 34.327,56	R\$ 16.131,13	R\$ 50.458,69
MEDIÇÃO 1º Aditivo		R\$ 3.383,88	R\$ 67,98	R\$ 3.451,86
MEDIÇÃO 3º Aditivo		R\$ 4.045,18	R\$ 4.952,02	R\$ 8.997,20
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 119.679,43	R\$ 74.789,26	R\$ 194.468,69