

## T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE BANDEIRANTES.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA

### CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
	COM BDI	COM BDI	COM BDI
CONTRATO	R\$ 1.093.084,60	R\$ 541.620,19	R\$ 1.634.704,79
2º TERMO ADITIVO	R\$ 11.750,57	R\$ 9.223,70	R\$ 20.974,27
3º TERMO ADITIVO	R\$ 8.097,56	R\$ 2.487,94	R\$ 10.585,50
4º TERMO ADITIVO	R\$ 7.000,48	R\$ 2.401,95	R\$ 9.402,43
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 1.119.933,21	R\$ 555.733,78	R\$ 1.675.666,99

### CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
	COM BDI	COM BDI	COM BDI
1ª MEDIÇÃO	R\$ 67.256,41	R\$ 33.325,35	R\$ 100.581,76
2ª MEDIÇÃO	R\$ 48.173,02	R\$ 23.869,59	R\$ 72.042,61
3ª MEDIÇÃO	R\$ 70.007,86	R\$ 34.688,69	R\$ 104.696,55
4ª MEDIÇÃO	R\$ 44.644,70	R\$ 22.121,32	R\$ 66.766,02
5ª MEDIÇÃO	R\$ 87.274,56	R\$ 43.244,29	R\$ 130.518,85
6ª MEDIÇÃO	R\$ 72.455,22	R\$ 36.124,40	R\$ 108.579,62
7ª MEDIÇÃO	R\$ 120.631,40	R\$ 60.143,87	R\$ 180.775,27
8ª MEDIÇÃO	R\$ 44.509,94	R\$ 22.191,57	R\$ 66.701,51
9ª MEDIÇÃO	R\$ 119.940,16	R\$ 59.799,24	R\$ 179.739,40
10ª MEDIÇÃO	R\$ 126.751,54	R\$ 63.195,22	R\$ 189.946,76
11ª MEDIÇÃO	R\$ 180.130,44	R\$ 89.808,64	R\$ 269.939,08
12ª MEDIÇÃO	R\$ 138.157,96	R\$ 67.221,60	R\$ 205.379,56
VALOR TOTAL CONTRATO + ADITIVOS	R\$ 1.119.933,21	R\$ 555.733,78	R\$ 1.675.666,99

### REAJUSTE DAS MEDIÇÕES - 8ª A 12ª PERCENTUAL DE REAJUSTE = 6,08%

MEDIÇÃO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
	COM BDI	COM BDI	COM BDI
8ª MEDIÇÃO	R\$ 44.509,94	R\$ 22.191,57	R\$ 66.701,51
REAJUSTE - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL: 17 DIAS (27/08 A 12/09) EM 33 DIAS (11/08 A 12/09)	R\$ 1.394,10	R\$ 695,07	R\$ 2.089,17
9ª MEDIÇÃO	R\$ 119.940,16	R\$ 59.799,24	R\$ 179.739,40
REAJUSTE - 9ª MEDIÇÃO	R\$ 7.292,36	R\$ 3.635,80	R\$ 10.928,16
10ª MEDIÇÃO	R\$ 126.751,54	R\$ 63.195,22	R\$ 189.946,76
REAJUSTE - 10ª MEDIÇÃO	R\$ 7.706,49	R\$ 3.842,27	R\$ 11.548,76
11ª MEDIÇÃO	R\$ 180.130,44	R\$ 89.808,64	R\$ 269.939,08
REAJUSTE - 11ª MEDIÇÃO	R\$ 10.951,93	R\$ 5.460,37	R\$ 16.412,30
12ª MEDIÇÃO	R\$ 138.157,96	R\$ 67.221,60	R\$ 205.379,56
REAJUSTE - 12ª MEDIÇÃO	R\$ 8.400,01	R\$ 4.087,07	R\$ 12.487,08
VALOR TOTAL DOS REAJUSTES	R\$ 35.744,89	R\$ 17.720,58	R\$ 53.465,47

VALOR TOTAL CONTRATO + ADITIVOS + REAJUSTES	R\$ 1.155.678,10	R\$ 573.454,36	R\$ 1.729.132,46
---	------------------	----------------	------------------