

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PALMAS.

CONTRATADA: BC CONSTRUTORA LTDA - EPP

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	R\$ 957.916,89	R\$ 450.920,64	R\$ 1.408.837,53
1º TERMO ADITIVO	R\$ 3.288,93	R\$ 4.732,49	R\$ 8.021,42
3º TERMO ADITIVO	R\$ 3.942,96	R\$ 1.769,57	R\$ 5.712,53
4º TERMO ADITIVO	R\$ 3.623,16	R\$ 1.114,93	R\$ 4.738,09
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 968.771,94	R\$ 458.537,63	R\$ 1.427.309,57

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	R\$ 25.782,01	R\$ 12.138,29	R\$ 37.920,30
2ª MEDIÇÃO	R\$ 40.867,33	R\$ 19.240,52	R\$ 60.107,85
3ª MEDIÇÃO	R\$ 66.027,15	R\$ 31.314,95	R\$ 97.342,10
4ª MEDIÇÃO	R\$ 32.090,66	R\$ 15.219,76	R\$ 47.310,42
5ª MEDIÇÃO	R\$ 63.164,50	R\$ 29.957,27	R\$ 93.121,77
6ª MEDIÇÃO	R\$ 145.611,32	R\$ 69.059,65	R\$ 214.670,97
7ª MEDIÇÃO	R\$ 51.503,18	R\$ 24.426,62	R\$ 75.929,80
8ª MEDIÇÃO	R\$ 56.854,83	R\$ 26.964,76	R\$ 83.819,59
9ª MEDIÇÃO	R\$ 47.883,20	R\$ 22.709,76	R\$ 70.592,96
10ª MEDIÇÃO	R\$ 148.448,59	R\$ 70.405,30	R\$ 218.853,89
11ª MEDIÇÃO	R\$ 134.394,36	R\$ 63.739,74	R\$ 198.134,10
12ª MEDIÇÃO	R\$ 156.144,81	R\$ 73.361,01	R\$ 229.505,82
VALOR TOTAL EXECUTADO	R\$ 968.771,94	R\$ 458.537,63	R\$ 1.427.309,57