

Programas, Projetos e Ações em andamento

Programa Aceleração Digital		Reconhecer o TRT-PR como um tribunal digital, com a melhoria das condições de trabalho de magistrados e servidores, bem como a ampliação dos serviços digitais para cidadãos e advogados, através do uso de inteligência artificial, soluções automatizadas, gestão de dados e inovação.					
Iniciativa	PA	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
Projeto Vetor	Projeto 016/2020	Desenvolver um sistema baseado no preenchimento de formulários dinâmicos (com gestão de documentos e dados estruturados) que permita a solicitação, autorização e conferência de pedidos de serviços administrativos digitais disponível para todo o TRT9. A Implantação do sistema pretende a migração de processos já existentes para a ferramenta, bem como a digitalização de processos ainda não digitalizados	TIC	02/09/20	16/12/22	-	Em execução
Solária	3205595	Automatizar tarefas repetitivas que são realizadas em sistemas de 1º e 2º grau através da implementação de robôs.	TIC	28/10/20	16/12/22	-	Em execução
Juízo 100% Digital	3205594	Atender a Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020 que dispõe sobre o Juízo 100% Digital.	TIC	10/11/20	30/09/22	-	Em execução
Jurisprudência Inteligente	3205607	Implementar pesquisa de Jurisprudência do site do TRT9 similar à existente no TST, em termos de funcionalidade e usabilidade, além de incluir IA nas pesquisas.	TIC	30/11/20	17/12/21	-	Sobrestado
eCarta Local	3205597	Integração o sistema eCarta com a Plataforma Digital do Poder Judiciário do CNJ (PDPJ-Br) O projeto tem relação com os projetos 1. "PJe - eCarta Nacional (CSJT)" e "2. Utilização dos serviços da Plataforma Digital do Poder Judiciário do CNJ (PDPJ-Br)"	TIC	08/02/21	16/12/22	-	Em execução
RJ-21 – Motor de Regras e ações do Solária	Proc. 256242	Criar um sistema que forneça um robô de regras e automações que serão executadas no PJe. O usuário poderá criar suas próprias automações, selecionando	TIC	13/09/21	19/12/22	-	Em execução

		os gatilhos disparadores e as condições a serem satisfeitas para que a ação seja executada.					
Pesquisa Unificada de Jurisprudência	Proc. 280147	Criar um sistema unificado de jurisprudência do TRT9 a fim de permitir descontinuar os atuais sistemas existentes (7 sistemas ao todo, cada um com a apenas parte das jurisprudências do TRT9)	TIC	07/04/22	19/12/22	-	Em execução
RJ-18 – Projeto Integração de Mídias (AUD x Zoom x PJe Mídias)	Proc. 291125	Substituir a gravação de audiência que atualmente usa o software Audiência Digital, de propriedade do CNJ, por gravações diretas pelo sistema de videoconferências Zoom.	TIC	10/08/2022	11/11/2022	-	Em execução

Demais Projetos

Iniciativa	PA	Objetivo	Portfólio	Início	Fim Previsto	Custo Estimado	Situação
PJe Binários – Armazenamento em Sistema de Arquivos	Projeto 005/2018	Projeto nacional, para permitir que o PJe armazene seus arquivos binários (documentos eletrônicos) em sistema de arquivos (file system) com alto desempenho e segurança.	TIC	08/02/18	31/08/22	-	Em execução
Implantação do SIGEP-JT no TRT-PR	Proc. 173652	Implantar o Sistema Nacional SIGEP-JT, a fim de promover melhoria na gestão de dados das pessoas e possibilitando integração nacional.	Institucional	17/05/18	29/07/22	R\$ 21.096,00	Em execução
PJe – Reestruturação do MNI	Proc. 173653	Projeto nacional para desacoplar o MNI do PJe, com o objetivo de melhorar a arquitetura do sistema e permitir a escalabilidade sem comprometimento da performance.	TIC	11/07/18	07/10/22	-	Em execução
PJe – eCarta Nacional	Proc. 173655	Projeto nacional, para integração do sistema PJe 2.0 com o sistema eCarta dos Correios por meio do módulo PJe_Integração.	TIC	01/10/18	22/08/21	-	Sobrestado
Banco Regional de Uniformização de Jurisprudência	Proc. 173658	Disponibilização de ferramenta única para cadastro e pesquisa de informações sobre Precedentes, sobretudo com impacto na jurisprudência trabalhista Paranaense, para apoio na produção das decisões de 1o e 2o graus.	TIC	28/11/18	31/03/22	-	Em execução
Saldo em contas judiciais de processos arquivados definitivamente (Projeto Garimpo)	Proc. 174261	Resgatar valores vinculados a processos arquivados definitivamente, dando-lhes adequada destinação.	Institucional	01/04/19	30/11/23	-	Em execução

Projeto D.A.V.I.	Proc. 174176	Reduzir a taxa de congestionamento das Varas, através da colaboração entre Varas.	Institucional	03/02/20	30/11/23	-	Em execução
Coleta de Dados e Painel PLS	Proc. 264442	Padronizar e automatizar a coleta mensal e anual dos parâmetros do PLS, e disponibilizar Painel com as informações para acompanhamento.	Institucional	03/05/21	30/09/22	-	Em execução
Regularização da Brigada de Emergência	Proc. 256357	Formação de novos brigadistas para regularização da Brigada de Emergência	Institucional	27/05/20	19/12/22	Em definição	Em execução
Gestão de energia estabilizada nos equipamentos de TIC	Proc. 173661	Regularizar o fornecimento de energia estabilizada nas unidades judiciárias de forma a garantir a continuidade dos trabalhos críticos para a prestação jurisdicional em caso de quedas inesperadas de energia elétrica.	TIC	06/07/20	30/06/22	Em definição	Sobrestado
Redução do Arquivo Físico de Processos	Proc. 173222	Estudos para revisão do normativo que dispõe sobre a guarda e preservação de autos de processos físicos, em colaboração com o Projeto de Desocupação do Imóvel do Cajuru.	Institucional	24/05/21	27/05/22	Em definição	Sobrestado
Projeto LAPIDAR	Proc. 166829	Dar efetividade ao cumprimento do Ato Conjunto Presidência-Corregedoria nº 4 de 2020 do TRT da 9ª Região, evitando que novos processos sejam arquivados definitivamente com depósitos judiciais pendentes de liberação, em colaboração ao Projeto Garimpo.	Institucional	01/06/21	30/11/22	-	Em execução
Projeto Segurança Institucional	Proc. 173835	Atividades para o cumprimento das Resoluções CNJ (291/2019, 344/2020, 379/2021, 380/2021 e 383/2021).	Institucional	01/07/21	30/11/22	R\$ 91.535,00	Em execução
Projeto Aprimorar o Resultado do iGovPessoas	Proc. 173977	Desenvolvimento de conjunto de ações para a melhoria da Gestão de Pessoas.	Institucional	16/08/21	06/03/23	A definir	Em execução
Cumprimento das recomendações da Auditoria das Demonstrações Contábeis 2020	Proc. 266977	Cumprir as recomendações da auditoria interna referente às Demonstrações Contábeis de 2020.	Institucional	13/10/21	16/12/22	-	Em execução

Segespe Digital	Proc. 264203	Acelerar o processo de automatização dos processos da SEGESPE, através da migração de processos para o Vetur ou automatização de processos que ainda não estão estruturados em sistemas.	Institucional	28/09/21	30/09/22	-	Sobrestado
Gprec - Melhorias e Cumprimento de Recomendações Correição 2021	Proc. 270089	- Implantação do extrator PJe/e-Gestão e atendimento do item 21) da Correição; - Automatização da quitação de precatórios no GPrec; - Automatização da geração Certidão Negativa para entes devedores no site do TRT/PR; - Separação de listas de ordem cronológica dos entes devedores submetidos ao Regime Especial, para atendimento do item 18) da Correição;	Institucional	02/12/21	31/03/23	-	Em execução
Projeto Revista Científica	Proc. 271344	Projeto para criação de uma revista para produção de material científico, para fonte e referência de pesquisa, registro histórico do conhecimento, buscando atender os critérios de estratificação da qualis/capes.	Institucional	30/01/22	16/12/22	-	Em execução
Memória Viva TRT-PR	Proc. 271488	Projeto para a criação de área no portal institucional, com informações sobre a memória de magistrados e servidores que fizeram a história da Justiça do Trabalho no Paraná.	Institucional	01/02/22	16/12/22	-	Em execução
Prêmio CNJ da Qualidade 2022	Proc. 271747	Projeto para tratamento dos itens em que o Regional não atingiu a pontuação integral em 2021.	Institucional	17/01/22	16/12/22	-	Em encerramento
Saneamento de Dados do DATAJUD	Proc. 271575	Implementar mecanismos para o saneamento dos dados processuais do TRT/PR, para aumentar a acurácia dos dados do nosso Regional na base DATAJUD do CNJ	Institucional	01/02/22	30/11/22	-	Em encerramento

Pesquisa de Clima Organizacional 2022	Proc. 272184	Avaliar o nível de satisfação de magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho – 9ª Região, com relação a uma série de fatores integrantes de sua rotina diária de trabalho, levantando indicadores para subsidiar futuros planos de ação voltados à melhoria institucional.	Institucional	14/02/22	30/06/22	-	Em encerramento
Atendimento da Meta Nacional – Trabalho Decente 2022	Proc. 274014	Realizar diagnóstico sobre o acervo e os julgados nos últimos 3 anos, no mínimo, na Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus referentes ao Trabalho Decente, especificamente sobre os temas Assédio Sexual, Trabalho Infantil, Aprendizagem e Trabalho Análogo ao Escravo.	Institucional	01/03/22	16/12/22	-	Em execução
Multiplicando Sustentabilidade 2022	Proc. 272999	Motivação e valorização dos multiplicadores das unidades administrativas e judiciais do TRT9, servidores voluntários que atuam multiplicando ações sustentáveis, com especial foco na gestão estratégica do TRT9 e no cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Sustentável – PLS.	Institucional	07/03/22	16/12/22	Em definição	Em encerramento
Atendimento de Meta Nacional – Promover a Saúde de Magistrados e Servidores - 2022	Proc. 273832	Atendimento da Meta Nacional, através da retomada dos exames periódicos e execução de 3 ações para reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior	Institucional	07/01/22	19/12/22	Em definição	Em execução
Atendimento à Res CSJT 325/2022 – Adequações Política de Governança dos Colegiados Temáticos da JT	Proc. 273622	Adequações necessárias para aderência à Res.CSJT 325/2022.	Institucional	08/03/22	28/02/23	-	Em execução

Selo de Excelência 2022	Proc. 282666	O "Selo de Excelência" é uma iniciativa da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com a finalidade de conceder certificação de eficiência às Unidades Judiciárias de 1º Grau que alcançarem os níveis de produtividade definidos por ano, em colaboração com o alcance das metas processuais do Plano Estratégico 2021-2026.	Institucional	07/01/22	20/01/23	-	Em execução
Reformulação do Selo Inteligência em Sustentabilidade	Proc. 286631	O objetivo do projeto é a revisão dos critérios de avaliação do Selo, a divulgação para as unidades, criação de ferramentas para coleta e disponibilização de informações, integrando o Plano de Logística Sustentável e os ODS da Agenda 2030.	Institucional	10/01/22	31/01/24	-	Em execução
Projeto Horizontes	Proc. 286939	Retomada das atividades do Projeto Horizontes, para retomar os convênios com as faculdades de Direito, para análise de autos de processos arquivados provisoriamente de Curitiba e Região Metropolitana.	Institucional	01/03/22	30/11/23	-	Em execução
Programa de Inclusão Digital e Cidadania Roberto Dala Barba – 18ª Turma	Proc. 286632	Retomada do programa existente desde 2005, interrompido pela pandemia, com o objetivo de oferecer a crianças e adolescentes formação básica em serviços de informática, ergonomia, além de temas atinentes à prática da cidadania, tais como acessibilidade, direitos humanos, inclusão, direitos e deveres do trabalhador, erradicação do trabalho escravo e do trabalho infantil, prevenção às drogas e violência urbana, trabalho decente e trabalho seguro	Institucional	02/05/22	18/11/22	-	Em execução
Aumentar a Eficiência da Execução	Proc. 286775	O objetivo do projeto é buscar o aumento da efetividade da execução no TRT-PR.	Institucional	01/06/22	31/03/23	-	Em execução

Aprimorar a Transparência 2023	Proc. 284617	Implementar ações para atendimento dos itens não pontuados no Ranking da Transparência 2022, e implementar melhorias sugeridas nos demais itens.	Institucional	20/06/22	05/05/23	-	Em execução
Aprimorar as publicações de Jurisprudência	Proc. 289318	Revisar as publicações da jurisprudência no portal institucional de nosso Regional, para melhorar o acesso, organização e padronização de layouts, além de organizar a publicação em outros sites especializados e avaliar o uso de outras mídias.	Institucional	05/09/22	28/02/23	-	Em execução
Aprimorar as boas práticas de Governança - 2023	Proc. 288153	Revisão das boas práticas de governança de acordo com o Levantamento de Governança do TCU, buscando o atendimento de todos os itens dos índices (iGovPub, iGovContrat, iGovTI e iGovPessoas) e a melhoria contínua dos processos de trabalho.	Institucional	12/09/23	30/06/23	-	Em execução
Implantar Contratações inclusivas nos serviços terceirizados do TRT9	Proc. 287874	Desenvolvimento de ação afirmativa para a inclusão de pessoas com deficiência nos serviços terceirizados do TRT9	Institucional	01/09/22	30/11/23	-	Em execução
Revisão da Política de Governança do TRT-PR	Proc. 288009	Revisão da Política de Governança para adequações, considerando a reestruturação das áreas responsáveis e novas normas e Referenciais publicados.	Institucional	12/09/22	30/06/23	-	Em execução
Atualização do Credenciamento de Entidades e Organizações para destinação de multas judiciais	Proc. 289360	Publicação de novo edital que regulamenta o credenciamento de Entidades e Organizações para destinação de multas judiciais, homologação dos cadastros e publicação de informações no Portal.	Institucional	12/09/22	28/04/23	-	Em execução
Organização do Evento Coleprecór no TRT-PR - 2022	Proc. 289917	Organização do Evento COLEPRECOR no TRT-PR, previsto para 30/11/2022.	Institucional	03/10/22	09/12/22	Em definição	Em execução

Cumprimento das Recomendações da Correição CGJT 2022	Proc. 290629	O objetivo do projeto é dar encaminhamento para o cumprimento das recomendações da Correição 2022 apontadas pela Corregedoria Geral ao Tribunal Regional da 9a Região	Institucional	22/09/22	27/01/23	-	Em execução
Natal Solidário 2022	Proc. 291548	Campanha de Natal do Tribunal Regional da 9a Região para arrecadação e distribuição de cestas de alimentos.	Institucional	24/10/22	20/01/23		Em execução
Análise de Prazos Médios	Proc. 292345	Análise de Prazos Médios para desenvolvimento de ações pontuais	Institucional	21/11/22		-	Em planejamento

• **Programas, Projetos e Ações concluídos nos últimos 2 anos**

Título	Objetivo	Portfólio	Início	Fim	Custo
MAGUS - Assistente de Gabinete com IA	Desenvolvimento de solução tecnológica que viabilize o uso de ferramentas de inteligência artificial para triagem de processos, identificação de jurisprudência aplicável e alertas.	TIC	20/01/20	31/01/21	-
Relatórios gerenciais de execução orçamentária	Automatizar os relatórios de execução orçamentária para melhorar o planejamento e acompanhamento da execução orçamentária.	Institucional	02/05/20	31/03/21	-
Implantar Central de monitoramento de alarmes	Estudar soluções para implantação de central de monitoramento de alarmes.	Institucional	19/03/20	31/03/21	-
Realizar marcações nas audiências no Zoom	Devido à dificuldade em operar diversas ferramentas durante as audiências, incluindo a marcação de informações, o objetivo é aproveitar alguma ferramenta já em uso para realizar as marcações.	TIC	05/02/21	15/03/21	-
Implantação do Sistema Vetor para Contratações	Implantar sistema para o registro e acompanhamento das contratações, que possibilite melhorar a análise efetuada dos processos, bem como a disponibilização de Painel gerencial.	Institucional	02/05/20	31/05/21	-
Implantar Controle de Estoque nas Regionais e Unidades	Implantar sistema descentralizado de estoque, com controle de estoque nas Regionais e controle do consumo pelas unidades	Institucional	18/08/20	30/06/21	-
Implantar sistema de registro e acompanhamento de contratos	Implantar o uso da ferramenta GeDDaE para o registro e acompanhamento dos contratos, a fim de possibilitar a apropriação das despesas por centro de custo, além de registrar todas as ocorrências durante toda a vigência do contrato	TIC	02/05/20	30/04/21	-
Aprimorar o resultado do iGovTI	Ações para aprimorar os itens do iGovTI	TIC	06/07/20	30/04/21	-
Aprimorar o resultado do iGovPessoas	Ações para aprimorar os itens do iGovPessoas	Institucional	14/07/20	30/04/21	-
Aprimorar o resultado do iGov	Ações para aprimorar os itens do iGovTI	Institucional	31/08/20	30/04/21	-
Aprimorar a disponibilização das informações do Item Transparência	Resolver os itens não atendidos no resultado do Ranking da Transparência 2020.	Institucional	09/09/20	30/04/21	-

Revisão dos Contratos de Serviços Terceirizados	Considerando o cenário atual de restrição orçamentária, e que as contas de serviços terceirizados possuem um valor considerável em relação ao orçamento total do Tribunal, viu-se a oportunidade de realizar um trabalho sobre os contratos de serviços terceirizados, para analisar a viabilidade de redução de seus custos.	Institucional	05/03/20	04/07/21	-
Sistema Automatizado de Gestão de Riscos Corporativos	Desenvolver e implantar um sistema automatizado de Gestão de Riscos Corporativos, para possibilitar o registro e monitoramento dos riscos, aumentando a eficácia e eficiência dos processos de trabalho através da aplicação de controles adequados e proativos em cada fase do processo.	TIC	02/05/20	30/06/21	-
Revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS-TRT/PR 2020-2023)	Revisão do Plano de Logística Sustentável para o período 2020-2023, para promover a eficiência e a racionalização do gasto público, a redução dos impactos socioambientais negativos e a sensibilização do corpo funcional, considerando uma visão integrada dos processos organizacionais.	Institucional	15/06/20	30/06/21	-
Codex	Adaptar os módulos que constituem o sistema Codex do CNJ (Prisma, Iris e ExtratorPJe) para o PJe utilizado na Justiça do Trabalho.	TIC	16/11/20	03/08/21	-
Antecipação de Correição	Cumprimento das Recomendações da Correição anterior e de outros TRTs.	Institucional	29/01/21	29/08/21	-
Estudo sobre o Departamento de Transportes	Estudo e implantação de Alternativas para as demandas de transporte do Tribunal	Institucional	30/04/20	30/11/21	-
Programa de Gestão das Contas de Água e Luz	Aprimorar a gestão das contas de água e luz do Tribunal para economia no consumo pelas unidades.	Institucional	02/05/20	30/11/21	-
Programa de Gestão de Papel e Tonner	Realizar estudo do consumo dos insumos de papel e tonner, estabelecer meta por unidade e realizar campanha junto as unidades, a fim de gerar economia destes itens para o Regional.	Institucional	02/05/20	30/11/21	-
Criar política de Diagnóstico Imobiliário	Elaborar política para definição dos critérios para o diagnóstico imobiliário e definição do plano de obras do Regional. Implantação de sistema para centralização do registro das informações.	Institucional	09/11/20	30/11/21	-
Avaliação de performance de servidores	Implantar ciclo trimestral de avaliação por performance das equipes, a fim de avaliar a capacidade e responsabilidade sobre as atividades da função atribuída.	Institucional	03/07/20	30/11/21	-
Implantar Gestão da Qualidade dos Serviços Terceirizados	Aprimorar a Gestão da Qualidade dos serviços terceirizados	Institucional	27/07/20	30/11/21	-
Implementar diretrizes da Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário	Atendimento da Resolução CNJ 347/2020, de 13/10/2020, que instituiu a Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário, com o prazo de 365 dias da publicação para implantação.	Institucional	18/02/21	30/11/21	-
Painéis da Presidência	Desenvolver painéis para as áreas de negócio administrativas e judiciárias, permitindo a visualização das demandas e utilização dos recursos do TRT/PR, para apoio na tomada de decisão e maior transparência das informações.	TIC	16/01/20	30/09/21	-

Painel Vice-Presidência	Construção de Painel para a Vice-Presidência, para Melhoria nos controles de Recurso de Revista	Institucional	03/08/21	30/11/21	-
Análise Preditiva da Força de Trabalho	Realizar análise da base histórica de recursos humanos e processuais, análise preditiva da força de trabalho e apresentar storytelling com cenário para um horizonte de 5 anos.	Institucional	23/08/21	30/11/21	-
Cumprimento das Recomendações da Correição 2021	Cumprir as recomendações da Correição de 2021.	Institucional	13/09/21	02/12/21	-
Implantar sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios (GPREC)	Implantar o Sistema GPREC do PJe em nosso Regional, migrando os dados do sistema atual.	Institucional	09/10/20	02/12/21	-
PJE – e-REC Internalização	Projeto nacional para internalizar no PJe 2.0 o sistema e-Rec como um nó ou funcionalidade de elaboração de despacho de admissibilidade, eliminando-se a necessidade de acesso a um sistema externo para este fim.	TIC	25/03/19	31/12/21	-
Atualização do PJe- Mídias – Serviço de upload para advogados e uso da PDPJ para certificação nos autos	Integrar o sistema PJe Mídias com a Plataforma Digital do Poder Judiciário do CNJ (PDPJ-Br)	TIC	12/11/20	16/02/22	-
Aprimorar a Transparência 2022	Revisar todas as alterações no Glossário de 2021 em relação à 2020 e efetuar os ajustes que se façam necessários para garantir que as páginas do Portal atendam o solicitado.	Institucional	01/06/21	30/04/22	-
Projeto Desocupação do Imóvel do Cajuru	Transferência dos materiais e atividades realizadas atualmente neste imóvel, para devolução à União e redução das despesas para sua manutenção.	Institucional	26/04/21	31/03/22	
Almoxarifado Virtual	Mudar a sistemática de compra de materiais que possam ter suprimento imediato, evitando a compra de materiais em grande volume e a necessidade de armazenamento em estoque por período prolongado.	Institucional	03/05/21	30/06/22	Conforme Licitação
SINCC - Sistema de Controle de Conformidade	Desenvolver sistema para aperfeiçoar os mecanismos de controle de conformidade.	TIC	18/02/20	30/06/22	-
MAGUS 2 - Assistente de Gabinete com IA	Prover novas funcionalidades ao Sistema Magus, integrar consultas de Jurisprudência de Tribunais Superiores, melhorias no Assistente de Admissibilidade	TIC	13/10/20	16/12/22	-
Estruturação do Serviço de Chatbot	Implantar o sistema Rasa para possibilitar testes / homologação para uso no Tribunal dessa ferramenta de chatbot. Implantar integrações do sistema com Telegram, Zoom, WhatsApp e Rocket.	TIC	03/11/20	16/12/22	-
Atualização do PJe- Mídias – Serviço de upload para advogados e uso da PDPJ para certificação nos autos	Integrar o sistema PJe Mídias com a Plataforma Digital do Poder Judiciário do CNJ (PDPJ-Br)	TIC	12/11/20	19/12/21	-
RJ-08 – Eliminação de endereços duplicados das partes na base do PJe	Criar ferramenta para facilitar o trabalho de exclusão de endereços duplicados na base do PJe.	TIC	21/06/21	20/10rj-/22	-

RJ-17 – Sisbajud – Oficina Robótica	Realizar o envio de dados do PJe ao SISBAJUD, automaticamente, sem intervenção do servidor.	TIC	13/10/21	20/10/22	-
Solução para Gravação de Sessões de Julgamento	Desenvolvimento de solução para gravação de sessões de julgamento, permitindo demarcação dos atos processuais e permitindo operação pelos próprios organizadores das sessões de julgamento.	TIC	11/05/20	19/03/22	R\$ 17.000,00
Alimente a Solidariedade – em adesão à Campanha Corregedoria Solidária 2022	O objetivo do projeto é aderir ao programa “Corregedoria Solidária”, lançado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a fim de arrecadar alimentos para doação a instituições na capital e no interior para entrega durante a Correição 2022.	Institucional	06/07/22	07/10/22	-
XII Semana Nacional da Execução Trabalhista o TRT9	A iniciativa pretende estimular a solução de processos em fase final ou de execução, ou seja, que dependem do pagamento do que foi definido em juízo, com a adesão à XII Semana Nacional de Execução Trabalhista.	Institucional	01/08/22	30/09/22	-

As informações de Projetos de **Obras** estão disponíveis na [página de Obras](#) no Site Institucional do TRT-PR.

Seção de Projetos - Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística
sge@trt9.jus.br – ramal 7769

Atualização: 01/12/2022
