



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80420-010. E-mail: obra@trtprrj.gov.br

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
atada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Table with columns: ITEM, SERVIÇO, TOTAL, PREVISÃO (MÊS 01 to MÊS 12), TOTAL, %. Rows include categories like ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, MOVIMENTO DE TERRA, INFRA-ESTRUTURA, SUPRA-ESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS, COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, FORRO, REVESTIMENTOS INTERNOS, REVESTIMENTOS EXTERNOS, PISO INTERNO/SEXTERNO, RODAPÉS, and INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Avenida Vicente Machado, 147, Centro, Curitiba-PR, CEP 80620-010. E-mail: obra@trtprrj.gov.br

Obra: Construção da VT de Porecatu - CP 03/2016 - Contrato 08/2017
atada: Plamem Planejamento e Construções EIRELI - EPP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Main table with columns: ITEM, SERVIÇO, TOTAL, and 12 columns for PREVISÃO (MÊS 01 to MÊS 12), plus TOTAL and % columns. Rows include items like DRENAGEM, INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, etc.

Summary table with columns: Total, PREVISÃO PARA A ETAPA, PREVISÃO DE ACUMULADO, and columns for MÊS 01 to MÊS 12, plus TOTAL and %.