



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 001/2017

Termo Aditivo a Contrato administrativo que celebram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro a empresa CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA., decorrente do Processo de licitação Pregão n.º 77/2016, Processo Geral n.º 872/2016.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da Carteira de Identidade RG 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA., inscrita no CNPJ 80.602.154/0001-92, estabelecida na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha nº 832, Maringá/PR, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. RUBENS CURY, portador da Carteira de Identidade RG 2.160.749 SSP/PR e inscrito no CPF 387.606.739-15, residente e domiciliado em Maringá/PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de adequações diversas no Fórum Trabalhista de Londrina (instalação de esquadrias de alumínio e vidro temperado nas varandas do Fórum, ampliação da guarita e substituição de porta externa no arquivo), na Avenida do Café, 600 - Londrina/PR, tem por objeto.

- I) Formalizar o aditamento de itens existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- II) Prorrogar em 15 (quinze) dias corridos o prazo de execução do objeto.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo I - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência da execução do objeto do presente aditivo, o valor total do contrato sofrerá um acréscimo de R\$ 6.260,49, (seis mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), passando de R\$ 273.450,00 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais) para R\$ 279.710,49 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dez reais e quarenta e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Contrato nº 001/2017, Pregão Eletrônico nº 77/2016 (Processo Geral nº 872/2016), ao Memorando CAO nº 013/2017 e ao Despacho ODESP nº 742/2017.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 11 de maio de 2017.

CONTRATANTE:

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

ROCHA LOURES

RUBENS CURY
Sócio Administrador
Construtora Planespaço Ltda.
CONSTRUTORA PLANESPAÇO LTDA.
Rubens Cury
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 387.606.739-15
RG: 2.160.749 PR

Certifico e dou fé, que o presente reconhecimento de firma foi realizado por SEMELHANÇA em virtude do(a) signatário(a) estar impossibilitado de assinar na presença do notário. (artigo 710.º 3º, Provimento 249).



29 TABELIONATO DE NOTAS DE MARINGÁ
Diderot A.A. da Rocha Loures-Tabellião
Av. Duque de Caxias, 361-Maringá/PR
Fone 44.3220-1500 - Fax 44.3220-1515
SELO OCHYc.9SYTH.m1JB6-iXsom.XRCS
Consulte em <http://funarpen.com.br>
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA
de: RUBENS CURY.....
Maringá, 12 de maio de 2017
00080415(001-000771153)*****
Em testemunha _____ da Verdade

MARCIA REGINA MORAES DE LIMA - Esc. Aut

OBJETO: FECHAMENTO DAS VARANDAS COM VIDRO - FÓRUM DE LONDRINA
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA.
 CONTRATO: nº 01/2017 - PO 077/16

Valor Global do Edital = R\$ 323.546,19
 Valor Global do Contrato = R\$ 273.450,00
 Desconto do Contrato = -15,48%

ANEXO I - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017

ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDROS

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP_1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																
1.1	PLANILHA LICITACAO	2.1	Esquadria de alumínio, sob encomenda, colocação e acabamento de correr, reforçada, com contramarcos. Incluindo estrutura para fixação, constituído por montantes a cada 0,5 m, parafusadas na laje. Cálculo do quantitativo: 1. Janelas (2 folhas): 1,22 (larg.) x 1,75 (alt.) x 2 (pav.) = 4,27	m²	4,27	790,11	26,16	816,27	667,77	22,11	689,88	2.945,78	616,55	3.448,17	114,17	3.562,33
1.2	PLANILHA LICITACAO	2.2	Caixilho fixo em alumínio para vidro temperado. Cálculo do quantitativo: 1. Caixilho: 0,55 (larg.) x 1,75 (alt.) x 2 (pav.) = 1,93 m²	m²	1,93	479,14	20,64	499,78	404,95	17,44	422,39	815,22	170,63	945,13	40,71	985,85
1.3	PLANILHA LICITACAO	2.3	Vidro temperado incolor, e= 10 mm, fornecimento e instalação. Inclusive massa para vedação. Cálculo do quantitativo: 1. Vidros: 4,27 (esquadrias) + 1,93 (caixilhos) = 6,20 m²	m²	6,20	254,53	15,69	270,22	215,12	13,26	228,38	1.415,95	296,36	1.612,89	99,42	1.712,31
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =															R\$ 6.006,19	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =															R\$ 254,30	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =															R\$ 6.260,49	

9


 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA.
 REPRESENTANTE LEGAL
 Rubens Curry
 CPF: 387.606.739-15
 RG: 2.160.749 PR