

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: REFORMA FORUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

CONTRATADA: HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELLI - EPP

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	09/01/2018	R\$ 375.054,00	R\$ 263.446,00	R\$ 638.500,00
1º TERMO ADITIVO				
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 375.054,00	R\$ 263.446,00	R\$ 638.500,00

MEDIÇÕES

	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	12/03/2018	R\$ 41.649,91	R\$ 29.255,62	R\$ 70.905,53
2ª MEDIÇÃO				
3ª MEDIÇÃO				
VALOR TOTAL MEDIDO		R\$ 41.649,91	R\$ 29.255,62	R\$ 70.905,53

	material
<i>8ª MEDIÇÃO</i>	R\$ 250.018,58
<i>2ª MED 1ª TA - MÃO DE OBRA</i>	
<i>1ª MED 3ª TA - PROCESSUAL</i>	R\$ 1.387,76
<i>1ª MED 3ª TA - AR-COND</i>	R\$ 6.719,76
<i>1ª MED 4ª TA - BIBLIOTECA</i>	R\$ 12.625,18
<i>1ª MED 5ª TA - CALÇADA</i>	R\$ 3.598,73
<i>total etapa</i>	

mão de obra	total
R\$ 117.151,96	R\$ 367.170,54
R\$ 19.421,75	R\$ 19.421,75
R\$ 598,37	R\$ 1.986,13
R\$ 6.330,97	R\$ 13.050,73
R\$ 4.350,27	R\$ 16.975,45
R\$ 618,10	R\$ 4.216,83
	R\$ 422.821,43