

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA O FÓRUM DE APUCARANA.

CONTRATADA: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

REAJUSTE DAS MEDIÇÕES - 10ª A 12ª **PERCENTUAL DE REAJUSTE = 3,6871%**

MEDIÇÃO	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
10ª MEDIÇÃO	R\$ 50.799,04	R\$ 28.495,86	R\$ 79.294,90
REAJUSTE - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL: 33 DIAS (31/03 A 02/05) EM 36 DIAS (28/03 A 02/05)	R\$ 1.716,93	R\$ 963,11	R\$ 2.680,04
11ª MEDIÇÃO	R\$ 136.827,02	R\$ 76.753,51	R\$ 213.580,53
REAJUSTE - 11ª MEDIÇÃO	R\$ 5.044,95	R\$ 2.829,98	R\$ 7.874,93
12ª MEDIÇÃO	R\$ 72.259,59	R\$ 40.534,22	R\$ 112.793,81
REAJUSTE - 12ª MEDIÇÃO	R\$ 2.664,28	R\$ 1.494,54	R\$ 4.158,82