



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  
**CONTRATO 08/2017 (CP 03/2016)**

Dados do Contrato nº 08/2017:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PORECATU;
2. Construtora: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP;
3. Endereço: Avenida Paranapanema, nº 252, Jardim Paranapanema – Porecatu/PR;
4. Data do contrato: 08/02/2017;
5. Início da obra: 13/03/2017;
6. Término da obra: 09/08/2018;
7. Duração da obra: 514 dias;
8. Área: 510,69 m<sup>2</sup>;
9. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 1.737.484,58;
10. Valor Total Materiais: R\$ 996.535,55;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 740.949,03;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE PORECATU**, objeto do Contrato nº 08/2017, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 28 de agosto de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Arnaldo Nascimento de Souza  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Siwek  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

  
\_\_\_\_\_  
Kelvi Leandro da Silva  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

  
\_\_\_\_\_  
Geni Miyuki Maeda Kanashiro  
Plamem Planejamento e Construções Eireli - EPP