



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  
**CONTRATO 09/2018 (CP 01/2017)**

Dados do Contrato nº 09/2018:

1. Construtora: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURITIBA;
3. Endereço: Rua Vicente Machado, 400 – Curitiba/PR;
4. Data do contrato: 18/01/2018;
5. Início da obra: 06/03/2018;
6. Término da obra: 06/12/2019;
7. Duração da obra: 640 dias;
8. Área: 3.066,14 m<sup>2</sup>;
9. Valor Total da Obra: R\$ 3.666.636,72;
10. Valor Total Materiais: R\$ 1.738.785,07;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 1.927.851,65;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURITIBA**, objeto do Contrato nº 09/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato,



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 07 de dezembro de 2019.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

---

Carlos Henrique Siwek  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

---

José Luiz Cartolari  
Comissão de Recebimento e Fiscalização